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1. ACTIVIDADES INICIALES  CONTRACTUALES 

 

De acuerdo a la confirmación de la propuesta presentada de parte de Buen Data 
a la Universidad Escuela Superior de Adminstración Pública ESAP, a través del 
SECOP II. Se procedió con la organización de actividades para la ejecución de los 
ítems planteados a nivel contractual. 

El día 20 de septiembre de 2023 se recibió la resolución de adjudicación para el 
desarrollo del contrato No BOG-1559-2023 y el día 21 de septiembre se realizó la 
completidud de la documentación contractual como lo son las pólizas del 
contrato y las firmas de contrato vía SECOP II. 
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La reunión de plan de trabajo o de Kickoff se llevó a cabo el 27 de septiembre y 
desde ese momento estamos en ejecución según el cronograma establecido. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Contrato  BOG-1559-2023 

Fecha de Inicio Contractual 21/09/2023 

Fecha de Kickoff 27/09/2023 

Fecha de Finalización 15/12/2023 

Objeto Contratar la instalación, configuración, 

actualización, migración, integración, diagnóstico, 

soporte y atención de requerimientos, para el 

funcionamiento idóneo de las plataformas LMS de 

la ESAP. 

Valor $ 667.680.000 

 

 

3. ALCANCE Y COMPONENTES 

 

A continuación, se encuenta la relación de los componentes del proyecto: 
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4. PLAN DE TRABAJO 

 

El plan de trabajo se remitió el día 28 de septiembre como se aprecia a 
continuación:  

 

1. Diagnóstico de las 
plataformas LMS de la ESAP.

2. Paquete de servicios de 
soporte, mantenimiento, 
atención de incidentes y 

requerimientos de las 
plataformas de LMS de la 

ESAP.

3. Integraciones y 
exposición de Base de Datos

4. Migración de las 
plataformas LMS a la nube 

de la ESAP.

5. Módulos funcionales 
Complementarios para las 
plataformas de LMS de la 

ESAP

6. Herramientas para el 
seguimiento e indicadores 

sobre el uso del campus 
virtual

7. Aplicación personalizada 
de las plataformas LMS de 

las tres instancias
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El plan de trabajo se va actualizando conforme a las actividades que se van 
ejecutando. Por el momento se han completado las tareas adminsitrativas y se 
han solicitado los accesos respectivos para poder iniciar con los procesos 
establecidos en el Plan de trabajo y Cronograma 
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5. INDICADORES DE PLATAFORMA 

A continuación se presetan los indicadores de plataforma 

5.1  DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

 

Aunque el servicio inició recientemente, compartimos el monitoreo a las 
instancias de producción de las tres instancias: Pregrado, Posgrado, Extensión, 
en las últimas 24 horas. 

5.1.1.   Pregrado 

 

Se puede indicar que la plataforma estuvo operativa y en funcionamiento 
superior al 99%                           
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5.1.2.  Posgrado 

 

 

5.1.3  Extensión 
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6.  ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

6.1. SOPORTE 

Durante el mes, no se llevaron a cabo sesiones de soporte 

6.2. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 

FECHA HORA ASUNTO 

27/09/2023 2:00 p. m. KICK OFF Plan de Trabajo Esap - Moodle 

29/09/2023 9:00 a. m. Reunión Readspeaker / Suite 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• Buen Data SAS inició las actividades del contrato BOG-1559-2023. 
 

• Entre Buen Data SAS y la ESAP se han concertado y solicitado los 
respectivos accesos, para inicio de actividades. 
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