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GRUPO GENESIS PROYECTS S.AS.

ENESIS

Proyects S.A.S

CL95 N101-06 OF 304

Apartadd,Antioquia, Colombia

NIT 901211552 -8

Autorizacién de numeracioén de facturacion electrénica
No. 18764055911619 del 12/09/2023 al 12/09/2024

Habilita numeracion de:
GGP-26 al GGP-1000

Régimen:
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Impuesto sobre las ventas - IVA

Factura Electronica de Venta No. GGP27
Fecha de emision: 01/11/2023 04:35:48 PM
Fecha de validacién DIAN: 02/11/2023 09:23:41 AM
Fecha de vencimiento: 01/11/2023
Cliente: MUNICIPIO DE CAREPA ;
Plazo (Dias): 0
NIT 890985316 -8 Codigo de Moneda cop
Direccién: CALLE 77 CRA 78 N 76-63 Tasa de Cambio
Codigo Cliente 015 Orden de Compra
Teléfono: 8158922
Direccién Despacho: Remision
Contacto: Pedido
Ciudad: Carepa Asesor
Departamento: Antioquia ) )
i ) Aviso de Recibo
Pais: Colombia
Iltem | Referencia Descripcion Cant. | Unidad Precio Cargosy [Impuestos| Rte Valor Total
de Unitario Descuentos Fte
Medida
1 001 ACTA N° 2 Y FINAL 1,00 unidad COP COP 0.00 COP
CONTRATO N°LP-005-203 198,770,714.0 198,770,714.0
CONSTRUCCION DE 0 0
INFRAESTRUCTURA DE PARQUE Y
CANCHA RECREATIVA EN EL
BARRIO PARQUES 2 DEL
MUNICIPIO DE CAREPA
2 AlU Administracion 1,00 | estandar COP COP 0.00 COP
Admipistraci 49,692,679.00 49,692,679.00
on
3 AlU Utilidad Utilidad 1,00 | estandar COP COP 0.00 COP
9,938,536.00 9,938,536.00
Total de items: 3 Subtotal: COP 258,401,929.00
Observaciones
Impuestos: COP 0.00
Forma de pago: Crédito Retenciones: COP 0.00
Medio de pago: Bookentry Crédito Cargos de la factura; COP 0.00
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Descuentos de la factura: COP 0.00
N0.64500035411 A NOMBRE DE GRUPO GENESIS PROYECTS SAS Anticipos: COP 0.00
Total COP 258,401,929.00

Neto a pagar

COP 258,401,929.00

Este documento corresponde a la representacion grafica de una factura electrénica de venta. Confirme el CUFE mediante
lectura de este cddigo bidimensional:

CUFE 34b65c90adb888a3848alcd27b323d3ad37a2a4c02517blccf1d972e817dccf33296ff7e617f8a9853f938dfdb396750

Proveedor tecnolégico: Comercio Electrénico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas




() GRUPO GENESIS PROYECTS S.A.S.
nsls R-99-PN No Apica- Otros

CL95 N101-06 OF 304
Apartadé - Colombia

Nota crédito de la factura electrénica de venta No. NC4

Cédigo Unico de Documento Electrénico CUDE: 41aa3497d1a9de1835e2c58e9954d9905fc164219f313747fc440
ac57d54ba5423676028ac5bc36f92e7968ef8487447

Fecha de emision: 2023/11/21 10:49:57 AM

Concepto: Descuento total aplicado

Facturas asociadas: GGP27

Cédigo Unico de Factura Electrénica CUFE: 34b65c90adb888a3848alcd27b323d3ad37a2a4c02517blccfld
972e817dccf33296ff7e617f8a9853f938dfdb396750

Cliente

Razén social: MUNICIPIO DE CAREPA

NIT: 890985316 - 8

Direccién: CALLE 77 CRA 78 N 76-63

Pais: Colombia

Ciudad: Carepa

Correo electrénico: hacienda@carepa-antioquia.gov.co

Teléfono: 8158922

Productos/Servicios

Cadigo Concepto Cantidad Unidad de Valor Unitario Cargos y Impuestos
medida Descuentos
1 001 ACTAN°2Y 1.00 unidad COP,1.50 COP,0.00 COP,1.50
FINAL
CONTRATO
N°LP-005-203
CONSTRUCCI
ON DE
INFRAESTRU
CTURA DE
PARQUE Y
CANCHA
RECREATIVA
EN EL
BARRIO
PARQUES 2
DEL
MUNICIPIO
DE CAREPA
SubTotal: COP,1.50
(+) Total cargos: COP,0.00
(-) Total descuentos: COP,0.00
(-) Total anticipos COP,0.00
TOTAL: COP,1.50
Total retenciones: COP,0.00
Neto a pagar: COP,1.50
Total de items: 1
Observaciones AJUSTE DE VALOR ACTA N° 2 Y FINAL CONTRATO N°LP-

005-203 SIENDO SU VALOR FINAL 258.401.927.50




