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MODIFICACIÓN No. 07 AL CONTRATO 999 DE 2023 SUSCRITO 
ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP Y 

UNIÓN TEMPORAL METIS 2023 
 

  

 

Entre los suscritos, AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 19.264.540, 
quien en su calidad de Director de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP, nombrado mediante Decreto 1744 del 24 
de agosto de 2022 y posesionado mediante Acta 033 del 24 de agosto de 2022, Unidad Administrativa Especial del orden 
Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, 
la cual hace parte del Sector Administrativo del Interior y tiene el carácter de Organismo Nacional de Seguridad, creada 
mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, quien en adelante se denominará LA UNP y y por la otra la UNIÓN 
TEMPORAL METIS 2023 representada por la señora ADRIANA ELISA PIÑEROS ACERO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 52.966.303 expedida en Bogotá y conformada por COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA – 
STARCOOP CTA – EN REORGANIZACIÓN NIT: 830.101.476-7, con un porcentaje de participación del 20%, COMPAÑÍA 
INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA NIT: 830.023.864-7 con un porcentaje de 
participación del 15%, AMCOVIT LTDA NIT: 860.011.268-4, con un porcentaje de participación del 10%; ISVI LTDA NIT: 
860.401.191.-1 con un porcentaje de participación del 45%; DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA NIT: 804.000.044-0 con un 
porcentaje de participación del 5%; SEGURIDAD SURAMERICA LIMITADA, CON NIT: 860.058.002-5 con un porcentaje de 
participación del 5%, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente 
Modificación No. 7 al Contrato No. 999 de 2023, la cual es tramitada a través de la plataforma del SECOP II, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1) Que como resultado del proceso de contratación No. PSA-UNP-009-2023, el día 27 de febrero de 2023 se suscribió el 

Contrato No. 999 de 2023 entre la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP y UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN 

Y VIDA 2023, el cual tiene por objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

ESCOLTAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN EN SALVAGUARDA A LOS DERECHOS A LA 

VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, GRUPOS, COMUNIDADES Y CONVENIOS A 

CARGO DE LA ENTIDAD. ZONA 8”. 

2) Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el 8 de septiembre de 2023 y/o hasta el agotamiento de los 

recursos (lo que primero ocurra). 

3) Que el valor del contrato se pactó por la suma CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($52.849.672.997,00) 

M/CTE, incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. 

4) Que el 01 de marzo de 2023, las partes suscribieron la modificación No. 1 al contrato 999 de 2023 en el sentido de 

adicionar el valor del contrato con el fin de cubrir los servicios de personas de protección en las zonas que fueron 

declaradas desiertas en el proceso de selección abreviada PSA-UNP-009-2023 (9 y10) en la suma de CATORCE MIL 

OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE. 

($14.815.673.065,00), incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. 

5) Que el 04 de abril de 2023, las partes suscribieron la modificación No. 2 al contrato 999 de 2023 en el sentido de incorporar 

en las zonas geográficas los departamentos y municipios de la prestación del servicio y ampliar el periodo de empalme y 

transición hasta el catorce (14) de abril de 2023. 

6) Que el 14 de abril de 2023, las partes suscribieron la modificación No.3 al contrato 999 de 2023 en el sentido de modificar 

el periodo de EMPALME Y TRANSICIÓN hasta el veintiocho (28) de abril de 2023.  

7) Que el día 8 de septiembre de 2023, las partes suscribieron la modificación No. 4 al contrato No.999 de 2023, en el sentido 

de adicionar la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($2.673.251.658) M/CTE y prorrogar el plazo del mismo hasta el 

día DIECINUEVE (19) de octubre de 2023. 
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8) Que el día 18 de octubre de 2023, las partes suscribieron la modificación No. 5 al contrato No.999 de 2023, en el sentido 

de adicionar la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($8.935.911.776) y prorrogar el plazo de ejecución del mismo hasta el 

día DIECISIS (16) de noviembre de 2023. 

9) Que el día 16 de noviembre de 2023, las partes suscribieron la modificación No. 6 al contrato No.999 de 2023, en el 

sentido prorrogar el plazo de ejecución hasta el día veintiuno (21) de noviembre 2023. 

10) Que mediante memorando MEM23-0005619 de fecha 21 de noviembre de 2023 emitido por la supervisión técnica y 

jurídica del contrato No.999 de 2023, solicitaron la modificación de este, en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución, 

hasta el VEINTITRÉS (23) de noviembre de 2023.  

11) Que las comunicaciones relacionadas que sustentan la presente modificación forman parte integral de este documento y 

las mismas serán publicadas en la plataforma Secop ll. 

12) Que a la fecha no existe acto administrativo en firme a través del cual se declare el incumplimiento por parte del contratista. 

13) Que analizada la solicitud, el ordenador del gasto la encuentra ajustada, y teniendo en cuenta que no excede el 50% del 

valor inicial del contrato, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se procede a realizar la respectiva 

modificación. 

14) Que el contrato se encuentra vigente.  

 
Con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan:  

 
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Cuarta del Contrato No. 999 de 2023, en el sentido de prorrogar su plazo hasta 
el día veintitrés (23) de noviembre 2023, la cual quedará así: 
 

“CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de presente contrato será hasta el 23 de 
noviembre de 2023, y/o hasta el agotamiento de los recursos (lo que primero ocurra) previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es: suscripción del contrato, registro presupuestal y aprobación de las 
garantías.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista deberá ampliar los términos de la garantía constituida de conformidad con el presente 
documento. 
 
CLÁUSULA TERCERA: Las demás estipulaciones contenidas en el contrato y que no fueron modificadas por el presente 
instrumento o aquellos que lo precedieron continúan vigentes. 
 

 NOMBRE FECHA 

Proyectó Alejandra Burgos Montilla 21/11/2023 

Revisó Paola Trujillo  21/11/2023 

Revisó Ana María Hurtado 21/11/2023 

Revisó Adalberto Franco. 21/11/2023 

Revisó Alexandra Sánchez Gómez 21/11/2023 

Aprobó Augusto Rodríguez Ballesteros 21/11/2023 

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y 
probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que 
considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. Fuente:https: 
pra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf

