® cODIGO GMFP- F- 07
UnIdS OBLIGACION CONTRAIDA

AVNRTAMNMOC
avanzZzdmeoes
ALCALDE MIGUEL MORENO VERSION 07

FECHA ELAB 28-Agosto-2019

4 SECRETARIA DE HACIENDA

-y FECHA APROB 19/10/2022
Alcaldia Municipal de PROCESO: GESTION Y MANEJO DE LAS FINANZAS TRD &5
Floridablanca _ PUBLICAS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA

NONMBRE COMPLETO | BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

C.C. O NIT |900.015.871-9

NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO | 6497285

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL

VALOR COBRADO | ) ATROCIENTOS OCHENTA PESOS MICTE ($1.264.031.480,00)
PERIODO DEL VALOR COBRADO | DIA: 01 | MES: 10 [ANO: 2023 | — [DiA:31 [MES: 10 |ANO: 2023
INFORMACION DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO CONTRATO No. FECHA INICIO DEL CONTRATO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100002305 — CO1.PCCNTR.3029890 |DIiA: 01 | MES: 07 | ANO: 2022
CDP: 23-00019 FECHA: 02/01/2023 RP: 23-00008 FECHA: 02/01/2023
CDP ADICIONAL: FECHA: RP ADICIONAL: FECHA:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZAGION, EXPANSION,
OBJETO CONTRACTUAL: ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA | FIDUOCCIDENTE FID 317824 ILULED identificada con Nit 830.054.076-2

NUMERO DE CUENTA | 256-13194-7 | AHORROS | x | CORRIENTE

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO “CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA”
ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.

CONTROL DE SUPERVISION
NOMBRE SUPERVISOR FERNANDO MIER MARTINEZ
CARGO SUPERVISOR SECRETARIO INFRAESTRUCTURA
FECHA DE REVISION Y APROBACION DIA: 09 | MES: 11 | ANO: 2023

CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL
DOCUMENTO MECI [ CO-F-103-18.005 ] “DESIGNACION Y/O NOTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".

FIRMAS RESPONSABLES

JULJO/CESA] EZ GARCIA (UYNG. FERNA
RESPAKIA EL TRAMITE

REVISO Y APROBO NUMERO DE RADICADO
OFICINA DE RADICACION Y

DIGITALIZACION
Fecha:
No. Folios: Hora:
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CODIGO: DI-F-11
u nid@s PAGO PARCIAL OCTUBRE 2023 (ADMINISTRACION, OgERACION. VERSION 04
¥ RETORNO A LA INVERSION)
i MANTENIHIENTO FECHA ELAB Saepliembre-28-2018
ALCALDE MIGUEL MORENO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FEGHA APROB 191072022
| ol - S ;T 700:2 41
Municipal d ',:, idablanca PROCESD:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUG TURA TRD 7
Idia Municipal de Floridablani
|_ Alcal

FECHA DE ACTA:

NOVIEMBRE 08 DE 2023 ACTA ACTA No, 20 DE 3023

[CONTRATO No.:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - GO1,PCCNTR, 3020840

FECHA DE GCONTRATO:

NOVIEMBRE 12 DE 2021

PROYECTO:

_______ 2021682780020 - S

QRJETO:

VAL OR FISCAL:

A4 GO0 170,157,240 (1 omudy del Flujo Finandiero Proyoctado Qirowl ho. 2)

GONVENIO mTERnDMlNisTﬁnTNo PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTMI\@I{&T_E SUSTiTS;E::gg
LA MOPERNIZACION, EXPANSION, ADMINISTRAGION, GPERAGION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

PUBLIGO DEL MUNICIFIO DE FLORIDABLANCA

'PLAZO INICIAL: VEINTE (20) ANGS —
PLAZO ADICIONAL: N/A
~ FECHA INICIO: JULIO Of DE 2022
L LU0 01 DE 2042
FECHA TERMNACION BANCO INMOBILIARIC DE FLORIDABLANCA - BIF
CONTRATISTA TULIO CLSAR GONZALF? GARCGIA - Diractor Rep Lugal
Deleqg. Ing EFRAIN MARIN ARIZA
TNTERVENTORIAS 1ECNICAS Y ELECTRICAS S A S.
INTERVENTOR R Suplents ING. JORGE ARAGON AMATA
NG FERNANDO MIER MARTINEZ
BUPERVISOR Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR DEL JAVICR FERNANDC BERDUGO TORRES
INTERVENTOR P E. - Secrelaria de Infraestructura.

OFICINA GESTORA

ING. TERNANDO MIER MARTINEZ
Secrelario de Infraestructura

ACTA DE INICIO

INICIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVQ - JULIO 01 DE 2022

ACTA No. 01 DE 2023

ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACION DE APUS - EJECUCION DEL PLAN
ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENGIA 2022 (OBRA CANAVERAL). - ENERO 18 DE 2023

PAGO PARGIAL ENERO 2023 (ADMINISTRAGIC)N. OPERACION, MANTENIMIENTO ¥ RETORNO A LA INVERSION) - FEBRERQ

ACTAND. 02 DE 2023 |5y op 2094
‘ PAGO PARGIAL FEBRERO 2023 (ADMINISTRACION, OPERAGION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) - MARZO
ACTA No. 03 DE 2023
07 DE 2023 ]
PAGO PARGIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LAINVERSION) - ABRIL 11
AGTANO, 04 DE 2023 |o¢ oo
. ACLARACION PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA
ACTANO. 05 DE 2023y RSION) - ABRIL 20 DE 2023
.  [PAGU PARGIAL (PRIMER AVANGE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVIGIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
ACIANo. 06 DE 2023 |\GENGIA 2022 - MODERNIZAGION OBRA CANAVERAL) - ABRIL 26 DE 2023
PAGO FINAL {TERMIN."\CKJN Y RECIBQ DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA
ACTANo.07 DE 2023 15095 . ALUMBRADO NAVIDERO) - ABRIL 26 DE 2023
5 ST SION, OPERAGIC & NTEN QY RETORNO A LA INVERSION) - MAYO 09
N — S;:(;E’)ZZARC!AL ABRIL 2023 (ADMINISTRAGION, OPERAGION, MANTENIMIENTO )
IAL MAYO 2023 (ADMINISTRAGION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) - JUNIO 08
AGTA No. 09 DE 2023 Ir;ﬁ(g;nm AL { X !
GTA NG 100E 202 | ACTADE REVISION Y APROBACION DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A P.I PARA FL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL
; SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENGIA 2023 - JUNIO 07 DE 2023
PAGO PARGIAL . S TRAGION, OPERAGION. ENIMIE ETORNO A LA INVERSION) « JULIO
ACTA No. 11 DE 2023 Dr’éié(_o);sﬂlﬂ IAL JUNIQ 2023 (ADMINIS TRAGION, QPERACION, MANTENIMIENTO Y RETO [a] ERSION) J 00
ACTA N2 DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, DBRAS NO PREVISTAS ¥ APROBACION DE APUS - EJECUCION DEL
AGTANo. 12 DE 2028 |PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENGIA 2022 (DBRA CANAVERAL). - JULIO 10 DE
2023
ACTANG 13 DE 2023 |ACTADE INICIO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2023 - AGOSTOQ 04 DE 2023

AGTA No. 14 DE 2023

PAGO PARGIAL JULIO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACGION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) - AGOSTO 09
DE 2023

ACTA No. 15 DE 2023

PAGO PARCIAL AGOSTO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) -
SEPTIEMBRE 06 DE 2023

ACTA No. 16 DE 2023

ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL). - SEPTIEMBRE 11 DE 2023

ACTA No. 17 DE 2023

PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) -
OCTUBRE 06 DE 2023

ACTA No. 18 DE 2023

PAGO FINAL [TERMINACIG[\I, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
VIGENCIA 2022 - OBRA CANAVERAL) - OCTUBRE 11 DE 2023

ACTA No. 19 DE 2023

PAGO FINAL (TERMINACION, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL) - OCTUBRE 26 DE 2023

ACTA No. 20 DE 2023

PAGO PARCIAL OCTUBRE 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) -
NOVIEMBRE 08 DE 2023

En Fleridablanca en fecha NOVIEMBRE 08 DE 2023, se reunieron en el despacho de la Secretaria de Infraestiuctura la firma BANCO INMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA - BIF JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA - Director Rep Legal en calidad de CONTRATISTA, el ING FERNANDO MIER MARTINEZ, Secretario

de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR; e INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S., R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA en calidad
de INTERVENTOR con el fin de firmar la presente acla.



CODIGO: DI-F-11

[ ]
un‘d@s PAGO PARCIAL OCTUBRE 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, VERSION di
AVANZam: s MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION)
ALCALDE MIGUEL MORINO FECHA ELAB Sepliembre-28-2018
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FECHA APROB 10/10/2022
e o
Alcaldia Municipal de Eloridablanca PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TRD 700-2.11
FECHA DE ACTA: NOVIEMBRE 08 DE 2023 | | acta | ACTA No. 20 DE 2023
CONTRATO No. : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO: NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECIQ: 2021682760020

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio de Floridablanca suscribié el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL BANCO INMOBILIARIO
DE FLORIDABLANGA de fecha 12 de Noviembre de 2021, con el objetivo de mantener el control y manejo del sistema de alumbrado publice, en lo relacionado con la
administracién, mantenimiento, operacion e inversiones, segin los parametros del marco del Convenio.

2. Que segin lo pactado por las Parles en el marco del Convenio, se reguiere realizar el reconocimiento de los COSTOS generadas por la ejecucion del CONVENIO
DE ALUMBRADO PUBLICO (Municipio de Floridablanca - BIF), particularmente los conceptos de ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, para el
periodo correspondiente al mes de OCTUBRE DE 2023; asi como los costos por RETORNO DE LA INVERSION (relacionados con las Inversiones ejecutados en el
mes de septiembre de 2023); sin embargo, de acuerdo a lo establecido entre las partes deben ser y son reconocidos las cuata(s) desagregada(s) del(os) mes(es)
anterior(es) debidamente indexadas, en razon a las actividades ya ejecutadas de la modernizacion contractuaimente establecida, cuyos reconocimientos se efectdan
en concordancia de lo paclado por las Partes en el marco del convenio y lo sefialado en el Otro §i No.2 de fecha Julio 28 del 2022,

3. Que las partes han acordado realizar los pagos teniendo como base el Flujo financiero pactado por las Partes segln Otro Si No.2 de fecha Julio 28 del 2022, siendo
esle documento la herramienta presupuestal del Municipio para la formalizacion de los valores causados dentro de las obligaciones del CONVENIO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA de fecha 12 de noviembre de 2021.

4, Que EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA (B.1.F) ha ejecutado las aclividades y obligaciones para el mes de OCTUBRE DE 2023, correspondiente a
ja ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL 8.A.P; asi, como las actividades de MODERNIZACION DEL S.AP que ameritan el RETORNO DE
INVERSION: cuyos costos sefalados en el Flujo vigente acordado y suscrilo por las Parles mediante el olrosi No2.

5. Que EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA presenta y remite la informacion de roferencia por medio del funcionario del BIF, ING EFRAIN MARIN
ARIZA, la cual fue revisada por el ING. JORGE ARAGON AMAYA de la INTERVENTORIA del Municipio, en el cual se consignan el detalle de los costos generados
por las actividades y obligaciones relacionados con el SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (ADMINISTRACION
OPERACION Y MANTENIMIENTO -AOM-, INVERSIONES) dentro del alcance del Convenio Interadministrative.

6. Que el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA (B.1.F.) con la informacion presentada y revisada, han suscrito el
ACTA DE CONCILIACION MENSUAL 10 - 2023 -- "ANEXO PAGO PARCIAL OCTUBRE 2023 (CONCILIACION MENSUAL - COSTOS POR SERVICIO DE
ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO ¥ RETORNO DE INVERSION)" de fecha 07 de noviembre de 2023, en la cual se detallan los conceplos y
valores realmente ejecutados para el mes, de la siguiente forma:

CUADRO RESUMEN DE LOS VALORES DE LA CONCILIACION (MES DE OCTUBRE 2023):

Concepto Valor Cédigo Presupuestal

Valores por Cancelar a favor del BIF Nit. 890.205.176-8

{Pago cancepto por retorno de inversion de OCTUBRE $624.609.938 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145
2023)

Valores por Gancelar a favor del BIF Nit. 890,205.176-8

(Concepto Administracion,Operacion y Mantenimiento $639.421,542 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143

(AOM) de OCTUBRE - 2023)

TOTAL $1.264.031,480

7. Que basados en lo acordado en la reunion de Julio-13-2023, el BIF segin las facluras de su Operador Aliade ha verificado los valores a cobrar sequn los diferentes
conceptos, con el fin de definir y solicitar al Municipio tener en cuenta los descuentos (Reteica, estampillas departamentales y municipales, entre otros) a que haya
lugar. De esta manera, con la autorizacion del Banco Inmobiliario de Floridablanca al Municipio para que. a través de la Secretaria de Hacienda sean realizados los
descuentos derivados de las obligaciones tributarias antes mencionadas; como a su vez sean dispersadas a las Entidades segln corresponda. Teniendo en cuenta lo
anterior, surtidos los descuentos (Reteica, estampillas departamentales y municipales, entre otros), se debera proceder a trasladar la diferencia a la cuenta del
operador atendiendo lo establecido en la clausula segunda C. numeral 5 del otrosi N°2 del convenio interadministrativo N°FLO-INFRA-074-2021.

En lo relacionado con la retefuente, el respensable del traslado de este valor serd la fiducia exigida en el proceso Contractual, la cual trasladara a la cuenta designada
por el BIF, Entidad que efectuara los tramites de pago frente a la DIAN por este concepto.

Gontinuando con las gestiones en tomo a este asunto, la Oficna Gestora (Secretaria de Infraestructucal, en cumplimiento de los. compramisos adauiddos en la reunion
de Julio-13-2023 mediante la presente Acta realiza la aprobacion del proceso para los descuentos respectivos segun corresponda. Asi las cosas, lodos Ios valores de
103 Conceptos antes desciius deberan ser previamente descantados de 100 cestes a cancelar al eperader, gestiones que modianto |n prosonte Acta so ralifien |a
autorizacion para surtir los tramites segun corresponda a cada una de las Partes involucradas en el proceso antes descrito.

8. Que en consideracion a lo establecido entre las Partes en el Numeral 5. Otro S No.2 de fecha Julio 28 del 2022, EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
ha indicado y autoriza la transferencia de recursos relacionados con los pagos de AOM y retorno de inversion para el mes de OCTUBRE DE 2023, de acuerdo con los
datos anles enunciados producto de la conciliacion de los valores causados por las diferentes actividades ejecutadas con cargo al Sistema de Alumbrado Publico.

9. Que la firma Interventora INTERVENTORIAS TECNICAS ¥ ELECTRICAS S.A.S., ha llevado a cabo el control, seguimiento, revision y verificacion parcial de todas
las aclividades, acciones y obligaciones desarrolladas y contraidas por of BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA (B.LF.) y su Operador Aliado, lo cual se
consigna delalladamente y reposa en los informes Mensuales de Interventoria respectivos del mes de OCTUBRE DE 2023,

10. Que la Secretaria de Hacienda Municipal (Oficina de Presupuesto) expidio CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (C.D.P.) No. 23-00019 de
fecha Enero-02-2023 y el REGISTRO PRESUPUESTAL (R.P.) No. 23-00008 de fecha Enerc-02-2023 para las obligaciones del SAP de la vigencia 2023,

ACUERDAN:

1. Autorizar el pago de las aclividades ejecutadas para el Sistema de Alumbrado Publico en el mes de OCTUBRE DE 2023 segun los considerandos antes expueslos,
por un valor total de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($1.264.031.480,00),
en concordancia de lo establecido en of desarrollo y masce del Convenio suscrito entre EL MUMICIPIO DE FLORIDABLAMCA Y EL BANMCO IMMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA (B.LF)

2. Realizar el pago al BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA (B.IF.) Nit. 890.205.176-8, teniendo en cuenta el considerando No. 2, 6 y 7 de la presente Acta
por conceplo de labores de ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO (AOM) para el perindo OCTUBRE DE 2023, cuyos valores adoptan la formulacion
propuesta por la Resolucion CREG 101013 de 2022. Por lo tanto, el costo a cancelar sera de $ 639.421.542,00 por el codigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143; suma que se debe trasladar a la Cuenta de ahorros No. 256-13194-7 del BANCO DE OCCIDENTE, a nombre de
FIDUOCCIDENTE FID 317824 ILULED.

3. Realizar el pago al BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA (B.1.F) Nit. 890.205,176-8, teniendo en cuenta los considerandos No. 2,6y 7 de la presente Acta
por concepto de RETORNO DE INVERSION EJECUTADA EN EL SAP. Por lo tanto, el costo a cancelar sera de $624.609.938,00 por el codigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145; suma que se debe trasladar a la Cuenta de ahorros No. 256-13194-7 del BANCO DE OCCIDENTE, a nombre de
FIDUOCCIDENTE FID 317824 ILULED. Tode lo anterior, segiin la gestion concertada entre las partes en el marco del convenio y las consideraciones de la presente
Acta correspondiente al periodo de OCTUBRE DE 2023.



uvnides
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Alcaldia Municipal de Floridablanca

CODIGO: DI-F-11
PAGO PARCIAL OCTUBRE 2023 (ADMINISTRACI{'JN, OPERACION, VERSION 04
MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION)
FECHA ELAB Sopliembre-28-2018
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FECHA APROB 1911072022
PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TRD 700-2.11

FECHA DE ACTA; NOVIEMBRE 08 DE 2023

ACTA

ACTA No, 20 DE 2023

CONTRATO No. :

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3020890

FECHA DE CONTRATO:

NOVIEMBRE 12 DE 2021

PROYEGTO:

2021682760020

CUADRO RESUMEN DE PROYECCION - EJECUCION Y PAGOS CON RECURSOS VIGENCIA 2023
(ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO DE INVERSION)

VIGENCIA 2023

DETALLE

VR. CDP - VR. RP

VR. PAGOS
REALIZADOS

SUBTOTAL
EJECUCION

SALDOS
CDP-RP

CDP # 23-00019 - RP # 23-00008
(VIGENCIA 2023)

16.635.617.100,57

PAGO PARCIAL ENERO DE 2023 (ADMINIS‘l'RAClGN\
OPERACION, MANTENIMIENTO) por el cadigo presupuestal
2.0.2.02.02.008.21.2102.2102011.143

601.501.912

PAGO PARCIAL ENERO DE 2023 (RETORNO DE
INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal
2.3,20202.008.21.2102.2102013.145

332.578.869

934.080.781

PAGO PARCIAL FEBRERO DE 2023 (ADMINISTRACION,
OFERACION, MANTENIMIENTO) por el codige presupuestal
2.3.2.02.02.008 21.2102.2102011 143

624.493.785

PAGO PARCIAL FEBRERO DE 2023 (RETORNO DE
INVERSION ACUMULADU) por el codigo presupuestal
2.3 20202.008.21,2102.2102013.145

390.449.488

1.014.943.273

PAGO PARCIAL MARZO DE 2023 (ADMINISTRACION,
OPERACION, MANTENIMIENTQ) por el codigo presupuestal
2.32.02.02.00821.2102.2102011.143

619.155.661

PAGO PARCIAL MARZO DE 2023 (RETORNO DE
INVERSION ACUMULADQ) por el codigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145

442801695

1.061.957.356

PAGO PARCIAL ABRIL DE 2023 (ADMINISTRACION,
QPERACION, MANTENIMIENTO]) por el codigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143

641.473.255

PAGQO PARCIAL ABRIL DE 2023 (RETORNO DE
INVERSION ACUMULADQ) por ol codigo presupuostal
2.3.2.02.02.00821.2102.2102013.145

401.409.197

1.132.882.452

PAGO PARCIAL MAYO DE 2023 (ADMIN\STRACION.
OPERACION, MANTENIMIENTO) por el cadigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.212102.2102011.143

637,766.100

PAGO PARCIAL MAYO DE 2023 (RETORNO DE
INVERSION ACUMULADQ) por el codigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145

538.121.231

1.175.887.331

PAGO PARCIAL JUNIO DE 2023 (ADMINISTRACION,
OPERACION, MANTENIMIENTO) por el codigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143

621.924 754

PAGO PARCIAL JUNIO DE 2023 (RETORNDO DE
INVERSION ACUMULADO) por ol codigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21,2102.2102013.145

533.200.446

1.166.126.200

PAGG PARGIAL JULIO DE 2023 (ADMINISTRAGION,
OPERACION, MANTENIMIENTO) por al cédigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143

619.522.531

PAGO PARCIAL JULIO DE 2023 (RETORNO DE
INVERSION ACUMULADO) per el cedigo prasupuestal
2.3,2.02.02.008.21.2102.2102013.145

PAGO PARCIAL AGOSTO DE 2023 (ADMINISTRACION,
OPERACION, MANTENIMIENTO) por el cadigo presupuestal
2.3.2.02 02.008.21.2102.2102011.143

631.140.926

1.150.663.457

629.991.920

PAGO PARCIAL AGOSTO DE 2023 (RETORNO DE
INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal
2.3.2.0202.008.21.2102.2102013 145

540.116.744

1.170.108.664

PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE DE 2023
(ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO) por
el cadigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143

639.349.834

PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE DE 2023 (RETORNO DE
INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145

548.139.649

1.187.489.483

PAGO PARCIAL OCTUBRE DE 2023 (ADMINISTRACION,
OPERACION, MANTENIMIENTO) por el codigo presupuestal
2.3.2,02.02.008.21,2102.2102011.143

639.421.542

PAGO PARCIAL OCTUBRE DE 2023 (RETORNO DE
INVERSION ACUMULADQY por el codign prasupuastal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145

624608938

1.264.031.480

SUBTOTALES EJECUTADOS

11.247.169.477

CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria de
Hacienda

SALDO POR EJECUTAR DE CDP - RP

5.388.447.624

SUMAS IGUALES

16.636.617.100,57

16.636.617.100,57
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4 Que los valores a pagar se delerminan a parlir del flujo financiero del Convenio interadministrative suscrito entre el Municipio de Fioridablanca y el Banco
Inmobiliario de Floridablanca mediante el otro Si No 2. En caso de ser necesario, la revision y/o ajuste posterior a la suscripcion de esta acla y por lratarse de un
Convenio de traclo sucesivo; los mismos se aplicaran una vez verificado y conciliado por las Partes, con el fin de actualizar el modelo financiero.

5. Realizar los descuentos derivados de las obligaciones tributarias (Reteica, estampillas departamentales y municipales, enlre otros) a que haya lugar; y sean
dispersadas a las Entidades segun corresponda, a través de la Secrelaria de Hacienda .

6. Que en consideracion a lo establecido entre las Partes en el Numeral 6. Otro Si No.2 de fecha Julio 28 del 2022, EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
ha indicado y autoriza la transferencia de recursos relacionades con los pages de AOM y retorno de inversién para el mes de OCTUBRE DE 2023 ejecutadas con
cargo al Sistema de Alumbrado Publico, de la siguiente manera:

Concepto Valor Cddigo Presupuestal

Valores por Cancelar a favor de lluled Colombia SAS
identificado con Nit: 901.605.178-8. Pago correspondiente al
Retorno a la inversion al periodo OCTUBRE 2023, a la
Cuenta de Ahorros No. 256-13194-7 del BANCO
OCCIDENTE, A nombre de FIDUOCCIDENTE FID 317824
ILULED identificada con Nit 830.054.076-2.

$624.609.938 2.3.2,02.02.008.21.2102.2102013.145

Valores por Cancelar a favor de lluled Colombia SAS
identificado con Nit: 801.605.178-8. Pago correspondiente a
los Costos de Administracion, Operacién y Mantenimiento
(CAOM) al periodo OCTUBRE de 2023, a la Cuenta de $639.421.542 2.3.2,02.02,008.21.2102.2102011.143
Ahorros No. 256-13194-7 del BANCO OCCIDENTE, A
nombre de FIDUOCCIDENTE FID 317824 ILULED
identificada con Nit 830.054.076-2

TOTAL $1.264.031.480

7. Que los cuadros de balance del Convenio y cuadros de detalle de los pagos son como se consignan a continuacion:

BALANCE GENERAL DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

SALROS A FAVOR DEL.
MUNIGIPIO Y/O REGURSOS
DETALLE PROYECTADO EJECUTADO CONTRAACREDITADOS A
TRAVES DE SECRETARIA DE
HACIENDA MUNICIPAL
VIGENCIA 2022
(COP:# 2202033 = RE#:22 - 05854) 12.319.455.210,61 9.398.208.225,08 2.921.246.985 53

(CDP # 22-05760 — RP # 22-06772)
(CDP # 22-05761 - RP # 22-06773)

TOTALES 12.319.4566.210,61

BALANCE CONVENIO 12.319.456.210,61 12.319.456.210,61
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FECHA DE ACTA: NOVIEMBRE 08 DE 2023 ACTA No. 20 DE 2023
CONTRATO No. : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No, 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029880

FECHA DE CONTRATO: NOVIEMBRE 12 DE 2021

PROYECTO: 2021682760020

PAGOS DE SALDOS POR CONCEPTO "PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA
2022 - (MODERNIZACION Y ALUMBRADO NAVIDENO)" - RALP RESERVAS DE ALUMBRADO PUBLICO

VIGENCIA 2023

DETALLE

VR.CDP -VR.RP

VR. PAGOS
REALIZADOS

SUBTOTAL
EJECUCION

SALDOS
CDP-RP

VIGENCIA 2023
(CDP # 23-00216 — RP # 23-00224)

4.616.853.987,61

PAGO PARCIAL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022
(MODERNIZACION-CANAVERAL) por el cédigo
prosupuestal G.R.|
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145

602.806.650

602.606.650

PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022
(ALUMBRADO NAVIDERO) per el codige presupuestal
G.R.123.202020082121022102012 144

86.899.459

86.899.459

PAGO FINAL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022
(MODERNIZACION-CARAVERAL) por el codigo
presupuestal G.R |
23.2.02.02.008.21.2102.2102013.145

989.220.596

089.229.596

SUBTOTALES EJECUTADOS

1.678.735.706

CONTRAACREDITACION atraves de Secretarla
de Hacienda

SALDO POR EJECUTAR DE CDP - RP

2.938.118.281,84

SUMAS IGUALES

4.616.853.987,61

4.616.853,987,61

CUADRO RESUMEN DE PROYECCION - EJECUCION Y PAGOS CON RECURSOS VIGENCIA 2023
(PLAN ANUAL. DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - EXPANSION SECTOR RURAL)

VIGENCIA 2023

DETALLE

VR.CDP - VR. RP

VR. PAGOS
REALIZADOS

SUBTOTAL
EJECUCION

SALDOS
CDP-RP

VIGENCIA 2023
(CDP # 23-03385 — RP # 23-03852)

3.984.265.429

TRANSFERENCIA INICAL EQUIVALENTE AL 60% DEL
VALOR DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO SISTEMA
DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 por el
codigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144

2.390.5563.267

2.390.553.267

PAGO FINAL PLAN ANUAL DE SERVICIO SISTEMA
DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 por el
codigo presupuestal
23.202.02.00821.2102.2102012.144

1.459.424 530

1.459.424.630

SUBTOTALES EJECUTADOS

3.849.977.788

CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria
de Hacienda

SALDO POR EJECUTAR DE CDP - RP

134.277.641

SUMAS IGUALES

3.984.265.428,82

3.984.255.428,82
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FECHA DE CONTRATO: NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO: 2021682760020

CONSOLIDADO DE PAGOS POR CONCEPTO
VIGENCIA 2023

DETALLE PROYECTADO EJECUTADO

CDP # 23-00019 - RP # 23-00008

(VIGENCIA 2023)

CDP # 23-00216 - RP # 23-00224

(VIGENCIA 2023)

CDP # 23-03385 — RP # 23-03852

(VIGENCIA 2023)

CONSOLIDADO ADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO
CONSOQOLIDADO EJECUCION INVERSIONES -
RETORNO DE LA INVERSION

CONSOLIDADO OBRAS (Plan Anual de Servicio
del SALP Vigencia 2022 - Modernizacion Obra $1.591.836.247
Canaveral)

CONSOLIDADO OBRAS (Plan Anual de Servicio
del SALP Vigencla 2022-ALUMBRADO $66.899.459
NAVIDENO)

16.635.617.100,57

4.616.863,987 61

3.984.255.429

$6.274.601.294

$4.972.568.183

CONSOLIDADO OBRAS (Plan Anual de Servicio

del SALP Vigencia 2023 - Expansion sector rural) $3.649.877.788

CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria
de Hacienda
- UTARDEL
CDP # 23-00019 ~ RP # 23-00008
(VIGENCIA 2023)
CDP # 23-00216 - RP # 23-00224 $4.476.588.118
(VIGENCIA 2023)

$0

SUMAS IGUALES VIGENCIA 2023 $21.252.471.088,18 §21.252.471.088,18

VALOR TOTAL EJECUTADO CONVENIO S.A.P. A LA FECHA $26.174.091.195

INTERVENTORIA%:

s CTRICAS S AL

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA

CONTRATISTA INTERVENTOR

Secretario de Infy
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Alcaldia Municipal de Floridablanca PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TRD 700-2.11
FECHA DE ACTA: NOVIEMBRE 07 DE 2023 ACTA 10 - 2023

CONTRATO No. :

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO:

NOVIEMBRE 12 DE 2021

PROYECTO: 2021682760020
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA  ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE
OBJETO: SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACION, EXPANSION, ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

VALOR FISCAL:

$478.999.170.137,29 (*Tomado del Flujo Financiero Proyectado - Otrosi No. 2)

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) ANOS
PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA INICIO: JULIO 071 DE 2022

FECHA TERMINACION:

JULIO 01 DE 2042

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF

CONTRATISTA JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA - Director Rep Legal
Deleg. Ing EFRAIN MARIN ARIZA
INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
HITERVENTOR R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
ING FERNANDO MIER MARTINEZ
SUPERVISOR Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR DEL JAVIER FERNANDO BERDUGO TORRES
INTERVENTOR P.E. - Secretaria de Infraestructura

OFICINA GESTORA

ING. FERNANDO MIER MARTINEZ

Secretario de Infraestructura

En Floridablanca en fecha NOVIEMBRE 07 DE 2023, se reunieron en el despacho de la Secretaria de Infraestructura a firma BANCO INMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA - BIF JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA - Director Rep Legal en calidad de CONTRATISTA, el ING FERNANDO MIER MARTINEZ,
Secretario de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR; e INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.AS., R.L. Suplente ING, JORGE
ARAGON AMAYA en calidad de INTERVENTOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Teniendo en cuenta que el Municipio de Floridablanca y BIF suscribieron el "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA
ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACION, EXPANSION, ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA" y se requiere realizar LOS AJUSTES para el reconocimiento,
formalizar y legalizar a través de la Secretaria de Hacienda (Oficina de Presupuesto) los COSTOS generados por la ejecucion del CONVENIO DE
ALUMBRADO PUBLICO, particularmente los conceptos de ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, para el periodo correspondiente al
mes de OCTUBRE de 2023; asi como revisar y reconocer los costos relacionados con el RETORNO DE LA INVERSION (relacionados con las inversiones

scutados en el mes de septiembre de 2023); sin embargo, de acuerdo a lo establecido entre las partes deben ser y son reconocidos las cuota(s)
desagregada(s) del{os) mes(es) anterior(es) debidamente indexadas, en razén a las actividades ya ejecutadas de la modernizacién contractualmente
establecida, cuyos reconocimientos se efectiian en concordancia de lo pactado por las Partes en el marco del convenio y lo sefialado en el Otro Si No.2 de

fecha Julio 28 del 2022,

2. Que las partes han acordado dar continuidad al proceso de pagos teniendo como base el Fiujo financiero actualizado y pactado por las Partes segun
Otro Si No.No.2 de fecha Julio 28 del 2022, siendo este documento la herramienta presupuestal del Municipio para la formalizacion de los valores
causados dentro de las obligaciones del CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL BANCO INMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA de fecha 12 de Noviembre del 2021.

3. Que EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA ha ejecutado las actividades y obligaciones correspondientes a la OPERACION,
MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, definidos dentro del alcance del Convenio
Interadministrativo, sefialados en el Flujo vigente acordado y suscrito por las Partes mediante el otro Si No. 2 segun la formulacién propuesta por la
Resolucion CREG 101013 de 2022, para el mes de OCTUBRE del 2023,

4. Que EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA presenta y remite la informacion de referencia por medio de! funcionario del BIF, ING EFRAIN
MARIN ARIZA, la cual fue revisada por el ING. JORGE ARAGON AMAYA de la INTERVENTORIA del Municipio, en el cual se consignan el detalle de los
costos generados por las actividades y obligaciones relacionados con el SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
(ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO -AOM- e INVERSIONES) dentro del alcance del Convenio Interadministrativo.
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5. Que basados en las consideraciones anteriores, EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA y el MUNICIPO DE FLORIDABLANCA a través de
sus delegados, presentan la CONCILIACION de ios valores causados por las diferentes aclividades ejecutadas con cargo al Sistema de Alumbrado Publico
para el mes de OCTUBRE del 2023, de la siguiente forma:

VALORES FACTURADOS POR EL BIF. - CONCILIACION MES DE OCTUBRE del 2023

a) El municipio adeuda al BIF los costos por conceptos correspondientes a las obligaciones contractuales de ADMINISTRACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO, como de RETORNO DE INVERSION cuyos rubros estan establecidos en el modelo financiero que hace parte integral del convenio
suscrito por las Partes para el periodo correspondiente al mes de OCTUBRE del 2023,

) Basados en lo establecido en la Resolucion CREG 101013 DE 2022, las Partes proceden con la revision, conciliacion, incorporacion y actualizacion de

-s datos de la infraestructura del SALP producto de la modernizacion de postes metalicos de algunos de los parques del Municipio de Floridablanca,
teniendo en cuenta que ya cumplieron su ciclo de vida util y se encontraban en mal estado: esta situacion fue aprobada segtin lo establecido en el Acta de
Comite Asesor de Alumbrado Publico de Marzo-01-2023. Es preciso informar qgue, en el periodo revisado (inversién septiembre de 2023) fue ejecutada por
el BIF a través de su Operador Aliado actividades relacionadas con dicha obligacién contractual, lo cual es validado por la Supervision del Municipio v la
Firma Interventora, toda vez que esta actividad impacta en los costos & reconocer por la ADMINISTRACION, OPERAGION Y MANTENIMIENTO DEL
SALP en concordancia de la normatividad antes enunciada. De acuerdo a lo anterior, el municipio en esta ocasién, no debera reconocer al BIF ningun
ajuste en el valor correspondiente a los rubros por ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, basados en lo antes descrito, dado el desarrollo
y marco del Convenio.

c) De acuerdo a lo anterior, el municipio debera reconocer al BIF el valor correspondiente a los rubros por ADMINISTRACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO, basados en los valores extraidos del modelo financiero, como herramienta guia del Gonvenio, los cuales son ajustados segun lo
establecido en la Resolucion CREG 101013 DE 2022 para determinar los costos asociados a la remuneracién por este concepto en el desarrollo del
Convenio, siendo estudiados por las Partes para el periodo correspondiente a OCTUBRE del 2023, sobre lo cual la Firma Interventora realiza el
seguimiento respectivo. Es preciso anotar que, teniendo en cuenta la proyeccion antes descrita, tambien fueron realizados los ajustes de acuerdo a la
variacion del IPP del mes de septiembre de 2023 con respecto al de octubre de 2023; en este sentido, hubo una variacién positiva, puesto que el IPP del
mes de septiembre fue de 178,32 y el de octubre fue de 178,34; asi las cosas, el valor a reconocer es $639.421.542,00 (Ver Detalle en Anexo - "HOJA DE
TRABAJO SEGUIMIENTO LIQUIDACION OCTUBRE 2023 2023").

d) EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA a traves de su firma ALIADA ha ejecutado las actividades y obligaciones correspondientes a las
INVERSIONES para el Sistema de Alumbrado Publico; cuyos costos a reconocer dentro del alcance del Convenio Interadministrativo para el mes de
OCTUBRE DE 2023, es liguidado y conciliado segin el valor ejecutado por la modernizacion del mes de SEPTIEMBRE 2023 que fue de
$6.794.423.578,00 lo cual deriva un costo a reconocer por RETORNO DE INVERSION de $76.408.811,00, correspondiente al periodo antes anunciado. De

‘a parte, teniendo en cuenta el modelo financiero vigente, para el reconocimiento de retorno a la inversién, se indexa los valores reconocidos y pagados
womo RETORNO DE INVERSION de los periodos anteriores (JULIO a DICIEMBRE 2022 y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y
AGOSTO DE 2023), de acuerdo a la variacion del IPP del mes de septiembre de 2023 con respecto al de octubre de 2023; en este sentido, hubo una
variacion positiva pueste que el IPP del mes de septiembre fue de 178,32 y el de octubre fue de 178,34; por lo tanto, el valor a pagar por este concepto de
los periodos anteriores indexados (JULIO a DICIEMBRE 2022 y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023) es de
$548.201.127,00; los cuales sumados al valor correspondiente al mes de septiembre ($76.408.811,00.) representa el VALOR TOTAL a reconocer por
RETORNO A LA INVERSION por $624.609.938,00 para el mes de OCTUBRE DE 2023, (Ver Detalle en Anexo - "HOJA DE TRABAJO SEGUIMIENTO
LIQUIDACION OCTUBRE 2023")

Concepto Valor Cadigo Presupuestal

Valores por Cancelar a favor del BIF Nit. 890.205.176-8

(Pago concepto por retorno de inversién de Octubre-2023). $624.609.938 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145

Valores por Cancelar a favor del BIF Nit. 890.205.176-8
{Concepto Administracion, Operacion y Mantenimiento $639.421.542 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143
(AOM) de Octubre- 2023).

TOTAL $1.264.031.480

6. Que la firma Interventora INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S., ha llevado a cabo el control, seguimiento, revision y verificacion
parcial de todas las actividades, acciones y obligaciones desarrolladas y contraidas por el B.IF. y su Operador Aliado, lo cual se consigna detalladamente y
reposa en los informes Mensuales de Interventoria respectivos durante el mes de OCTUBRE del 2023. el B.I.F. indica de igual manera, que el trabajo en
equipo hace posible la ejecucion de todas las actividades requeridas por el municipio y en cumplimiento al convenio suscrito entre MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA y EL BIF. De igual manera reitera que el Banco Inmobiliario de Floridablanca remite de manera mensual el informe junto con los
reportes respectivos.
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7. Que el Ing. FERNANDO MIER MARTINEZ, en su calidad de Secretario de Infraestructura Municipal; el BIF representado por el Ing EFRAIN MARIN
ARIZA, y representando a la Firma Interventora INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. - el Representante Legal Suplente JORGE
ARAGON AMAYA, procederan a suscribir |a presente ACTA, en cumplimiento de lo sefialade en el OTROSI No. 2 suscrito entre las partes, y dentro del
alcance del Convenio Interadministrativo,

8. Que la Secretaria de Hacienda Municipal (Oficina de Presupuesto) expidio CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (C.D.P.) No. 23-
00019 de fecha Enero - 02 - 2023 y el RP # 23-00008 de fecha Enero - 02 - 2023 para las obligaciones del SAP de la vigencia 2023,

ACUERDAN:

- CONCILIAR los valores correspondientes a las actividades ejecutadas para el Sistema de Alumbrado Publico en el mes de OCTUBRE de 2023 por un
valor total de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROGIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
($1.264.031.480,00),. Adicionalmente, se determiné realizar el tramite de las cuentas segun las politicas de la Administracion Municipal.

2. Que segun lo descrito en la presente Acta se define que el valor CONCILIADO por concepto de labores de ADMINISTRACION OPERACION Y
MANTENIMIENTO (AOM) para el periodo OCTUBRE de 2023 sera la suma de $639.421.542,00 por el codigo presupuestal
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143 ; lo anterior en concordancia de lo establecido en el considerando No.1 y el literal B del considerando N°5 de la
presente Acta y en el desarrollo del Convenio.

3. Que el valor CONCILIADO por RETORNO DE INVERSIONES EJECUTADAS EN EL SAP, equivale a $624.609.938 para el periodo OCTUBRE de 2023
por el codigo presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145 , en concordancia de lo establecido en el considerando No. 1 y el literal C del
considerando N°5 de la presente Acta y en el desarrollo del Convenio.

4. Que estos valores CONCILIADOS sirven como base para elaborar y suscribir entre el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA y el BANCO INMOBILIARIO
DE FLORIDABLANCA, el ACTA DE PAGO PARCIAL OCTUBRE DE 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, RETORNO A LA
INVERSION).

5. Que los valores a pagar se determinan a partir del flujo financiero del Convenio interadministrative suscrito entre el Municipio de Floridablanca y el Banco
Inmobiliario de Floridablanca mediante el otro Si No 2. En caso de ser necesario, la revisién y/o ajuste posterior a la suscripcidn de esta acta y por tratarse
e un Convenio de tracto sucesivo; los mismos se aplicaran una vez verificado y conciliado por las Partes, con el fin de actualizar el modelo financiero.

pér los que en elia intervienen, W
o ICAS S.AS
% "fENCgCﬁs Y ELECT;R:[élA S i

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

Para constancia 594/

FLORIDABLANCA -

BIE
JULIO GESAR GONZALEZ GARCIA - Director R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
Rep Legal

CONTRATISTA INTERVENTOR

SUPERVISO



- d ANEXO PAGO PARCIAL OCTUBRE CcODIGO: DIF-17
uni @s 2023 (CONCILIACION MENSUAL - VERSION 04
Qv ° 5
&Lc‘hd?.ﬁﬁ E‘?ud& COSTOS POR SERVICIO DE
ADMINISTRACION, OPERACION,
MANTENIMIENTO Y RETORNO DE FECHA ELAB Sepliembre-28-2010
INVERSION).
SECRETARIA DE
INFRAESTRUGTURA FECHA APROB 191102022
o il PROCESQ:DESARROLLO DE LA
Alcaldia Municipal de Floridablanca INFRAESTRUCTURA TRD 700-2.11
FECHA DE ACTA: NOVIEMBRE 08 DE 2023

CONTRATO No. :

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3020800

FECHA DE CONTRATO:

NOVIEMBRE 12 DE 2021

PROYECTO:

2021682760020

SEGUIMIENTO LIQUIDACION MES DE OCTUBRE DE 2023

1. COSTO

INVERSIONES (CREG 101013)

DESCRIPCION

VALOR

DESCRIPCION

ACUMULADO A MES DE
SEPTIEMBERE 2023

ACUMULADO A MES DE
OCTUBRE 2023

MODERNIZACION

$ 6.704.423.576

MODERNIZAGION

$ 47 516.066 277

5 54 .311.289.6

54

EXPANSION

EXPANSION

$ 3.281.418.050

$ 3.281.418.050

TOTAL INVERSIONES

$ 6.794.423.578

TOTAL INVERSIONES

$ 50.798.284.327

$ 57.692.707.904

TASA DESCUENTO ANUAL (MODELO F.)

11,36%

PAGO RETORNQO INVERSION

$ 548.139.649

s - . . IPP NACIONAL DANE MES DE

TASA DESCUENTO MES (MODELO F.) 0,8007% SEPTIEMBRE 2023 178,32

TIEMPO EN MESES RETORNO INVERSION 180 IPP NACIONAL DANE MES DE 178,34

(MODELO F.) OCTUBRE 2023 '

PAGO RETORNO INVERSION § 76.408.811] |PAGO RETORNO INVERSION $548.201.127 $ 624.600.938

JULI %E
Diredior

BANCO

2. COSTO ADMINISTRAGION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (CAOM - GREG 101013)
ACUMULADO A MES DE ACUMULADO A MES DE
DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION SEPTIEMBRE 2023 OGTUBRE 2023
CAOM POR LUMINARIA $30.520f |CAOM $ 9.280.043.579 $9.919.465,121
IPP NACIONAL DANE MES DE AGOSTO 2023 178,32| |TOTAL CAOM $ 9.280.043.679 $9.919.465.121
IPP NACIONAL DANE MES DE SEPTIEMBRE
178,34
2023
CAOW POR LUMINARIA $ 30,524
CANTIDAD DE LUMINARIAS 21.376
|PAGD CAOM {100%) S 652.470.481
INDICE DISPONIBILIDAD 28%
PAGO CAOM (MES) $ 339.421.542I
3. COSTO PLAN ANUAL DEL SERVICIO
ACUMULADO A MES DE ACUMULADO A MES DE
DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION b b
PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2022 - , s
CARAVERAL 50] |PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2022 $3.014.105.235 $4.003.334.832
E’P(IJ-ZAZN ANUAL DE SERVICIO AL. NAVIDENO $0| [PAS ALUMBRADO NAVIDENO 2022 $878.370.951 $678.370.961
PLAN ANUAL DE SERVICIC 2023 PLAN ANUAL DE SERVICIO 2023 53849077768 $ 73849 977 788
PAGO PLAN ANUAL DEL SERVICIO $0 ;S;Cl"cro"'q” REUATDER $ 7.742.453.984 ¢ 8.731.683.581
4. PAGOS PRESENTE MES 5. PAGOS AGUMULADOS
ACUMULADO AMES DE|  ACUMULADO A MES DE
DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION EPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023
7. PAGO RETORNG INVERSION 5 524.600.938] |1, PAGO RETORNO INVERSION AETRMRER 8 5 5.827 335.49
2. CAOM 5630.421.643] 2. CAOM $ 9280043 579 59.919.465 121
3. PLAN ANUAL DEL SERVICIO % 0] 13. PLAN ANUAL DEL SERVICIO $8.731.683.581 $8.731.683.581
TOTAL PAGOS MES $ 1.264.031.480] |ACUMULADO PAGOS $23.214.452.715 $ 24.478.484.195
Revisd

A

. AT AVMAYA
INTERVENTORIA
INTECELEC SAS
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Factura Electrénica De Venta No

0)LULED L e

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electrénica No.
18764050582375 que habilita desde FE 25 hasta FE 500. Vence 2024-06-16

IVA Régimen Comtin No somos Agentes de
ILULED COLOMBIA SAS BB ATVE
Nit 901605178 No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica ICA 4321 7000.00 X 1000

PPOR CONCEPTO DE

CLIENTE BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

NIT 900015871 9 ACTA 018 SEGUIMIENTO PRESUPUESTO MES DE
DIRECCION ! CIUDAD ‘ TELEFONO OCTUBRE 2023 PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS
TV 29 533 P 3 BRR LAGOS IIFloridablance 6497285 COSTOS DE OPERAGION ¥ MANTENIMIENTO (CAOM)
FECHAFACTURA | FECHA VENCIMIENTO ~ VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
~ A7TMt2023  24/11/2023  MICHELD SOFIA MARTINEZ ERASO Credito |
em | Cédigo Descripcién [Cantidad U Medida Valor Unitario| IVA | Valor IVA | Total |
1 141359501  |CAOM OPERACION Y 1 Und ‘ 546.981.644 | 0% 0 546.981.644
| MANTENIMIENTO !
2 41359502  ADMINISTRACION 5% 1 Und. ‘ 27.349.083 | 0% 0 27.349.083
3 i41359503 UTILIDAD 10% 1 | Und. 54.698.164  19% [10.392.651 54.698.164
' I
| | ‘
| | |
l |
|
‘ |
|
|
|
\
| : t
i | | ‘ |
Total lineas o items: 3 o SUBTOTAL 629.028.891
DESCUENTO 0
Valor en Letras VA 10.392.651
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN TOTAL DE LA OPERACION 639.421.542
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE RETEFUENTE 0
RETEIVA 0
RETEICA | 0
TOTAL MENOS RETENCIONES 639.421.542

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrénica

Fecha y Hora de Generacién: 17/11/2023 13:14:51

5TICO E INDUSTRIAL SAN JORGE KM7 400 MT ANILLO VIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 BG 39 Teléfono 3208990368 Flo

Correo Electronico iluled.comlombia.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnalégico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 Software: World Office (wa_2)
CUFE: feb1f1ea677cf35870604fc6322e390501 3dac288411198535e79f47051946¢f3ecd 1cb0Bedc7acae06bbb4eb0d6e94 --Fecha y Hora de Expedicion : 17/11/2023 2:22:41 p. m.



| Factura Electrénica De Venta No

0)/LULED

ILULED COLOMBIA SAS

Nit 901605178

CLIENTE BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
NIT 900015871 9

FE

IVA Régimen Comtin No somos Agentes de

No.

41

Retencidon de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Econémica ICA 4321 7000.00 X 1000

IPOR CONCEPTO DE
.lRETORNO A LA INVERSION OCTUBRE 2023

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No.
18764050582375 que habilita desde FE 25 hasta FE 500. Vence 2024-06-16

DIRECCION | CIuDAD |  TELEFONO Ii
TV 29 5 33 P 3 BRR LAGOS !IFIorldabIanca 6497285 |
~ FECHAFACTURA |  FECHA VENCIMIENTO [ _ VENDEDOR " |FORMA DE PAGO
17/11/2023 24/1 112023 MICHELD SOFIA MARTINEZ ERASO Credlto
_ltem | Cédigo | ~ Descripcion |Cantidad U Medida Valor Unitario IVA [ValorIVA|  Total
1 |415020 IRETORNO A LA INVERSION 1 Und. | 510.078.201| 0% 0 | 510.078.201
; TOTAL RETORNO INVERSION : ,
624.609.938 | ' !
; INTERES ‘
510.078.201 |
CAPITAL
114.531.737 5
|
|
| |
| | ‘
|
‘ | |
| |
Total fineas o ftems: 1+ ~ |SUBTOTAL 510.078.201
' DESCUENTO 0
Valor en Letras WA 0
QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN TOTAL DE LA OPERACION ~ 510.078.201
PESOS M/CTE RETEFUENTE 0
RETEIVA 0
RETEICA 0
TOTAL MENOS RETENCIONES | 510.078.201

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica
Fecha y Hora de Generacion: 17/11/2023 13:25:03

5TICO E INDUSTRIAL SAN JORGE KM7 400 MT ANILLO VIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 BG 39 Teléfono 3208990368 Flo
Correo Electronico iluled.comlombia.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombla SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_
CUFE: 2656395dd40ba68071d68911034b53051634 7e3dh69fa5b6101563806054f0e5a7075e446891672dee369ed34b3eb00 --Fecha y Hora de Expedicion : 17/11/2023 2:23:59 p. m,
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Floridablanca, 17de Noviembre de 2023

Doctora

CANDY PABON RODRIGUEZ

Profesional Area de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Ciudad

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos certificar que la compaiia ILULED
COLOMBIA S.A.S. con Nit. No. 901.605.178-8 a julio de 2023 ha realizado
inversiones por $ 50.798.284.327 en modernizacion y expansion en el Alumbrado
Publico del Municipio de Floridablanca bajo el concepto de préstamo de acuerdo al
Convenio Interadministrativo No. 2305-2021 con el Banco Inmobiliario de
Floridablanca, y su retorno sera en 180 meses a una tasa del 11.36% E.A.

En virtud a lo anterior, ILULED factura mensualmente solo la porcion de intereses
del retorno a la inversion de dicho préstamo, debido a que es el Unico valor que
puede ser susceptible de descuentos al ser el ingreso operacional de la empresa.

De tal forma para el mes de OCTUBRE, el valor total del retorno a la inversion es
de $624.609.938, o0o., de los cuales $510.078.201, oo corresponden al valor de los
intereses, y $114.531.737 , 0o a capital.

A la presente se anexa tabla de amortizacion.

%MEYER

Representante Legal (S)

Cordialmente,

@ LULED

3 M8
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CONTRATO No. :
FECHA DE CONTRATO:
PROYECTO:

INTRODUCCION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACION, EXPANSION, ADMINISTRACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCGA

OBJETO DEL CONVENIO: El objeto del presente convenio lo constituyen las siguientes actividades que permitan el DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACION, EXPANSION, ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

OTROSIS:

OTRO Sl No 1: Al convenio interadministrativo suscrito entre el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmaobiliario de Floridablanca. De fecha 18 de Marzo del
2022. Referente a modificar el plazo, inicio y ejecucion teniendo en cuenta la terminacion del Convenio Municipio y ESSA S.A. ESP.

JTRO St No 2: Al convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca. De fecha 28 de Julio del

2022, Referente a modificaciones y aclarciones generales de las obligaciones contractuales, pagos y adopcion de normativa vigente.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

PROYEGTO (Cédigo SEPPI):

2021682760020

CONVEMIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTEMIBLE PARA LA

OBJETO: MODERNIZACION, EXPANSION, ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
FECHA INICIO: JULIO 01 DE 2022

FECHA TERMINACION:

JULIC 01 DE 2042

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) ANOS

CONTRATISTA

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF

JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA - Director Rep Legal

Deleg. Ing EFRAIN MARIN ARIZA

INTERVENTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA

SUPERVISOR

ING FERNANDO MIER MARTINEZ

Secretario de Infraestructura

ACTA DE INICIO

INICIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - JULIO 01 DE 2022

ACTA No. 01 DE 2023

ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACION DE APUS - EJECUCION DEL PLAN
ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 (OBRA CANAVERAL). - ENERO 18 DE 2023

ACTA No. 02 DE 2023

PAGO PARCIAL ENERQ 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) - FEBRERO
21 DE 2023

ACTA No. 03 DE 2023

PAGO PARCIAL FEBRERO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) - MARZO
07 DE 2023

ACTA No. 04 DE 2023

PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) - ABRIL 11
DE 2023

ACTA No. 05 DE 2023

ACLARACION PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA
INVERSION) - ABRIL 20 DE 2023

ACTA No. 06 DE 2023

PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
VIGENCIA 2022 - MODERNIZACION OBRA CANAVERAL) - ABRIL 26 DE 2023

ACTA No. 07 DE 2023

PAGO FINAL (TERMINACION Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA
2022 - ALUMBRADO NAVIDENO) - ABRIL 26 DE 2023

ACTA No. 08 DE 2023

PAGO PARCIAL ABRIL 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO ¥ RETORNO A LA INVERSION) - MAYO 09
DE 2023

ACTA No. 08 DE 2023

PAGO PARCIAL MAYO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) - JUNIO 06
DE 2023

ACTA No. 10 DE 2023

ACTA DE REVISION Y APROBACION DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U PARA EL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 - JUNIO 07 DE 2023
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CONTINUACION

PAGO PARCIAL JUNIO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) - JULIO 06
DE 2023

ACTA N°2 DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACION DE APUS - EJECUCION DEL
ACTA No. 12 DE 2023 |PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 {(OBRA CANAVERAL). - JULIO 10 DE
2023

ACTA DE INICIO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
VIGENCIA 2023 - AGOSTO 04 DE 2023

ACTA No. 11 DE 2023

ACTA Ne. 13 DE 2023

PAGO PARCIAL JULIO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) - AGOSTO 09

ACTA No. 14 DE 2023 DE 2023

PAGO PARCIAL AGOSTO 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) -

ACTA No. 15 DE 2023 |oepTIEMBRE 06 DE 2023

ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE

ACTANo. 16 DE 2023 15| yMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL). - SEPTIEMBRE 11 DE 2023

PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) -

ACTA No. 17 DE 2023 OCTUBRE 06 DE 2023

PAGO FINAL (TERMINACION, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADC PUBLICO

ACTANo. 18 DE 2023 |\/GENGIA 2022 - OBRA CANAVERAL) - OCTUBRE 11 DE 2023

PAGO FINAL (TERMINACION, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL) - OCTUBRE 26 DE 2023

PAGO PARCIAL OCTUBRE 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) -
NOVIEMBRE 08 DE 2023

ACTA No. 19 DE 2023

ACTA No. 20 DE 2023

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Segun el Convenio; Clausula SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1) Mediante el presente convenio, EL BIF, se obliga a Desarrollar con autonomia e
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes al mismo. Asi como, dedicar toda su capacidad y responsabifidad en el cumplimiento de sus
obligaciones; 2) Cumplir con las actividades descritas en el alcance del objeto, obligaciones especificas y de acuerdo al componente técnico relacionado. Disponer
el personal necesario e idoneo a para la ejecucion de las actividades descritas en el alcance del objeto y las obligaciones especificas. Formular y Ejecutar fas
aversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-, después de atender los compromisos de pago del consumo de energia con destino al Sistema de Alumbrado
Publica, AOyM, y retorno a la inversion, los valores que sobren Seran autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestacion del servicio de
Alumbradeo Publico en el Municipio de Floridablanca, dentro de los limites establecidos en el Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016.3) Informar al MUNICIPIQ por
intermedio del supervisor contractual de cualquier situacién que altere o pueda alterar la debida ejecucion del CONVENIO. Coordinar las aclividades necesarias
para la prestacion del servicic de alumbracio publico en todo el territorio que comprende la jurisdiccion del Municipio de Floridablanca, Santander. Esta prestacion
del servicio comprende las actividades de administracion, operacion, mantenimiento, modernizacion, reposicion y expansién del sistema de alumbrado publico, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 2424 de 2006, compilado en el Decreta 1073 de 2015 modificado por el Decreto 943 de 2018, como segun la
Resolucion CREG 101013 DE 2022 entre otros compromisos contractuales

1.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

En la vigencia 2023 no se presentan cambios y/o ajustes modificatorios contractuales. En el desarrollo del Convenio Interadministrative, A la fecha se han
realizado modificaciones, por lo que fue suscrito el Otro Sf No. 1 de fecha Marzo 18 del 2022, y el Ofro Si No. 2 de Julio 28 del 2022.

1.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.4.1 Actividades ejecutadas en el presente periodo (01 al_31_de Octubre del 2023) .
Las actividades realizadas para la ejecucion del convenic han sido las siguientes:

a) Para cada periodo mensual, se han ejecutado por parte del BIF las actividades de operacion y Mantenimiento del SAP, cumpliendo en esta ocasion una
eficiencia del 99,64% en la zona 7 que incluye Barrios como El Recreo, Villas de San Francisce, Menteblanco, La Ronda, Centro, Primavera, entre otros, segtn lo
determina el Censo de Eficiencia Luminica Nocturno.

b) Nuestra Firma, continua presentando la recomendacién para realizar los acercamientos para la coordinaciéon entre el Municipio, BIF, la Comercializadora de
energia, el operador del SAP e Interventoria, seg(n las instrucciones y/o compromisos de las Partes establecidos en reunion de Marzo 13 del 2023, en la cual se
deberan revisar los tramites en torno a la variaciéon de carga para definir el consumo energetico a nombre del Municipio, basados en la incorporacion de las
nuevas Cuentas de acuerdo con la implementacion de la RESOLUCION 015 de 2018 y/o el aforo para el control producto del procese de madernizacidn del
alumbrado publico,como tambien la configuracion del proceso contractual para el sumnistro de energia del SALP.

C) Respuesta a los requerimientos e inquietudes de la Comunidad y del Operador del SAP Aliado del BIF, haciendo seguimiento a los framites frente a las
inquietudes de los diferentes usuarios sobre fallas del sistema, mantenimiento preventivo y correctivo, modernizacion y/o expansion, como demas aspectos
relacionados con el SAP.

d) La Interventoria siguiendo las recomendaciones de la Supervision realiza el continuo seguimiento, control y verificacion de los materiales usados en las
actividades del SAP sin novedad alguna. A la fecha, fue aprobado el procedimiento para el inventario del SALP, la disposicion final de los residuos y bajas
derivados de la operacion, mantenimiento y/o modernizacion del alumbrado piblico. Para que en el momento que se determine dar continuidad a los tramites para
la disposicion de los distintos materiales segun corresponda y/o a fravés de una Entidad especializada en el tema.
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€) Seguimiento y apoyo segun las directrices de la Administracion Municipal sobre los aspectos financieros y/o bancarios relacionados con los movimientos del
IAP, pagos del Convenio, inversiones y demas tramites relacionados con el manejo de recursos a cargo del Municipio.

f) Seguimiento a nivel de seguridad industrial y salud ocupacional para el desarrollo de las actividades relacionadas con operacion del SAP.

g) La Firma Interventora verificard el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el BIF a través de su empresa ALIADA en lo cuales se compromete a
ejecutar las obras de Modernizacion aprobadas por parte de EL MUNICIPIO con la coordinacién de la Interventoria cuya revision, supervision y aprobacion de las
labores ejecutadas se obligan a seguir las normas establecidas por el Ente Municipal (normas urbanisticas y/o de Planeacion Municipal), RETIE, RETILAP y las
Instituciones Ambientales.

1) Revision y conciliacion de los recursos a cancelar al BIF a través de su Operador Aliado, sobre lo cual se realiza su respectivo seguimiento, control y verificacion
para reconocer los costos de la inversién realizada a la fecha.

i) Actividades especificas de este periodo:

|)Esta Interventoria viene realizando un seguimiento continuo de las labores de modernizacion general del SALP, el cual fue autorizado por el Municipio en el
proceso contractual del Convenio con el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad eléctrica vigente
RETIE y RETILAP, en particular segun lo establecido en el Acta de Comite Asesor de Alumbrado Publico de Marzo-01-2023, fue identificada la modernizacion de
postes metalicos de algunos de los parques del Municipio de Floridablanca, teniendo en cuenta que ya cumplieron su ciclo de vida Gtil y se encontraban en mal
estado; es por ello que, las Partes proceden con la revision, conciliacion, incorporacion y actualizacion de los datos de la infraestructura del SALP antes
mencionada. De esta forma, en el periodo revisado (inversion sepliembre de 2023) fue ejecutada por el BIF a través de su Operador Allado actividades
relacionadas con dicha obligacion contractual.

k)Asi mismo, Nuestra Firma de acuerdo con el seguimiento del SALP realiza visitas de verificacion de la operacion y mantenimiento, censo de eficiencia, recorridos
nocturnos, cemo de las obras de inversién aprobadas por la Administracién Municipal realiza con el objetivo de evidenciar los pormenores de todas estas
actividades en coordinacion con el BIF,su Operador Aliado y el acompafiamiento del Municipio, bajo la perspectiva del cumplimiento de la normatividad vigente
RETIE y RETILAP, asi comoe a nivel administrativo, financiero y juridico del Convenio Interadministrative suscrito entre el Municipio y el BIF para LA CORRECTA
EJECUCION DE LAS LABORES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE entre las Partes.

) Para el periodo OCTUBRE 2023, fue revisada y conciliada la modernizacion ejecutada en el mes de Sept-2023 con un total de instalacion de (1.366) postes
metalicos de 4,5m brazo sencillo y dobles, que derivan en el retiro de esta misma cantidad de posteria obsoleta. El valor de la inversion realizada en este
seriodo asciende a $6.794.423.578,00 por este concepto. Estas actividades fueron realizadas segun el cronograma de actividades efectuando la modernizacion de
ios postes del alumbrado puablico de las diferentes Comunas del Municipio que incluye los Barrios como, LIMONCITO, ANDES, ALTOS DE FLORIDA, SANTA ANA,
BUCARICA, ZAPAMANGA 1ILILIV y V. HACIENDA SAN JUAN, LAGOS, entre otros sitios del Municipio de Floridablanca.

1.4.2. Actividades ejecutadas y acumuladas a la facha:
Las actividades realizadas y acumuladas a la fecha son las sigulentes:

a) Al periodo OCTUBRE DEL 2023, fueron verificadas las actividades de operacién y Mantenimiento del SAP identificando el cumplimiento de una eficiencia
superior al 98% segun lo determinan los censos mensuales de eficiencia luminica nocturnos; de igual forma, a la fecha se evidencia las respuesta a los
requerimientos e inquietudes de la Comunidad y del Operador del SAP Aliado del BIF, haciendo seguimiento a los tramites frente a las inquietudes de los
diferentes usuarios sobre fallas del sistema, mantenimiento correctivo y de la modernizacién contractualmente pactada en el Convenio, como demas aspectos
administrativos relacionados con el SAP.

b)La Firma Interventora para el SALP, en coordinacién con la Secretaria de Infraestructura, BIF y el operador del AP, segtn las instrucciones y/o compromisos de
las Partes establecidos en reunion de Marzo 01 del 2023, en la cual la Administracién Municipal autoriza la modernizacion de postes metalicos de algunos de los
parques del Municipio de Floridablanca, proceden con la revisién, conciliacion, incorporacion y actualizacion de los datos de la infraestructura del SALP antes
mencionada bajo los parametros tecnicos, administrativos, financieros, como tambien segun la normatividad y del proceso contractual vigentes. De esta manera,
en el mes de OCTUBRE - 2023, fue revisada y conciliada la modernizacion ejecutada en el mes de Sept-2023 por un valor de inversion de $6.794.423.578.00. Es
preciso indicar que, estas actividades fueron realizadas segun el cronograma de actividades en las distintas Comunas que incluyen los Barrios LIMONCITO,
ANDES, SANTA ANA, LAGOS, HACIENDA SAN JUAN, BUCARICA, BOSQUES DE BAVIERA, VILLA LUZ, BELLAVISTA, ZAPAMANGA 1,111, IV y V, entre otros
sitios del Municipio de Floridablanca.
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1.5 PROGRAMACION DE LA OBRA

.- El Cronograma de Ejecucion del Convenio se ejecuté de buena forma en lo referente a la Modernizacién de la infraestruc

fecha efectuar el cierre y liquidacién de las actividades ejecutadas.

1.6 RELACGION DE PERSONAL UTILIZADO

El personal utilizado en la ejecucion del Convenio se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO

CANTIDAD

Coordinadora Administrativa

1

Coordinador Técnico

Supervisor Técnico

Profesional Junior SGSST

Asistente Administrativo

Almacenista

Augiliar almacen

Servicios Generales

tecnice electricista

Auxiliar electricista

Conductor ayudante

Conductor Grua

Alw alol Al a2 a2 A @] a o

PERSONAL TOTAL

)
n

1.7 RELACION DE EQUIPO

La relacion de equipo utilizado en el desarrolio del Convenio se discrimina en el siguiente cuadro:

tura del SAP, lo que permite a la

EQUIPO CANTIDAD
CAMIONETA EQUIPADA 4
GRUA CANASTA 1
BODEGA 1
OFICINA 1
1.8 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS
Aseguradora: N/A. Poliza N®  N/A.
VIGENCIA
ASEGURADORA No. De la Péliza Concepto del Amparo desda [aima) hasta (d/m/a) | OBS.
N/A N/A ANTICIPO N/A N/A
N/A N/A CUMPLIMIENTO N/A N/A
N/A N/A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES N/A N/A
N/A N/A ESTABILIDAD N/A N/A
N/A N/A RESPONSABILIDAD CIVIL N/A N/A

(*) En su momento af suscribir el Convenio, NO se exigieron pélizas por tratarse de un Convenio Interadministrativo entre dos entidades estatales.
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. CONTRATO Y FECHA |0983-2010 de Diciembre 28 de 2010

Realizar un seguimiento, vigilancia y control al Convenio Interadministrativa suscrito entre el municipio de Floridablanca y la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. "ESSA S.A E.S.P", para la prestacién del servicio de alumbrado pablico en el rea urbana y
rural del Municipio, a fin de hacer cumplir las actividades técnicas, administrativas, financieras, juridicas y ambientales establecidas
eIl el Lunuaty, sl Npuitdl el esquennd Conraciugl bajo el cudl se naya entregado 1a prastacion del mismo, Con la suscripcién del
OBJETO: Otro Si No.d al Contrato, se aclara la continuidad del proceso de interventoria para el Convenic "CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA
MODERNIZACION, EXPANSION, ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANGA" suscrito entre el Municipie de Floridablanca y el BIF.

Para efectos fiscales el valor sera de $119.988.000,00 perc se advierte que este valor se ajustara, al valor que corresponda al 2%

VALOR INICIAL: sobre el monto de recaudo bruto del mes inmediatamente anterior y con base al promedio historico de recaudo.

VALOR ADICIONAL: Modificacion 3% sobre el monto de recaudo bruto del mes inmediatamente anterior de acuerdo al Otrosi No.5
ANTICIPO (%) NIA
PLAZO INICIAL: TRECE (13) ANOS

PLAZO ADICIONAL: DIECISIETE(17) ANOS NUEVE(9)MESES Y VEINTICUATRO(24) DIAS
FECHA DE INICIACION: |07-MARZO-2011
FECHA DE TERMINACION: |01 - JULIO - 2042

R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
ING FERNANDO MIER MARTINEZ

ARQ. JAVIER FERNANDO BERDUGO TORRES
P.E. - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

OFICINA GESTORA: Secretaria de Infraestructura
ACTA DE INICIO MARZO-07-2011

ACTA No. 1 - 2023 ACTA DE PAGO PARCIAL ENERO-2023 (FEBRERO-23-2023)
ACTA No. 2 - 2023 ACTA DE PAGO PARCIAL FEBRERO-2023 (MARZO-16-2023)
ACTA No. 3 - 2023 ACTA DE PAGO PARCIAL MARZO-2023 (ABRIL-18-2023)
ACTA No. 4 - 2023 ACTA DE PAGO PARCIAL ABRIL-2023 (JUN-02-2023)
ACTA No. 5 - 2023 ACTA DE PAGO PARCIAL MAY0-2023 (JUN-27-2023)
ACTA No. 6 - 2023 ACTA DE PAGO PARCIAL JUNIO-2023 (AGT-28-2023)
ACTA No. 7 - 2023 ACTA DE PAGO PARCIAL JULIO-2023 (SEPT-11-2023)
ACTA No. 8 - 2023 ACTA DE PAGO PARCIAL AGOSTO-2023 (OCT-04-2023)
ACTA No. 9 - 2023 ACTA DE PAGO PARCIAL SEPTBRE-2023 (NOV-02-2023)

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR:

Segln lo dispuesto en el Contrato suscrito entre las partes, las Obligaciones de la firma Contratista son:

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista desarrollara las siguientes funciones: El interventor de manera independiente, sin
que exista subordinacion laboral frente al municipio de Floridablanca y utilizando sus propios medios se compromete a ejecutar la Interventoria a la operacion que
hace el prestador del servicio de alumbrado pulblico seglin las actividades descritas a continuacién: A) supervisar las actividades de la firma contratista
encaminadas a cumplir los requerimientos técnicos, actividades administrativas, requerimientos socio — ambientales, legales y presupuestales, establecides con la
empresa operadora y prestadora del servicio de alumbrado publico, teniendo como referencia los principios en la contratacién publica: B) Colaborar con el
contratista en la correcta supervision, control y apoyo técnico de la operacién y prestacién del servicio de alumbrado publico con el orden y eficiencia, resolviendo
con prontitud les requerimientos técnicos del operador, previniendo con su experiencia y analisis los posibles inconvenientes técnicos, administrativos y financieros
en el desarrollo del contrato: C) Controlar que el contratista durante la ejecucion de su contrato se cifia a los plazos, términos y demas condiciones contractuales,
garantizando la eficiente y oportuna inversion de los recursos asignados: D) Apoyar técnicamente, al municipio de Floridablanca en la supervision, seguimiento,
vigitancia y control de las actividades realizadas por parie de la empresa operadora y prestadora del servicio del alumbrado piblico, a fravés de la Interventoria
Técnica, Administrativa, Financiera y Juridica: E) Mantener en el proyecto, durante la ejecucion de los trabajos y hasta la entrega final y recibo del contrato de
consultoria, el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, necesario para el desarrollo de la consultoria; F) En
general , el interventor debera establecer las pautas sobre la ejecucion, direccion y control de la prestacion del servicio de alumbrado pablico, G) El Interventor de
obra ejercera la supervision, control y vigilancia de acuerdo con las practicas mas correctas y conocidas, sin contrariar en ningun caso lo dispuesto en el contrato y
los documentos que hacen parte del mismo. En forma coordinada la Interventoria estara atenta a que el contratista garantice el cumplimiento de sus obligaciones y
el buen éxito de sus labores. H) el contratista debera vigilar la ejecucién de la normatividad actual (RETILAP) y la normatividad que se surja durante el transcurso y
ejecucion del contrato sin que medien modificaciones al presente contrato, obligandose asi a la aplicacion y guia de la nermatividad actual y vigente ahora futura. [)
El contratista debe siempre debera mantener el personal propuesto o equipo de trabajo con las mismas o mejores calidades del ofrecido sin que pueda en ningln
caso faltar, disminuir o incluir personal con cenocimientos y experiencias inferiores a la aportada en su propuesta y solicitada por el Municipio de Floridablanca.




CODIGO: DI-F-17
INFORME INTERVENTORIA (PAGO PARCIAL OCTUBRE DE
y WH W 2023 - ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y VERSION 02
1Z0M6S RETORNO DE INVERSION).
ALCALDE MIGUEL MORENO FECHA ELAB Septiembre-2014
iy SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FECHA APROB 19/10/2022
Alcaldia Municipal de Floridablanca PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TRD 700-2.11
FECHA DE INFORME: NOVIEMBRE 08 DE 2023
CONTRATO No. : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO: NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO: 2021682760020

1. DE ORDEN TECNICO: Revision de todos los planos, estudios y disefios correspondientes al Convenio. — Absolver al ejecutor del Convenio las consultas que
surjan y colaborar en los tramites que sean necesarios para la aprobacion y/o obtencién de las licencias correspendientes. - Vigilar para que la ejecucion de los
trabajos se delante de acuerdo con los planos, estudios, especificaciones y las instrucciones impartidas por los consultores proyectista y/o Interventoria, — Para el
cumplimiento de las condiciones de calidad el interventor exigird los ensayos de laboratorio y contrel de materiales en las actividades que asi lo requieran.
—Verificar que los equipos y materiales que se instalen sean de buena calidad y cumplan con las caracteristicas técnicas adecuadas. — La Interventoria debe exigir
el plan de trabajo mensual que presente el ejecutor del Convenio, de acuerdo con las prioridades contractuales y debe propiciar la ejecucién de revisiones formales
y periodicas que permitan determinar en forma continua la capacidad que posee el ejecutor del Convenio para adecuar y ejecutar efectivamente dicho plan. -
Presentar a las partes involucradas contractualmente las observaciones, conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegue como resultado de la revisién y
evaluacion. — Debe exigir al ejecutor del Convenio que el personal que ejecute las diferentes obras sea idéneo, y con fa capacidad adecuada para el fin. Tendr4 la
autoridad para retirar del programa a las personas que no cumplan con estos requisitos. — Efectuar cuando sea necesario visitas a cada uno de los sitios donde se
realicen trabajos.

") DE ORDEN ADMINISTRATIVO: Elaborar informes periédicos (semanal, mensual, etc.) de Interventeria donde se consigne el avance del convenio con las

spectivas memorias. — El interventor deberd entregar en forma oportuna y completa la informacion que le exija el Municipio de Floridablanca, segin la
metodologia de presentacion y contenido minimo de la misma que acuerden con la entidad. — Aplicar las normas legales vigentes. — Tener para el control y
seguimiento el personal necesario para que vigile permanentemente el desarrolio de los trabajes. — Ejercer control sobre todas las obligaciones contractuales del
contratista. — Suscribir conjuntamente con el contratista y el coordinador de Interventoria designado por el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES las actas necesarias gue surjan en el cumplimiento del Convenio. — Verificar que se lleve el registro actualizado del libro de
obra o bitdcora o documento similar si hay lugar a ello. — Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y las medidas para prevenir los accidentes laborales.
-Vigilar que sean cumplidas las normas de cardcter laboral vigentes, controlande el pago de salarios, prestaciones sociales y en fin de la seguridad social del
personal que el contratista vincule en la ejecucion del Convenio. - Hacer efectivas las multas que fuere necesario aplicar en el desarrollo del Convenio,
descargandolas de las actas mensuales de pago por trabajo ejecutado.

3. DE ORDEN FINANCIERO: El interventor debe conocer la destinacion y utilizacion de los recursos financieros del Convenio y verificar los pagos y desembolsos a
que haya lugar en conjunto con el delegado que designe la Administracion Municipal. ~ Llevar el registro cronoidgico de pagos y deducciones del Contrato o
Convenio. - participar en los comités de fiducia que sean citados por el fideicomitente a través de los cuales se informara la utilizacion de los recursos.

4. DE ORDEN AMBIENTAL: Revision de todos los estudios y documentos ambientales tales como: Licencia de ambiental y Documento de control y seguimiento
Ambiental y/o planes de manejo ambiental segin corresponda al proyecto antes de autorizar el inicio de los trabajos. - Absolver al ejecutor del Contrato o
Convenio las consultas gue surjan sobre el tema ambiental. — Vigilar para que la ejecucion de los contratos se delante de acuerdo con las licencias y/0o permisos
ambientales expedidos por la autoridad ambiental. — Verificar que los equipos y materiales que operen y/o se instalen en la obra sean de buena calidad y cumplan
con los requerimientos ambientales exigidos. — Presentar y compartir a las partes involucradas contractualmente, las observaciones, conclusiones y
recomendaciones a las cuales se llegue como resultado de la revision evaluacion Yy seguimiento del plan. — Debe exigir al ejecutor del convenio que el personal
destinado a la ejecucion de lo pertinente a los aspectos ambientales sea idéneo y con la capacidad adecuada para tal fin.

& Tendra la autoridad para solicitar la capacitacion adecuada a las personas que no cumplan con estos requisitos GENERALES: 1. Emitir tanto conceptos técnicos

mo administrativos financieros y ambientales. 2. Coordinara la correcla realizacion de las actividades y observara técnicamente el desarrollo del proyecto. 3.
Poner en conocimiento del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con la debida anticipacion la necesidad de prorroga o el vencimiento del Contrato de Obra. En cada
uno de estos casos sera la Interventoria la responsable se solicitar oportunamente el tramite pertinente, previa revision técnica de los hechos, quedando a juicio
del MUNIGIPIO DE FLORIDABLANCA, la determinacién final. 6. Asesorar al MUNICIPIO DE FLORIDABLANGCA en la solucién de las discrepancias de caracter
técnico o contractual que surjan con los contratistas durante el desarrollo del contrato. 7. Analizar con el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, las reclamaciones
presentadas por los contratistas y recomendar soluciones. 8. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan la seguridad, calidad o
costos de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 9. Estudiar el cumplimiento de contratista y solicitar al MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA, las sanciones a que diere lugar y todas las demas que se deriven del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: en tado caso se sefialan y se incluyan
tedas y cada una de las obligaciones que se sefialaron en los estudios previos, proyecto de pliegos y pliegos de condiciones asi como las obligaciones que surjan
y con ocasion a la ejecucion de la obra y el presente contrato. El contratista se compromete a desarrollar el objeto contratado conforme y de acuerdo a la
propuesta economica presentada, obligandose asi mismo a cumplir con los pagas vy valores en ella sefialados. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONSORCIO
ALUMBRADO PUBLICO DE FLORIDABLANCA S&D, se obliga y compromete en el termino de tres (3) meses a convertirse y/o a transformarse en una sociedad
de tipo comercial y cuya vigencia no podra ser inferior al termino de duracién del presente contrato.

2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS:

La Interventoria, empleando el personal tecnico y profesional, asi como los recursos de su propuesta economica, realiza de manera continua actividades de
campo y de oficina que permiten un control y seguimiento permanente y constante de las actividades que desarrolla el BIF y su ALIADO para el manejo del
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - S.A.P.

Las actividades de la firma Interventora, son igualmente monitoreadas por el SUPERVISOR DE INTERVENTORIA, adscrito a la Secretaria de Infraestructura def
Municipio de Floridablanca.

Toda la informacion que se genera por la actividad de la firma Interventora se encuentra consignada de manera ampliada y detallada en el INFORME MENSUAL
DE INTERVENTORIA preparado en los formatos de la firma Interventora; informes que hacen parte integral de este informe ejecutivo de interventoria.

2.3.1 Actividades Técnicas:

- Se llevt a cabo la verificacién tecnica en campo, de las Jlabores de modernizacion de la posteria metaiica en los distintos parques, que hacen parte de fa
infraestructura del S.A.P.. lo anterior en cumplimiento de la normatividad RETIE y RETILAP. Es de anotar que, estas labores estuvieron supeditadas a las medidas
tomadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en lo relacionado con el manejo del alumbrado publico.

.- La Interventoria en coordinacién conjunta con el Municipio, el BIF y su ALIADO revisa la efecuccion y liquidacion de los proyectos del SAP, aprobados como
parte del PLAN GENERAL DE MODERNIZACION DEL SALP en concordancia de las inversiones establecidas contractualmente en el Convenio.




¢ CODIGO: DI-F-17
u n 'd ( INFORME INTERVENTORIA (PAGO PARCIAL OCTUBRE DE
hAd e, shod 2023 - ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y VERSION 02
avanzamaos RETORNO DE INVERSION).
ALCALDE MIGUEL MORENO FECHA ELAB Septiembre-2014
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FECHA APROB 19/10/2022
kil 3 y
Alcaldia Municipal da Floridablanca PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TRD 700-2.11
FECHA DE INFORME: NOVIEMBRE 08 DE 2023
CONTRATO No. : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO: NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO: 2021682760020

2.3.2 Actividades Administrativas:
- Se llevé a cabo la revision, control y seguimiento de pagos de sequridad social, seguridad industrial, control de calidad de materiales, control ¥ seguimiento de
proveedores, entre otras.

2.3.3 Actividades Financleras:

- La Interventoria en coordinacion con la Secretaria de Hacienda y la Tesoreria Municipal, efectuan el control y seguimiento de los recursos asignados para el
SAP; fo anterior con hase, en que el Municipio realiza los procesos que derivan en la expedicién del COP No. 23-00019 de fecha Enerc-02-2023 y el REGISTRO
PRESUPUESTAL (R.P.) No. 23-00008 de fecha Enero-02-2023 como procesos de apropiacion presupuestal del IAP para la Vigencia 2023.

2.3.4 Actividades Ambientales:
La interventoria participa del control y seguimiento a las actividades ambiental sobre las podas y/o descopes requericos en arboles y vegetacion en el desarrollo
2 las labores de Inversién general del SALP, para garantizar la iluminacion y eventuales afectaciones sobre las redes del S.A.P.

2.3.5 Actividades de Aseguramiento de la Calidad:
-~ La Interventoria realiza control y seguimiento de la calidad de los materiales utilizados para la correcta inversion general y ejecucion de obras de modernizacién
del S.A.P. segun corresponda.

2.4 RELACION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS
2.4.1 Personal

CARGO CANTIDAD

PERSONAL PROPUESTA ECONOMICA
DIRECTOR INTERVENTORIA 0,3
PROFESIONAL APOYO (Abogacio) 0,3
INGENIERO RESIDENTE 1
TECNICO ELECTRICISTA 1
ASESOR FINANCIERO 1
TECNICO  Y/O ING LECTRICISTA 1
PERSONAL ADICIONAL
SECRETARIA 1
“ERSONAL TOTAL 56
2.4.2 Otros Recursos:

OTROS RECUROS CANTIDAD
VEHICULO (CAMIONETA) 1
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 3
EQUIPOS OFICINA (Computador, mabiliario, fotacopiadora, etc.) 1

2.5 REUNIONES
Durante el desarrollo de la_modernizacién general del SALP (proyecto cambio postes parques) se realizaron las sigufentes reuniones:

REUNION FECHA TEMA

APROBACION DE INVERSION, REVISION PLAN ANUAL DE SERVICIO Y

COMITE ASESOR DE AP MARZO 01 DE 2023 |5 v EGCION DE OBRAS VIGENGIA 2023

2.6 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

Para verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas se realizaron los siguientes ensayos:
.- La Interventoria, ha solicitado y verificado los certificados de calidad del fabricante y/o proveedor, para cada uno de los efementos y materiales wtifizados para el
SAP.

- La Interventoria ha realizado en ia Bodega de Aimacenamienlo, revisiones aleatorias por abservacion directa y comparativos de calidad a los materiales
utilizados para el S.A.P.

2.7 INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO
N/A




) CODIGO: DI-F-17
u nl @s INFORME INTERVENTORIA (PAGO PARCIAL OCTUBRE DE
. 2023 - ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y VERSION 02
avanzamos RETORNO DE INVERSION).
ALCALDE MIGUEL MORENO FECHA ELAB Septiembre-2014
SEGRETARIA DE INFRAESTRUGTURA FECHA APROB 19/10/2022
Alealdis Municipal de Floriddbianca PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TRD 700-2.11
FECHA DE INFORME: NOVIEMBRE 08 DE 2023
CONTRATO No. : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO: NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO: 2021682760020

2.8 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

» Luego de efectuadas las labores de interventoria para el periodo en mencion, y después de conocer, revisar y evaluar las condiciones climatolégicas se observo
que las diferentes actividades fueron ejecutadas dentro de un marco de seguridad para fos operarios y para la comunidad; por tanto atendiendo lo recomendado,
se cumplio con la ejecucion de la programacion en los diferentes sectores rurales segtin lo permitieron las condiciones de buen tiempo.

« Se sugirié en dias de lluvia o epocas de alta precipitacion, reprogramar la gjecucion de actividades en el sector rural que requieran el uso de equipos, camion o
grua requeridos para el transporte e instalacion de posteria o elementos de gran peso. Lo anterior en consideracion a que estos ejes viales no ofrecen las
garantias de sequridad para los operarios y los vehiculos que circulan por ellas.

.9 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA
Aseguradora: Seguros del Estado Poliza N° 33-44-101234377

" Concepto del VIGENCIA
ASECURADORA Ho.-0 la.Foliza Amparo desde (d/m/a) hasta (d/m/a)
ANTICIPO N/A N/A
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO 26/12/2022 2611212024
Seguros del Estado 33-44-101234377 [SALARIOS v

PRESTACIONES 26/12/2022 26/12/2026
SOCIALES

L CALIDAD DEL SERVICIO 26/12/2022 26(12(2024

ANEXOS:
Ver Detalle en Informe de Gestion mensual de Interventoria.

Se firma en Floridablanca, por parte de la Firma Interventora.

INTERVENTORIAS

INTERVENTORIAS TECNIGAS, Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA

ITERVENTOR



INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR PAGO PARCIAL | CODIGO: 2FR

Unid d@$ OCTUBRE 2023 (ADMINISTRACION, OPERACION, VERSION 03
MeALos s Homens MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSION) B e S
ﬁ{ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FECHA APROB 19/10/2022
Alcaldia Municipal | pp6cEgD: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TRD: 700-2.11
de Floridablanca
FECHA DE INFORME: NOVIEMBRE 08 DE 2023
GONTRATO No, ; 202100002305 - CO1,PGCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO: NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO: 2021682760020

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE
UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA

OBJETO: MODERNIZACION, EXPANSION, ADMINISTRACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA,

$478.999.170.137,29 (*Tomado del Fluyo Financiero Proyectado -
VALOR INICIAL: Otrosi No. 2)
VALOR ADICIONAL: NIA
PLAZO INICIAL: VEINTE (20) ANOS
PLAZO ADICIONAL: N/A
CONTRATISTA: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
SUPERVISOR: ING FERNANDO MIER MARTINEZ
INTERVENTOR CONTRATO: INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S A.S.
ANTICIPO (%) N/A
FECHA DE INICIACION: JULIO 01 DE 2022
ACTA DE SUSPENSION N Ne N N° dia mes afo dia mes ailo dia mes afo afno
ACTA DE REINICIACION Ne Ne N® N°
ACTA MODIFICATORIA Y/ O ACLARATORIA N.1:
FECHA DE TERMINACION INICIAL; JULIO 01 DE 2042
FECHA DE TERMINACION FINAL:
OFICINA GESTORA: Secretario de Infraeslructura

Con base en el informe presentado por el interventor y/o contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del mes de
OCTUBRE DE 2023, como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio
de Floridablanca. Basado en el Acta No.20 DE 2023 -- "PAGO PARCIAL OCTUBRE 2023 (ADMINISTRACION, OPERACGION
Y MANTENIMIENTO, RETORNO DE INVERSION)" por valor de $1.264.031.480,00.
CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrate y una vez revisada la documentacion suministrada por
el interventor y/o contratista con relacion al desarrollo y ejecucion del mismo, las actividades representativas realizadas
durante el presente periodo fueron:
1) Mediante el presente convenio, EL BIF, se obliga a Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y
todos los asuntos inherentes al mismo. Asi como, dedicar toda su capacidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus
obligaciones;
2) Cumplir con las actividades descritas en el alcance del objeto, obligaciones especificas y de acuerdo al componente
técnico relacionado. Disponer del personal necesario e idéneo a para la ejecucion de las actividades descritas en el alcance
del objeto y las obligaciones especificas. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-, después
de atender los compromisos de pago del consumo de energia con destino al Sistema de Alumbrado Plblico, AOyM, y retorno
a la inversion, los valores que sobren seran autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestacion del servicio
de Alumbrado Publico en el Municipio de Floridablanca, dentro de los limites establecidos en el Articulo 350 de la Ley 1819
de 2016.
3) Informar al MUNICIPIO por intermedic del supervisor contractual de cualquier situacién gue altere o pueda alterar la debida
ejecucion del CONVENIO. Coordinar las actividades necesarias para la prestacion del servicio de alumbrado pdblico en todo
el territerio que comprende la jurisdiccion del Municipio de Floridablanca, Santander. Esta prestacién del servicio comprende
las actividades de administracion, operacion, mantenimiento, modernizacion, reposicion y expansion del sistema de
alumbrado publico, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2424 de 2006, compilado en el Decreto 1073 de 2015,
modificado por el Decreto 943 de 2018, como segun la Resolucion CREG 101013 DE 2022.
4) La Interventoria realiza el seguimiento de las diferentes actividades a fin de realizar la revision y exigencia del
cumplimiento de la normatividad eléctrica vigente RETIE y RETILAP; asi como a nivel administrativo, financiero y juridico del
Convenio, los detalles del alcance de las labores realizadas se identifican en los diferentes informes realizados por el
personal técnico de la Firma Interventora.
5) Mantener una coordinacion permanente con la Interventoria para la revision de la carga instalada, el consumo de energia y
el inventario de luminarias en coordinacion con la Comercializadora de energia, incluyendo concertar entre las Partes los
AJUSTES REQUERIDOS POR LA INTERVENTORIA sobre la variacion de carga e inventario. Adicionalmente, la Firma
Interventora participa en los diferentes procesos,reuniones y comites de acompainamiento de las obligaciones contractuales
del Convenio y el Contrato de Interventoria a nivel techico,administrativo, financiero y/o ambiental, incluyendo las visitas
tecnicas a las obras aprobadas gestiones que se pueden identificar en detalie en el INFORME DE GESTION MENSUAL de
Interventoria.
Asi mismo se deja congfancia del cumplimiento de los requisitos de seguridad social y parafiscales; en el Convenio

i

interadministrative np-S¢ exigieron pdlizas entre las Partes, con la debida aprobacién de la OFICINA ASESORA DE
CONTRATACIONZELMUNICIPIO.

afica, en fecha: Noviembre 08 de 2023.

ELECTRICAS S.A.S.
INTERVENTOR CONTRATOQ:

‘ﬂﬁ DE FLORIDABLANCA - BIF INTERVENTC

SUPERVISOR:
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GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23-00019

EL JEFE DE PRESUPUESTO

En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Articulo 71.

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Seccion o Unidad Ejecutora

Cddigo de Presupuesto

Fondo / Fte de Financiacion

Proyecto

Cadigo Especial

Descripcion Cédigo Especial
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143

Valor CDP
Saldo antes del CDP

Seccion o Unidad Ejecutora

Cddigo de Presupuesto

Fondo / Fte de Financiacién

Proyecto

Cédigo Especial

Descripcion Codigo Especial
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144

Valor CDP
Saldo antes del CDP

@

:ADMC  ADMINISTRACION CENTRAL
1 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143
tALPU  ALUMBRADO PUBLICO

: SECRETARIA

: 110009

: Secretaria Infraestructura

: Redes de alumbrado pablico con mantenimiento (210201 1)-Garantizar cada afio la

Cdodigo Rapido: 230380

administracién, operacién y mantenimiento del sistema de alumbrado publico.

9,002,684,705.62
9,002,684,705.62 Nuevo Saldo §: 0.00

:ADMC  ADMINISTRACION CENTRAL
:2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144
:ALPU  ALUMBRADO PUBLICO

: SECRETARIA

: 110009

: Secretaria Infraestructura

: Redes de alumbrado ptiblico construidas (2102012)-Expandir en 1000 luminarias el sistema de

Cédigo Répido: 230381

alumbrado publico

202,613,543.89
202,613,543.89 Nuevo Saldo $: 0.00
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GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23-00019

EL JEFE DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Articulo 71.

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Seccion o Unidad Ejecutora :ADMC ADMINISTRACION CENTRAL

Cadigo de Presupuesto :2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145 Cadigo Réapido: 230382

Fondo / Fte de Financiacion :ALPU  ALUMBRADO PUBLICO

Proyecto : SECRETARIA

Cadigo Especial : 110009

Descripcion Codigo Especial : Secretaria Infraestructura

2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145 : Redes de alumbrado pliblico mejoradas (2102013)-Modernizar 1000 luminarias del sistema de

alumbrado publico

Valor COP $: 7,430,318,851.06
Saldo antes del COP $: 7,430,318,851.06 Nuevo Saldo $: 0.00
Para :SEGUN: PROYECTO DE INVERS. - DOC: 2021682760020, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE

UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACION, EXPANSION, ADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (ENERO A
DICIEMBRE DE 2023)

Porla suma de: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS CON********
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte. ($16,635,617,100,57) #++++#4444suanstuusnsssssuss stsssnesssnsssssssnssnassuusensuss

Expedido el dia Enero 02 de 2023

Proyectd : CALDERON ALMEYDA SANDRA LILIANA

PRESUPUESTO
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GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 23-00008

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 23-00019

Seccién o Unidad Ejecutora ADMC  ADMINISTRACION CENTRAL

Codigo de Presupuesto  : 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143 Cadigo rapido: 230380
Fondo / Fte de Financiacion ALPU  ALUMBRADO PUBLICO

Proyecto : SECRETARIA

Cadigo Especial : 110009

Descripcién Cédigo EspecialSecretaria Infraestructura
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143  : Redes de alumbrado plblico con mantenimiento (2102011)-Garantizar cada afio la
administracion, operacion y mantenimiento del sistema de alumbrado publico.

Valor Registro $: 9,002,684,705.62

Seccién o Unidad Ejecutora ADMC ~ ADMINISTRACION CENTRAL

Cddigo de Presupuesto  : 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144 Cddigo rapido: 230381
Fondo / Fte de Financiacion ALPU  ALUMBRADO PUBLICO

Proyecto : SECRETARIA

Caodigo Especial : 110009

Descripcion Codigo EspecialSecretaria Infraestructura
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144 :Redes de alumbrado publico construidas (2102012)-Expandir en 1000 luminarias el sistema de
alumbrado publico

Valor Registro $: 202,613,543.89

Seccion o Unidad Ejecutora ADMC  ADMINISTRACION CENTRAL

Cadigo de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145 Cadigo rapido: 230382
Fondo / Fte de Financiacion ALPU  ALUMBRADO PUBLICO

Proyecto : SECRETARIA

Cadigo Especial : 110009

Descripcion Codigo EspecialSecretaria Infraestructura
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145 : Redes de alumbrado publico mejoradas (2102013)-Modernizar 1000 luminarias del sistema de
alumbrado publico

Valor Registro $: 7,430,318,851.06

Para : SEGUN: PROYECTOQ DE INVERS. - DOC: 2021682760020, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACION, EXPANSION,
ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA (ENERO A DICIEMBRE DE 2023)

NIT: 00900015871 - 9 BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Por la suma de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS*™***
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte. ($16,635,617,100.57 ) it



GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

REGISTRO PRESUPUESTAL. Nro: 23-00008

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 23-00019

Expedido el dla Enero 02 de 2023

Proyect6 : CALDERON ALMEYDA SANDRA LILIANA

PRESUPUESTO

Péag. 2 de 2
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PROCESO: GESTION DE CONTRATACION

FLO-INFRA-074-
2021

| CONVENIO No. .
| INTERADMINISTRATIVO | CONVE

R R | oy 489 0o 1.998 articulo 95, Decreto 1062 de 2015,

CONTRATISTA/ASOCIADO
o BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

' REPRESENTANTE LEGAL | JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA idontiicado oo ia cedur
o de ciudadania ndmero 13.540.816 de Bucaramanga

| SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACION, EXPANSION,
| ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL

1 900.015.871-9
0 ... .. |CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  PARA  EL
OBJETO = ' | DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE

__| SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE

Entre los suscritos, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con N.LT. No. 890.205.176-8,
representado en este acto por EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ING.
FERNANDO MIER MARTiNEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 91.508.951 expedida en Bucaramanga, nombrado como
secretario de infraestructura del Municipio de Floridablanca mediante Decreto No. 0691 del
18 de diciembre de 2019, delegado para suscribir convenios interadministrativos cuya
oficina gestora sea la Secretaria de Infraestructura mediante Decreto 0371 del 02 de
noviembre de 2021, quien en adelante se denominaréd el MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA por una parte y el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA,
identificado con el NIT 900015871-9, representado legalmente por JULIO CESAR
GONZALEZ GARCIA, identificado con la cédula de ciudadania nimero 13.540.816
expedida en Bucaramanga, Nombrado mediante Decreto Municipal No. 0108 de 18 de
marzo de 2021, y posesionado en la misma fecha, facultado para contratar segun Acuerdo
de Junta Directiva No. 005 de 2021, hemos decidido celebrar el OTRO SI No. 2 AL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2305-2021 (Namero proceso Secop 2 FLO-
INFRA-074-2021), previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que, el 12 de noviembre de 2022 el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario
de Floridablanca suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 2305-2021, cuyo
objeto es: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA
ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZA CION,
EXPANSION, ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 3

2. Que, el 18 de marzo de 2022, se suscribio el otro si No. 1 al convenio interadministrativo,
en el que se acordd modificar la clausula quinta- Plazo ejecucion y vigencia.

#

ELABORO
EQUIPO MECI

FECHA
04-ENERO-2016

REVISO
RESPONSABLE PROCESO

APROBO
EQUIPO DIRECTIVO MECI

FECHA
06~ ENERO-2016

FECHA

07-ENERC-2016
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3. Que, atendiendo a lo sefialado en Ia; nommaitiva vigente Resolucién CREG 101013 del 19
de mayo de 2022, ley 1386 de 2010, ley 1819 de 2016 art. 352 y a lo estipulado estatuto
tributario Municipal Acuerdo No. 012 de 2021 art. 267, nace la necesidad de modificar
parte del clausulado de convenio interadministrativo suscrito asi:

CLAUSULA SEGUNDA A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.
e ey A A VELIGALIONES DEL MUNICIPIO.

NUMERAL 1. EL. MUNICIPIO se obliga a efectuar el recaudo del impuesto del servicio de
alumbrado publico con las entidades comercializadoras que facturan dicho impuesto y
transferir a la fiducia mercantil indicada por EL. CONVINENTE los montos correspondientes
del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modemizacién, expansion,
administracion, operacion y mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio
de Floridablanca seglin el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por
EL CONVINENTE. A esta obligacion se aplicara la variacion del marco regulatorio en caso
de que ocurra.

NUMERAL 5. Realizar seguimiento y control de las diferentes actividades contempladas en
el alcance del Convenio, particularmente la revision del modelo financiero real ejecutado, lo
anterior, través de la supervision, interventoria del Municipio y el Comité financiero de la
secretaria de hacienda.

NUMERAL 7. Brindaria proteccion policiva necesaria de los bienes y elementos que integran
la infraestructura del sistema de alumbrado publico.

NUMERAL 8. Dar de baja a la infraestructura producto de las actividades de modermizacion,
administracion, operacion y mantenimiento del sistema de alumbrado puablico del municipio
de Floridablanca, para que EL CONVINENTE efectué la disposicion final de los residuos
peligrosos y el proceso de chatarrizacion. La retribucién que se genere del proceso de
chatarrizacion debera ser retomado por parte de EL CONVINENTE a favor del MUNICIPIO
a la cuenta de destinacién especifica que se disponga para tal fin, de conformidad con la
Resolucién CREG 101013 del 19 de mayo de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO
DE FLORIDABLANCA,

NUMERAL 4. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-,
después de atender los compromisos de pago del consumo de energia con destino al
Sistema de Alumbrado Piblico, AOyM, y retomo a la inversion, los valores que sobren seran
autorizados previamente por el Municipio e invertidos en Ia prestacion del servicio de
Alumbrado Publico en el Municipio de Floridablanca, dentro de los limites establecidos en el
Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016. Estos valores se ejecutaran afio a afio, dependiendo
del resultado que arroje la actualizacién del modelo financiero. EL CONVINENTE ejecutara,
conforme lo establecido en su manual de contratacion, las acciones y tramites necesarios
para garantizar la ejecucion las inversiones a las que se refiere este numeral, en términos
de eficiencia y oportunidad. Los valores que deban reconocerse por concepto del retomo a
la Inversion deberan ajustarse a los limites establecidos en el Articulo 23 de la Resolucion
123 de la CREG. Para su actualizacion y liquidacion se dara aplicacidn a lo dispuesto en el
Articulo 25 de la misma Resolucion 123 de 2011, en todo caso debera sujetarse a lo
establecido en el modelo financiero que forma parte integral del presente CONVENIO. A
esta obligacidn se aplicara lo dicho en| obligaciones previas sobre subcontratacion y en
relacién con la variacion del marco regu[étorio.
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NUMERAL 5. Para la transferencia de los recursos, se indicara por parte del CONVINENTE
la informacion relacionada con la fiducia mercantil, a Ia cual sera trasladado y/o girado por
parte del Municipio los valores donespondientes del desarrollo una estrategia
ambientalmente sostenible para la modemizacion, expansion, administracion, operacion y
mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca segin el
modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE. A esta
obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en relacion
con la variacion del marco regulatorio.

NUMERAL 7. Aplicar la metodologia para determinar los costos maximos para remunerar a
los prestadores del servicio, asi como el uso de los activos vinculados al sistema de
alumbrado publico, se encuentra consignada en la Resolucién 123 de 2011, expedida por la
Comision de Regulacion de Energia y Gas -CREG-, la cual en su articulo 23, establece la
forma de remunerar el retomo de la inversion y en su articulo 24 el costo méximo de Ia
actividad de administracion, operacién y mantenimiento de la Infraestructura del sistema de
Alumbrado Piblico, asi como la forma de actualizar y liquidar los costos maximos de las
actividades de inversion y AOM del sistema en sus articulos 25 y 26, respectivamente. Para
efectos de esta obligacion el CONVINENTE podré participar en las actuaciones
administrativas y contractuales realizadas por el municipio, en su condicion de suscriptor del
convenio resultante, con el objeto de identificar de forma iddnea la red de servicio objeto de
recepcion por ministerio del convenio. A esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones
previas sobre subcontratacion y en relacion con la variacién del marco regulatorio.

NUMERAL 8. Invertir los recursos aportados por EL MUNICIPIO en el cumplimiento del
objeto y compromisos del CONVENIO conforme a lo pactado en el Medelo Financiero, por
la destinacion que se le dé a los recursos aportados, obligandose a garantizar el pago de las
actividades que comprende la prestacion del servicio, 2 cada uno de los actores
involucrados, en los términos de la Resolucién CREG 123 de 2011. A esta obligacién se
aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en relacion con la variacion
del marco regulatorio.

NUMERAL 9. Presentar al MUNICIPIO mensualmente un informe de avance de
cumplimiento de los compromisos pactados y de ejecucion del plan de inversiones
contemplado en el Modelo Financiero, relacionando los pagos efectuados a quienes
ejecuten cada una de las actividades que comprenden la prestacion del servicio e
informando el comportamiento del modelo financiero, para efectos de determinar acciones
preventivas y correctivas, con el fin de evitar generar déficit o deudas a cargo del Municipio.

PARAGRAFO 1. Los informes que se deriven de esta obligacion deberan sujetarse a los
procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de
infraestructura y hacienda.

NUMERAL. 10. Rendir a la interventoria contratada por EL MUNICIPIO los informes que le
requiera y facilitar el control y verificacion en campo. Esta carga de garantizar el acceso a la
informacion sera garantizada por la entidad CONVINENTE y no estara sujeta a término

administrativo alguno. Los informes y conclusiones que se emitan por el mismo deberan ser
acatados por el CONVINENTE.

NUMERAL 11. Formular recomendaciones al MUNICIPIO para optimizar la prestacién del
servicio de Alumbrado Publico inherentes al desarrollo una estrategia ambientalmente

!
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sostenible para la modernizacion, expadsién, administracion, operacion y mantenimiento del
sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca.

NUMERAL. 12. Realizar acompafiamiento a la supervision del CONVENIO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
S.A. ESP, con el objeto de garantizarse un empalme y recepcion efectiva de la red de
alumbrado publico de Floridablanca. Por ministerio de esta obligacion el CONVINENTE
debera actualizar los estudios, inventarios y analisis soporte de la presente actuacion
contractual, con el objeto de identificar de forma precisa el valor de la red y sus condiciones
técnicas.

NUMERAL 13. Contar con una oficina de atencién al cliente a fin de atender las PQR ylo
requerimientos presentados por los usuarios del municipio de Floridablanca y demas con
respecto a la prestacion del servicio de alumbrado pablico. Los dafios correctivos se deberan
atender dentro de las 48 horas siguientes al recibo del reporte y los preventivos cada 90
dias. A esta obligacion se aplicar4 lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y
en relacién con la variacién del marco regulatorio.

CLAUSULA TERCERA — VALOR Y APROPIACION PRESUPUESTAL: El valor del
presente convenio es indeterminado, solo para efectos presupuestales y de legalizacion se
estima en § 478.999.170.137,29, suma que cuenta con la autorizacion para el
comprometimiento de vigencias futuras excepcionales, impartidas por el H, Concejo
Municipal de Floridablanca, a través del Acuerdo Municipal No. 016 del 25 de octubre de

2021, en lo valores que se detallan a continuacion:

COMPONENTES ALUMBRADO PUBLICO
No. [ANO "REMUNERACION | ADMINISTRAGION
POR LA OPERACION Y TOTAL
ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
INVERSION

1 2022] 1,555.910.586,82 5.864.967.535,79 7.420.878.122 61
2 2023| 7.632.932.394,95 9.002.684.705,62| 16.635.617.100,57
3 2024| 8.616.462.563,65 9.570.282.667,23| 18.186.745.230,88
4 2025| 9.077.281.816,59 10.082.113.418,73| 19.159.395.235,32
5 2026| 9.562.746.262,66 10.621.317.522,43| 20.184.063.785,09
6 2027| 10.074.173.957,77 11.189.358.939,65| 21.263.532.897,42
7 2028| 10.612.953.449,12 11.787.779.926,15] 22.400.733.375,27
8 2029| 11.180.547.545,17 12.418.205.219,52| 23.598.752.764,69
9 2030| 11.778.497.287,22 13.082.346.450,32| 24.860.843.737,54
10 | 2031] 12.408.426.133,39 13.782.006.789,30| 26.190.432.922,69
11 | 2032| 13.072.044.366,37 14.519.085.843,01] 27.591.130.209,38
12 | 2033) 13.771.153.736,94 15.295.584.811,38] 29.066.738.548,32
13 | 2034] 14.507.652.355,77 16.113.611.921,01| 30.621.264.276,78
14 | 2035| 15.283.539.846,86 16.975.388.149,12] 32.258.927.995 98
15 | 2036] 16.100.922.776,64 17.883.253.253,57] 33.984.176.030,21
16 | 2037] 13.562.741.165 50 18.839.672.125,44| 32.402.413.290,94
17 | 2038] 1.193.104.070,90 19.847.241.481,25] 21.040.345.552,15
18 | 2039 -] 20.908.696.913.21] 20.908.696.913 21
19 | 2040 i 22.026.920.316,43| 22.026.920.316,43
20 | 2041 ~ 23.204.947.713,40) 23.204.947.713,40
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21 | 2042 ] 5992614.11841] 5992614 116,41

TOTAL 179.991.090.316,32 299.008.079.820,97| 478.999.170.137,29

(Flujo de caja tomado a partir del modelo financiero del proyecto de inversion con cédigo
BPPIM 2021682760020).

Lo anterior, teniendo en cuenta la metodologia para la determinacion de los costos méaximos
que deberan aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores del servicio,
contenida en la Resolucién 123 de 2011 de la CREG, en la que se encuentra la
remuneracion del costo méximo de la actividad de inversion del Sistema de Alumbrado
pablico y su actualizacién mensual y la remuneracién del costo maximo de la actividad de
administracién, operacion y mantenimiento, AOM, de la infraestructura del sistema de
alumbrado puablico, y su actualizacion mensual.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016, que establece la
destinacion especifica del impuesto de alumbrado pablico, en caso que los valores
efectivamente recaudados por concepto de este tributo en el Municipio de Floridablanca,
superen los valores proyectados y autorizados a través del Acuerdo No. 016 de 2021, el
Municipio se compromete a ejecutarlos en las inversiones que se requieran y sean
permitidas por la norma, adicionales a las que conforman la inversion inicial detallada en
las clausulas anteriores, las cuales, en virtud de la suscripcién del presente CONVENIOQ,
deberan ser ejecutadas por EL CONVINENTE, quien ejecutara conforme lo establecido en
su manual de contratacion, las acciones y framites necesarios para garantizar la ejecucion
del objeto convenido, en términos de eficiencia y oportunidad.

En aras de garantizar los postulados de la seleccién objetiva y concurrencia de oferentes,
se aprecia que la entidad seleccionada como CONVINENTE debera corresponder a la
definicion de entidad pablica en los términos del articulo 2 de la Ley 80 de 1993, con el
objeto de que la misma se encuentre sometida al régimen del Estatuto General de
Contratacion Publica — E.G.C.P., pretendiéndose que con el resultado de esta actuacion
contractual no se genere una afectacién al régimen de seleccion del contratista o
contratistas ejecutores del servicio por la sujecién contractual al régimen general.

A esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacién y en
relacion con la variacién del marco regulatorio.

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO debera reconocer y pagar a la
fiducia mercantil indicada por EL CONVINENTE, mensualmente, los valores
correspondientes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la
modemizacion, expansion, administracién, operacién y mantenimiento del sistema de
alumbrado pdblico del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo
financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE asi:

Las PARTES deberan elaborar mensualmente un acta de conciliacién y un acta de pago que
contenga los valores facturados y avalados por la supervision e interventoria del Municipio,
donde esta Ultima verifique y certifique la ejecucion de las actividades del convenio, y
cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.

Los Planes Anuales de Servicios -PAS-, financiados con los excedentes, seran cancelados
asi: 3‘
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Un acta de Transferencia inicial equivalénte al 60% del valor del PAS, y dos actas parciales
por avance de obra cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final por el 10%
a recibo de satisfaccion final del PAS ejecutado.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucion del convenio.

NOTA 2: Los informes que se deriven de esta obligacion deberan sujetarse a los procesos
y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura
y hacienda.

Ver anexo 1 (modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL
CONVINENTE)

CLAUSULA - SEPTIMA SUPERVISION: La vigilancia, control y seguimiento en el
presente convenio estara a cargo del secretario de Infraestructura o quien haga sus veces,
en caso de ausencia del funcionario sin encargo de su puesto, la supervision sera ejercida
por su superior jerarquico y/o quien haga sus veces. El ejercicio de la supervision al
presente CONVENIO se aplicard de forma concurrente con la ejercida a través del
interventor contratado por el MUNICIPIO.

Que, el 28 de julio de 2022, se suscribié el estudio de necesidad, oportunidad y conveniencia
para celebrar el ofro si No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 2305-2021 (Namero de
proceso en secop 2 FLO-INFRA-074-2021).

Que realizadas las consideraciones previas las partes acuerdan suscribir el presente otro si
modificatorio que se regira por las siguientes clausulas:

ACUERDAN
PRIMERA: MODIFICAR, ACLARAR Y AMPLIAR LA CLAUSULA SEGUNDA LITERAL A.
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO Y LITERAL C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA, asi:

CLAUSULA SEGUNDA A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

NUMERAL 1. EL. MUNICIPIO se obliga a efectuar el recaudo del impuesto del servicio de
alumbrado publico con las entidades comercializadoras que facturan dicho impuesto y transferir
alafiducia mercantil indicada por EL. CONVINENTE los montos correspondientes del desarrolio
una estrategia ambientalmente sostenible para la modemizacion, expansién, administracion,
operacion y mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca
segun el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL. CONVINENTE.
A esta obligacion se aplicara la variacién del marco regulatorio en caso de que ocurra.

NUMERAL 5. Realizar seguimiento y control de las diferentes actividades contempladas en el
alcance del Convenio, particularmente la revisién del modelo financiero real ejecutado, lo
anterior, través de la supervision, interventoria del Municipio y el Comité financiero de la
secretaria de hacienda.

NUMERAL 7. Brindar la proteccién policiva necesaria de los bienes y elementos que integran
la infraestructura del sistema de alumbrado publico.

4
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A esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en
relacion con la variacion del marco regulatorio.

NUMERAL 8. Invertir los recursos aportados por EL. MUNICIPIO en el cumplimiento del objeto
y compromisos del CONVENIO conforme a lo pactado en el Modelo Financiero, por la
destinacion que se le dé a los recursos aportados, obligéndose a garantizar el pago de las
actividades que comprende la prestacion del servicio, a cada uno de los actores involucrados,
en los términos de la Resolucién CREG 123 de 2011. A esta obligacion se aplicara lo dicho en
obligaciones previas sobre subcontratacion y en relacién con la variacién del marco regulatorio.

NUMERAL 9. Presentar al MUNICIPIO mensualmente un informe de avance de cumplimiento
de los compromisos pactados y de ejecucion del plan de inversiones contemplado en el Modelo
Financiero, relacionando los pagos efectuados a quienes ejecuten cada una de las actividades
que comprenden la prestacion del servicio e informando el comportamiento del modelo

financiero, para efectos de determinar acciones preventivas y correctivas, con el fin de evitar
generar deficit o deudas a cargo del Municipio.

PARAGRAFO 1. Los informes que se deriven de esta obligacion deberan sujetarse a los
procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de
infraestructura y hacienda.

NUMERAL 10. Rendir a la interventoria contratada por EL. MUNICIPIO los informes que le
requiera y facilitar el control y verificacion en campo. Esta carga de garantizar el acceso a la
informacion sera garantizada por la entidad CONVINENTE y no estara sujeta a término
administrativo alguno. Los informes y conclusiones que se emitan por el mismo deberan ser
acatados por el CONVINENTE.

NUMERAL 11. Formular recomendaciones al MUNICIPIO para optimizar la prestacion del
servicio de Alumbrado Publico inherentes al desarrollo una estrategia ambientalmente
sostenible para la modernizacién, expansion, administracién, operacién y mantenimiento del
sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca.

NUMERAL._12. Realizar acompariamiento a la supervision del CONVENIO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
S.A. ESP, con el objeto de garantizarse un empalme y recepcion efectiva de la red de
alumbrado publico de Floridablanca. Por ministerio de esta obligacion el CONVINENTE debera
actualizar los estudios, inventarios y analisis soporte de la presente actuacion contractual, con
el objeto de identificar de forma precisa el valor de la red y sus condiciones técnicas.

NUMERAL 13. Contar con una oficina de atencién al cliente a fin de atender las PQR ylo
requerimientos presentados por los usuarios del municipio de Floridablanca y demas con
respecto a la prestacion del servicio de alumbrado piblico. Los dafios correctivos se deberan
atender dentro de las 48 horas siguientes al recibo del reporte y los preventivos cada 90 dias.
A esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacién y en
relacion con la variacién del marco regulatorio.

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA ~ VALOR Y APROPIACION
PRESUPUESTAL: El valor del presente convenio es indeterminado, solo para efectos

presupuestales y de legalizacion se estima en $ 478.999.170.137,29, suma que cuenta con la
autorizacion para el comprometimiento de vigencias futuras excepcionales, impartidas por el
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NUMERAL 8. Dar de baja a la infraestructura producto de las actividades de modernizacion,
administracion, operacion y mantenimi@nto del sistema de alumbrado puablico del municipio de
Floridablanca, para que EL CONVINENTE efectué la disposicion final de los residuos peligrosos
y el proceso de chatarrizacion. La retribucion que se genere del proceso de chatarrizacion
debera ser retomado por parte de EL CONVINENTE a favor del MUNICIPIO a la cuenta de
destinacion especifica que se disponga para tal fin, de conformidad con la Resolucion CREG
101013 del 19 de mayo de 2022. '

CLAUSULA SEGUNDA C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA.

NOMERAL 4. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-,
después de atender los compromisos de pago del consumo de energia con destino al
Sistema de Alumbrado Pablico, AOyM, y retorno a la inversion, los valores que sobren seran
autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestacion del servicio de
Alumbrado PUblico en el Municipio de Floridablanca, dentro de los limites establecidos en e
Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016. Estos valores se ejecutaran afio a ano, dependiendo
del resultado que arroje la actualizacién del modelo financiero. EL CONVINENTE ejecutara,
conforme lo establecido en su manual de contratacion, las acciones y tramites necesarios
para garantizar la ejecucion las inversiones a las que se refiere este numeral, en términos
de eficiencia y oportunidad. Los valores que deban reconocerse por concepto del retorno a
la Inversion deberan ajustarse a los limites establecidos en el Articulo 23 de la Resolucion
123 de la CREG. Para su actualizacion y liquidacion se dara aplicacion a lo dispuesto en el
Articulo 25 de la misma Resolucién 123 de 2011, en todo caso debera sujetarse a lo
establecido en el modelo financiero que forma parte integral del presente CONVENIO. A
esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en
relacién con la variacién del marco regulatorio.

NUMERAL 5. Para la transferencia de los recursos, se indicara por parte del CONVINENTE la
informacidn relacionada con la fiducia mercantil, a la cual sera trasladado y/o girado por parte
del Municipio los valores correspondientes del desarrollo una estrategia ambientalmente
sostenible para la modemizacién, expansién, administracion, operacion y mantenimiento del
sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca segun el modelo financiero
adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE. A esta obligacion se aplicara
lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en relacién con la variacion del marco
regulatorio.

NUMERAL 7. Aplicar la metodologia para determinar los costos maximos para remunerar a los
prestadores del servicio, asi como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado
publico, se encuentra consignada en la Resolucion 123 de 2011, expedida por la Comision de
Regulacién de Energia y Gas -CREG-, la cual en su articulo 23, establece la forma de
remunerar el retorno de la inversion y en su articulo 24 el costo maximo de la actividad de
administracion, operaciéon y mantenimiento de la Infraestructura del sistema de Alumbrado
Publico, asi como la forma de actualizar y liquidar los costos maximos de las actividades de
inversion y AOM del sistema en sus articulos 25 y 26, respectivamente. Para efectos de esta
obligacién el CONVINENTE podra participar en las actuaciones administrativas y contractuales
realizadas por el municipio, en su condicién de suscriptor del convenio resultante, con el objeto

Diciembre-20-2017

de identificar de forma idénea la red de servicio objeto de recepcion por ministerio del convenio. @
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H. Concejo Municipal de F!oridablancal, a través del Acuerdo Municipal No. 016 del 25 de

octubre de 2021, en lo valores que se detallan a continuacién:

COMPONENTES ALUMBRADO PUBLICO
No. |ANO 'REMUNERACION | ADMINISTRACION
POR LA OPERACION Y TOTAL
ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
INVERSION

1 2022]  1.555.910.586,82 5.864.967.535,79 7.420.878.122,61
2 2023|  7.632.932.394,95 9.002.684.705,62| 16.635.617.100,57
3 2024| 8.616.462.563,65 9.570.282.667,23] 18.186.745.230,88
4 2025| 9.077.281.816,59 10.082.113.418,73] 19.159.395.235,32
5 2026| 9.562.746.262,66 10.621.317.522,43] 20.184.063.785,09
6 2027] 10.074.173.957,77 11.189.358.939,65] 21.263.532.897,42
74 2028] 10.612.953.449,12 11.787.779.926,15] 22.400.733.375,27
8 2029| 11.180.547.54517 12.418.205.219,52) 23.598.752.764,69
9 2030 11.778.497.287,22 13.082.346.450,32) 24.860.843.737,54
10 | 2031 12.408.426.133,39 13.782.006.789,30] 26.190.432.922 69
11 | 2032 13.072.044.366,37 14.519.085.843,01) 27.591.130.209,38
12 | 2033} 13.771.153.736,94 15.295.584.811,38] 29.066.738.548,32
13 | 2034| 14.507.652.355,77 16.113.611.921,01] 30.621.264.276,78
14 | 2035] 15.283.539.846,86 16.975.388.149,12] 32.258.927.995,98
15 | 2036] 16.100.922.776,64 17.883.253.253,57] 33.984.176.030,21
16 | 2037 13.562.741.165,50 18.839.672.125,44| 32.402.413.290,94
17 | 2038| 1.193.104.070,90 19.847.241.481,25| 21.040.345.552,15
18 | 2039 K 20.908.696.913,21] 20.908.696.913,21
19 | 2040 - 22.026.920.316,43| 22.026.920.316,43
20 | 2041 - 23.204.947.713,40| 23.204.947.713,40
21 | 2042 - 5.992.614.118,41 5.992.614.118,41
TOTAL 179.991.090.316,32| 299.008.079.820,97| 478.999.170.137,29

(Flujo de caja tomado a partir del modelo financiero del proyecto de inversidn con cédigo
BPPIM 2021682760020).

Lo anterior, teniendo en cuenta la metodologia para la determinacion de los costos maximos
que deberan aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores del servicio,
contenida en la Resolucion 123 de 2011 de la CREG, en la que se encuenira la remuneracion
del costo maximo de la actividad de inversion del Sistema de Alumbrado publico vy su
actualizacion mensual y la remuneracion del costo maximo de la actividad de administracion,
operacion y mantenimiento, AOM, de la infraestructura del sistema de alumbrado publico, y su
actualizaciéon mensual.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016, que establece la
destinacién especifica del impuesto de alumbrado publico, en caso que los valores
efectivamente recaudados por concepto de este tributo en el Municipio de Floridablanca,
superen los valores proyectados y autorizados a través del Acuerdo No. 016 de 2021, el
Municipio se compromete a ejecutarlos en las inversiones que se requieran y sean permitidas

anteriores, las cuales, en virtud de la suscripcion del presente CONVENIO, deberan ser

por la norma, adicionales a las que conforman la inversién inicial detallada en las clausulas @
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ejecutadas por EL. CONVINENTE, quien ejecutara conforme lo establecido en su manual de
contratacion, las acciones y tramites necesarios para garantizar la ejecucion del objeto
convenido, en términos de eficiencia y oportunldad

En aras de garantizar los postulados de la seleccion objetiva y concurrencia de oferentes, se
aprecia que la entidad seleccionada como CONVINENTE debera corresponder a la definicion
de entidad publica en los términos del articulo 2 de la Ley 80 de 1993, con el objeto de que la
misma se encuentre sometida al régimen del Estatuto General de Contratacion Pblica —
E.G.C.P., pretendiéndose que con el resultado de esta actuacién contractual no se genere una
afectacion al régimen de seleccion del contratista o contratistas ejecutores del servicio por la
sujecion contractual al régimen general.

A esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en
relacion con la variacion del marco regulatorio.

TERCERA: MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: EI MUNICIPIO
debera reconocer y pagar a la fiducia mercantil indicada por EL CONVINENTE, mensualmente,
los valores correspondientes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la
modernizacion, expansion, administracion, operacion y mantenimiento del sistema de
alumbrado publico del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo financiero
adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE asi:

Las PARTES deberan elaborar mensualmente un acta de conciliacién y un acta de pago que
contenga los valores facturados y avalados por la supervisién e interventoria del Municipio,
donde esta dltima verifique y certifique la ejecucién de las actividades del convenio, y
cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.

Los Planes Anuales de Servicios -PAS-, financiados con los excedentes, seran cancelados
asi:

Un acta de Transferencia inicial equivalente al 60% del valor del PAS, y dos actas parciales
por avance de obra cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final por el 10% a
recibo de satisfaccion final del PAS ejecutado.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucion del convenio.

NOTA 2: Los informes que se deriven de esta obligacién deberan sujetarse a los procesos y

procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y
hacienda.

Ver anexo 1 (modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL
CONVINENTE)

CUARTA: MODIFICAR LA CLAUSULA -~ SEPTIMA SUPERVISION: La vigilancia, control
y seguimiento en el presente convenio estara a cargo del secretario de Infraestructura o quien
haga sus veces, en caso de ausencia del funcionario sin encargo de su puesto, la supervision
sera ejercida por su superior jerarquico y/o quien haga sus veces. El ejercicio de la supervision
al presente CONVENIO se aplicard de forma concurrente con la gjercida a través del
interventor contratado por el MUNICIPIOi.
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QUINTA: Las demas clausulas del Convenio Interadministrativo No. 2305-2021, (Namero de
praceso en secop 2 FLO-INFRA-074-2021), se mantienen incdlumes, y se derogan las que le
sean contrarias a esta modificacion efectuada.

Para constancia y en sefial de aceptacion al contenido del presente desumento, se firma por
las partes en la ciudad de Floridablanca, Santander, a los 28 digs7degl mes de julio de 2022.

FERNAN MARTINEZ JULIQ LS INZALEZ GARCIA
Secretafiofle hfraestructura Directt =fa T 5
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ANEXO 1

FLUJO
PROYECTADO
MENSUAL

Nota: Este Flujo financiero es fiel copia de la propueta econdmica presentada por ILULED COLOMBIA S.AS. ( Proceso LP-BIF-05-2022,
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/ViewPPI=CO1.PPL.1 8422346&isFrarnPubiicArea=True&isModaI=Falié



PROYECCION MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA

N CRECIM. INVERSIONES ADMINISTRACION ANO

No.| ANO IPP DEMOG. MODERNIZACION Y OPERACION Y TOTAL EGRESOS
EXPANSION MANTENIMIENTO

1 | jul-22 }0,4351%| 0,0821% - 614.970.772 614.970.772 | 2022
2 | ago-22 10,4351%) 0,0821% 55.086.245 617.646.583 672.732.828 | 2022
3 || sep-22 |0,4351%| 0,0821% 110.412.177 628.580.348 738.992.525 | 2022
4 | oct-22 }0,4351%| 0,0821% 165.978.839 639.561.686 805.540.525 { 2022
5 | nov-22 §0,4351%{ 0,0821% 221.787.278 650.590.806 872.378.084 | 2022
6 | dic-22 [0,4351%| 0,0821% 277.838.546 661.667.915 939.506.461 | 2022
7 | ene-23 [0,4351%| 0,0821% 334.133.700 672,793.222 1.006.926.922 | 2023
8 | feb-23 |0,4351%| 0,0821% 390.673.801 683.966.936 1.074.640.737 | 2023
9 | mar-23 [ 0,4351%| 0,0821% 447 459.914 695.189.268 1.142.649.182 | 2023
10 | abr-23 §0,4351%) 0,0821% 504.493.111 706.460.430 1.210.953.541 | 2023
11 | may-23 | 0,4351%] 0,0821% 561.774.466 717.780.634 1.279.555.100 | 2023
12 | jun-23 0,4351%{ 0,0821% 619.305.059 729.150.094 1.348.455.153 | 2023
13 | jul-23 }0,4351%1 0,0821% 677.085.974 740.569.024 1.417.654.998 | 2023
14 | ago-23 | 0,4351%| 0,0821% 680.032.056 752.037.639 1.432.069.694 | 2023
15 | sep-23 {0,4351%| 0,0821% 682.990.956 755.309.844 1.438.300.800 { 2023
16 | oct-23 |0,4351%| 0,0821% 685.962,731 758.596.287 1.444.559.018 | 2023
17 | nov-23 | 0,4351%| 0,0821% 688.947.436 761.897.030 1.450.844.466 | 2023
18 | dic-23 1 0,4351%| 0,0821% 691.945.129 765.212.134 1.457.157.263 | 2023
19 | ene-24 {0,4351%| 0,0821% 694 955 864 768.541.663 1.463.497.528 | 2024
20 | feb-24 10,4351%| 0,0821% 697.979.700 771.885.680 1.469.865.380 | 2024
21 | mar-24 | 0,4351%| 0,0821% 701.016.693 775.244.246 1.476.260.939 | 2024
22 | abr-24 |0,4351%| 0,0821% 704.066.900 778.617.426 1.482.684.326 | 2024
23 | may-24 | 0,4351%] 0,0821% 707.130.379 782.005.283 1.489.135.662 | 2024
24 | jun-24 |0,4351%] 0,0821% 710.207.187 785.407.881 1.495.615.068 | 2024
25 | jul-24 |0,4351%} 0,0821% 713.297.383 788.825.285 1.502.122.668 | 2024
26 | ago-24 [0,4351%] 0,0821% 716.401.025 792.257.557 1.508.658.582 | 2024
27 | sep-24 |0,4351%] 0,0821% 719.518.171 795.704.764 1.515.222.935 | 2024
28 | oct-24 §0,4351%] 0,0821% 722.648.880 799.166.970 1.521.815.851 | 2024
29 { nov-24 [ 0,4351%| 0,0821% 725.793.212 802.644.241 1.528.437.453 | 2024
30 | dic-24 |0,4351%] 0,0821% 728.951.224 806.136.642 1.535.087.866 | 2024
31 | ene-25 [0,4351%| 0,0821% 732.122.978 809.644.238 1.541767.216 | 2025
32 | feb-25 |0,4351%| 0,0821% 735.308.532 813.167.096 1.548.475.629 | 2025
33 | mar-25 }0,4351%| 0,0821% 738.507.947 816.705.283 1.555.213.230 | 2025
34 | abr-25 }0,4351%{ 0,0821% 741.721.283 820.258.865 1.561.980.148 | 2025
35 | may-25 | 0,4351%| 0,0821% 744.948.601 823.827.909 1.568.776.510 | 2025
36 | jun-25 |0,4351%| 0,0821% 748.189.961 827.412.482 1.575.602.443 | 2025
37 | jul-25 0,4351%] 0,0821% 751.445.424 831.012.653 1.582.458.077 | 2025
38 | ago-25 | 0,4351%{ 0,0821% 754.715.053 834.628.488 1.589.343.540 | 2025
39 | sep-25 |0,4351%| 0,0821% 757.998.908 838.260.056 1.596.258.963 | 2025
40 | oct-25 {0,4351%} 0,0821% 761.297 051 841.007.425 1.603.204.476 | 2025
41 | nov-25 |0,4351%} 0,0821% 764.609.545 845.570.664 1.610.180.208 | 2025
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42 | dic-25 |0,4351%| 0,0821% 767.936.452 849.249.843 1.617.186.295 | 2025
43 | ene-26 | 0,4351%} 0,0821% 771.277.835 852.945.030 1.624.222.865 | 2026
44 | feb-26 | 0,4351%| 0,0821% 774.633.757 856.656.295 1.631.290.052 | 2026
45 | mar-26 | 0,4351%} 0,0821% 778.004.281 860.383.709 1.638.387.989 | 2026
46 | abr-26 0,4351%| 0,0821% 781.389.470 864.127.341 1.645.516.811 | 2026
47 | may-26 [ 0,4351%} 0,0821% 784.789.388 867.887.262 1.652.676.650 | 2026
48 { jun-26 {0,4351%| 0,0821% 788,204,101 871.663.542 1.659.867.643 | 2026
49 | jul-26 {0,4351%| 0,0821% 791,633.670 875.456.254 1.667.089.925 | 2026
50 | ago-26 |0,4351%{ 0,0821% 795.078.163 879.265.469 1.674.343.631 | 2026
51 | sep-26 [0,4351%| 0,0821% 798.537.642 883.091.257 1.681.628.900 | 2026
52 | oct-26 {0,4351%| 0,0821% 802.012.175 886.933.693 1.688.945.867 | 2026
53 | nov-26 [ 0,4351%| 0,0821% 805.501.825 890.792.847 1.696.204.672 | 2026
54 | dic-26 |0,4351%( 0,0821% 809.006.660 894.668.792 1.703.675.452 | 2026
55 | ene-27 |0,4351%| 0,0821% 812.526.744 898.561.603 1.711.088.347 | 2027
56 | feb-27 |0,4351%| 0,0821% 816.062.144 902.471.351 1.718.533.486 | 2027
57 | mar-27 {0,4351%| 0,0821% 819.612.928 906.398.112 1.726.011.039 | 2027
58 | abr-27 {0,4351%} 0,0821% 823.179.161 910.341.958 1.733.521.119 | 2027
59 | may-27 | 0,4351%] 0,0821% 826.760.912 914.302.964 1.741.063.876 | 2027
60 | jun-27 | 0,4351%] 0,0821% 830.358.247 918.281.205 1.748.639.452 | 2027
61 | jul-27 |0,4351%) 0,0821% 833.971.235 922.276.756 1.756.247.990 | 2027
62 | ago-27 |0,4351%} 0,0821% 837.509.943 926.289.692 1.763.889.634 | 2027
63 || sep-27 }0,4351%| 0,0821% 841.244 440 930.320.088 1.771.564.528 | 2027
64 | oct-27 |0,4351%| 0,0821% 844 .904.794 934.368.022 1.779.272.816 | 2027
65 || nov-27 }0,4351% 0,0821% 848.581.076 938.433.568 1.787.014.644 | 2027
66 | dic-27 [0,4351%] 0,0821% 852.273.353 942.516.804 1.794.790.157 | 2027
67 | ene-28 |0,4351%| 0,0821% 855.981.696 946.617.807 1.802.599.503 | 2028
68 | feb-28 | 0,4351%| 0,0821% 859.706.174 950.736.654 1.810.442.828 | 2028
69 | mar-28 [0,4351%] 0,0821% 863.446.858 954.873.422 1.818.320.280 | 2028
70 | abr-28 |0,4351%] 0,0821% 867.203.818 959.028.190 1.826.232.008 | 2028
71 | may-28 §0,4351%{ 0,0821% 870.977.125 963.201.036 1.834.178.161 § 2028
72 | jun-28 [0,4351%{ 0,0821% 874.766.850 967.392.038 1.842.158.889 | 2028
73 | jul-28 }0,4351%| 0,0821% 878.573.065 971.601.276 1.850.174.341 | 2028
74 | ago-28 |0,4351%| 0,0821% 882.395.841 975.828.829 1.858.224.670 | 2028
75 | sep-28 }0,4351%| 0,0821% 886.235.250 980.074.776 1.866.310.027 | 2028
76 | oct-28 |0,4351%|) 0,0821% 890.091.365 984.339.199 1.874.430.564 | 2028
77 | nov-28 [0,4351%| 0,0821% 893.964.259 988.622.176 1.882.586.434 | 2028
78 | dic-28 |0,4351%} 0,0821% 897.854.004 992.923.788 1.890.777.792 | 2028
79 | ene-29 | 0,4351%| 0,0821% 901.760.673 997,244,118 1.899.004.791 § 2029
80 | feb-29 |0,4351%| 0,0821% 905.684.341 1.001.583.246 1.907.267.587 { 2029
81 | mar-29 | 0,4351%} 0,0821% 909.625.082 1.005.941 254 1.915.566.335 | 2029
82 | abr-29 | 0,4351%]| 0,0821% 913.582.969 1.010.318.224 1.923.901.192 | 2029
2de 6

61



PROYECCION MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA

CRECIM. mvsnsrpmes ADMIN!STRf\CIéN ANO

No.| ANO PP DEMOG MODERNIZACION Y OPERACION Y TOTAL EGRESOS
. EXPANSION MANTENIMIENTO

83 | may-29 {0,4351%{ 0,0821% 917.558.077 1.014.714.239 1.932.272.316 | 2029
84 | jun-29 | 0,4351%| 0,0821% 921.550.481 1.019.129.381 1.940.679.862 | 2029
85 | jul-29 §0,4351%| 0,0821% 925.560.257 1.023.563.734 1.949.123.991 | 2029
86 | ago-29 | 0,4351%| 0,0821% 929.587.480 1.028.017.382 1.957.604.862 | 2029
87 | sep-29 §0,4351%| 0,0821% 933.632.226 1.032.490.408 1.966.122.634 | 2029
88 | oct-29 |0,4351%{ 0,0821% 937.694.571 1.036.982.897 1.974.677.467 | 2029
89 | nov-29 [0,4351%| 0,0821% 941.774.591 1.041.494.933 1.983.269.524 | 2029
90 | dic-29 |0,4351%] 0,0821% 945.872.365 1.046.026.601 1.991.808.966 | 2029
91 | ene-30 |0,4351%| 0,0821% 949.987.968 1.050.577.987 2.000.565.955 | 2030
92 | feb-30 {0,4351%| 0,0821% 954.121.479 1.055.149.177 2.009.270.656 | 2030
93 | mar-30 {0,4351%{ 0,0821% 958.272.975 1.059.740.257 2.018.013.232 | 2030
94 | abr-30 |0,4351%{ 0,0821% 962.442.535 1.064.351.313 2026.793.848 | 2030
95 | may-30 | 0,4351%] 0,0821% 966.630.237 1.068.982.432 2,035.612.669 | 2030
96 | jun-30 |0,4351%| 0,0821% 970.836.160 1.073.633.702 2.044.469.862 | 2030
97 | jul-30 |0,4351%} 0,0821% 975.060.384 1.078.305.210 2.053.365.594 | 2030
98 | ago-30 |0,4351%} 0,0821% 979.302.987 1.082.997.044 2.062.300.032 | 2030
99 | sep-30 [0,4351%{ 0,0821% 983.564.051 1.087.709.293 2.071.273.345 | 2030
100§ oct-30 |0,4351%( 0,0821% 987.843.656 1.092.442.046 2.080.285.701 | 2030
101 | nov-30 | 0,4351%| 0,0821% 992.141.881 1.097.195.391 2.089.337.272 | 2030
102 | dic-30 [0,4351%] 0,0821% 996.458.808 1.101.969.419 2.098.428.227 | 2030
103 | ene-31 | 0,4351%} 0,0821% 1.000.794.519 1.106.764.219 2.107.558.738 | 2031
104 | feb-31 }0,4351%]} 0,0821% 1.005.149.095 1.111.579.882 2,116.728.977 | 2031
105 | mar-31 §0,4351%| 0,0821% 1.009.522.619 1.116.416.498 2.125939.117 | 2031
106§ abr-31 {0,4351%( 0,0821% 1.013.915.172 1.121.274.159 2.135.189.331 | 2031
107 | may-31 | 0,4351%) 0,0821% 1.018.326.837 1.126.152.957 2.144.479.794 | 2031
108 | jun-31 | 0,4351%| 0,0821% 1.022.757.699 1.131.052.982 2.153.810.681 | 2031
109] jul-31 |0,4351%| 0,0821% 1.027.207.839 1.135.974.329 2.163.182.168 | 2031
110§ ago-31 }0,4351%| 0,0821% 1.031.677.343 1.140.917.088 2172594431 2031
111 sep-31 | 0,4351%| 0,0821% 1.036.166.294 1.145.881.354 2.182.047.648 | 2031
112§ oct-31 |0,4351%]| 0,0821% 1.040.674.776 1.150.867.220 2.191.541.997 | 2031
113 | nov-31 | 0,4351% 0,0821% 1.045.202.876 1.155.874.781 2.201.077.657 | 2031
114§ dic-31 |0,4351%| 0,0821% 1.049.750.678 1.160.904.129 2.210.654.808 | 2031
115} ene-32 }0,4351%] 0,0821% 1.054.318.269 1.165.955.361 2.220.273.630 | 2032
116§ feb-32 §0,4351%| 0,0821% 1.058.905.733 1.171.028.572 2.229.934.305 | 2032
117 | mar-32 | 0,4351%( 0,0821% 1.063.513.158 1.176.123.857 2.239.637.014 | 2032
118§ abr-32 | 0,4351%] 0,0821% 1.068.140.630 1.181.241.312 2.249.381.942 | 2032
119 | may-32 | 0,4351%} 0,0821% 1.072.788.237 1.186.381.033 2.259.169.270 | 2032
120 jun-32 §0,4351%| 0,0821% 1.077.456.066 1.191.543.118 2.268.999.184 | 2032
121} jul-32 §0,4351%) 0,0821% 1.082.144.206 1.196.727 664 2.278.871.870 | 2032
122 | ago-32 |0,4351%| 0,0821% 1.086.852.744 1.201.934.769 2.288.787.513 | 2032
123 | sep-32 |0,4351%| 0,0821% 1.091.581.770 1.207.164.530 2.298.746.300 | 2032
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124§ oct-32 0,4351%( 0,0821% 1.096.331.372 1.212.417.046 2.308.748.418 | 2032
125] nov-32 {0,4351%{ 0,0821% 1.101.101.640 1.217.692.417 2.318.794.058 | 2032
126§ dic-32 10,4351% 0,0821% 1.105.892.665 1.222.990.742 2.328.883.407 | 2032
127 | ene-33 | 0,4351%| 0,0821% 1.110.704.535 1.228.312.120 2.339.016.656 | 2033
128 feb-33 | 0,4351%| 0,0821% 1.115.537.343 1.233.656.652 2.349.193.995 | 2033
129} mar-33 §0,4351%| 0,0821% 1.120.391.179 1.239.024.439 2.359.415.618 | 2033
130} abr-33 §0,4351%| 0,0821% 1.125.266.134 1.244.415.582 2.369.681.716 | 2033
131§ may-33 §0,4351%| 0,0821% 1.130.162.301 1.249.830.183 2.379.992.484 | 2033
132 ] jun-33 | 0,4351%( 0,0821% 1.135.079.772 1.255.268.342 2.390.348.114 | 2033
133 jul-33 10,4351%| 0,0821% 1.140.018.639 1.260.730.164 2.400.748.803 | 2033
134 | ago-33 | 0,4351%| 0,0821% 1.144.978.996 1.266.215.751 2.411.194747 | 2033
135] sep-33 | 0,4351%| 0,0821% 1.149.960.936 1.271.725.207 2421.686.142 | 2033
136§ oct-33 10,4351%} 0,0821% 1.154 964 .552 1.277.258.635 2432223187 | 2033
137 | nov-33 | 0,4351%( 0,0821% 1.159.989.941 1.282.816.139 2.442.806.080 | 2033
138 dic-33 | 0,4351%]| 0,0821% 1.165.037.195 1.288.397.825 2.453.435.020 | 2033
139 | ene-34 | 0,4351%| 0,0821% 1.170.106.411 1.294.003.797 2.464.110.208 | 2034
140 | feb-34 | 0,4351%( 0,0821% 1.175.197.683 1.299.634.162 2474.831.844 | 2034
141§ mar-34 | 0,4351%| 0,0821% 1.180.311.108 1.305.289.024 2.485.600.132 | 2034
142§ abr-34 |0,4351%/ 0,0821% 1.185.446.782 1.310.968.492 2.496.415274 | 2034
143 | may-34 | 0,4351%| 0,0821% 1.190.604.802 1.316.672.672 2.507.277.474 | 2034
144 | jun-34 [0,4351%{ 0,0821% 1.195.785.265 1.322.401.672 2.518.186.937 | 2034
1451 jul-34 }0,4351%]| 0,0821% 1.200.988.269 1.328.155.599 2.5290.143.868 | 2034
146 | ago-34 §0,4351%| 0,0821% 1.206.213.912 1.333.934.562 2.540,148.474 | 2034
147 | sep-34 | 0,4351%| 0,0821% 1.211.462.292 1.339.738.670 2.551.200.963 | 2034
148 | oct-34 |0,4351%| 0,0821% 1.216.733.509 1.345.568.033 2.562.301.542 | 2034
149 | nov-34 | 0,4351%| 0,0821% 1.222.027.661 1.351.422.759 2.573.450.421 | 2034
150} dic-34 |0,4351%} 0,0821% 1.227 344849 1.357.302.961 2.584.647.810 | 2034
151} ene-35 | 0,4351%}{ 0,0821% 1.232.685.173 1.363.208.747 2.595.893.920 ] 2035
152§ feb-35 §0,4351%| 0,0821% 1.238.048.733 1.369.140.231 2.607.188.963 | 2035
153 | mar-35 | 0,4351%| 0,0821% 1.243.435.630 1.375.097.523 2.618.533.153 | 2035
154 | abr-35 §0,4351%] 0,0821% 1.248.845.966 1.381.080.736 2.629.926.702 | 2035
155 | may-35 [ 0,4351%} 0,0821% 1.254.279.844 1.387.089.983 2.641.369.827 | 2035
156§ jun-35 | 0,4351%] 0,0821% 1.259.737.365 1.393.125.376 2.652.862.741 | 2035
157§ jul-35 10,4351%) 0,0821% 1.265.218.632 1.399.187.031 2.664.405.663 | 2035
158 | ago-35 |0,4351% 0,0821% 1.270.723.749 1.405.275.060 2.675.998.809 | 2035
159 sep-35 |0,4351%| 0,0821% 1.276.252.819 1.411.389.579 2.687.642.398 | 2035
160 oct-35 |0,4351%( 0,0821% 1.281.805.947 1.417.530.703 2.699.336.650 | 2035
161 | nov-35 | 0,4351%| 0,0821% 1.287.383.237 1.423.698.548 2.711.081.785 | 2035
162 | dic-35 |0,4351%| 0,0821% 1.292.984 795 1.429.893.230 2.722.878,025 | 2035
163 | ene-36 {0,4351%] 0,0821% 1.298.610.726 1.436.114.865 2.734.725.591 | 2036
164 | feb-36 |0,4351%| 0,0821% 1.304.261.136 1.442.363.572 2.746.624.708 | 2036
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165 | mar-36 | 0,4351%| 0,0821% 1.309/936.131 1.448.639.468 2.758.575.599 | 2036
166 | abr-36 |0,4351%| 0,0821% 1.315.635.819 1.454 942 670 2.770.578.490 | 2036
167} may-36 | 0,4351%{ 0,0821% 1.321.360.307 1.461.273.299 2.782.633.606 | 2036
168 | jun-36 |0,4351%| 0,0821% 1.327.109.703 1.467.631.473 2.794.741.176 | 2036
169{ jul-36 [0,4351%| 0,0821% 1.332.884.116 1.474.017.312 2.806.901.428 | 2036
170 | ago-36 |0,4351%] 0,0821% 1.338.683.653 1.480.430.937 2.819.114.590 | 2036
171| sep-36 |0,4351%| 0,0821% 1.344.508.425 1.486.872.468 2.831.380.893 | 2036
172 oct-36 |0,4351%) 0,0821% 1.350.358.541 1.493.342.027 2.843.700.569 | 2036
173 | nov-36 |0,4351%]| 0,0821% 1.356.234.112 1.499.839.736 2.856.073.848 | 2036
174§ dic-36 {0,4351%| 0,0821% 1.362.135.248 1.506.365.718 2.868.500.965 | 2036
175§ ene-37 | 0,4351%| 0,0821% 1.368.062.060 1.512.920.094 2.880.982.155 | 2037
176} feb-37 |0,4351%| 0,0821% 1.374.014.661 1.519.502.990 2.893.517.651 | 2037
177 | mar-37 | 0,4351%| 0,0821% 1.379.993.163 1.526.114.528 2.906.107.691 | 2037
178 | abr-37 |0,4351%| 0,0821% 1.385.997.677 1.532.754.834 2.918.752.511 | 2037
179 | may-37 | 0,4351%| 0,0821% 1.392.028.318 1.539.424.033 2.931.452.351 | 2037
180 | jun-37 |0,4351%| 0,0821% 1.398.085.199 1.546,122.250 2.944,207.449 | 2037
181} jul-37 {0,4351%| 0,0821% 1.404.168.434 1.552.849.612 2.957.018.046 | 2037
182} ago-37 | 0,4351%| 0,0821% 1.289.928.338 1.559.606.245 2.849.534.583 | 2037
183§ sep-37 | 0,4351%] 0,0821% 1.175.191.170 1.566.392.278 2.741.583.447 | 2037
184 | oct-37 |0,4351%( 0,0821% 1.059.954.766 1.573.207.837 2.633.162.603 | 2037
185§ nov-37 {0,4351%| 0,0821% 944.216.955 1.580.053.052 2.524,270.007 | 2037
186 | dic-37 |0,4351%| 0,0821% 827.975.555 1.586.928.050 2.414.903.606 | 2037
187 | ene-38 | 0,4351%| 0,0821% 711.228.376 1.593.832.963 2.305.061.339 | 2038
188 | feb-38 | 0,4351%| 0,0821% 593.973.215 1.600.767.920 2.194.741.135| 2038
189 | mar-38 | 0,4351%| 0,0821% 476.207.863 1.607.733.052 2.083.940.915| 2038
190§ abr-38 |0,4351%| 0,0821% 357.930.100 1.614.728.490 1.972.658.500 | 2038
191 | may-38 | 0,4351%] 0,0821% 239.137.696 1.621.754.366 1.860.892,062 | 2038
192 | jun-38 §0,4351%{ 0,0821% 119.828.412 1.628.810.812 1.748.639.224 | 2038
193§ jul-38 §0,4351%| 0,0821% 1.635.897.962 1.635.897.962 | 2038
194 | ago-38 {0,4351%| 0,0821% 1.643.015.948 1.643.015.948 | 2038
195 | sep-38 |0,4351%( 0,0821% 1.650.164.906 1.650.164.906 | 2038
196 | oct-38 [0,4351%} 0,0821% 1.657.344.970 1.657.344.970 | 2038
197 | nov-38 | 0,4351%| 0,0821% 1.664.556.276 1.664.556.276 | 2038
198§ dic-38 |0,4351%{ 0,0821% 1.671.798.958 1.671.798.958 | 2038
199 | ene-39 | 0,4351%] 0,0821% 1.679.073.154 1.679.073.154 | 2039
200§ feb-39 [0,4351%( 0,0821% 1.686.379.002 1.686.379.002 | 2039
201 | mar-39 | 0,4351%| 0,0821% 1.693.716.637 1.693.716.637 | 2039
202 abr-39 |0,4351%| 0,0821% 1.701.086.200 1.701.086.200 { 2039
203 | may-39 | 0,4351%} 0,0821% 1.708.487.829 1.708.487.829 | 2039
204} jun-39 |0,4351%] 0,0821% 1.715.921 662 1.715.921.662 | 2039
205] jul-39 |0,4351% 0,0821% 1.723.387.842 1.723.387.842 | 2039
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PROYECCION MODELO FII:\IANCIERO FLORIDABLANCA

] CRECIM. INVERSIONES ADM!NISTR‘AC!()N ANO

No.| ANO IPP DEMOG. MODERNIZACION Y OPERACION Y TOTAL EGRESOS
EXPANSION MANTENIMIENTO
206 | ago-39 |0,4351%| 0,0821% i 1.730.886.507 1.730.886.507 | 2039
207 § sep-39 §0,4351%| 0,0821% 1.738.417.801 1.738.417.801 | 2039
208§ oct-39 {0,4351%( 0,0821% 1.745.981.863 1.745.981.863 | 2039
209 | nov-39 [0,4351%| 0,0821% 1.753.578.838 1.753.578.838 | 2039
210) dic-39 }0,4351%| 0,0821% 1.761.208.869 1.761.208.869 | 2039
211 ] ene-40 [ 0,4351%| 0,0821% 1.768.872.098 1.768.872.098 | 2040
212} feb-40 |0,4351%| 0,0821% 1.776.568.671 1.776.568.671 | 2040
213 | mar-40 | 0,4351%| 0,0821% 1.784.298.733 1.784.298.733 | 2040
214 | abr-40 §0,4351%| 0,0821% 1.792.062.429 1.792.062.429 | 2040
215 | may-40 | 0,4351%|{ 0,0821% 1.799.859.906 1.799.859.906 | 2040
216§ jun-40 §0,4351%| 0,0821% 1.807.691.311 1.807.691.311 | 2040
217} jul-40 10,4351%| 0,0821% 1.815.556.791 1.815.556.791 | 2040
218 | ago-40 | 0,4351%] 0,0821% 1.823.456.494 1.823.456.494 | 2040
219 | sep-40 | 0,4351%| 0,0821% 1.831.390.571 1.831.390.571 | 2040
220} oct-40 |0,4351%} 0,0821% 1.839.359.169 1.839.359.169 | 2040
221} nov-40 |0,4351%{ 0,0821% 1.847.362.440 1.847.362.440 | 2040
222} dic-40 }0,4351%] 0,0821% 1.855.400,534 1.855.400.534 | 2040
2231 ene-41 §0,4351%| 0,0821% 1.863.473.602 1.863.473.602 | 2041
224 | feb-41 §0,4351%| 0,0821% 1.871.581.798 1.871.581.798 | 2041
225 mar-41 | 0,4351%| 0,0821% 1.879.725.273 1.879.725.273 | 2041
226| abr-41 §0,4351%| 0,0821% 1.887.904.181 1.887.904.181 | 2041
227 | may-41 | 0,4351%| 0,0821% 1.896.118.677 1.896.118.677 | 2041
228 | jun-41 | 0,4351%{ 0,0821% 1.904.368.915 1.904.368.915 | 2041
229| jul-41 |0,4351%| 0,0821% 1.912.655.051 1.912.655.051 ] 2041
230 | ago-41 [ 0,4351%} 0,0821% 1.920.977.241 1.920.977.241 | 2041
231§ sep-41 |0,4351%} 0,0821% 1.929.335.641 1.929.335.641 | 2041
232} oct-41 }0,4351%| 0,0821% 1.937.730.410 1.937.730.410 | 2041
233 1 nov-41 | 0,4351%{ 0,0821% 1.946.161.706 1.946.161.706 | 2041
234 | dic-41 §0,4351%( 0,0821% 1.954.629.687 1.954.629.687 | 2041
235 ene-42 |0,4351%| 0,0821% 1.963.134.514 1.963.134.514 | 2042
236 | feb-42 §0,4351%| 0,0821% 1.971.676.346 1.971.676.346 | 2042
237 | mar-42 |0,4351%} 0,0821% 1.980.255.344 1.980.255.344 | 2042
238 | abr-42 | 0,4351%{ 0,0821% 1.988.871.671 1.988.871.671 (| 2042
239 | may-42 | 0,4351%} 0,0821% 1.997.525.488 1.997.525.488 | 2042
240 jun-42 §0,4351%( 0,0821% 2.006.216.959 2.006.216.959 | 2042
TOTAL 179.991.090.316 299.008.079.821 478.999.170.137
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— o :
J i /ﬁ\ NN Formulario del Registro Unico Tributario

VOR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario 14756757291
I l (‘ I
II 1248 020) 0 147 5729 1
!"-;" ™y "-‘\
5. Numero de Identificacion Tributarla (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional / f b P { '\\_ﬂ . fuzdn slectrénico
| { Adh B \ ™\
9 000 158 7 1| g [meuestesy o ( )] S NET
IDENTIFICACION P \‘\:' - NN
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de ientificacion .+ | P 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 e N LY | [
Lugar de expedicion 28, Pals 29, Dopartamanto e CIuQa&MLnlciplo
)
A ) ]
21, Primer apallido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre : ’55_ Olma nombres
T N
/

35. Razon social /} ™~
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA &0

36. Nombre comerclal

{ /UBICACION.
3B. Pals 39, Dopartamento NS rd 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Santander & 6 8 | Floridablanca 276
41, Direccion princlpal
TV29 5 33 P 3BRRLAGOS I /\, /f\ \
42, Correo electrénica info@bif.gov.co I/ “.» i : ‘* I
43, Codigo postel [44.Toterono ) { 7 49728 5 45. Telotono 2 6496531
e uLASIFICACION
o ~ Actividad econémica . - - o Ocupaclon i
Actividad principal Am?*eltjad mundaria Qtras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cediga_ \ 48. Fsﬂfs Tigio ag?usqau 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establocimiantos
[8 4 1 2|[2005,0 4,0 6] |ssa\o1|~2/0 046,40 8| | } | 1 | | [
{8/ ¢y \ﬁaqpénsabmandes Calidades y Atributos
1 2 3 4 5. ) s\ :\‘ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28
g L O L f 815 ¥ ANK ,l : ,L,,J,,,,,,L,, [ T O L
06- Ingresos y patrimonio. ; NN
07- Retencion en la Iuenteatltulpge rent ' ‘ I:'
09- Retencion en la fuente en el tmpuesto# / d
14- Informante de exogena \
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA -~
52 - Facturador electrénico 4
Exportadores
1 2 id 8 9 10
. | I l I | | | l | | | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57' Modo ]
" 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I O I Lt ‘
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaclones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendré vigencla indofinid yeon ia no so oxlgira su renovacién
Para uso exciusivo de fa DIAN

so.pexos 8 | | no [X] 60.No.doFolios: | 0] 61.Focha [2021-05-11/06:53:43 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacion, suspension Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

y cencelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser axacta y veraz; en caso de conslatar | fima autorizada:

inexactilud en algunc de los datos suministrados se adelantardn los procedimientos administrativos

sancionatorios o de suspension, seglin el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre  ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA
986. Cargo

Fecha generacién documento PDF: 17-02-2022 11:52:46AM



AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

|415|

‘_‘——

21248 40"[

Pagina

14756757291

001475675729 1

5. Numero de Identificacion Tribularia (NIT)

12. Direccion seccional

N,
o |
)ﬂ/huzén electrénico

97. Nomhre [¢] razr.'bn social de la malriz o controlante

90001587119 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
C t y fi de las organizac
R I A
62. Naturaleza 3 63. Formas asoclativas ﬁmiﬁggg?ge@gggglrt%;g:dd&dnréchn pupbllcu de orden naclonal, departamental, |2 5
65. Fondos 66. Cooperativas gxt 5,%”""“/935 y ;"!rgap’an.ae{ ,-/ /
68. Sin persaneria juridica 89. Otras organizaciones no clasificadas /.’{\/Benﬁilcm ;’ f \-i \, 2
Constitucién, Registro y Oltima Reforma { Composicion det Capltal
Documento 1. Constitucion
71. Clase 0 2 82. Nacional 100 %
72. Numero 7671” 6 o -
73. Fecha 200412186 83. Nacional publico 100 0 %
74. Numero de notaria A
75. Enlidad de registro 0 1 ’ < 84. Nacianal privado 0. 0 %
76. Fecha de regisiro 20041216 P 2\0 150 1\0/|4
v
77. No. Matricul til “ R =
0. Matrfcula mercan 0 {\ 5 ‘[ ™ \¥
78. Departamento 6 8 g N ‘3 \\
79. Giudad/Municipio 2786 / 85. Extranjero 0 %
Vigencla S .Y 86. Extranjero piblico 0. 0 %
00. Desdo 200412186\, 4
b1, Hasts 250 Ol 2[(,:1 G \\:\ i i 87. Extranjera privado 0. 0 %
N
/ i "\\ -
4\ ~ /i L “./  Enlidad de vigilancia y control
NS
.. Entidad de vigilancia y control AN N
[A;catdia [1 1 l J
, Estado y Beneficio
ftem 89. Estado actual { 91. Ntimare de Identificacion Tributaria (NIT) 92. 0V
\
A Y
1 W
2 -
3 e &
4 -
5 | i :
Vinculacion economica
gséc\.gggl#‘?gan 94, Nombre del grupo econémico y/o empresarial qu;tw:rgargn?r%g:nﬁmcm Tributaria (NIT)de la  gg py,

— |

170. Namero dae identificacion tributaria

171. Pals
otorgado en el exterior

172. Namero de idenltificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 17-02-2022 11:52:46AM



AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 3 de 4

Hoja 3
14756757291

I415J7 7212 84(80 14 75729 1
27N
s v g
5. Niimaro de Identificacién Tebutaria (NIT) 6. DV | 12. Direccibn seccional (’ =N % k k\ ia.,buzon olactrénico
9 00015871 9 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga \\)/; /</ \\Q:‘L'/
Reprosentacion ’/":-“ o LANN
98. Representacién 99. Focha Inicio ejerciclo representacion N V) S ~

REPRS LEGAL PRIN

18

100. Tipo de documento

101. Numero de identificacion

2 02 150 o (“9)

g ,'702 Ll‘:'-J 1"{3 Humero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadani 1 3 |1 3 &5 4 0 8 1 6 I.r
104, Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Prinm 107. Otros nombres
GONZALEZ |GARCIA ]JULLQ\ |CESAR
108. Nimero de Identificacion Tributaria (NI1T) 108. DV| 110. Razdn social representante legal ;
| .

98. Represenlacion

100. Tlpa de docume;l-u_m._ 101. Numero de identificacion C N ~, 102, DV | 103. Namero de tarjeta profesional
2 ‘\ o.M e, |
104, Primer apellido 105. Segundo apellido A 7 106" -Pn.'ﬁ/e‘r mbre 107, Qtros nombres
I V4 y \\. \ AJ\ < I
108. Nimero de Identificacin Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razor. 3\0\&;{ ;ﬁmsum?ﬁwmgan N
/\
| ,-’ e ¥ N /
98. Representacion 929, Fecha lnicm q;erclvlo epra:amm;xm
el -
100. Tipo de documento 101. Ndmero de idantificacion, 102. DV | 103. Ndmero de tarjeta profeslonal
{ o g,
A N N7 ,‘J ‘ |
104, Primer apellido 105, Sbgbndo\auzﬁlldo / "\:/‘- 106. Primer nombre 107. Otros nombres
~ { _/
| 7 \-\;\'\ 7 ( ¥,
108, Numera de Identificacion Tributaria (NIT) ¢ <“\,‘{1.69. DV|1 \ Pta;o\ﬁsnyél representante legal
\.
AN . o
098, Representacion A~ 94, Facha inicio ejorcicio representacion
o Y NI - .
100. ﬂpo de documenta antiiicacifin/ 102. DV | 103. Numero de larjeta pmfesronal
4
104. Primer apellido ‘\105 Saghadu apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tribulariak(NiT) \ ‘, 109. DV 110. Razén social representante legal
A J J
) Tl ]
98. Representacion 1 99. Fecha inicio ejercicio representacion
&%,
] " L ~
100. Tipo de documento 164, Namero de identificacion 102. DV | 103. Numero de larjeta profesional

104. Primer apellido

[

105, Segundo apelildo

106. Primer nombre

107. Otros nombres

1

108. Numaro de Ideontificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razdn social representante legal

Fecha generacion documenta PDF: 17-02-2022 11:52:46AM
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POH UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 4

14756757291

(4 SIT 07212489984(B0 l o J 1475675

5. Numera de Identificacién Tributaria (NIT)
9 00015871

6.DV

1 y Ad

12, Direccitn seccional

de B pa

~ \
,‘ s -

\ / b4
\\) /) /74T
S

Revisor Fiscal y Contador

124, Tipo de documento

Sipal

125. Numero de identificacidn

128, Primer apellido 129. Segundo apellido 130, Primer nombw P \ \ ( ( 131 1,Otms nombres
f M, L" R
I I { K YN L/
132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Socledad o firma designada ‘,\\ \\\. > { /J\
e N /

Revisor fiscal |

135. Fecha de nombramiento

1386. Tipo de documente

137. Numero de identificacién

139. Nimero de larjeta profesional

140. Primor apollido

141, Segundo apellido

|

143. Otros nombres

144, Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

145. DV

|

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramlento

| | '

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. Nimero de identificacion .~ <"

8 3534 582

150. DV

151. Numero de tarjeta profesional

26 0006T

152. Primer apellido

ORTIZ

153, Segun‘cazﬁwigq? %

|Rlog‘-.. \ /‘ ,

/154, Primer nombre
| CAROLINA

N2

155. Otros nombres

Contador

156. Ntmero de ldentificacion Tributaria (NIT)

457\{3\1 15&}. Socl

p o{(m\é}iesignada

159. Fecha de nombramiento

|2 0 1 9,1 1,0 8|

/ (”;U \ NG
g \
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— | ,ﬁ\ i Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNHA COLOMDIA MAS HONESTA

2. Conceplo |0 ] 1 ] Inscripcion

4. Ntimero de formutario 14833145081
|| (|41|5}770T212 99 00 0J1l 1JSDB 1
5. Nimaro de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional (»—-Q:\\ { { 1‘; Buz6n electronico
9016065 ¢178|8 Impuestos y Aduanas da Bucaramanga tk‘\ ) j ‘/\ \l}'ﬂv‘ //
IDENTIFICACION -
24, Tipo de contribuyente 25, Tipo de documento 26. Nimero de ldamlﬁcao!g‘e‘;‘_ 27. Facha expedicion
Persona juridica 1 ! ;
Lug;a?ci;é;ﬁ;&ﬁbn 28, Pals 29. Departamento
.. Primer apoellido 32. Segundo apellido

35. Razén social

ILULED COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial

38, Pals 39. Departamento 40. Cludad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Santander Floridablanca 276
41, Direccién principal 5
CEN LOGISTICO E INDUSTRIAL SAN JORGE KM 7 400 MQJ;{‘JILI?D \ﬂ;ﬁt‘R)\LENQUE FLORIDABLANCA 22 31BG 39
42. Comeo electrénico  iluled.colombia.sas@gmail.com I\
43. Codigo postal IM.Taiéfo}. 1 3208900036 3145 Taléfono 2
i P CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacién
Actividad principal Aéﬂ‘madsoeundarln — Otras actividades 52. Namero
46. Codigo 47. Fecha Inlclo actividad 1nlc>o mjmad 50. Cadlgo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4321f[202206)1 4] LA o] | | |- | I |
"\.:"v;/ \\\ \Bb&pénsabilldades, Calidades y Atributos
4 5 /- ﬁj\ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29 22 23 24 25 26
s ounls |7 |1 4] 24 8] ) - pog b 13 ¢ f 3 bk g | .
05- Impto. renta y compl. régimen md&nar S
07- Retencién en la fuente a tltu!d de rent \1
14- Informante de exogena \ \ ~—
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuosto sobro lae ventas - IVA
Exportadores
1 2 7 8 9 10
. | | | | | l I I 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 3
54. Codiga |57. Mado |
1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SR OO O OO O O . O A o '
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a quo haya lugar, la Inscripcién en el Registro Unlco Tributario -RUT-, tendré vigencia Indefi yen ia no se exiglrd su 16

Para uso exclusive de ia DIAN

59. Anexos St D NO [—_)?J 60. No. de Follos: [i_::(i“

61. Facha [2022 -06-16/09:29: 29

La informacién suministrada a través del formularic oficial de Inscripcion, actualizacidn, suspensién | Sin perjulcio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Einna autorizada:

inexaclitud en alguno de los dates suministrados se adelantardn los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensién, segin el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 16256 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre  EDUARD DELGADO

985.Cargo  AUXILIAR DE OFIICINA

Fecha generacion documento PDF: 16-06-2022 01:45:14PM



DE)—--\E “\i

POR UNA COLOMBIA MAS HORESTA

]

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

415)770721

Pagina 2 de 3 Hoja 2

14833145081

M-m—

83314508 1

5. Numero de ldentificacién Tributaria {NIT)

6. DV | 12, Diraccién seccional

9 01605 178|8

Impuesios y Aduanas de Bucaramanga

11, Buzén electrénico

y

Caractaeristicas y formas da las orglnlzaclnnas

62. Naturaleza ) 2 i
65. Fondos

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

|1 2]

exiranjé

64, Entldudas o :r.ﬂUlaias [4 Gere iiu-publico de orden nagional, departamental,
municizaly. desncnlrrhzud‘)- )

67. Scfsl._fs%adea 3 9rganlsmw

||

1

7. Nombre o razén social de la matriz o controlante

68. Sin personeria juridica 69, Otras organizaciones no clasificadas s paannhcin 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicién dal Capital
Documento 1. Constitucién
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero ; o -
73. Fecha 20 2 21 4] EjI 07 83, Nacional publico %
74. Nimero de notaria
75. Enlidad de registro 0 3 84, Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 202 Zi 0 61 1 6 Ay N
/ Py d
77. No. Matricula mercantil 00008622617 <57 AL AN
— N B
78. Departamento 6 8 P By }/
gy rf i
79. Giudad/Municipio 276 Y ! 85, Extranjero %
Vlgenda 86. Extranjero publico %
80. Desde
81. Hasta 87. Extranjero privado %
. Entidad de vigilancia y control
Estado y Baneficio
item 89. Estado actual 91. Nimero de |dentificacion Tributaria (NIT) 92.DV
1 -
2 -
3 -
. | el o ;
3 | T A :
Vinculacién econémica
Qséc\gag%?:;én 94. Nombre del grupo econémico yio empresarial 95. Numero de Idanirllcacidn Tributaria (NIT) de la 96. DV.

Matriz o Controlante

170. Namero de identificacion tributaria | 171. Pals

otorgado en ¢l exterior

172. Namero de identificacién tributaria
sociedad o natural del exlerior con

173. Nombre o razdn social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 16-06-2022 01:45:14PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Representacion
Pégina 3 de 3  Hoja3
4. Numero de formulario 14833145081
||,||41 )770‘“ '439|9|a.4 20)EIIE[IJ|H 3314508 1
/M—‘_\\

5. Ntimero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

7
?. Buzén electrénico

9 0 1 6 0 5 1 7 8 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
Representacion
98. Representacién 99. Fecha inicio ejercicio representacion ¥
REPRS LEGAL PRIN 18 |2 02 2,0 6

100 Tipo de documento
Cédula de Ciudadan(

101, Numero de Identificacion

maro de larjeta profesional

13[/1 03 88012 49 o ™\
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106, Prime »{ornbra)) N 1 _,/j," 107. Otros nombres
PADILLA |[MONTOYA [NELSQ /f ik |GIOVANNY
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razdn soclal representante iegal_ ,.{/ N \\J \ e
l S o T
98, Represenlacian 99. Fecha inicio ejercicio repreaes.lat..ézn N . \\
REPRS LEGAL SUPL 19 [2 0. y3 :210 Gio 7!
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacién 102. DV | 103. Nimero de tarjeta profesional
CéduladeGiudadan { 3 (8 7 0 9 2 4 5 - |
- 104. Primer apellido 105. Segundo apellido /f — 10&\"Er4mar ;/iyﬁ‘nbra 107. Otros nombres
FADUL |MEYER \\, |ROQUE" |JosE
108, Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razén \(:l‘aijréprq{dnl?iteﬁmd\\
] P i
98. Ropresentacion a99. Fs.x::‘\a mlcu)e]arc-cns rapresel Mn
S al N | Lo — e
100. Tipe de documento i 102, DV | 103, Numero de larjeta profesional

3 o
104. Primer apellido 105. Sapqndo\pg}jd N3 106. Primer nombre 107. Otros nombres
LA / 2
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) *\‘ /}dg. bv 11?31 qamn\aqpa'él reprosentante logal
- ol \\ N , \
=~ S T e o o ]
98. Representacion V) <
N/ N
- L ¢ 3 |
100. Tipo de documento 102. DV | 103. Namero do tarjota profesional
A | |
104. Primer apellide 106. Primer nombre 107. Otros nombres
i o 1\. \
108. Namero de Identificacidn Tributaria (NI'[ }.’ 109. DV| 110. Razdn social representante legal
SN, N |
9B. Representacion L . Vi 99. Fecha inicio ejercicio representacion
' | I | .
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

105

1

104. Primer apellido

. Segundo apellido

106. Primer nombre

107, Otros nombres

|

108. Numero de Identificacion Tributatia (NIT)

109. DV

110, Razédn saclal representante legal

Fecha generaclon documento PDF: 16-06-2022 01:45:14PM



Nit. 801.605.178-8

Centro Logistico e Industrial
San Jorge KM 7 400

Tel: 601 405 3236

Bogota, noviembre 09 de 2023

Sefores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Ref.: CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Respetados Serores:

En mi calidad como Representante Legal de ILULED COLOMBIA S.A.S con Nit, No. 901.605.178-8, y
dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 50 de la ley 789 de 2002, me permito certificar a ustedes
que nos encontramos a Paz y Salvo con los pagos de seguridad social y parafiscales, dando cumplimiento
de la manera oportuna y completa a la totalidad de las obligaciones que sefala la ley en relacion con el
Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje

RELACION DE LOS NUMEROS DE PLANILLAS

PERIODO PENSION PLANILLA
2023-05 9451937578
2023-06 9453303426
2023-07 9454621417
2023-08 9456008120
2023-09 9457352841
2023-10 9458783703

Para finalizar, es necesario aclarar que ILULED COLOMBIA S.A.S Unicamente vincula personal por
contrato de prestacion de servicios cuando se requiere un reemplazo en alguno de los cargos, no obstante,
se verifica que los contratistas estén afiliados y hagan los correspondientes aportes al SGSSSP y riesgos
laborales.

Saludps /OW/-T/(
’-ueé Féjl Meyer

CC. 8.709.245
REPRESENTANTE LEGAL

p

1B 1A
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Formulario del Registro Unico Tributario

Impuestos do Grandes Conlribuyentos

B 30064076

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA
2. Conceplo [0 | 2 Actualizacion
4. Ntimero de formulario 14723563039
]l“l ] 4(8021 ll 1 0 l
~
& \
5, Numero da Identificacion Tributaria (NIT) 8. DV | 12. Direcclon seccional 1\.4J‘Buzdn alactrénico

35. Razon social

FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

IDENTIFICACION L
24. Tipo de contribuyante 25. Tipo de documento 26. Numoro de ldentificacion . 27. Fecha expedicidn
Persona juridica 1 1 |
Lugar de expedicidn 28, Pals 20. Departamento Py a(,L Clqdaqlwuhicipno

g ‘ \. ) }
i TN
1. Primer apellido 32. Segundo apellido !/ 3‘["0‘.05 nombres
D
e i

36. Nombre comerclal

38, Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. 1 | Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR13 26A47P9
42. Correo electronico areadeimpuestos@fiduoccidente. cor;:r c,o "
43, Cadigo postal 2 97 30 3 0]45 Telsfono 2 B
T T QOcupacién
Actividad principal a Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad a8, Codie> .44, Facha\'mcto,a’cwidad 50. Codigo 1 2 51. Cddigo establecimientos
l6 43119990 1,04||[6 63 0]l796.9,010 4] | ]| l 1 |
~ (S “Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 A .10 11 12 13 14 15 16 17 48 19 20 21 22 23 24 25 26
o L 0 I I LI Y L1 A N S O O O A O I O
07- Retencion en la fuente a titulo de rent 52 - Fac&uradbr eiat;lrémco
08- Retencion timbre nacional { !\ N
09- Retencion en la fuente en el impuesto "/
13- Gran contribuyente i )
14~ Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - l\fg\
Obiagadbs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l l | ] | | l l | l 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
§4. Codigo |57. Modo |
1 12 13 14 15 186 17 18 19 20
. . | 1 | | ’ e '

IMPDRTANTE: Sin perjulcio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién on ol Registro Unico Tributario -RUT-, tendré vigencia indefinida y en consecuencia no se exiglra su renovacién
Para uso exclusivo de ia DIAN
[] w[x]

60. No. de Folios: I 0
La informacién suministrada a través dol formulario oficial de inscripeidn, actualizacién, suspensién | Sin perjuicio de las verilicaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constalar | Eimna autorizada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantardn los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, seglin el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 do 2016

Firma del solicltante:

59, Anexos 61, Focha Eozo- 11-17/11:10:23 ,

984, Nombro  MATEUS PRIETO RODRIGO

985, Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 17-11-2020 11:11:120M



= cams

Banco de Occidente
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CERTIFICACION BANCARIA

Nos complace informar que la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. identificado con
Nit 830.054.076-2 nuestro cliente a través de la cuenta AHORROS No. 256~
13194-7 nombre de FIDUOCCIDENTE FID 317824 ILULED , desde el dia 03 de
Agosto de 2022.Con estado ACTIVO

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., es ser un “Cliente activo del BANCO de
OCCIDENTE”.

Dirigimos esta constancia a FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A, hoy 03de Agosto de
2022 en la ciudad de Bogota D.C.

Cordialmente,

AlejandraS.

Maria Alejandra Saboya Martinez
Auxiliar Operaciones Nacionales
Gerencia de Operaciones

Del lado
de los que hacen.
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