
Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 CRONOGRAMA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE 153 días lun 23/10/23 mié 22/05/24

2 20 % ESQUEMA BASICO 77 días lun 23/10/23 mar 6/02/24

3 Programa de diseño 40 días mié 1/11/23 mar 26/12/23

4 Entrega esquema basico programa arquitectónico 30 días mié 1/11/23 mar 12/12/23

5 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 13/12/23 mar 19/12/23 4

6 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 20/12/23 mar 26/12/23 5

7 Entrega programa de diseño 0 días mar 26/12/23 mar 26/12/23 6

8 Radicaciones de las consultas a las autoridades competentes. 15 días lun 23/10/23 vie 10/11/23

9 Radicación disponibilidad de servicios públicos 15 días lun 23/10/23 vie 10/11/23 8CC

10 Informe de análisis patrimonial (Versión 01) 45 días jue 9/11/23 mié 10/01/24

11 Actividades de campo 15 días jue 9/11/23 mié 29/11/23

12 Elaboración y entrega de informe 20 días jue 30/11/23 mié 27/12/23 11

13 Revisión por parte de interventoría 5 días jue 28/12/23 mié 3/01/24 12

14 Subsanación observaciones de interventoría 5 días jue 4/01/24 mié 10/01/24 13

15 Entrega informe análisis patrimonial 0 días mié 10/01/24 mié 10/01/24 14

16 Diagnóstico sobre las condiciones existentes del predio 45 días jue 2/11/23 mié 3/01/24

17 Plan de seguridad y salud en el trabajo 25 días lun 23/10/23 vie 24/11/23

18 Entrega plan SST 15 días lun 23/10/23 vie 10/11/23

19 Revisión por parte de interventoría 5 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 18

20 Subsanación observaciones de interventoría 5 días lun 20/11/23 vie 24/11/23 19

21 Entrega plan SST 0 días vie 24/11/23 vie 24/11/23 20

22 Levantamiento topográfico 61 días lun 23/10/23 lun 15/01/24

23 Metodología de trabajo 11 días lun 23/10/23 lun 6/11/23

24 Actividades de campo 25 días mar 7/11/23 lun 11/12/23 23

25 Elaboración y entrega de informe 15 días mar 12/12/23 lun 1/01/24 24

26 Revisión por parte de interventoría 5 días mar 2/01/24 lun 8/01/24 25

27 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mar 9/01/24 lun 15/01/24 26

28 Entrega topografía 0 días lun 15/01/24 lun 15/01/24 27

29 Estimación basica de cantidades 30 días mié 27/12/23 mar 6/02/24 7;21

30 Entrega informe BEP (Plan de ejecución BIM) 0 días mar 14/11/23 mar 14/11/23

31 Elaboración y entrega de informes BIM 153 días lun 23/10/23 mié 22/05/24

32 Plan de Gestión de Calidad 153 días lun 23/10/23 mié 22/05/24

33 Elaboración y entrega de plan de gestión de calidad 15 días lun 23/10/23 vie 10/11/23

34 Revisión por parte de interventoría 5 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 33

35 Subsanación observaciones de interventoría 5 días lun 20/11/23 vie 24/11/23 34

36 Entrega plan de gestión de calidad 0 días vie 24/11/23 vie 24/11/23 35

37 Entrega informe gestión de calidad 131 días mié 22/11/23 mié 22/05/24

45 Entrega informe final de gestión de calidad 1 día mié 22/05/24 mié 22/05/24

46 Programa de Gestión social 153 días lun 23/10/23 mié 22/05/24

47 Plan de Gestión social 23 días lun 23/10/23 mié 22/11/23

48 Elaboración y entrega de plan de gestión social 15 días lun 23/10/23 vie 10/11/23

49 Revisión por parte de interventoría 5 días lun 13/11/23 vie 17/11/23 48

50 Subsanación observaciones de interventoría 3 días lun 20/11/23 mié 22/11/23 49

51 Entrega plan de gestión social 0 días mié 22/11/23 mié 22/11/23 50

52 Diagnostico Social 45 días mié 15/11/23 mar 16/01/24

53 Estudio de mercado 45 días mié 15/11/23 mar 16/01/24

54 Programa información y comunicación 131 días mié 22/11/23 mié 22/05/24

55 Reunión con la comunidad 131 días mié 22/11/23 mié 22/05/24

56 Reunión con la comunidad 1 1 día mié 22/11/23 mié 22/11/23

57 Reunión con la comunidad 2 1 día jue 22/02/24 jue 22/02/24

58 Reunión con la comunidad 3 1 día mié 22/05/24 mié 22/05/24

59 30% ANTEPROYECTO 111 días mar 7/11/23 mar 9/04/24

60 Estudio Geotécnico 73 días mar 7/11/23 jue 15/02/24

61 Metodología de trabajo 11 días mar 7/11/23 mar 21/11/23

62 Actividades de campo 25 días mié 22/11/23 mar 26/12/23 61

63 Elaboración y entrega de informe 25 días mié 27/12/23 mar 30/01/24 62

64 Revisión por parte de interventoría 7 días mié 31/01/24 jue 8/02/24 63

65 Subsanación observaciones de interventoría 5 días vie 9/02/24 jue 15/02/24 64

66 Entrega estudio geotecnico 0 días jue 15/02/24 jue 15/02/24 65

67 Anteproyecto Arquitectónico 30 días mié 27/12/23 mar 6/02/24

68 Elaboración de anteproyecto 20 días mié 27/12/23 mar 23/01/24 7;21

69 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 24/01/24 mar 30/01/24 68

70 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 31/01/24 mar 6/02/24 69

71 Entrega anteproyecto arquitectónico 0 días mar 6/02/24 mar 6/02/24 70

72 Anteproyecto urbanistico y de paisajismo 30 días mié 7/02/24 mar 19/03/24

73 Entrega de anteproyecto 20 días mié 7/02/24 mar 5/03/24 67

74 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 6/03/24 mar 12/03/24 73

75 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 13/03/24 mar 19/03/24 74

76 Entrega anteproyecto urbanistico y paisajistico 0 días mar 19/03/24 mar 19/03/24 75

77 Anteproyecto Estructural 30 días mié 24/01/24 mar 5/03/24

78 Entrega de anteproyecto 20 días mié 24/01/24 mar 20/02/24 67CC+20 días

79 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 21/02/24 mar 27/02/24 78

80 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 28/02/24 mar 5/03/24 79

81 Entrega anteproyecto estructural 0 días mar 5/03/24 mar 5/03/24 80

82 Estudio De Seguridad Humana 30 días mié 24/01/24 mar 5/03/24

83 Elaboración y entrega de informe 20 días mié 24/01/24 mar 20/02/24 77CC

84 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 21/02/24 mar 27/02/24 83

85 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 28/02/24 mar 5/03/24 84

86 Entrega estudio de seguridad humana 0 días mar 5/03/24 mar 5/03/24 85

87 Anteproyecto Eléctricos 30 días mié 28/02/24 mar 9/04/24

88 Entrega de anteproyecto 20 días mié 28/02/24 mar 26/03/24 77CC+25 días

89 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 27/03/24 mar 2/04/24 88

90 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 89

91 Entrega anteproyecto eléctrico 0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 90

92 Anteproyecto de Sistemas de Sonido 30 días mié 28/02/24 mar 9/04/24

93 Entrega de anteproyecto 20 días mié 28/02/24 mar 26/03/24 87CC

94 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 27/03/24 mar 2/04/24 93

95 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 94

96 Entrega anteproyecto de sistema de sonido 0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 95

97 Anteproyecto Red de Voz y Datos 30 días mié 28/02/24 mar 9/04/24

98 Entrega de anteproyecto 20 días mié 28/02/24 mar 26/03/24 87CC

99 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 27/03/24 mar 2/04/24 98

100 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 99

101 Entrega anteproyecto de red de voz y datos 0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 100

102 Anteproyecto Hidrosanitarios 30 días mié 28/02/24 mar 9/04/24

103 Entrega de anteproyecto 20 días mié 28/02/24 mar 26/03/24 77CC+25 días

104 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 27/03/24 mar 2/04/24 103

105 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 104

106 Entrega anteproyecto hidrosanitario 0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 105

107 Anteproyecto Recolección de Aguas Lluvias 30 días mié 28/02/24 mar 9/04/24

108 Entrega de anteproyecto 20 días mié 28/02/24 mar 26/03/24 102CC

109 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 27/03/24 mar 2/04/24 108

110 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 109

111 Entrega anteproyecto aguas lluvias 0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 110

112 Anteproyecto Red Contra Incendios 30 días mié 28/02/24 mar 9/04/24

113 Entrega de anteproyecto 20 días mié 28/02/24 mar 26/03/24 102CC

114 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 27/03/24 mar 2/04/24 113

115 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 114

116 Entrega anteproyecto red contra incendios 0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 115

117 Anteproyecto Sistema de Ventilación Mecánica y Climatización 30 días mié 28/02/24 mar 9/04/24

118 Entrega de anteproyecto 20 días mié 28/02/24 mar 26/03/24 77CC+25 días

119 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 27/03/24 mar 2/04/24 118

120 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 119

121 Entrega anteproyecto de sistema de ventilación mecánica y 
climatización

0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 120

122 Anteproyecto Protección Mecánica 30 días mié 28/02/24 mar 9/04/24

123 Entrega de anteproyecto 20 días mié 28/02/24 mar 26/03/24 117CC

124 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 27/03/24 mar 2/04/24 123

125 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 124

126 Entrega anteproyecto protección mecánica 0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 125

127 Anteproyecto Red de Gas 30 días mié 28/02/24 mar 9/04/24

128 Entrega de anteproyecto 20 días mié 28/02/24 mar 26/03/24 77CC+25 días

129 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 27/03/24 mar 2/04/24 128

130 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 129

131 Entrega anteproyecto de sistema de sonido 0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 130

132 Estudio previo Bioclimático 40 días mié 31/01/24 mar 26/03/24

133 Elaboración y entrega de informe 25 días mié 31/01/24 mar 5/03/24 67CC+25 días

134 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 6/03/24 mar 12/03/24 133

135 Subsanación observaciones de interventoría 10 días mié 13/03/24 mar 26/03/24 134

136 Entrega estudio previo bioclimatico 0 días mar 26/03/24 mar 26/03/24 135

137 Estudio previo Ambiental 45 días mié 27/12/23 mar 27/02/24

138 Actividades de campo 15 días mié 27/12/23 mar 16/01/24 67CC

139 Elaboración y entrega de informe 20 días mié 17/01/24 mar 13/02/24 138

140 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 14/02/24 mar 20/02/24 139

141 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 21/02/24 mar 27/02/24 140

142 Entrega estudio previo forestal 0 días mar 27/02/24 mar 27/02/24 141

143 Estudio previo Forestal 45 días mié 27/12/23 mar 27/02/24

144 Actividades de campo 15 días mié 27/12/23 mar 16/01/24 137CC

145 Elaboración y entrega de informe 20 días mié 17/01/24 mar 13/02/24 144

146 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 14/02/24 mar 20/02/24 145

147 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 21/02/24 mar 27/02/24 146

148 Entrega estudio previo forestal 0 días mar 27/02/24 mar 27/02/24 147

149 Informe de análisis patrimonial (Versión 2) 45 días jue 11/01/24 mié 13/03/24

150 Elaboración y entrega de informe 35 días jue 11/01/24 mié 28/02/24 15

151 Revisión por parte de interventoría 5 días jue 29/02/24 mié 6/03/24 150

152 Subsanación observaciones de interventoría 5 días jue 7/03/24 mié 13/03/24 151

153 Entrega informe análisis patrimonial 0 días mié 13/03/24 mié 13/03/24 152

154 Acta de paisajismo WR concertado en la mesa de paisajismo JBB-SDA. 20 días mié 21/02/24 mar 19/03/24 72FF

155 Radicacion a IDPC 0 días mar 5/03/24 mar 5/03/24 77FF

156 Radicacion a curaduria 0 días mar 19/03/24 mar 19/03/24

157

158 30% PROYECTO 70 días mié 7/02/24 mar 14/05/24

159 Diseño Arquitectónico y urbanistico 45 días mié 7/02/24 mar 9/04/24

160 Elaboración de proyecto 30 días mié 7/02/24 mar 19/03/24 71

161 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 20/03/24 mar 26/03/24 160

162 Subsanación observaciones de interventoría 10 días mié 27/03/24 mar 9/04/24 161

163 Entrega proyecto arquitectónico 0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 162

164 Diseño Estructural 40 días mié 6/03/24 mar 30/04/24

165 Elaboración de proyecto 30 días mié 6/03/24 mar 16/04/24 81

166 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 17/04/24 mar 23/04/24 165

167 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 24/04/24 mar 30/04/24 166

168 Entrega proyecto Estructural 0 días mar 30/04/24 mar 30/04/24 167

169 Estudio De Seguridad Humana 35 días mié 6/03/24 mar 23/04/24

170 Elaboración y entrega de informe 20 días mié 6/03/24 mar 2/04/24 165CC

171 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 170

172 Subsanación observaciones de interventoría 10 días mié 10/04/24 mar 23/04/24 171

173 Entrega estudio de seguridad humana 0 días mar 23/04/24 mar 23/04/24 172

174 Diseños Eléctricos 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

175 Elaboración de proyecto 15 días mié 10/04/24 mar 30/04/24 91

176 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 175

177 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 176

178 Entrega proyecto eléctrico 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 177

179 Diseños de Sistemas de Sonido 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

180 Elaboración de proyecto 15 días mié 10/04/24 mar 30/04/24 96

181 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 180

182 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 181

183 Entrega proyecto de sistemas de sonido 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 182

184 Red de Voz y Datos 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

185 Elaboración de proyecto 15 días mié 10/04/24 mar 30/04/24 101

186 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 185

187 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 186

188 Entrega proyecto de voz y datos 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 187

189 Diseños Hidrosanitarios 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

190 Elaboración de proyecto 15 días mié 10/04/24 mar 30/04/24 106

191 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 190

192 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 191

193 Entrega proyecto hidrosanitario 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 192

194 Recolección de Aguas Lluvias 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

195 Elaboración de proyecto 15 días mié 10/04/24 mar 30/04/24 111

196 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 195

197 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 196

198 Entrega proyecto aguas lluvias 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 197

199 Red Contra Incendios 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

200 Elaboración de proyecto 15 días mié 10/04/24 mar 30/04/24 116

201 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 200

202 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 201

203 Entrega proyecto red contra incendios 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 202

204 Diseño Sistema de Ventilación Mecánica y Climatización. 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

205 Elaboración de proyecto 15 días mié 10/04/24 mar 30/04/24 121

206 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 205

207 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 206

208 Entrega proyecto  Sistema de Ventilación Mecánica y Climatización. 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 207

209 Protección Mecánica 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

210 Elaboración de proyecto 15 días mié 10/04/24 mar 30/04/24 126

211 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 210

212 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 211

213 Entrega proyecto protección mecanica 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 212

214 Red de Gas 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

215 Elaboración de proyecto 15 días mié 10/04/24 mar 30/04/24 131

216 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 215

217 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 216

218 Entrega proyecto red de gas 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 217

219 Estudio Bioclimático 25 días mié 27/03/24 mar 30/04/24

220 Elaboración y entrega de informe 10 días mié 27/03/24 mar 9/04/24 136

221 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 10/04/24 mar 16/04/24 220

222 Subsanación observaciones de interventoría 10 días mié 17/04/24 mar 30/04/24 221

223 Entrega estudio bioclimatico 0 días mar 30/04/24 mar 30/04/24 222

224 Estudio Ambiental 40 días mié 28/02/24 mar 23/04/24

225 Elaboración y entrega de informe 25 días mié 28/02/24 mar 2/04/24 142

226 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 225

227 Subsanación observaciones de interventoría 10 días mié 10/04/24 mar 23/04/24 226

228 Entrega estudio ambiental 0 días mar 23/04/24 mar 23/04/24 227

229 Estudio Forestal 40 días mié 28/02/24 mar 23/04/24

230 Elaboración y entrega de informe 25 días mié 28/02/24 mar 2/04/24 148

231 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 3/04/24 mar 9/04/24 230

232 Subsanación observaciones de interventoría 10 días mié 10/04/24 mar 23/04/24 231

233 Entrega estudio forestal 0 días mar 23/04/24 mar 23/04/24 232

234 Diseño de Señalética 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

235 Elaboración de diseño 15 días mié 10/04/24 mar 30/04/24 126

236 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 235

237 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 236

238 Entrega diseño señalética 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 237

239 Plan de manejo de transito (PMT) 25 días mié 10/04/24 mar 14/05/24

240 Actividades de campo 5 días mié 10/04/24 mar 16/04/24 234CC

241 Elaboración y entrega de informe 10 días mié 17/04/24 mar 30/04/24 240

242 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 1/05/24 mar 7/05/24 241

243 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 242

244 Entrega PMT 0 días mar 14/05/24 mar 14/05/24 243

245 Soportes de Bogotá Construcción sostenible 10 días mié 24/04/24 mar 7/05/24 228

246 Estudio de Mercado 45 días mié 7/02/24 mar 9/04/24

247 Elaboración y entrega de informe 30 días mié 7/02/24 mar 19/03/24 71

248 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 20/03/24 mar 26/03/24 247

249 Subsanación observaciones de interventoría 10 días mié 27/03/24 mar 9/04/24 248

250 Entrega estudio de mercado 0 días mar 9/04/24 mar 9/04/24 249

251

252 10% PRESUPUESTO Y FINALES 61 días mié 28/02/24 mié 22/05/24

253 Ajustes a diseños arquitectonicos y tecnicos 30 días mié 10/04/24 mar 21/05/24

254 Elaboración y entrega de ajustes 20 días mié 10/04/24 mar 7/05/24 163

255 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 254

256 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 15/05/24 mar 21/05/24 255

257 Entrega diseños arquitectonicos y tecnicos 0 días mar 21/05/24 mar 21/05/24 256

258 Presupuesto 41 días mié 27/03/24 mié 22/05/24

259 Elaboración de presupuesto 31 días mié 27/03/24 mié 8/05/24 248

260 Revisión por parte de interventoría 5 días jue 9/05/24 mié 15/05/24 259

261 Subsanación observaciones de interventoría 5 días jue 16/05/24 mié 22/05/24 260

262 Entrega de presupuesto 0 días mié 22/05/24 mié 22/05/24 261

263 Presupuesto y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición – PGRCD

20 días mié 27/03/24 mar 23/04/24

264 Elaboración de presupuesto 10 días mié 27/03/24 mar 9/04/24 259CC

265 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 10/04/24 mar 16/04/24 264

266 Subsanación observaciones de interventoría 5 días mié 17/04/24 mar 23/04/24 265

267 Entrega de presupuesto plan de gestion de residuos de construccion 
y demolición

0 días mar 23/04/24 mar 23/04/24 266

268 Programación de Obra 10 días mié 10/04/24 mar 23/04/24

269 Elaboración de programación 5 días mié 10/04/24 mar 16/04/24 249

270 Revisión por parte de interventoría 2 días mié 17/04/24 jue 18/04/24 269

271 Subsanación observaciones de interventoría 3 días vie 19/04/24 mar 23/04/24 270

272 Entrega de presupuesto 0 días mar 23/04/24 mar 23/04/24 271

273 Flujo de Inversión 10 días mié 10/04/24 mar 23/04/24

274 Elaboración de programación 5 días mié 10/04/24 mar 16/04/24 269CC

275 Revisión por parte de interventoría 2 días mié 17/04/24 jue 18/04/24 274

276 Subsanación observaciones de interventoría 3 días vie 19/04/24 mar 23/04/24 275

277 Entrega de flujo de inversión 0 días mar 23/04/24 mar 23/04/24 276

278 Manual de Especificaciones Técnicas de Obra 31 días mié 10/04/24 mié 22/05/24

279 Elaboración de presupuesto 20 días mié 10/04/24 mar 7/05/24 250

280 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 8/05/24 mar 14/05/24 279

281 Subsanación observaciones de interventoría 6 días mié 15/05/24 mié 22/05/24 280

282 Entrega de manual de especificaciones técnicas de obra 0 días mié 22/05/24 mié 22/05/24 281

283 Plan de Manejo de Flora y Fauna 45 días mié 28/02/24 mar 30/04/24

284 Elaboración del programa de flora y fauna 30 días mié 28/02/24 mar 9/04/24 225CC

285 Revisión por parte de interventoría 5 días mié 10/04/24 mar 16/04/24 284

286 Subsanación observaciones de interventoría 10 días mié 17/04/24 mar 30/04/24 285

287 Entrega del programa de flora y fauna 0 días mar 30/04/24 mar 30/04/24 286

288 Soportes de Bogotá Construcción sostenible 10 días mié 8/05/24 mar 21/05/24 245
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