
 

 
RADICADOS PROYECTO UDS CONTRATO DE 

CONSULTORIA N° 10-290 

 

Código:  

Versión: 1 

Proceso: RADICACIÓN 

Fecha: 21/06/22 

 
 

Medellín, Antioquia 

FECHA: 14/11/2023 

 

RADICADO: 0021-UDS 
CONSORCIO INTERPORTIVO 032 
 
ASUNTO:  

CRONOGRAMA DE TRABAJO AJUSTADO 
 
Se adjunta cronograma con el ajuste al tema del informe patrimonial según lo acordado 
en comite. 
 
 
 
Gracias cordialmente, 
 

 

Arq Juan Camilo Arango Restrepo. 

Director de proyecto. 

C.C 1.128.280.680 

 


