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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: 
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONTRATO DE OBRA No. 1757 de 2020  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1832 de 2020
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO M1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/03/2021
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 22/11/2023 23/11/2023

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2023
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

El Consorcio Mega Vías Chocó como contratista de obra expone en su comunicación 202311502409 de fecha 22 de noviembre de 2023, que "en concordancia con la gestión que adelanta el
contratista con la finalidad que se lleven a cabo los procesos necesarios para que las áreas requeridas para la ejecución del objeto contractual sean adquiridas a nombre del Instituto Nacional
de Vías – INVIAS, conforme lo establece el “APÉNDICE PROCESO DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL” del pliego de condiciones, procedemos a radicar la solicitud de suspensión en la
medida que, las razones de hecho y de derecho que justifican se han surtido con el acompañamiento de la Interventoría y la Subdirección de Sostenibilidad, recalcando que, son circunstancias
sobrevinientes que no son imputables a las partes y que han afectado el normal desarrollo de la gestión predial y, además, han ocasionado un impacto desfavorable en los tiempos que revisten
las actuaciones ante la Interventoría, el INVIAS y terceros ajenos a este Consorcio, como se evidencia a continuación:
El Consorcio Mega Vías Chocó, actualmente cuenta con una (1) actuación judicial sin culminar, del predio identificado con ID predial 247I-T14-CTCP con la matrícula inmobiliaria 292-6396 a
nombre de la señora Roufyanit Gutiérrez Pérez, proceso que desde el año 2015 se encuentra registrado una medida cautelar respecto a protección jurídica del predio por trámite de restitución
de tierras. De acuerdo a lo anterior, es pertinente mencionar que este proceso ya agotó su etapa administrativa y se encuentra actualmente en el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, situación jurídica que impide el normal desarrollo del proceso de gestión predial del Contrato No. 1757 de 2020, el cual es de gran
importancia, toda vez que representa un segmento de la vía a mejorar que permite la transitabilidad en óptimas condiciones y el ingreso de la vereda Taibá del Municipio de Pueblo Rico.
Ahora bien, es importante mencionar que, en inspección judicial realizada por el Juzgado en mención, la Juez -Doctora Beatriz Elena Bermúdez Moncada, declaró que el predio es necesario
para la ampliación de la vía en ese sector, el cual se debe titular a nombre de la Nación, en este caso al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, y que este pronunciamiento lo emitirá mediante
Sentencia Judicial.
Consecuencialmente, esta situación viene impactando desfavorablemente la culminación de la gestión predial, en la medida que, -insistimos, los tiempos son supremamente extensos a los
normales de estos trámites, y, además, van a superar el plazo contractual previsto hasta el 30 de noviembre de 2023.

•

•

“INSTRUCTIVO
INTERVENTORÍA”,

“1.

solicitud de suspensión de la ejecución del contrato de interventoría, con la correspondiente justificación.”

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones
vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

FECHA                         REANUDACIÓN

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS - GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será solidariamente responsable con el
Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.

1

PÁGINA

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la
responsabilidad exclusiva del mismo.

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1 

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-11-FR-1CÓDIGO

RESPONSABILIDAD
1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella
contenida, especialmente respecto a:

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Nombre o razón social del Contratista)

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la
plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

1/12/2023

FECHA DEL ACTA

PERIODO DE SUSPENSIÓN

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

205.694.367.129,40$                                  

HASTA

30/11/2023

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 
suspensión)
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
1

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-11-FR-1CÓDIGO

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 23 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 1 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 8 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA Nombre : RICARDO BÁEZ GARCÍA                                

Representante Legal Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula No. 25202086579 CND

Matrícula No.  05202 106304 ANT

Firma Vo.Bo.Firma

Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Representante Legal o Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría CONSORCIO VIAL ODISEO M1 Matricula No.: 25202 42708 CND
Matricula profesional No.: 54202-57955 NTS

Vo.Bo.Firma

Gestor Técnico de Proyecto 
Matricula No.: 08202-110699 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el 
presente formato.

– “APÉNDICE PREDIAL”

Así mismo, desde el componente ambiental se han presentado retrasos en la ejecución y culminación de las obras constructivas que se encuentran dentro del alcance del contrato 1757 del
2020, debido a los tramites que se deben realizar ante las autoridades ambientales y los tiempos de respuestas de las mismas, lo que han ocasionado dilataciones en la programación de las
actividades.
Se presentan dos casos específicos en los cuales se detalla:
• Puente Limones en el PR 10+700 de la ruta SOR501: en uso de sus facultades la corporación ambiental CARDER otorga al Consorcio Mega Vías Choco bajo la Resolución No. 3032 del 2022
permiso de ocupación de cauce para la construcción de puente Limones, en visita de seguimiento y control de la ejecución de las obras civiles con radicado N°01069 de 8/09/2023, la autoridad
ambiental CARDER solicito no realizar actividades constructivas de los canales disipadores para el manejo de las aguas de escorrentía, hasta que la corporación no radicara la modificación del
permiso donde se diera alcance a esta actividad, teniendo en cuenta que en las obras otorgadas inicialmente no se contemplaba; a la fecha la autoridad ambiental no se ha pronunciado, no
obstante evidenciando la necesidad de las obras se viene adelantando. Se presenta soporte de (auto de auto de inicio radicado N°01069 de 8/09/2023).
• Puente vehicular Certegui: en uso de sus facultades la corporación ambiental CODECHOCO notifica al Consorcio Mega Vías Choco bajo radicado SCCA-140-14.33-2022-N°0098 del 2022, No
requerir ningún trámite ambiental para la construcción del puente ubicado en el PR 50+000 de la ruta 1307, no obstante en el día 04/04/2023 en visitas de control y seguimiento funcionarios de
CODECHOCO realizan la observación de que se debe de presentar y radicar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA ante la autoridad ambiental con el fin de validar la procedencia
de los materiales pétreos para la construcción del puente, instaurando la recomendación de suspender las actividades constructivas evitando restricciones, requerimientos y/o sanciones, sin
embargo, solo hasta el 13/10/2023 se efectúa la liquidación de este trámite para poder dar inicio al acogimiento de PAGA por parte de la autoridad ambiental y proceder con las actividades
constructivas en este sector.
En ese sentido y debido a que a la fecha no se ha obtenido aún la referida Sentencia ni los pronunciamientos de las autoridades ambientales, con la finalidad de garantizar la inversión de los
recursos asignados a la gestión predial y finiquitar los tramites prediales y ambientales, se solicita a la Interventoría de manera respetuosa suspender por razones de interés público el contrato
por OCHO (8) días,
En este sentido, se reitera que, conforme lo establece el Manual de Interventoría vigente, específicamente, en el “INSTRUCTIVO SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y
REANUDACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA”, la solicitud de suspensión se presenta por razones de interés público, y no obedece a situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, como se acredita a continuación:
“1. Cuando se presenten situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público el Contratista debe solicitar a la Interventoría mediante documento escrito radicado, el
trámite de la suspensión con la correspondiente justificación. A su vez la interventoría debe presentar mediante documento escrito radicado al Supervisor del Contrato de Interventoría, la
solicitud de suspensión de la ejecución del contrato de interventoría, con la correspondiente justificación.”

Teniendo en cuenta las causas expuestas por el CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ en su comunicación, esta interventoría considera pertinente dar visto bueno a dicha solicitud por el término
de 8 días, hasta tanto las autoridades y/o entidades pertinentes resuelvan las situaciones expuestas, y con ello poder dar cierre en debida forma al contrato de obra. No obstante el visto bueno de
la suspensión por el término indicado, esta interventoría conmina al contratista de obra a que lleve a cabo todas las gestiones y diligencias que estén a su alcance, con el fin de obtener la
resolución lo antes posible. 

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de
funciones vigente.

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía
única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones
administrativas y judiciales a que haya lugar.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de
Reanudación del Contrato de Obra.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

noviembre de 2023
(Mes) (Año)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

diciembre de 2023
(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el 
presente formato.

Nombre: RUDY VERDOOREN RUIZ

diciembre de 2023
(Mes) (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA
CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS
Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE
EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Contratista Ingeniería y Vías S.A.S.

HUGO ALFREDO 

POSSO MONCADA

Firmado digitalmente 

por HUGO ALFREDO 

POSSO MONCADA
 

Firmado digitalmente por 

YEZID ALBERTO CHAMAT 

LUNA


