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CVODM1-2432-2023 

Pueblo Rico., 22 de noviembre de 2023 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
Atn: Yesid Alberto Chamat Luna 
Supervisor del contrato de Interventoría 1832 de 2020 
Territorial Chocó  
 
REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 1832 de 2020: “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE 
LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y RISARALDA REGIÓN PACIFICO” 

  
Contrato de Obra No. 1757-2020: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDÓ 
- PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 
LAS REGIONES  

 
ASUNTO:   Remisión solicitud de suspensión temporal del contrato de obra No. 1757-2020 y como 

consecuencia de ello, del contrato de interventoría No. 1832 de 2020. 
 
Cordial saludo, 
 
Con la finalidad de pronunciarnos frente a la solicitud de suspensión del contrato de obra radicada por el 
CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ, mediante comunicado No. 202311502409 allegado a la interventoría el día 
de hoy 22 de noviembre de 2023 a través de correo electrónico, en el que expresan las causas que dan lugar a 
solicitar la suspensión del contrato de obra No. 1757-2020; esta interventoría, en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales; una vez examinada la solicitud, consideramos procedente dar visto bueno a la suspensión del 
contrato de obra de la referencia, a partir del 23 de noviembre de 2023 por un plazo de ocho (08) días, teniendo 
como fecha de reanudación el día 1 de diciembre de 2023. 
 
Como consecuencia de lo anterior, solicitamos que, en caso de ser aprobada por la entidad dicha solicitud, objeto 
de visto bueno por esta interventoría, se lleve a cabo también la suspensión del contrato de interventoría No. 1832 
de 2020, en las mismas condiciones del contrato de obra (del 23 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 
2023, reanudándose el 1 de diciembre de 2023) para lo cual, se remiten los documentos solicitados en el Manual 
de Interventoría - INVIAS 2022. 
 
Atentamente, 
 
 
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA 
Representante Legal 
Consorcio Vial Odiseo 
 
Anexos:  
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1. 202311502409 (03) folios  
2. MEPI-MN1-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION OBRA  
3. MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INTERVENTORIA  
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