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INFORME MENSUAL No. 22 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 
PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C 
– RENOBO. 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE AGOSTO AL  

11 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

Contrato Nro. 2978784 

Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS M/CTE ($65.059.802.328.00) 

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad 
Estatal 

21-44-101366991 

Actualización Póliza 
con acta de Inicio 

17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 

Cumplimiento del 
Contrato 

12-11-2021 12-09-2024 13.011.960.465,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
Laborales 

12-11-2021 12-09-2026 3.252.990.116,40 

Calidad del Servicio 12-11-2021 12-09-2024 3.252.990.116,40 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 

Plazo inicial 21 meses 

Fecha de terminación 12 de agosto de 2023 

Modificación 1  

Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 

Tres (3) meses y once (11) días1 

 
1
 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 

terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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Modificación No. 2 del 
30.06.23 

Prorroga # 2: 7 meses 
Adición # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia) 

Cuota de Gerencia: $897.647.910 

Valor actual contrato 
interadministrativo:  

$80.893.887.957 

Valor actual cuota de 
Gerencia  

$ 4.019.329.210 

Plazo actual:  31 meses y 11 días 

Fecha de terminación 
actual  

22 de junio de 2024 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 Forma de Pago:  
 
2.1.1 Cuota de Gerencia inicial:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez 
sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por 
parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, 
así: 
 

Valor Inicial  # Pago   Valor pago  Valor Adición  Valor pago Total Pago 

3.121.681.300 

1er 
Publicación del 
primer proceso 
de contratación 

468.252.195 

      897.647.910  

  468.252.195 

2do. 
Avance físico 

de las obras en 
30% 

936.504.390   936.504.390 

3er. 
Avance físico 

de las obras en 
60% 

936.504.390 538.588.746 1.475.093.136 

4to.  
Avance físico 

de las obras en 
90% 

468.252.195 269.294.373 737.546.568 

5to  

Infraestructuras 
entregadas y 
contratación 

liquidada 

312.168.130 $ 89.764.791 401.932.921 

 
Un tercer pago equivalente a la suma de $1.475.093.136, que se pagará de la siguiente 
manera: $1.067.967.430 contra el 60% de avance físico de obra del proyecto Colegio La 
Magdalena y $407.125.706 contra el 60% de avance físico de obra del proyecto Colegio San 
Francisco de Asís, lo cual deberá ser certificado por el interventor de obra. 
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Un cuarto pago equivalente a la suma de $737.546.568 que se pagará de la siguiente 
manera: $533.983.715 contra el 90% de avance físico de obra del proyecto Colegio La 
Magdalena y $203.562.853 contra el 90% de avance físico de obra del proyecto Colegio San 
Francisco de Asís, lo cual deberá ser certificado por el interventor de obra. 
 
Un quinto pago equivalente a la suma de $401.932.921 el cual se pagará de la siguiente 
manera: $290.999.435 contra la entrega del Colegio La Magdalena por parte de la ERU, 
recibido a satisfacción y liquidado los contratos derivados y $110.933.486 contra la entrega 
del Colegio San Francisco de Asís por parte de la ERU, recibido a satisfacción y liquidado 
los contratos derivados. 
 
2.1.1.1 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 15% del 
valor de la cuota una vez se haya 
publicado el primer proceso de 
selección para la contratación del 
constructor de un colegio, de 
acuerdo con lo establecido en el 
numeral 6 de los estudios previos 
del contrato interadministrativo No. 
CO1. PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

393.489.239,00 
74.762.955,00 

468.252.194,00 
 

2 

segundo pago cuota de gerencia 
equivalente al 30% del valor de la 
cuota una vez certificado el avance 
físico de las dos obras del 30%, del 
contrato interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 SED. 

512 11-05-23 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

786.978.479,00 
149.525.911,00 
936.504.390,00 

 

Total cobrado 1.404.756.584,00 

 
2.1.2 Bienes y Servicios 
 

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de 
la suscripción del acta de inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo. 
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Condiciones del Contrato 

1er pago $32.529.901.164 

2do pago $32.529.901.164 

3er pago $15.834.085.629 

Total contrato $80.893.887.957 

 

Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor 
Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

3er pago $15.834.085.629 24-07-2024 $253.345.370 $15.580.740.259 

Acumulado $80.893.887.957  $ 1.294.302.208 $ 79.599.585.749 

 

2.2 Rendimientos financieros  
 

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-05-2023 a 
30-06-2023, es: 
 

Saldo Actual: $ 47.104.056.910,74 

Valor Intereses Pagados  $      293.927.407,36 
 

2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021 7.835.653,38 7.835.653,38 10/12/2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21/01/2022 

31-12-2021 a 31-01-2022 81.062.476,60 81.062.476,40 10/02/2022 

31-01-2022 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31/03/2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 8/04/2022 

31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17/05/2022 

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14/06/2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 6/07/2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 8/08/2022 

31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14/09/2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10/10/2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10/11/2022 

31-10-2022 a 30-11-2022 250.147.528,65 250.147.528,65 6/12/2022 

30-11-2022 a 31-12-2022 249.114.116,13 249,114,116.13 12/01/2023 

31-12-2022 a 31-01-2023 237.758.924,17 237.758.924,17 09/02/2023 

31-01-2023 a 28-02-2023 211,467,742.74 211,467,742.74 08/03/2023 

28-02-2023 a 31-03-2023 275,619,625.50 275,619,625.50 11/04/2023 

31-03-2023 a 30-04-2023 258.906.481,27 258.906.481,27 11/05/2023 

30-04-2023 a 31-05-2023 247.546.241,56 247.546.241,56 09/06/2023 

31-05-2023 a 30-06-2023 212.783.795,46 212.783.795,46 11/07/2023 

30-06-2023 a 31-07-2023 229.350.875,88 229.350.875,88 9/08/2023 
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31-07-2023 a 31-08-2023 293.927.407,36 293.927.407,36 08/09/2023 

Total 4.136.410.145,83 4.136.410.145,63  

 
3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 28 de agosto de 2023 se realizó el comité técnico # 21 en las oficinas de la SED, el 
orden del día fue el siguiente:  

1. Compromisos comité Técnico No. 20 
2. Estado recursos contrato interadministrativo 
3. Estado de los proyectos 
4. Solicitudes y varios 
5. Compromisos 
6. Aceptación del acta 

 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité, la 
cual se encuentra en revisión y firma por las partes.  
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 25 al 29 de septiembre de 2023. 
 
4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
 
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
5.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 



 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                   

                     

- Reintegro a la Secretaría de Hacienda Distrital de los rendimientos financieros 
generados en el mes de agosto de 2023 de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia. 

- El 23 de agosto de 2023 mediante comunicación No. S2023003874 (E-2023-121921) 
se realizó la radicación del informe de gestión y financiero No. 21 del contrato 
interadministrativo.  

- Envío informes semanales de los proyectos y contrato interadministrativo  
- Informe 60 semana 7 al 13 de agosto 2023 
- Informe 61 semana 14 al 20 de agosto 2023 
- Informe 62 semana 21 al 27 de agosto 2023 
- Informe 63 semana 28 al 03 de septiembre 2023 
- Informe 64 semana 04 al 10 de septiembre 2023 

 
6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
6.1 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE LA MAGDALENA 
 

6.1.1 Contrato 133 de 2022 

Nombre contratista 

Consorcio Colegio ERU 2022 
(CIVITARQ S.A.S 35% - CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. 50% - M&E CONSTRUCTORES 
CONSULTORES S.A.S 15%) 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía – sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Kennedy, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor: $43.322.137.680 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 8.664.427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

4.332.213.768 2022.05.23 a 2026.10.23 

Estabilidad y calidad de obra 10.830.534.420 2023.10.23 a 2028.10.23 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

8.664427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  2.166.106.884 2022.05.05 a 2023.10.23 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
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Fecha de terminación 22-octubre-2023 

Estado  En ejecución 

% Avance Programado al 2023.09.10 
 

Programación 98,64% 

Plan de contingencia 97,56% 

% Avance ejecutado al 2023.09.10 52,91% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Actividades adelantadas en obra:  
 

● Piso 1 A-E: instalación aparatos sanitarios, instalación divisiones y espejos en baños, 
instalación red contra incendios, carpintería metálica, inicio instalación de cerramiento 
provisional para separación de obra. 

● Piso 2 A-E: Demolición de columnas módulo B, continuación de instalación de pisos de 
circulaciones, fundida de mesones de lavamanos, instalación aparatos sanitarios, 
instalación divisiones y espejos en baños, instalación ventanería en aluminio, instalación 
de cielo raso en baños, instalación red contra incendios, instalación de cablofil, 
carpintería metálica. 

● Piso 3 A-E: Continuación de instalación de pisos de circulaciones, mampostería de 
antepechos en circulaciones, fundida de mesones de lavamanos, instalación de 
ventanería en aluminio, instalación de enchapes, instalación estructura soporte cielo raso 
volado, instalación estructura cubierta traslucida, instalación de cubierta termoacústica, 
instalación red contra incendios, instalación de cablofil, carpintería metálica. 

● Módulos G-H: Continuación mampostería interior, instalación de cablofil para cableado. 
Durante este periodo se adelantó la demolición y reposición de las 10 columnas del 
módulo H en segundo píso. 

● Módulo I: Desencofrado de placa de cubierta 
● Módulo J: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo K: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulos L-N: Continuación mampostería interior, instalación de tubería y accesorios de 

red hidráulica y sanitaria. 
● Módulo O: Fundida placa de segundo piso y columnas de segundo piso. 
● Área de rampa: Instalación de estructura metálica de cubierta traslucida, instalación 

parcial de acabado en zona colindante a la rampa (granito pulido y concreto a la vista). 
● Módulo P: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo Q: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Provisionales para operación transitoria: Alistamiento de zona para instalación de 

provisionales. 
 
En comité operativo del contrato interadministrativo se presentó por parte de RENOBO el 
estado de los módulos que componen la fase 1. 
 
Como resultado de ese comité, la SED realizó visita a la obra el pasado 2023.09.08 con las 
áreas involucradas en la puesta en funcionamiento de esa primera fase. Dentro de los 
compromisos adquiridos, el contratista se comprometió a definir el avance de actividades 
con el objeto de lograr la habilitación de los espacios antes del mes de noviembre de 2023. 
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✔ Informe de presunto incumplimiento del contrato de obra:  

● Sobre el proceso de aplicación de multa al contrato de obra, se informa que este 
fue notificado al contratista por la Dirección de Gestión Contractual. 

 

✔ Concretos: 

● Respecto al avance de las actividades que se han derivado de esta situación, se 
informa que: 

o Se ha realizado la reposición de 6 columnas del módulo B. 
o Se ha realizado el reforzamiento de los 12 nudos de la placa de 

cimentación del módulo E. 
o Se ha realizado la reposición de 10 columnas del módulo H. 
o Se inició la demolición de 1 de las 2 columnas del módulo B que estaban 

pendientes de definición. 
 

✔ Cortes de obra e interventoría: 
● El 2023.09.01 se tramitó y pagó en RENOBO el corte de obra #13 mediante radicado 

E2023006569 por valor de 1.407.259.504. 
 

✔ Comité de participación ciudadana #12:  

● RENOBO informa que el pasado 2023.08.25 se adelantó el comité de 
participación ciudadana, de acuerdo con la fecha propuesta por el rector del 
colegio. Se presentó una buena asistencia a este comité. 
 

✔ Comités de diseño:  

● El pasado 2023.07.14 la SED adelantó visita a la obra, en la cual se aclararon 
inquietudes del contratista frente a las condiciones de habilitación de espacios 
para el traslado de los estudiantes.  

 

✔ Demanda del contratista 

● RENOBO informa que recibió una demanda del contratista, motivada por la multa 
impuesta por RENOBO. Informa también que fue atendida la medida cautelar y 
se encuentra en proceso de análisis la respuesta a la demanda. 

 

✔ Acciones jurídicas sobrevinientes   
La asesora 105-02 de la dirección general del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
suscribió los actos administrativos 3598 DE 2023 y 3821 DE 2023 relacionados con el 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO al CONSORCIO M&E 
PARQUE con Nit 901.367.712-1 integrado por M&E CONSTRUCTORES - 
CONSULTORES S.A.S. con NIT 900.053.750-8 con una participación del 50% y 
CONSTRUCTORA CANAAN S.A identificada con NIT. 800.007.447-2 con una 
participación del 50%.  
 
 
 
Actos administrativos  
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I. 3598 DE 2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE DE FONDO EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL 
SEGUIDO EN CONTRA DEL CONSORCIO MyE PARQUE CON OCASIÓN DEL 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO IDU-929-2020.” 
 

     R E S U E L V E 
1. DECLARAR LA CADUCIDAD del contrato IDU-929-2020  
2. 2.DECLARAR OCURRIDO EL SINIESTRO del amparo de cumplimiento contenido 

en la póliza única de cumplimiento. 
3. ORDENAR LA TERMINACIÓN del contrato, así como la LIQUIDACIÓN de este en 

el estado en que se encuentre 
4. HACER EFECTIVO EL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA por valor 

de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
5. QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE 

($4.373.547.206). 
 

II. 3821 DE 2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDEN LOS RECURSOS DE 
REPOSICIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 3598 DEL 28 
DE JULIO DE 2023 PROFERIDA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL SEGUIDO EN CONTRA 
DEL CONSORCIO MyE PARQUE CON OCASIÓN DEL PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO IDU-929-2020.” 
 
R E S U E L V E 

1. CONFIRMAR la Resolución 3598 del 28 de julio de 2023  
2. EN FIRME esta decisión desde el día siguiente al de su notificación en audiencia. 
3. La presente decisión se notifica en audiencia 
4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 

 
Teniendo en cuenta la inhabilidad de 2 de los 3 integrantes del consorcio Colegio ERU 2022, 
la Empresa le solicitará presentar: 
 
1. Propuesta de cesión de la participación de los dos integrantes inhabilitados Constructora 

Canaán S.A. y de M&E Constructores Consultores S.A.S., en virtud de la cual se pueda 
validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de selección ERU – 
IPRE – 15 - 2021, y por los cuales, el Consorcio Colegio ERU 2022 fue seleccionado 
como la oferta más favorable. 

 
2. Los documentos de la (las) nueva(s) empresa(s) integrantes del Consorcio Colegio ERU 

2022. Para mayor claridad de los documentos que debe allegar, favor remitirse a las 
condiciones definidas en los TDR y anexos de la convocatoria ERU-IPRE-15-2021, las 
cuales deberán ser igualmente demostradas por el o los nuevos integrantes del 
consorcio.  

 
Dicha documentación será objeto de evaluación por parte de RENOBO. En caso de no 
recibir dicha información dentro del tiempo definido o que la propuesta de cesión de 
participación efectuada no cumpla o no supere con los requisitos de los términos de 
referencia que le permitieron ser adjudicatario del proceso, se procederá a tramitar la 
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suspensión del contrato en cuestión a partir del día siguiente hábil al vencimiento plazo 
establecido con el fin adoptar las decisiones que se requieran de acuerdo con la ley y lo 
previsto en el contrato. 
 

6.1.2 Contrato 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $1.570.157.939 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

314.031.788 2022.05.05 a 2024.04.05 

Calidad del servicio 314.031.788 2023.10.05 a 2028.10.05 

De salarios y prestaciones sociales 157.015.894 2022.05.05 a 2026.10.05 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 
 
● La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 

programación. 
● Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 

1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la 
Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en 
el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico 
Independiente, junto con su informe mensual. 

● La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 
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● La interventoría radicó con el No E2023005673, el informe mensual No.13. 
● La interventoría radicó con el No E2023005845, el informe mensual No.13 del contratista 

de obra debidamente aprobado. 
 

6.2 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1 Contrato 136 de 2022 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - 
INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís 
por el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor total con la modificación No. 1: $19.536.766.373 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412/139750 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 

Actualización Póliza modificación No. 1 17/08/23 

Compañía  CESCE 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 16/06/24 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26 

Estabilidad y calidad de obra 4,884,191,593.25 07/08/23 a16/08/28 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23 

Fecha de inicio 08-junio-2022 

Plazo inicial 14 meses 

Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  

Fecha de terminación 07-diciembre-2023 

Estado  En Ejecución 

% Avance Programado al 2023.09.11 53.49% 

% Avance ejecutado al 2023.09.11 54.12% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Se realiza visita técnica el 5 de septiembre de 2023 de parte de la SED y la consultoría 
a la obra para verificar el tema del Dialux y el componente estructural (viga eje 5k). 
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✔ Se realiza mesa de trabajo virtual 4 de septiembre de 2023 de parte de la consultoría, la 
SED y la interventoría Gavinco, para verificación tema Informe sobre actividad de 
restauración plafones y murales de madera. 

✔ Se realiza mesa de trabajo en la obra el 22 de agosto, con los especialistas hidráulicos 
de la SED y Renobo, tema bomba RCI. 

✔ Desarrollo de los comités técnicos los días 15, 22 y 29 de agosto de 2023, 5 de 
septiembre de 2023. 

 
Actividades adelantadas en obra: 

 

✔ Sector Antiguo Conservación: instalaciones eléctricas sectores 4 y 5, instalación de 
marquesinas de los corredores sector 1 y 2, estructura metálica de la cubierta en el sector 
1, pañetes grises sector 2, enchape baños sector 5, mesones en concreto laboratorio y 
baños, pañetes fachada exterior sector 1 y 2, desmonte sobrecubierta sector 1 y 2, 
instalación de teja malla para de barro en el sector 1 

✔ Sector Nuevo: mampostería sectores 3, 4 y 5, instalaciones hidráulicas sectores 3, 4 y 
5, instalación de piso en baldosa granito color gris pasillos y sector 1, mampostería en 
ladrillo split abujardado en fachadas sector 4, 5 y 3, pintura anticorrosiva estructura 
metálica, instalación estructura metálica sector terraza y mampostería materas 

✔ Se remite informe mensual No. 15 contrato de obra 136 de 2022, radicado E2023007297. 

✔ En trámite acta parcial No. 15 del contrato de obra por un valor total de $668.439.617 e 
interventoría por valor de $33.803.639. 

 
6.2.2 Contrato 137 de 2022 
 

Nombre contratista 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $862.887.407 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 

Actualización Póliza modificación No. 1 02/08/23 

Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

219.646.773,20 08/06/22 a 08/06/24 

Calidad del servicio 219.646.773,20 08/12/23 a 08/12/28 
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De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26 

Fecha de inicio 08/06/2022 

Plazo inicial 14 MESES 

Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  

Fecha de terminación 07-diciembre-2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 

✔ La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 
programación. 

✔ Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 
1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la 
Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en 
el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico 
Independiente, junto con su informe mensual. 

✔ La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

✔ La interventoría radicó con el No E2023007414, el informe mensual No.15. 

 
7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 

 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Ejecución de las actividades de obra (mampostería, estructura en concreto, 

estructura metálica de cubierta, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, 
instalaciones sanitarias, instalaciones de red contra incendios, instalaciones 
eléctricas), con especial énfasis en los módulos A, B, C, D y E. 

- Continuación en el desarrollo de comités de diseño para solucionar las inquietudes y 
dudas del contratista de obra. 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría #13. 
- Trámite de la adición y prórroga de los contratos de obra (133 de 2022) e interventoría 

(134 de 2022). 
- Ejecución de la décima tercera reunión de socialización con la comunidad. 
- Ejecución comités técnicos de obra semanales. 
- Liquidación del contrato de la fiducia (Anticipo) del contrato de obra 133 de 2022. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra: (continuación 
- Mampostería de fachadas, sectores 3, 4 y 5, en bloque abujardado, continuación 

instalación estructura metálica para policarbonato pasillos en el segundo piso, 
instalaciones eléctricas e hidráulicas sectores 1, 2, 3, 4 y 5, instalación pisos en 
granito gris, pañetes sector 1 y 2, instalación de barandas, inicio instalación cubierta 
teja de barro, continuación estructura metálica para el cerramiento tipo SED en la 
zona de la terraza y mampostería para las materas. 

- Realización de los comités técnicos semanales. 
- Trámite para pago de actas parciales No. 16 del contrato de obra e interventoría. 
- Visitas técnicas en obra con la consultoría en la medida que se requiera. 
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- Comité Social.  
- Seguimiento tramite conexiones finales. 

 

●                   Contrato interadministrativo 

- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de septiembre de 
2023. 

- Realización comité técnico No. 22  
- Trámite modificaciones contratación derivada Colegio La Magdalena. 

 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
 

- Se encuentra en trámite el proceso de presunto incumplimiento al contrato de obra 
133-2022. El detalle del estado de esta situación se encuentra consignado en el 
numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se encuentra en proceso de ejecución las determinaciones, estrategias, análisis 
derivados de la situación generada por los resultados de los concretos en obra que 
no han logrado superar el umbral de cumplimiento. El detalle del estado de esta 
situación se encuentra consignado en el numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se encuentra en proceso de avance la ejecución de los módulos a al E para la 
entrega proyectada para el 2023.08.30 y se están presentando mayores tiempos (15 
días aproximadamente) con respecto al plan inicial. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
 

- A la fecha ya se encuentra suscrito la modificación No. 1 en valor y plazo a los 
contratos de obra e interventoría, por lo cual se realizó la reprogramación de obra 
junto con el flujo de inversión. Así entonces la obra se encuentra en normal ejecución 
con un porcentaje programado de 53.49% y ejecutado 54.12%. Se hace constante 
verificación a la ejecución de las actividades, de materiales puestos en obra y el 
número de cuadrillas sean las suficientes. 

 
9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

   
Colegio La Magdalena: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

- Continuar acompañando los comités de diseño semanales para atender las 
inquietudes del contratista en el menor tiempo posible. 

- Comunicar la necesidad de información para los trámites que la SED está 
adelantando directamente con las empresas de SSPP, con el objeto de ser 
requerida en el menor tiempo posible al contratista. 

- Adelantar el trámite de refrendación/prórroga del plano SERIE 3 del proyecto 
eléctrico. 
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Colegio San Francisco de Asís: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

- Continuar acompañando los comités con la consultoría para los temas que se 
requieran durante la etapa de acabados de la obra; así como también el 
apoyo de los profesionales eléctrico e hidráulico para los trámites de 
conexiones definitivas del proyecto en la medida que se requiera una 
consulta. 

- Realizar seguimiento con Gas Vanti al comunicado enviado del 9 de agosto, 
sobre el taponamiento de acometida. 

- Seguimiento al trámite ante la curaduría urbana No. 4, revalidación de la 
licencia de construcción No.11001-4-21-1199, ejecutoriada el 9 de julio de 
2021. 

- De acuerdo con el informe presentado por el contratista sobre la actividad de 
restauración de los plafones y murales de madera colegio San Francisco de 
Asís, se requiere realizar mesa de trabajo con la consultoría para la definición 
del tratamiento a seguir. 

 
10. ANEXOS 

- Registro fotográfico del periodo. 
- Informe de interventoría No. 15 - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S. 
- Informe de obra No. 15 – Consorcio IS. 
- Informe de interventoría No. 13 – GNG Servicios de Ingeniería SAS. 
- Informe de obra No. 13 – Consorcio Colegio ERU 2022. 

 


