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INFORME MENSUAL No. 23 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 
PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C 
– RENOBO. 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL  

11 DE OCTUBRE DE 2023. 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

Contrato Nro. 2978784 

Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS M/CTE ($65.059.802.328.00)  

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad 
Estatal 

21-44-101366991 

Actualización Póliza 
con acta de Inicio 

17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 

Cumplimiento del 
Contrato 

12-11-2021 12-09-2024 13.011.960.465,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
Laborales 

12-11-2021 12-09-2026 3.252.990.116,40 

Calidad del Servicio 12-11-2021 12-09-2024 3.252.990.116,40 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 

Plazo inicial 21 meses 

Fecha de terminación 12 de agosto de 2023 

Modificación 1  

Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 

Tres (3) meses y once (11) días1 

 
1
 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 

terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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Modificación No. 2 del 
30.06.23 

Prorroga # 2: 7 meses 
Adición # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia) 

Cuota de Gerencia: $897.647.910 

Valor actual contrato 
interadministrativo:  

$80.893.887.957 

Valor actual cuota de 
Gerencia  

$ 4.019.329.210 

Plazo actual:  31 meses y 11 días 

Fecha de terminación 
actual  

22 de junio de 2024 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 Forma de Pago:  
 
2.1.1 Cuota de Gerencia inicial:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez 
sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por 
parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, 
así: 
 

Valor Inicial  Pago   Valor pago  Vr. Adición  Valor pago Total Pago 

3.121.681.300 

1° 
Publicación del 
primer proceso 
de contratación 

468.252.195 

      
897.647.910  

  468.252.195 

2° 
Avance físico de 
las obras en 30% 

936.504.390   936.504.390 

3° 
Avance físico de 
las obras en 60% 

936.504.390 538.588.746 1.475.093.136 

4° 
Avance físico de 
las obras en 90% 

468.252.195 269.294.373 737.546.568 

5° 

Infraestructuras 
entregadas y 
contratación 

liquidada 

312.168.130 89.764.791 401.932.921 

 
Un tercer pago equivalente a la suma de $1.475.093.136, que se pagará de la siguiente 
manera: $1.067.967.430 contra el 60% de avance físico de obra del proyecto Colegio La 
Magdalena y $407.125.706 contra el 60% de avance físico de obra del proyecto Colegio San 
Francisco de Asís, lo cual deberá ser certificado por el interventor de obra. 
 
Un cuarto pago equivalente a la suma de $737.546.568 que se pagará de la siguiente 
manera: $533.983.715 contra el 90% de avance físico de obra del proyecto Colegio La 
Magdalena y $203.562.853 contra el 90% de avance físico de obra del proyecto Colegio San 
Francisco de Asís, lo cual deberá ser certificado por el interventor de obra. 
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Un quinto pago equivalente a la suma de $401.932.921 el cual se pagará de la siguiente 
manera: $290.999.435 contra la entrega del Colegio La Magdalena por parte de la ERU, 
recibido a satisfacción y liquidado los contratos derivados y $110.933.486 contra la entrega 
del Colegio San Francisco de Asís por parte de la ERU, recibido a satisfacción y liquidado 
los contratos derivados. 
 
2.1.1.1 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 15% del 
valor de la cuota una vez se haya 
publicado el primer proceso de 
selección para la contratación del 
constructor de un colegio, de 
acuerdo con lo establecido en el 
numeral 6 de los estudios previos 
del contrato interadministrativo No. 
CO1. PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

393.489.239,00 
74.762.955,00 

468.252.194,00 
 

2 

segundo pago cuota de gerencia 
equivalente al 30% del valor de la 
cuota una vez certificado el avance 
físico de las dos obras del 30%, del 
contrato interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 SED. 

512 11-05-23 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

786.978.479,00 
149.525.911,00 
936.504.390,00 

 

Total cobrado 1.404.756.584,00 

 
2.1.2 Bienes y Servicios 
 
Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de 
la suscripción del acta de inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo. 
 

Condiciones del Contrato 

1er pago $32.529.901.164 

2do pago $32.529.901.164 

3er pago $15.834.085.629 

Total contrato $80.893.887.957 
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Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor 
Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

3er pago $15.834.085.629 24-07-2024 $253.345.370 $15.580.740.259 

Acumulado $80.893.887.957  $ 1.294.302.208 $ 79.599.585.749 

 

2.2 Rendimientos financieros  
 

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-05-2023 a 
30-06-2023, es: 
 

Saldo Actual: $ 45.708.062.066,62 

Valor Intereses Pagados  $      274.108.501,24 
 

2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021 7.835.653,38 7.835.653,38 10/12/2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21/01/2022 

31-12-2021 a 31-01-2022 81.062.476,60 81.062.476,40 10/02/2022 

31-01-2022 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31/03/2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 8/04/2022 

31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17/05/2022 

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14/06/2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 6/07/2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 8/08/2022 

31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14/09/2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10/10/2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10/11/2022 

31-10-2022 a 30-11-2022 250.147.528,65 250.147.528,65 6/12/2022 

30-11-2022 a 31-12-2022 249.114.116,13 249,114,116.13 12/01/2023 

31-12-2022 a 31-01-2023 237.758.924,17 237.758.924,17 09/02/2023 

31-01-2023 a 28-02-2023 211,467,742.74 211,467,742.74 08/03/2023 

28-02-2023 a 31-03-2023 275,619,625.50 275,619,625.50 11/04/2023 

31-03-2023 a 30-04-2023 258.906.481,27 258.906.481,27 11/05/2023 

30-04-2023 a 31-05-2023 247.546.241,56 247.546.241,56 09/06/2023 

31-05-2023 a 30-06-2023 212.783.795,46 212.783.795,46 11/07/2023 

30-06-2023 a 31-07-2023 229.350.875,88 229.350.875,88 9/08/2023 

31-07-2023 a 31-08-2023 293.927.407,36 293.927.407,36 08/09/2023 

31-08-2023 a 30-09-2023 274.108.501,24 274.108.501,24 05/10/2023 

Total 4.410.518.647,07 4.410.518.646,87  
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3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 28 de septiembre de 2023 se realizó el comité técnico # 22 en las oficinas de la SED, el 
orden del día fue el siguiente:  

1. Compromisos comité Técnico No. 21 
2. Estado recursos contrato interadministrativo 
3. Estado de los proyectos 
4. Solicitudes y varios 
5. Compromisos 
6. Aceptación del acta 

 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité, la 
cual se encuentra en revisión y firma por las partes.  
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 30 al 03 de noviembre de 2023. 
 
4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
5.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
- Reintegro a la Secretaría de Hacienda Distrital de los rendimientos financieros 

generados en el mes de septiembre de 2023 de la cuenta de ahorros No. 12602165858 
de Bancolombia. 

- El 19 de septiembre de 2023 mediante comunicación No. S2023004357 (E-2023-
134720) se realizó la radicación del informe de gestión y financiero No. 22 del contrato 
interadministrativo.  
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- Presentación propuesta económica de servicios para realizar la adición proyecto LAS 
BRISAS – Localidad de San Cristóbal mediante comunicación S2023003838 del 19 de 
septiembre 

- Alcance propuesta económica proyecto las Brisas mediante comunicación 
S2023004692 (E-2023-143594) del 4 de octubre de 2023. 
 

- Envío informes semanales de los proyectos y contrato interadministrativo  
- Informe 65 semana 11 al 17 de septiembre 2023 
- Informe 66 semana 18 al 24 de septiembre 2023 
- Informe 67 semana 25 de septiembre al 01 de octubre 2023 
- Informe 68 semana 2 al 8 de octubre 2023 

 
6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
6.1 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE LA MAGDALENA 

 
6.1.1 Contrato 133 de 2022 

Nombre contratista 

Consorcio Colegio ERU 2022 
(CIVITARQ S.A.S 35% - CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. 50% - M&E CONSTRUCTORES 
CONSULTORES S.A.S 15%) 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía – sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Kennedy, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor: $43.322.137.680 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 8.664.427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

4.332.213.768 2022.05.23 a 2026.10.23 

Estabilidad y calidad de obra 10.830.534.420 2023.10.23 a 2028.10.23 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

8.664427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  2.166.106.884 2022.05.05 a 2023.10.23 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 
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Estado  En ejecución 

% Avance Programado al 2023.10.08 
 

Programación 99,54% 

Plan de contingencia 99,18% 

% Avance ejecutado al 2023.10.08 56,16% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Actividades adelantadas en obra:  
 

● Piso 1 A-E: Instalación aparatos sanitarios, instalación espejos en baños, instalación red 
contra incendios, carpintería metálica, instalación de cableado voz y datos, continuación 
instalación de cerramiento provisional para separación de obra. 

● Piso 2 A-E: Terminado reposición de columnas módulo B, continuación de instalación de 
pisos de circulaciones, instalación aparatos sanitarios, instalación divisiones y espejos 
en baños, instalación ventanería en aluminio, instalación de cielo raso en baños, 
instalación red contra incendios, instalación de cableado voz y datos, carpintería 
metálica. 

● Piso 3 A-E: Continuación de instalación de pisos de circulaciones, fundida de mesones 
de lavamanos, instalación de ventanería en aluminio, instalación de enchapes, 
instalación estructura soporte cielo raso volado, instalación estructura cubierta traslucida, 
instalación de cubierta termoacústica, instalación red contra incendios, instalación de 
cablofil, carpintería metálica. 

● Módulos G-H: Continuación mampostería interior, instalación de cablofil para cableado. 
● Módulos L-N: Continuación mampostería interior, fundida de poyos en concreto para 

ventanería, instalación de tubería de red contra incendios. 
● Módulo I: Replanteo de mampostería. 
● Módulo J: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo K: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo O: Fundida placa de segundo piso y columnas de segundo piso. 
● Área de rampa: Instalación de estructura metálica de cubierta traslucida, instalación 

parcial de acabado en zona colindante a la rampa (granito pulido y concreto a la vista). 
● Módulo P: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo Q: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Provisionales para operación transitoria: traslado de transformador programado por 

ENEL para el mes de octubre, excavación para instalación de tanques de agua de 
provisional. 

 
En comité operativo del contrato interadministrativo se presentó por parte de RENOBO el 
estado de los módulos que componen la fase 1. 
 

✔ Informe de presunto incumplimiento del contrato de obra:  
 
Sobre el proceso de aplicación de multa al contrato de obra, se informa que este fue 
notificado al contratista por la Dirección de Gestión Contractual. En el título “Demanda del 
contratista” del presente numeral, se presenta mayor información respecto de la multa. 
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✔ Concretos: 

 
Se finalizó el proceso de demolición y reposición de elementos estructurales del módulo H 
(columnas). Lo anterior, se evidencia en el registro fotográfico presentado durante el comité 
operativo. 
Se realizó la demolición y reposición de las últimas 2 columnas del módulo B. 

 

✔ Cortes de obra e interventoría: 
 
El 2023.09.27 se tramitó y pagó en RENOBO el corte de interventoría #13 mediante radicado 
E2023006644 por valor de 45.927.120. 
 
Por otro lado, la interventoría radicó el 2023.09.25 ante RENOBO (E2023007725) el corte 
de obra #14, recomendando la amortización del valor total del corte para el anticipo; esto, 
justificado en la inhabilidad de 2 de los 3 consorciados. Sin embargo, el pasado 2023.10.10 
fue aprobada por RENOBO la cesión parcial de participación consorcial presentada por el 
contratista y con esta, se procederá a tramitar el pago del corte antes citado, conforme a las 
condiciones definidas en el contrato de obra. 

 

✔ Comité de participación ciudadana #14:  

 
RENOBO informa que el 2023.09.28 se adelantó el comité de participación ciudadana, de 
acuerdo con la fecha propuesta por la SED. Se presentó una buena asistencia a este comité. 

 

✔ Comités de diseño:  

 
El pasado 2023.07.14 la SED adelantó visita a la obra, en la cual se aclararon inquietudes 
del contratista frente a las condiciones de habilitación de espacios para el traslado de los 
estudiantes.  

 

✔ Demanda del contratista 

 
RENOBO informa que el pasado 2023.10.06 se remitió la respuesta a la demanda 
interpuesta por el contratista sobre la decisión de imposición de multa. Sobre la medida 
cautelar, el juzgado fallo a favor del demandante, fallo que está siendo analizado por la 
Dirección de Gestión Contractual. 

 

✔ Acciones jurídicas sobrevinientes   
 
El pasado 2023.09.11 se recibió en RENOBO la comunicación de la interventoría bajo el 
radicado E2023007373 en el cual solicita la suspensión inmediata de la obra con ocasión de 
la caducidad de 2 de los 3 consorciados. Esta declaración de caducidad es realizada por el 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO mediante resoluciones 3598 de 2023.07.28 y 
3821 de 2023.08.04 a los consorciados Constructora Canaán S.A. y de M&E Constructores 
Consultores S.A.S. 
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El pasado 2023.09.18 se realizó reunión con la interventoría para aclarar la motivación de la 
suspensión solicitada. De acuerdo con lo anterior, RENOBO remitió el oficio S2023004354 
mediante el cual le otorga al contratista 3 días para remitir la propuesta de la nueva 
estructura del consorcio por la inhabilidad sobreviniente de 2 de los 3 consorciados.  
 
Posterior a esto se recibió la comunicación E2023007638 mediante la cual el contratista 
solicitó un plazo adicional para entregar la propuesta.  
 
A través de oficio S2023004423 RENOBO resolvió otorgar al contratista plazo hasta el 
2023.09.27 para la entrega. 
 
Mediante radicado E2023008056 el contratista hace entrega de la propuesta de cesión 
parcial. Esta propuesta es revisada por la Dirección de Gestión Contractual y emite un 
informe de evaluación el cual, mediante oficio S2023004668 de 2023.10.06 se trasladó al 
contratista para que atienda las observaciones. 
 
Mediante comunicación E2023008271 recibida en RENOBO, el contratista hace entrega de 
los documentos que subsanan las observaciones emitidas. Esta información es revisada por 
la Dirección de Gestión Contractual y emite un informe de evaluación el cual concluye que 
viable la cesión en términos contractuales. 
 
Mediante oficio S2023004753 RENOBO de 2023.10.11 autoriza la cesión parcial de la 
participación consorcial. 
 
Mediante comunicación recibida en RENOBO bajo el radicado E2023008351 de 2023.10.11, 
el contratista hace entrega del documento consorcial requerido.  
 

6.1.2 Contrato 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $1.570.157.939 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 
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Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

314.031.788 2022.05.05 a 2024.04.05 

Calidad del servicio 314.031.788 2023.10.05 a 2028.10.05 

De salarios y prestaciones sociales 157.015.894 2022.05.05 a 2026.10.05 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 
 
● La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 

programación. 
● Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 

1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la 
Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en 
el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico 
Independiente, junto con su informe mensual. 

● La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

● La interventoría radicó con el No E2023007413, el informe mensual No.15. 
● La interventoría radicó con el No E2023007412, el informe mensual No.15 del contratista 

de obra debidamente aprobado. 
 

6.2 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1 Contrato 136 de 2022 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - 
INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís 
por el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial $12.523.809.986 

Valor adición No. 1 $7.012.956.387 

Valor total con la modificación No. 1: $19.536.766.373 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412/139750 
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Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 

Actualización Póliza modificación No. 1 17/08/23 

Compañía  CESCE 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 16/06/24 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26 

Estabilidad y calidad de obra 4,884,191,593.25 07/08/23 a16/08/28 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23 

Fecha de inicio 08-junio-2022 

Plazo inicial 14 meses 

Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  

Fecha de terminación 07-diciembre-2023 

Estado  En Ejecución 

% Avance Programado al 2023.10.11 57,69% 

% Avance ejecutado al 2023.10.11 58,72% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Se realizó visita técnica el 13 de septiembre de 2023 de parte de las directivas SED a la 
obra, allí se realizó énfasis en la parte del acabado de los marcos exteriores del proyecto, 
a lo cual la interventoría expuso una propuesta para hacerlos más livianos y fácil de 
instalar en lamina; de lo anterior la SED indicó que este material no tiene una durabilidad 
en el largo tiempo lo cual conlleva a tener que estar haciendo requerimientos al 
contratista de obra; por lo cual  el Ing. Armando Hernández sugirió elaborar la alfajía en 
ladrillo y los demás pintar el marco imitando el borde.  

✔ En atención al tema de los marcos de las ventanas del proyecto, y previas reuniones con 
la consultoría se realiza mesa de trabajo en la obra el 26 de septiembre de 2023 con la 
consultoría, obra e interventoría, donde se llega a la conclusión que es primordial el 
lenguaje de los marcos por tanto se deben ser completos; así como también es 
importante las cargas que llevan estos, por lo cual la especialista estructural de la 
consultoría dejó en bitácora de obra el procedimiento para hacer los marcos en concreto 
aligerado e secciones de 1 metro para que fuera más fácil y rápido anclarlos. 

✔ Se realiza mesa de trabajo en la obra el 3 de octubre, con el especialista eléctrico de 
RENOBO, el certificador RETIE y los profesionales de la obra, para atender a las 
recomendaciones previas a las visitas formales para la certificación, también temas 
como la conexión eléctrica de la bomba RCI y la actualización del diagrama unifilar. 

✔ Desarrollo de los comités técnicos los días 12, 19 y 26 de septiembre de 2023, 3 y 10 de 
octubre de 2023. 
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Actividades adelantadas en obra: 

 

✔ Sector Antiguo Conservación: mampostería sector norte, instalación de piso en baldosa 
granito color gris sector 4 y 5, mampostería en terraza, instalación estructura metálica 
sector terraza, instalación membrana terraza.  

✔ Sector Nuevo: pañete gris fachada sector 1, enchape baños, instalación paneles cocina 
cuartos, fríos, instalaciones eléctricas e hidráulicas, pisos en granito pasillo. 

✔ Se remite informe mensual No. 16 contrato de obra 136 de 2022, radicado E2023008215. 

✔ En trámite acta parcial No. 16 del contrato de obra por un valor total de $1.008.965.737 
e interventoría por valor de $51.100.823. 

 
6.2.2 Contrato 137 de 2022 
 

Nombre contratista 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial: $862.887.407 

Valor adición No. 1 $ 235.346.459 

Valor total con la modificación No. 1: $ 1.098.233.866 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 

Actualización Póliza modificación No. 1 02/08/23 

Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

219.646.773,20 08/06/22 a 08/06/24 

Calidad del servicio 219.646.773,20 08/12/23 a 08/12/28 

De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26 

Fecha de inicio 08/06/2022 

Plazo inicial 14 MESES 

Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  

Fecha de terminación 07-diciembre-2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 

✔ La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 
programación. 
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✔ Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 
1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la 
Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en 
el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico 
Independiente, junto con su informe mensual. 

✔ La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

✔ La interventoría radicó con el No E202300, el informe mensual No.16. 

 
7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 

 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Ejecución de las actividades de obra (mampostería, estructura en concreto, 

estructura metálica de cubierta, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, 
instalaciones sanitarias, instalaciones de red contra incendios, instalaciones 
eléctricas), con especial énfasis en la terminación de los módulos A, B, C, D y E. 

- Traslado de la comunidad educativa a los módulos A, B, C, D y E, por solicitud de la 
SED. 

- Continuación en el desarrollo de comités de diseño para solucionar las inquietudes y 
dudas del contratista de obra. 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría #13. 
- Trámite de la adición y prórroga de los contratos de obra (133 de 2022) e interventoría 

(134 de 2022). 
- Ejecución de la décima quinta reunión de socialización con la comunidad. 
- Ejecución comités técnicos de obra semanales. 
- Liquidación del contrato de la fiducia (Anticipo) del contrato de obra 133 de 2022. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra: continuación 

Mampostería de fachadas sector norte, instalaciones eléctricas e hidráulicas, 
destroncado y pulido pisos en granito gris, pañetes sector 1 y 2, terminación 
instalación cubierta teja de barro, continuación estructura metálica, instalación 
estructura para cielo raso drywall, continuación acabado piso zona terraza, 
actividades de enchapes y demás en la cocina y lavado de mampostería. 
 

- Realización de los comités técnicos semanales. 
- Trámite para pago de actas parciales No. 17 del contrato de obra e interventoría. 
- Visitas técnicas en obra con la consultoría en la medida que se requiera. 
- Comité Social.  
- Seguimiento trámite conexiones finales. 

 

●                   Contrato interadministrativo 

- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de octubre de 
2023. 

- Realización comité técnico No. 23  
- Trámite modificaciones contratación derivada Colegio La Magdalena. 
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8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
 

- El proceso de incumplimiento al contrato de obra 133-2022. El detalle del estado de 
esta situación se encuentra consignado en el numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se encuentra en proceso de ejecución las determinaciones, estrategias, análisis 
derivados de la situación generada por los resultados de los concretos en obra que 
no han logrado superar el umbral de cumplimiento. El detalle del estado de esta 
situación se encuentra consignado en el numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se encuentra en proceso de avance la ejecución de los módulos A al E para la 
entrega proyectada para el 2023.10.30 y se están presentando mayores tiempos (15 
días aproximadamente) con respecto al plan inicial. 

- La inhabilidad sobreviniente de 2 de los 3 consorciados del contratista de obra. El 
detalle del estado de esta situación se encuentra consignado en el numeral 6.1.1. del 
presente informe. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
 

- A la fecha ya se encuentra suscrito la modificación No. 1 en valor y plazo a los 
contratos de obra e interventoría, por lo cual se realizó la reprogramación de obra 
junto con el flujo de inversión. Así entonces la obra se encuentra en normal ejecución 
con un porcentaje programado de 57,69% y ejecutado 58,72%. Se hace permanente 
verificación junto con la interventoría mediante los comités de obras, recorridos e 
informes a la ejecución de las actividades, de materiales, equipos y número de 
cuadrillas suficientes para la ejecución de la obra. 

 
9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

   
Colegio La Magdalena: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

- Continuar acompañando los comités de diseño semanales para atender las 
inquietudes del contratista en el menor tiempo posible. 

- Comunicar la necesidad de información para los trámites que la SED está 
adelantando directamente con las empresas de SSPP, con el objeto de ser 
requerida en el menor tiempo posible al contratista. 

- Adelantar el trámite de refrendación/prórroga del plano SERIE 3 del proyecto 
eléctrico. 

 

Colegio San Francisco de Asís: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

- Continuar acompañando los comités con la consultoría para los temas que se 
requieran durante la etapa de acabados de la obra; así como también el 
apoyo de los profesionales eléctrico e hidráulico para los trámites de 
conexiones definitivas del proyecto en la medida que se requiera una 
consulta. 

- Realizar seguimiento con Gas Vanti al comunicado enviado del 9 de agosto, 
sobre el taponamiento de acometida. 
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- Seguimiento al trámite ante la curaduría urbana No. 4, revalidación de la 
licencia de construcción No.11001-4-21-1199, ejecutoriada el 9 de julio de 
2021. 

- Seguimiento al radicado 202352601764352 del 2 de octubre de 2023 
para el trámite de solicitud de permiso de intervención del espacio 
público, del cual el IDU dio traslado al instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural IDPC, el 3 de octubre con el radicado 202337501780231, esto por 
tratarse de un predio de un bien de interés cultural.  

 
10. ANEXOS 

- Registro fotográfico del periodo. 
- Informe de interventoría No. 16 - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S. 
- Informe de obra No. 16 – Consorcio IS. 
- Informe de interventoría No. 15 – GNG Servicios de Ingeniería SAS. 
- Informe de obra No. 15 – Consorcio Colegio ERU 2022. 

 


