GORERNO MUNICIPAL
DE VENECIA

Secretaria de Planeacién y Obras Publicas

ACTA DE RECIBO.
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMC 053 de 2023.

En el Municipio de Venecia, Antioquia, a los nueve (09) dias del mes de noviembre de dos
mil veintitrés (2023), se reunieron ERVINSON ALFREDO VASQUEZ MORALES,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 11.222.892, obrando en su calidad de
Secretario de Planeacién y Obras Publicas, quien en adelante y para los efectos de este acto
se denominara EL SUPERVISOR, y de la otra DVCE INGENIERIA S.A.S. con NIT.
901.430.321-2, representada legalmente por Eliana Garcés Herrera identificada con CC.
1.035.911.844, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, manifiestan que
mediante la suscripcion de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena
responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida, y que se ha convenido
suscribir el acta de recibo del Contrato de suministro No. CMC 053 de 2023, teniendo en
cuenta las siguientes

CONDICIONES GENERALES:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO
Municipio de Venecia, Antioquia Nit: 890.980.764-1
DVCE INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.430.321 -2
R/L. ELIANA GARCES HERRERA
C.C.1.035.911.844

Contratante:
Contratista:

Contrato:

CMC 0563 DE 2023

Fecha del contrato

29 de septiembre de 2023

Objeto:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 100
ML DE PLACA HUELLA EN ASOCIACION CON LA COMUNIDAD DE
LA VEREDA EL RINCON, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
VENECIA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO
23A8111B1151.

Valor Inicial DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($17.455.577)
Plazo: Qjuince (15) dias

Lugar de ejecucion:

Venecia (Antioquia)

Fecha de inicio: 26 de octubre de 2023
Fecha de terminacioén 09 de noviembre de 2023
programada:

Fecha de terminacion: 09 de noviembre de 2023
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Secretaria de Planeacién y Obras Puablicas

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Venecia y DVCE INGENIERIA S.A.S. con NIT. 901 .430.321-2,
representada legalmente por Eliana Garcés Herrera identificada con CC. 1.035.911.844, se
suscribié el contrato de suministro No. CMC 053 DE 2023 cuyo objeto es SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN
ASOCIACION CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA EL RINCON, AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 23AS111B1151
por valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($17.455.577).

Que el Registro Presupuestal fue expedido por la tesoreria Municipal, el contrato fue suscrito
por las partes en Venecia, se publico en la pagina de contratacion estatal, por lo tanto, se
cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

Que de acuerdo con lo establecido en el contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en
que se suscriba el acta de iniciacion, por parte del contratista y el interventor.

Que segtin el informe presentado por el contratista y de acuerdo con el seguimiento por parte
de la secretaria de planeacién y obras publicas al suministro entregado, estos se encuentran
de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y fueron entregados dentro del plazo
contractual.

En consideracién a lo expuesto anteriormente,

ACUERDAN:
PRIMERO: Recibir a satisfaccion la ejecucion objeto del contrato de minima cuantia No. CMC
053 de 2023 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN ASOCIACION CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA
EL RINCON, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO
DEL CONVENIO 23AS111B1151 a partir del 09 de noviembre de 2023.
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