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CONTRATO No: 14135.010.26.1.086
TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA

“contratar la consultoria para realizar los disefios de
espacios fisicos, arquitectonicos, mobiliario, estudios

OBJETO: .. o o
téenicos, presupuestales, de sonido, acuUstico 'y
audiovisuales para el centro administrativo municipal”,
CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS

VALOR: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
($187.722.500).

CONTRATISTA: MT5 ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.A.S.

PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2018

Que la funcion administrativa esta al servicio de- los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
segun el contenido del articulo 209 de la Constitucion politica.

Que los servidores publices tendran en consideracion gue al celebrar contratos y con |a
ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimienito de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios ptblicos y la efectividad de los derechos
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines.

Que el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 2016, en el articulo 89 establece la
creacion y nafuraleza del Departamento Administrativo-de Contratacion Piblica, como
un -organismo principal del sector central, con autonomia administrativa para el
desarrollo de las funciones y competencias a su cargo.

Que el Departamento Administrativo de Contratacion Plblica, tiene como propdsita
entre otros, formular y/o ejecutar politicas, planes y programas relacionados con la
contratacion publica del Municipio de Santiago de Cali, asf como de liderar esfuerzos
para que la contratacién de Ja Alcaldia de Santiago de Cali cumpla los fines esenciales
del Estado en el marco de la ley, a través de la direccion de procesos Y procedimientos
eflt:lentes y eficaces en matetia de contratacion publica y gestion de bienes muebles e

nmuebles, en ejercicio permanente y riguroso del monitoreo, evaluacion, aprendlza W
pejoramiento continuo. @

Este documenio es propledad de la Administracion Ceniral del Municipio de Santiaga de Cali. Préhibida su alteracian o-modificacion \g‘

pof tuatquier medio, sin previa autorizacion: del Alcalde.
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Que el articulo 91 del mencionado Decreto de estructura, establecié que el
Departamento Administrativo de Confratacidn Publica,. tendria adscrita dentro de. su
estructura a la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios,

Que el articulo 95 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 2016, cred la
Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios como un Organismo
con autonomia administrativa para el désarrollo de sus funciones y competencias a su
cargo, asi: “Creacion’y Naturaleza, Créase fa Unidad Administrativa Especial de Gestidn de.Bienes vy
Servicios como un- organismo del sector central, sin-personeria juridica, ‘con ‘autonomia administrativa

para el desarrollo de las funciones y competencias a su cargo, adscrita al Departamento Administrativo
de Contratacion Publica’.

Que la Unidad Administrativa: referida tiene como propésito la ‘ejecuciéon de politicas,
planes y programas que dicten las autoridades mummpales para la administracion de
los bienes muebles ¢ inmuebles del municipio, la cual tiene dentro de sus funciones,
entre otras, la de cumplir con las responsabilidades consignadas en el articulo 938
ibidem, segun el cual le corresporide: "1. Formular, liderar y sjecutar estrategias encaminadas al
registro; uso, -administracion, mantenimiente, aseguramientd y ‘salvaguarda de. los bienes muebles. e
inmuebles :de 1a Alcaldia de Santiago de Cali, ...4. Realizar el mantehimiento de. ios bienes muebles e
inmuebles que no estén dades en administracidn @ ofro organisma”,... "9. Identificar las necesidades
maobiliarias, inmobiliarias, de insumos, de activos y de servicios de los ergarismos de la Alcaldia. de
Santiago-de Cali v formular alternativas para su solucién,..”.

Que los bienes inmuebles de la Administracion Municipal, requieren el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo, para los diferentes sistemas tales como aire
acondicionado, eléctrico, agua. potable, cerrajefia, modulos, telefonico y mantenimiento
general de fa edificacian, para que puedan operar en condiciones optimas.

Que a fin de abastecer dicha necesidad se adelanté proceso de Concurso de Méritos
Abierto No. 4135.010.32.1.079 de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.2.2., del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150
de 2007.

Q’ue en virtud de dicho proceso se celebrd el contrato de consultoria No.
4135.010.26.1.086, cuyo .objeto es: “contratarla corisultorta para realizar fos disefios de espacios

fisicos, arquitectonicos, mobiliario, estudios técnicos; presupuestales, de sonido, actstico y-audiovisuales

para el centro administrativo municipa?, lo anterior de conformidad con lo establecide en los
estudios’ previos, pliegos de condiciones, la oferta aceptada y los documentos que

forman parte integral del contrato y que son leidos e interpretades ‘en forma conjunta.

ceon el mismo.

Este documento es propiedad-de la Admmmtramon Centra! del MU{IICIPICI de Santiage de Cali. Prohibida sy altgracidn o-modificacion
por cualquier medm sin previa autérizacion-del Alcalde.
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Que el vator del contrato de consultoria No. 4135.010.26.1.086, se estipuld por la suma.
de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL.
QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($187.722.500), incluido IVA y todos los impuestos,
tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen por la
celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato. '

Que en el contrate de consultoria No. 4135:010.26.1.086, se sefialé que "El plazo de
ejecucion del contrato ‘serad de dos {02) meses, contados a partir de} cumplimiento de requisitos de-
perfecciohamiento y ejecucion. 'segln o sefialado. en el articule 41 de la Ley 80 de 1993, adu:nonado ‘por
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa suscripcién de la correspondiente acta de inicio”.

Que se dio inicio al contrato en mencién el pasado veinte (20) de febrero de 'y hasta &l
veinte (20) de abril de 2018.

Que el Director Tecnico de la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y
Servicios en cumpllmlento de sus funciones y responsabilidades antes sefialadas y en
calidad de supervisor del contrato 4135.010.26.1.086 de 2018 resultado del proceso de
consultorfa anteriormente refendo mediante oficio radicado 201841810100016524 del
20 de abril de 2018, envid oficio del contratista MTH Estudio de Arquitectura S.:A.S.
donde éste justifica técnicamente la solicitud de adicién -en tiempo 'sin que genere
gastos ‘adicionales a la Entidad; asimismo al encontrar justificada dicha peticion, el
supervisor solicité se prorrogara el término de ejecucion del contrato en mencion hasta
el veintinueve (29) de junio de 2018, segin las consideraciones mencmnada_s en el
documento corfespondiente firmado el 20 de abril de 2018.

Qe una vez verificada las razones expuestas por el supervisor, se encontrd que era
juridicamente viable prorrogar el plazo de ejecucion .al contratista para lograr la finalidad
por la cual fue contratado, conforme a las.consideraciones expuestas en la prérroga del
contrato.

Que adicionalmente, -el municipio de Santiago de Cali — Departamento Administrativo de;
Contratacion Publica celebrd contrato -dé consulioria No: 4135.010.26.1.089 de 2018
con Técnicas Colombianas de Ingenieria S.A.S., el cual tiene por objeto “Contratar los
servicios de. consultoria para la evaluacion de la vuinerabilidad sismica y. el disefio del reforzamiento
estructural de Jos- elementos estructurales y no estructurales del ‘Complejo del Centro Administrativo
Municipal - CAM en el Municipio de: Santiage de Cali, de acuerdo a, lo establecido en el reglamento
colombiano. de-construccion sismo resistente NSR-10";. por un valor de UN MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESO%?

i&(CTE ($1.367.024.400). @é

=~
Este documento es pr0p|edad de la Admlnlstracmn Central dé) Municipio de Santiago de Cali: Prohibida su alleracion o modificacian kc
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Que dicho. contrato .se suscribid por cuanto segun las especificaciones 'té'c'nicas

detalladas por la Uriidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios ‘i e

los Ciltimos afios, Colombia:se ha visto afectada por una serie de movimientos sismicos que. han dejado a
su paso victimas humanas, dafios materiales & incafculables perdidas econémicas. En términos de
tectonica global el Departamento det Valle del Cauca esta locatizado al moroccidente de Suramérica, sitic
de intéraccién de tres placas tectonicas, Suramérica, Nazca y Caribe. L aplaca Nazca converge contra la
placa.Suramericana, y es seducida por ésta en la Fosa Colombo — Ecuatoriana, i) EI Departamento del
Valle del Cauca hace parte del Suroccidente Colombiano; caracterizado por un sisterma compiejo de fallas
regionales, como.los sistemas de fallas de Cauca- Almaguer én la‘Cordillera Central, Cali - Patia y Dagua
— Calima en la Cordillera Occidental; son de caracter regionaI vy algunds se extienden desde el sur del
Ecuador hasta el norte de Colomibina, iil) En este contexto, El Municipio de Santiago de Cali se encuentra
ubicads efi un ambignte sismico tecténico de reconecida actividad histdrica, .como los sismos’ ocurridos
marzo dé 15686, julio 9 de 1766, Mayo 15 de 1885, Enero 31 de 19086, Enero 19 de 1958, Julio 30 de
1962, Febrerc 9 de 1967, Noviembre 23 de 1979, Noviembre 19 de 1991 ‘Febrero 8 de 1995, Noviembre
15:de 2004, 30 de Septiembre de 2012 y Febrero 9 de 2013 entre Otros, los cuales fueron sentidos con
niveles. de intensidad impartante. De acuerdo con el ‘Estudios General de Amenaza Sismica de Célombia
(AIS, 1996)" la ciudad de Cali se encuentra en Zona de Arenaza Sismica Alta con un valor de

aceleracion maxima en foca de 0.25g., contrato éste que ademas cumple con las metas del
plan de desarrollo “Cali progresa contigo” y los proyectos de inversion respectivos que
apuntan a dicha meta.

Ahora bien, mediante oficic 201841810100031174 del 29 de junio de 2018, sl
supervisor del contrato solicitd la suspensién del contrato. N°4135.010.26.1.086 con
base en los siguientes argumentos:

..Con el proposite de. dar continuidad al contrato N°4135.010.26.1 086 suscrito con la. empresa MT5
Estudto de: Arquitectura S.A.S, -el cual tiene como enirega principal el disefio. de espacios fisicos,
arqmtectomcos mobiliario; estudios: técnicos, presupuestales, de sonido, aclstico y de audiovisuales
para el area ‘donde actualmenie se ubica el Honorable Concejo Muricipal 'y el Departamento
Administrative de- Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones; se hace necesaria solicitar ia
suspension del mismo toda vez que éste tiene la obligacicn de brindar veracidad en Jos resultados de
disefio arquifecténico v que posteriormente no haya que incurrlr en gastos adicionales gor el disefio
estructural, lo anterior” por cuanto Ia gjecucién del contratc de disefios arquitecténicos tiene una
complementariedad con el contrato de consultorfa N°4135.010.25.1.088 suscritc. con Técnicas
Colombianas de. Ingenieria S. A.S., y que tiene camo objeto "la evaluacidn de la vulnerabilldad sismica vy
el disefic del reforzamiento estructurai de los elementos astructurales y no estructurales-del comiplejo del
ceniro administrativo municipal ~CAM en el municipio de Santiago de Cali,.de acuerdo & lo establetido en
el reglamen’m colombiano de construccidn :sismo resistente nsr-107, en este sentido es importante
precisar qile-la entrega’ deflﬂltlva de los disefios para e} Caoncejo Mun[upal abarcados en e contrato N>
4135.010.26.1.086 estan ligados -a ids disefios definitivos gue entregara el contratista de. la consultoria
N°4135.010.26.1.089 por cuanto estbs hdacen referencia a la propuesta de. reforzamiento estructural del
area antefiorments sefialada y mal se haria en continuar con la ejecucion de. dissefios arquitectdnicos sin
tener los disefios estructurales que en esta etapa de la sjecucidn se traslapan entre si.

Este dociimenlo as propiedad de la Administracidn Centrat de) M_u_n_ic‘tp_io de- Santiago de Cali: Prohibida su alteracién o modificacion
por cualguier medio, sin previa alderizacion del Alcalde.
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Ademas de lo anterior, €l Municipio de Santiago de Cali a través de la Secretaria de
Infraestructura adelanta el proyecto MG-16 Parque Central Rio Cali etapa 1l el cual a la
fecha se encuentra pendiente de eniregar al Departamento Administrativo de
Contratacion Pablica — Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y
Servicios los disefios arquitectdnicos y cantidades de obra que hacen parte del cambio
que la Plazoleta del Complejo CAM tendria en razén a la ejecucion del proyecto
referido, tal como se evidencia en oficie enviado por parte del Contratista Técnicas
Colombianas de Ingenieria S.A.S., en oficio No. CO-277-TCI-CAM-2018 enviado el 18
de junio, en el cual sefala:

"...En una reunith. sostenida en sus dependencias hace unos meses, sé nos explicd y se nos entregd
informacion relacionada con el proyecto PARQUE RIO CALI, con-el dnimo de que nosotros a través del
diagndstico que estamos realizando a la plazoleta que forma partte de las edificaciones del CAM, nos
higiéramos. participes de las futuras reformas a la plazoleta.

Al respecto y especificamente, hablando de- la plazoleta, sclamente contamos. con unos planos
indicativos ‘de cortes, gue rios indican una pendlente de la futura plazoleta, pero no contamos con
disefios de decesos de plazoleta-a edificaciones; ni tampaoco ¢con detalles y niveles de-los mismos.

Es claro para nosotros que el diagnostico estructural actual comparado con las condiciones futuras, nos
imponen uno- disefios de reforzamiento, lo cual a su vez requiere de unos disefios arguitecténicos en
detalle de las areas de la plazoleta, pendientes, niveles y los detalles de los. diferentes accesos a cada
una de las edificaciones, Estos detalles arquitecténicos hasta el momento no los.conocemos...”.

Fue por lo arnterior, que en mesa de trabajo realizada el dia 25 de junio de 2018 el
equipo téenico de la Secretaria de Infraestructura dio a conocer de manera detallada el
proyesto “Parque Central Rio Cali etapa 1§ que se encuentra incluido y aprobado
mediante el acuerdo 0241 de 2008, al equipo técnico vy juridico del Departamento
Administrativo de Contratacidh Publica — Unidad Administrativa Espectal de Gestior de
Bienes y Servicios y a los contratistas- MT5-Estudio de Arquitectura S.A.S..y a Técnicas
Colombianas de Ingenieria S.A.S., con el propodsito de dar continuidad a los tres.
proyectos pues es importante precisar el afcance y las especificaciones técnicas
relacionadas con. la Impermeabilizacidn o cambio total de la plazoleta v los disefios:
arquitectonicos del espacio fisico donde funcionan actualmente el Concejo y Datic vy
que interfieren en el disefo final del proyecto.

Es por ello importante precisar, que a la Unidad Administrativa Especial de Gestion de

Bienes y Servicios lé corresponde la remodelacién .y mantenimiento de los espacios

fisicos propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entre los que se encuentran el
Concejo, Datic y la plazoleta. Ahora bien, el disefio arquitecténico adelantado por el

rcontratlsta MT5 S.A.S., depende del disefio estructural del contratista TCI S.A.S., el ﬁ
ual a su vez depende de la informacion que debe entregar la Secretaria d g??s

“Este documerito es propiedad de'la Administracion Central det Municipio de Santiago.de:Cali. Prohibida su alteracién o modificacitn
por cualquier medio, sin previa autprizacion del Alcalde. o o .
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Infraestructura: para la semana del 03 al 06 de julio de 2018, segun io acordado en
dicha mesa de trabajo, pues de manera articulada se debe garantizar la posterior
ejecucion de una obra que satisfaga las necesidades del espacio a intervenir en cuanto
a Concejo, DATIC.y el nuevo disefio de la plazoleta civica del CAM.

Asi mismo, por medio de reunion adelantada con el representante legal de Técnicas
Colombianas de Ingenieria S.A.S., el Ingeniero Miguel Ange[ Rosero, quedd
establecida una primera entrega de los estudios de diagnostico previo de vulnerablhdad
sismica para el dia 16 de julio del 2018, y con una entrega definitiva de dichos -estudios
y disefio estructural para el Concejo Municipal y plazoleta en una segunda entrega el
dia 16 de agosto del 2018, constatado en el acta de reuniéon N°® 4181.010.14.12.47-194
del dia 6 de junio de 2018 previa enirega de la informacién completa por parte de la
Secretaria de Infragstructura.

Asi las cosas, una vez analizada la solicitud es procedente proceder a la suspension
del contrato N°4135.010.26.1.086 celebrado con la empresa MT5 Estudio -de
Arquitectura, hasta el dia 16 de Agosto del 2018, con el fin de brindar el tiempo
requetide para la culminacion de ia propuesta de disefic estructural a cargo del contrato
N°4135.010.26.1.089 celebrado con Técnicas Colombianas de Ingemerla S.AS, yde
esta forma eulminar exitosamente ef proceso de disefio de los espacios y mobiliario del
Concejo Municipal, plataforma de DATIC y plazolela CAM, pues ello imposibilita el
cumplimiento total de las obligaciones: por parte del contratista de los disefios
arquitectonicos.

del contrato No: 4135 010.26.1.086, desde la suscnpmon de la presente actay hasta el
16 de agosto de 2018 inclusive.

EI_ término de la suspension no sera computable para efectos del plazo contractual
inicialmente pactado.

Hacen parte de la presente acta el oficio de solicitud de suspensién radicado por el
Supervisor.

La presente acta se perfecciona con la firma de las paries.

Para constancia.de lo anterior, se firma la presente acta-bajo la responsabilidad expresa <%

de los gue intervienen en ella el 29 de junio de 2018.

Este documents es-propiedad de ia Administracion Central det Municipio de :S_antiago de Cali. Prehibida. su alteracién o modificacion
por-cualquier madio, sin previa altorizacion del Alcalde.
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S.AS. ],'f‘ ; S
MARiﬂ\;‘/(lMEN‘A ROMAN GARCIA o
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