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PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA N° AMC-010-2023
OBJETO: CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE
y SAN MARCOS, ETAPA | EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
CONTRATISTA: PROINEC SAS NIT 900,176,111-1
INTERVENTOR: ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON €.C 77.010.802 CONTRATO No. MC-048-2023

Pago de salarios, jornales y otros. 8.532.650,42 5,00%
2 Transporte y alquiler de maquinaria 17.065.300,83 10,00%
3 Compra de materiales y accesorios 145.055.057,06 85,00%
TOTAL SOLICITADO 170.653.008,3 100%
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