
GENERAL PARTICULAR

0

1 710.1.1 710-22

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, 

TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA 

TIPO IX (75X75 cm) 

2 710.1.3 710-22
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE 

REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)

3 700,1 700-22 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

4 700,3 700-22 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO

5 701.1.1 701-22
TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O 

TERMOPLÁSTICO

MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL AZNE SAS

I. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

PRELIMINARES Y DEFINICION DE ZONA A INTERVENTIR 

Nº ÍTEM DE PAGO
ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN



17/10/2023 18/10/2023 19/10/2023

73.503.400,00$  

u 40,00 $ 550.000,00 $ 22.000.000,00 

u 5,00 $ 625.000,00 $ 3.125.000,00 

m 13.682,00 $ 2.000,00 $ 27.364.000,00 

m2 304,00 $ 24.100,00 $ 7.326.400,00 -               -                    -                    

u 1.711,00 $ 8.000,00 $ 13.688.000,00 

-               -                    -                    

-               -                    -                    

0,00% 0,00% 0,00%

FLUJO DE CAJA DIARIO

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

PORCENTAJE DE EJECUCION

SEMANA 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS 

UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                



20/10/2023 21/10/2023 22/10/2023 23/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 26/10/2023

-                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEMANA 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS 



27/10/2023 28/10/2023 29/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 1/11/2023 2/11/2023

-                    -                    -                    -                    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    

-                    -                    -                    -                    271.348,15       271.348,15       271.348,15       

-                    -                    -                    -                    1.284.829,63    1.284.829,63    1.284.829,63    

-                    -                    -                    -                    1.284.829,63    2.569.659,26    3.854.488,89    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 3,50% 5,24%

SEMANA 3

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS 



3/11/2023 4/11/2023 5/11/2023 6/11/2023 7/11/2023 8/11/2023 9/11/2023

1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    

271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       

547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       

1.284.829,63    1.284.829,63    1.284.829,63    1.832.349,63    1.832.349,63    1.832.349,63    1.832.349,63    

5.139.318,52    6.424.148,15    7.708.977,78    9.541.327,41    11.373.677,04 13.206.026,67 15.038.376,30 

6,99% 8,74% 10,49% 12,98% 15,47% 17,97% 20,46%

SEMANA 4

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS 



10/11/2023 11/11/2023 12/11/2023 13/11/2023 14/11/2023 15/11/2023 16/11/2023

1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    

271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       

547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       

1.832.349,63    1.832.349,63    1.832.349,63    1.832.349,63    1.832.349,63    1.832.349,63    1.832.349,63    

16.870.725,93 18.703.075,56 20.535.425,19 22.367.774,81 24.200.124,44 26.032.474,07 27.864.823,70 

22,95% 25,45% 27,94% 30,43% 32,92% 35,42% 37,91%

SEMANA 5

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS 



17/11/2023 18/11/2023 19/11/2023 20/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 23/11/2023

2.000.000,00    2.000.000,00    2.000.000,00    2.000.000,00    

284.090,91       284.090,91       284.090,91       284.090,91       

1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    

271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       271.348,15       

547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       

1.832.349,63    1.832.349,63    1.832.349,63    4.116.440,54    4.116.440,54    4.116.440,54    4.116.440,54    

29.697.173,33 31.529.522,96 33.361.872,59 37.478.313,13 41.594.753,67 45.711.194,21 49.827.634,75 

40,40% 42,90% 45,39% 50,99% 56,59% 62,19% 67,79%

SEMANA 6

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS 



24/11/2023 25/11/2023 26/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 30/11/2023

73.503.400,00$   

2.000.000,00    2.000.000,00    2.000.000,00    2.000.000,00    2.000.000,00    2.000.000,00    2.000.000,00    22.000.000,00$   

284.090,91       284.090,91       284.090,91       284.090,91       284.090,91       284.090,91       284.090,91       3.125.000,00$     

1.013.481,48    1.013.481,48    1.013.481,48    27.364.000,00$   

271.348,15       271.348,15       271.348,15       7.326.400,00$     

547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       547.520,00       13.688.000,00$   

4.116.440,54    4.116.440,54    4.116.440,54    2.831.610,91    2.831.610,91    2.831.610,91    2.831.610,91    

53.944.075,29 58.060.515,82 62.176.956,36 65.008.567,27 67.840.178,18 70.671.789,09 73.503.400,00 

73,39% 78,99% 84,59% 88,44% 92,30% 96,15% 100,00%

SEMANA 7

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS 

TOTALES


