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Ingeniero

CLAUDIA MILENA LOPEZ RAMIREZ

Gerencia Grandes Proyectos

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:

PERIODO:

Respetado Ingeniero,

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR UTILIZADO

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 3.137.944.583

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401017-02
$ 1.692.708.333

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 250.000.000

419721 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02
$ 1.976.880.881

419721 54
C-2401-0600-135-0-

2401023-02
$ 46.111.111

291922 11
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 0

291922 11
C-2401-0600-132-0-

2401017-02 
$ 0

291922 11
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 0

291922 11
C-2401-0600-135-0-

2401008-02 
$ 1.400.235.253

291922 11
C-2401-0600-135-0-

2401023-02 
$ 67.592.592,33

TOTAL $ 10.339.427.870

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. 

Septiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de

Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL

CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

991 de 2021.

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

$ 399.567.436.436,00

$ 9.885.528.230,00

$ 409.452.964.666,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90%

CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% 

CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL

CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.

No. de Oficio: DO-GGP 33449

$ 6.918.402.778,00 $ 3.780.458.195,00

$ 1.692.708.333,00 $ 0,00

$ 250.000.000,00 $ 0,00

114 MESES

N.A

N.A

31 de Agosto 2030

VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO

$ 662.037.036,66 $ 662.037.036,66

$ 108.641.975,19 $ 108.641.975,19

$ 3.987.962.963,67 $ 2.587.727.711,00

$ 1.976.880.881,00 $ 0,00

$ 46.111.111,00 $ 0,00

$ 9.007.098.765,15 $ 9.007.098.765,15

$ 67.592.592,33 $ 0,00

$ 24.717.436.436,00 $ 14.378.008.566,00
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Obra No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Obra No. 2 $ 0 $ 0

Acta de Obra No. 3 $ 25.953.607,00 $ 189.661,00

Acta de Obra No. 4 $ 291.774.041,00 $ 35.838.926,00

Acta de Obra No. 5 $ 153.497.584,00 $ 1.121.713,00

Acta de Obra No. 6 $ 378.837.029,00 $ 2.768.424,00

Acta de Obra No. 7 $ 293.626.879,00 $ 2.145.735,00

Acta de Obra No. 8 $ 165.490.329,00 $ 1.209.353,00

Acta de Obra No. 9 $ 95.030.846,00 $ 1.319.010,00

Acta de Obra No. 10 $ 815.420.772,00 $ 141.316.899,00

Acta de Obra No. 11 $ 315.412.481,00 $ 2.302.160,00

Acta de Obra No. 12 $ 1.319.446.250,00 $ 95.874.977,00

Acta de Obra No. 13 $ 991.701.814,00 $ 7.243.636,00

Acta de Obra No. 14 $ 2.175.716.723,00 $ 15.895.811,00

Acta de Obra No. 15 $ 1.402.740.283,00 $ 24.188.336,00

Acta de Obra No. 16 $ 1.571.877.792,00 $ 11.486.799,00

Acta de Ajuste n° N/A N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ÍTEM

N/A …

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

1 1 ADICION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento $ 10.801.743.644,00 31/12/2025

Buen Manejo y Correcta 

Inversión del Anticipo
N/A N/A

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e

indemnizaciones

$ 21.603.487.288,00 31/12/2028

Calidad del Servicio $ 658.665.000,00

Estabilidad y/o Calidad de 

Obra
$ 32.405.230.932,00

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

$ 327.612.967,00

$ 154.619.297,00

$ 381.605.453,00

$ 295.772.614,00

$ 166.699.682,00

$ 96.349.856,00

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

Valor Facturado

$ 0

$ 0

$ 26.143.268

TOTAL $ 10.339.427.870,00

N/A

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

DESCRIPCIÓN ÍTEM

$ 956.737.671,00

$ 317.714.641,00

$ 1.415.321.227,00

$ 998.945.450,00

$ 2.191.612.534,00

$ 1.426.928.619,00

N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

ESTADO DE APROBACIÓN

APROBADA

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Cumplimiento No. 400033451

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

400033451

15/05/2021

N/A

15/05/2021

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de 

entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad. 

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del 

Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revision, ajustes y/o 

actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y 

diseños y/o elaboracion del cálculo de la estructura del pavimento y/o 

cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura vial.

$ 1.583.364.591,00
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Póliza de RCE

Póliza No.

Anexo No. Hasta
Responsabilidad Civil 

Extracontractual (RCE)
$ 5.400.871.822 400033450 31/12/2025

  
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

N/A … … …

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO

N/A

…

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Adición 1:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

421021 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 1.361.086.359,00

421021 54
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 27.777.778,00

421021 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02
$ 907.222.222,00

421021 54
C-2401-0600-135-0-

2401023-02
 $            37.222.222,00 

$ 2.333.308.581,00

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

OBSERVACIONES
ACTUAL

… …

ASUNTO

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

13/05/2021

No.

ESTADO

No. de Oficio:  DO-GGP 33443

$ 33.499.975.248,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 33.499.975.248,00

985 DE 2021

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 901.481.479-5

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%                                                                                                                                                                                  

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5%                                                                                                                                                                                                                   

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10%                                                                                                                                                                                                                                

CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

31 Agosto del 2030

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

 $              1.141.427.117,50 $ 219.659.241,50

 $                    25.038.542,53 $ 2.739.235,47

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

114 MESES

N/A

N/A

 $                 248.800.468,95 $ 658.421.753,05

 $                      5.282.220,02  $                 31.940.001,98 

 $              3.019.716.062,00 $ 912.760.232,00
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Costos No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Costos No. 2 $ 29.628.188 $ 5.629.356

Acta de Costos No. 3 $ 42.427.384 $ 8.061.203

Acta de Costos No. 4 $ 146.957.352 $ 27.921.897

Acta de Costos No. 5 $ 163.773.024 $ 31.116.875

Acta de Costos No. 6 $ 174.556.800 $ 33.165.792

Acta de Costos No. 7 $ 177.573.800 $ 33.739.022

Acta de Costos No. 8 $ 178.949.460 $ 34.000.397

Acta de Costos No. 9 $ 195.827.300 $ 37.207.187

Acta de Costos No. 10 $ 183.767.800 $ 34.915.882

Acta de Costos No. 11 $ 192.512.300 $ 36.577.337

Acta de Costos No. 12 $ 187.124.800 $ 35.553.712

Acta de Costos No. 13 $ 193.398.800 $ 36.745.772

Acta de Costos No. 14 $ 221.874.300 $ 42.156.117

Acta de Costos No. 15 $ 227.683.150 $ 43.259.799
Acta de Costos No. 16 $ 221.615.564 $ 42.106.957

TOTAL

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento  $                         1.019.997.524,70 31/12/2025

Buen Manejo y Correcta 

Inversión del Anticipo
 $                         2.252.303.164,80 31/12/2025

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones

 $                         2.039.995.049,40 31/12/2028

Calidad del Servicio  $                         3.059.992.574,10 31/12/2030

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

$ 207.722.592

$ 211.312.822

$ 212.949.857

$ 233.034.487

$ 218.683.682

$ 229.089.637

Valor Facturado

$ 0

$ 35.257.544

$ 50.488.587

$ 174.879.249

$ 194.889.899

$ 222.678.512

$ 230.144.572

$ 264.030.417

$ 270.942.949

$ 3.019.716.062

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

ESTADO DE APROBACIÓN

CONTROL DE PÓLIZAS

21-44-101352030

12/05/2021

12/05/2021

12/05/2021

31/12/2025

$ 263.722.521
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PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

…

Cordialmente, 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

Comité Virtual de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación Supervisor del contrato de interventoria, Gestor Tecnico del Proyecto,

Director territorial caqueta, Contratista e interventoria.

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron las Acta de Obra No. 16 y Actas de Costos No. 16 Presentadas por parte de la Interventoria y se realizo su respectivo tramite; se espera en el mes de

Octubre recibir las demas actas.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

RUTA6504: suministro e instalación de Sub Base granular clase A: SBG PR 46+730 - PR 46+580: 150 ml Calzada completa; Nivelación y céreo de Base granular clase A.

desde el PR47+770 al PR47+390: 390 ml. Calzada completa; Suministro e instalación Base granular clase A. desde el PR46+850 al PR46+480: 370ml. Calzada completa;

Instalación de carpeta asfáltica MDC19 con espesor de 7cm: PR47+770 al PR47+093: 677 ml, PR47+770 al PR47+374: 396 ml; Construcción de Filtro, en los: PR46+530

a PR46+727, (197 ml) Margen Der., PR46+415 a PR46+349, (66 ml) Margen Der., PR46+435 a PR46+350, (85 ml) Margen Izq.; Intervención de obras hidráulicas:

PR46+125, Alcantarilla Excavación, placa y atraque de tubería y relleno sobre el costado izquierdo, PR46+427, Alcantarilla Excavación, placa y atraque de tubería y

relleno sobre el costado izquierdo.; Remoción de derrumbes: Actividad pendiente PR44+530 en el PR44+655; RUTA3001: Instalación de Base granular clase A:

PR11+020 al PR11+135, 115 ml – Margen derecho.; Instalación de Sub Base granular clase A: PR10+950 al PR11+010, 60 ml costado derecho., PR10+955 al PR11+010,

55 ml costado izquierdo.; Intervención de obras de drenaje: PR10+901, BOX COULVERT Nro. 2 de 1x1 m (costado izquierdo): Encofrado de muros.; PR11+193, BOX

COULVERT Nro. 3 de 1x1 m (costado derecho). Encofrado.; Construcción de Filtro: PR12+170 al PR12+200, costado derecho., PR12+175 al PR12+220, costado

izquierdo.; actividades de parcheo y bacheo: PR00+970 al PR05+120.

. RUTA 3002: Remoción de Derrumbes 3002 PR 80+000 PR 70+000; Transporte de materiales provenientes de derrumbes 3002 PR 80+000 PR 70+000. RUTA 3001:

Excavación sin clasificar. 3001 PR 12+100 PR 12+200; Conformación de la calzada existente 3001 PR 12+100 PR 12+200; Suministro e instalación de Subbase Granular

clase A PR 12+100 PR 12+200; Suministro e instalación de Base granular clase A 3001 PR 10+950 PR 11+020; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Filtro de Drenaje, 3001 PR

12+100 PR 12+200; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Box culverth #13 PR 12+520; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Box culverth 3 PR 10+900; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Box

culverth 4 PR 11+250; Sub-base granular para bacheo clase A 3001 PR 1+000 PR 2+000; Base granular para bacheo clase A 3001 PR 1+000 PR 2+000; Riego de liga con

emulsión asfáltica CRR-1 3001 PR 1+000 PR 2+000; Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos PR 1+000 PR 2+000.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No.

ESTADO

OBSERVACIONES
ACTUAL

CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1




