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Ingeniero

DIANA PEREZ

Gerencia Grandes Proyectos

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:

PERIODO:

Respetado Ingeniero,

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR UTILIZADO

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 3.137.944.583

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401017-02
$ 1.692.708.333

419721 54
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 250.000.000

419721 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02
$ 1.976.880.881

419721 54
C-2401-0600-135-0-

2401023-02
$ 46.111.111

291922 11
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 0

291922 11
C-2401-0600-132-0-

2401017-02 
$ 0

291922 11
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 0

291922 11
C-2401-0600-135-0-

2401008-02 
$ 1.400.235.253

291922 11
C-2401-0600-135-0-

2401023-02 
$ 67.592.592,33

TOTAL $ 19.864.294.163

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. 

Febrero de 2023

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de

Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE

DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

991 de 2021.

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

$ 399.567.436.436,00

$ 9.885.528.230,00

$ 409.452.964.666,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90%

CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% 

CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE

DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.

No. de Oficio: DO-GGP 33449

$ 6.918.402.778,00 $ 3.780.458.195,00

$ 1.692.708.333,00 $ 0,00

$ 250.000.000,00 $ 0,00

114 MESES

N.A

N.A

31 de Agosto 2030

VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO

$ 662.037.036,66 $ 662.037.036,66

$ 108.641.975,19 $ 108.641.975,19

$ 3.987.962.963,67 $ 2.587.727.711,00

$ 1.976.880.881,00 $ 0,00

$ 46.111.111,00 $ 0,00

$ 9.007.098.765,15 $ 9.007.098.765,15

$ 67.592.592,33 $ 0,00

$ 24.717.436.436,00 $ 4.853.142.273,00
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Obra No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Obra No. 2 $ 0 $ 0

Acta de Obra No. 3 $ 25.953.607,00 $ 189.661,00

Acta de Obra No. 4 $ 291.774.041,00 $ 35.838.926,00

Acta de Obra No. 5 $ 153.497.584,00 $ 1.121.713,00

Acta de Obra No. 6 $ 378.837.029,00 $ 2.768.424,00

Acta de Obra No. 7 $ 293.626.879,00 $ 2.145.735,00

Acta de Obra No. 8 $ 165.490.329,00 $ 1.209.353,00

Acta de Obra No. 9 $ 95.030.846,00 $ 1.319.010,00

Acta de Obra No. 10 $ 815.420.772,00 $ 141.316.899,00

Acta de Obra No. 11 $ 315.412.481,00 $ 2.302.160,00

Acta de Obra No. 12 $ 1.319.446.250,00 $ 95.874.977,00

Acta de Obra No. 13 $ 991.701.814,00 $ 7.243.636,00

Acta de Obra No. 14 $ 2.175.716.723,00 $ 15.895.811,00

Acta de Obra No. 15 $ 1.402.740.283,00 $ 24.188.336,00

Acta de Obra No. 16 $ 1.571.877.792,00 $ 11.486.799,00

Acta de Obra No. 17 $ 1.222.379.281,00 $ 8.932.772,00

Acta de Obra No. 18 $ 1.175.667.282,00 $ 8.591.415,00

Acta de Obra No. 19 $ 1.447.896.167,00 $ 10.580.780,00

Acta de Obra No. 20 $ 1.786.280.408,00 $ 13.053.588,00

Acta de Obra No. 21 $ 2.389.391.653,00 $ 17.460.939,00

Acta de Ajuste n° N/A N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ÍTEM

N/A …

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

1 1 ADICION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento $ 10.801.743.644,00 31/12/2025

Buen Manejo y Correcta 

Inversión del Anticipo
N/A N/A

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e

indemnizaciones

$ 21.603.487.288,00 31/12/2028

Calidad del Servicio $ 658.665.000,00

Estabilidad y/o Calidad de 

Obra
$ 32.405.230.932,00

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

$ 327.612.967,00

$ 154.619.297,00

$ 381.605.453,00

$ 295.772.614,00

$ 166.699.682,00

$ 96.349.856,00

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

Valor Facturado

$ 0

$ 0

$ 26.143.268

$ 1.583.364.591,00

$ 1.231.312.053,00

$ 1.184.258.697,00

$ 1.458.476.947,00

$ 1.799.333.996,00

TOTAL $ 19.864.294.163,00

$ 956.737.671,00

$ 317.714.641,00

$ 1.415.321.227,00

$ 998.945.450,00

$ 2.191.612.534,00

$ 1.426.928.619,00

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

N/A

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Cumplimiento No. 400033451

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

ESTADO DE APROBACIÓN

APROBADA

400033451

15/05/2021

N/A

15/05/2021

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de 

entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad. 

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción 

del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revision, ajustes y/o 

actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y 

diseños y/o elaboracion del cálculo de la estructura del pavimento y/o 

cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura vial.

$ 2.406.852.592,00
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Póliza de RCE

Póliza No.

Anexo No. Hasta
Responsabilidad Civil 

Extracontractual (RCE)
$ 5.400.871.822 400033450 31/12/2025

  
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

N/A … … …

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO

N/A

…

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Adición 1:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

421021 54
C-2401-0600-132-0-

2401008-02
$ 1.361.086.359,00

421021 54
C-2401-0600-132-0-

2401023-02
$ 27.777.778,00

421021 54
C-2401-0600-135-0-

2401008-02
$ 907.222.222,00

421021 54
C-2401-0600-135-0-

2401023-02
 $           37.222.222,00 

$ 2.333.308.581,00

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

OBSERVACIONES
ACTUAL

… …

ASUNTO

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

13/05/2021

No.

ESTADO

No. de Oficio:  DO-GGP 33443

$ 33.499.975.248,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 33.499.975.248,00

985 DE 2021

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 901.481.479-5

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%                                                                                                                                                                                  

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5%                                                                                                                                                                                                                   

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10%                                                                                                                                                                                                                                

CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ,

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

31 Agosto del 2030

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

 $            1.141.427.117,50 $ 219.659.241,50

 $                 25.038.542,53 $ 2.739.235,47

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

114 MESES

N/A

N/A

 $               248.800.468,95 $ 658.421.753,05

 $                   5.282.220,02  $               31.940.001,98 

 $            4.335.786.766,00 $ 912.760.232,00
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Costos No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Costos No. 2 $ 29.628.188 $ 5.629.356

Acta de Costos No. 3 $ 42.427.384 $ 8.061.203

Acta de Costos No. 4 $ 146.957.352 $ 27.921.897

Acta de Costos No. 5 $ 163.773.024 $ 31.116.875

Acta de Costos No. 6 $ 174.556.800 $ 33.165.792

Acta de Costos No. 7 $ 177.573.800 $ 33.739.022

Acta de Costos No. 8 $ 178.949.460 $ 34.000.397

Acta de Costos No. 9 $ 195.827.300 $ 37.207.187

Acta de Costos No. 10 $ 183.767.800 $ 34.915.882

Acta de Costos No. 11 $ 192.512.300 $ 36.577.337

Acta de Costos No. 12 $ 187.124.800 $ 35.553.712

Acta de Costos No. 13 $ 193.398.800 $ 36.745.772

Acta de Costos No. 14 $ 221.874.300 $ 42.156.117

Acta de Costos No. 15 $ 227.683.150 $ 43.259.799
Acta de Costos No. 16 $ 221.615.564 $ 42.106.957

Acta de Costos No. 17 $ 216.328.240 $ 41.102.366

Acta de Costos No. 18 $ 187.012.020 $ 35.532.284

Acta de Costos No. 19 $ 252.325.528 $ 47.941.850

Acta de Costos No. 20 $ 229.859.270 $ 43.673.261

Acta de Costos No. 21 $ 220.416.710 $ 41.879.175

TOTAL

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento  $                      1.019.997.524,70 31/12/2025

Buen Manejo y Correcta 

Inversión del Anticipo
 $                      2.252.303.164,80 31/12/2025

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones

 $                      2.039.995.049,40 31/12/2028

Calidad del Servicio  $                      3.059.992.574,10 31/12/2030

MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

Valor Facturado

$ 0

$ 35.257.544

$ 50.488.587

$ 174.879.249

$ 194.889.899

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO

$ 222.678.512

$ 230.144.572

$ 264.030.417
$ 270.942.949

$ 263.722.521

$ 257.430.606

$ 207.722.592

$ 211.312.822

$ 212.949.857

$ 233.034.487

$ 218.683.682

$ 229.089.637

$ 222.544.304

$ 300.267.378

$ 273.532.531

$ 4.335.786.766

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

ESTADO DE APROBACIÓN

CONTROL DE PÓLIZAS

21-44-101352030

12/05/2021

12/05/2021

12/05/2021

31/12/2025

$ 262.295.885
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PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

…

Cordialmente, 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

Comité Virtual de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación Supervisor del contrato de interventoria, Gestor Tecnico del Proyecto,

Director territorial caqueta, Contratista e interventoria.

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron  Acta de Obra No. 21 y Acta de Costos No. 21 Presentadas por parte de la Interventoria y se realizo tramite respectivo.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

RUTA 6504: Retiro de asfaltita PUERTO RICO - SAN VICENTE PR 0+000 A PR 04+000. Excavación sin clasificar PR 00+000 al PR02+000 y PR43+500 al PR43+000.

Suministro e Instalación de SubBase Granular clase A PR 00+000 A PR 02+000. Suministro e Instalación de subBase Granular clase A PR 43+500 A PR 43+000.

Suministro e instalación de Base Granular clase A PR44+200 al PR43+800. Instalaciòn de asfalto MDC-19 PR44+050 A PR44+230. ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Filtro de Drenaje, geotextil PR 43+500 A PR43+800. ESTRUCTURAS Y DRENAJES: PR 46+845, PR46+728, PR46+478,Pr46222, PR46+127 y PR45+600.

Revegetalización de taludes PR47+790 al PR46+920. RUTA 6503: Armado de acero canastas de Pilotes PR52+000. ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Filtro de

drenaje, instalación de geotextil y piedra filtro. PR 83+200 A PR 83+300. RUTA 3001: Instalación de base afáltica MDC-19 ruta 3001. Toma de densidades

PR11+180 al PR11+240. Entrega de aceros cuerpo y aletas Box Culvert PR10+900 costado derecho. Instalación de formaleta cuerpo Box Culvert PR10+900.

Conformación vía Balsillas PR42+000 a mayores. Tala de árboles. Cajeo PR10+780 al PR10+900 CD, PR10+905 al PR10+900 CI y CD. Demolición en roca PR13+150

costado izquierdo. Instalación de filtro transversal PR12+098 costado derecho. Vaciado de concreto de 4000 psi cuerpo Vox Culvert y aletas PR10+900. Figurado

de acero para poceta y aletas PR12+900. Suministro e Instalación de material para para mejoramiento vía Balsillas.  

ASPECTOS JURÍDICOS.

No.
ESTADO

OBSERVACIONES
ACTUAL

CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1
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