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         Desarrollo: 

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los 

lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.

2. A continuaciòn en el presente cuadro  se relaciona la información general del contrato.

Poliza N° 2

Mes a legalizar: SI X

Fecha radicación EAS: NO

3. 
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Clasificación de la Información:

Pública

$ 0

$ 0

DESEMBOLSOS GIRADOS

DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO

Valor Actual del CTO: $ 2.442.907.276

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!    
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

$ 220.862.819 $ 220.862.819

PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

$ 0

$ 289.791.781 $ 0 $ 0 $ 0

$ 322.723.570 $ 322.723.570 $ 0 $ 0

$ 0 $ 306.340.155 $ 420.103.878 -$ 113.763.723

$ 181.368.013 $ 181.368.013 $ 0 $ 314.643.774 $ 314.643.774

PRESUPUESTO APROBADO + 

REPROGRAMACIONES 

(Aportes ICBF)
EJECUCIÓN

$ 0 Adiciones Aportes EAS:

SALDO SIN EJECUTAR PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0

Octubre $ 0
Noviembre $ 0

$ 0

$ 2.389.523.761 $ 2.003.341.302 $ 96.390.678 $ 2.389.523.761 $ 2.318.801.454 $ 70.722.307

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Diciembre  

$ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0

Julio $ 294.641.317

$ 0

$ 290.183.917 $ 264.515.546 $ 25.668.371 $ 602.862.128 $ 468.993.238 $ 133.868.890

$ 291.767.317 $ 254.616.866 $ 37.150.451 $ 0 $ 0Agosto $ 270.436.849

$ 288.019.787 $ 254.448.020 $ 33.571.767 $ 582.852.352 $ 645.578.246 -$ 62.725.894

Reducciones al CTO $ 279.651.997 Total Aportes EAS: $ 53.383.515

Telefono o Cel R.L 3214917461 Fecha Vencimiento R. L: NO APLICA

Valor Inicial del CTO: 

(Aporte ICBF)
$ 2.669.175.758 Valor Aportes EAS: $ 53.383.515

Adiciones al CTO:

Representante Legal: ANA LILI DIAZ RINCON Cédula RL: 51.619.837

Email Representante L. gerencia@fundsantaengracia.org NIT EAS:  900.483.946 -9

03/02/2023

Póliza N° 1 del CTO 15-44-101275094 15-40-101084984 Nombre Ent. Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A

Plazo de ejecución CTO: Desde: 03/02/2023 Hasta: 31/10/2023 Fecha aprob. póliza:

130 225 522 0 0

Nombre Supervisor CTO: YOLIMA GALEANO GALEANO Apoyo Financiero ICBF: WILLIAM JAVIER BAUTISTA MONCADA 

Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN 

ARRIENDO

Centros de Desarrollo Infantil -CDI 

CON ARRIENDO
Desarrollo Infantil en Medio Familiar- DIMF SIN ARRIENDO NO APLICA NO APLICA

CUPOS CONTRATADO 1: CUPOS CONTRATADO 2: CUPOS CONTRATADO 3: CUPOS CONTRATADO 4: CUPOS CONTRATADO 5:

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL FAMILIAR NO_APLICA NO_APLICA

SERVICIO 1: SERVICIO 2: SERVICIO 3: SERVICIO 4: SERVICIO 5:

877

 Modalidad 1: Modalidad 2: Modalidad 3: Modalidad 4: Modalidad 5:

Cierre.

Información general del contrato.

Regional_Cundinamarca Centro Zonal: CZ_ZIPAQUIRA
N° de Contrato

 o Convenio
25002812023

N° CDP 14623 N° RP 72523
FECHA 

ACTA INICIO
03/02/2023 Cupos Contratados:

Regional:

$ 220.862.819
Abril

Dependencia que Convoca: Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición 

Proceso: Promoción y Prevención 

ACTA DE LEGALIZACIÓN N° 9

Fecha y Hora Inicio: 19/10/2023 10:00 Fecha y Hora Fin:  19/10/2023 16:00

Informe  de ejecución Presupuestal y  financiera requerido con los debidos soporte.

Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).

Detalle de Inejecuciones.

Ejecución Contrapartida.

Situación Encontrada.

Recomendaciones.

Objetivo:
Recepción, revisión, el análisis y  Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)

Nombre EAS: FUNDACION SANTA ENGRACIA

Desarrollo.

Información general del contrato.

$ 247.454.791 $ 0 $ 0 $ 0

Septiembre $ 251.307.361

$ 0

Lugar: Regional_Cundinamarca

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

Se verifica  la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL  Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES
PAGOS REAL. EN EL MES

Enero $ 0
Febrero $ 109.969.901
Marzo

$ 238.346.952
Mayo $ 274.449.568

$ 0
TOTAL  $ 1.930.116.582

$ 0

$ 257.351.766 $ 257.351.677 $ 89 $ 582.825.352 $ 469.482.318 $ 113.343.034

$ 247.454.791

Junio $ 270.101.815

ESTADO DEL CONTRATO: VIGENTE

VALOR APORTE ICBF $ 2.389.523.761

VIGENCIA APORTE ICBF APORTE EAS
Adiciones al contrato Reducciones al contrato Valor final del contrato

ICBF EAS ICBF EAS ICBF EAS TOTAL

 $                                      -    $                                      -    $                                      -   

 $                2.442.907.276 

2024  $                                       -    $                                     -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -   

2023  $                 2.669.175.758  $                     53.383.515  $                                      -    $                                      -    $                   279.651.997  $                                      -    $                2.389.523.761  $                     53.383.515 

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos 

en medio:SEPTIEMBRE ¿Los documentos aportados permiten realizar la 

legalización del informe financiero?    05/10/2023 DIGITAL Y FISICO

V
IG

E
N

C
IA

 

A
C

T
U

A
L

 $                                      -   

TOTAL $2.669.175.758 $53.383.515 $0 $0 $279.651.997 $0 $2.389.523.761 $53.383.515 $2.442.907.276

2025  $                                       -    $                                     -    $                                      -    $                                      -    $                                      -   



4.

Inejecución

 inicial
$ 0 $ 0

Clasificación de la Información:

Pública

ABRIL $ 0 $ 0
MAYO $0

$0
$0

$ 0

$0
$0

JUNIO $ 0 $ 0

$0
MARZO $ 0 $ 0

AGOSTO $ 0 $ 0
SEPTIEMBRE $ 0 $ 0

JULIO

Total $ 0 $ 0

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0

$ 0
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PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP 02/02/2022

$ 385.684.872

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO -$ 3.000.000

FEBRERO $ 0

$ 2.003.341.302 88% 84%$ 2.389.523.761

$ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

-4,03%

Noviembre $ 0
Diciembre  $ 0

$ 279.651.997

PRESUPUESTO EJECUTADO
EJECUCION PROYECTADA 

AL PERIODO

AVANCE EJECUCION 

DEL PERIODO

$ 0 $ 438.667.078 $ 438.667.078 $ 0 $ 65.791.292

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:
LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A BAJA COBERTURA. E INASISTENCIAS,

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR $ 170.998.995

$ 0
$ 0
$ 0

 EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS SALDO TASAS COMPENSATORIAS

SALDO SEGUN EXTRACTO

La EAS reintegra el valor pagado de mas a proveedores por valor de 51.962.526 el 19 de octubre del 2023 confirmación de transferencia 7949FAEH banco caja social.  Se solicita conciliar los 3 millones de diferencia. 

Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

$0
$0
$0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS $ 0

$ 0

TOTAL  $ 93.223.789

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO DESVIACIÓN PRESUPUESTAL

$ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 33.571.767
Agosto $ 67.555.418

$ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 25.668.371 $ 25.668.371 $ 0 $ 0Septiembre $ 93.223.789
Octubre $ 0

$ 276.485.197

$ 0 $ 37.150.451 $ 37.150.451 $ 0 $ 0 $ 3.166.800

$ 0 $ 33.571.767 $ 33.571.767 $ 0 $ 0

Marzo

$ 0 $ 0

$ 0 $ 72.778.038 $ 72.778.038 $ 0 $ 0

Julio

$ 234.334.804
Abril $ 274.899.800

$ 0

$ 0 $ 32.961.199 $ 32.961.199 $ 0 $ 65.791.292 $ 0

$ 0 $ 34.415.490 $ 34.415.490 $ 0 $ 0Mayo $ 309.315.290
Junio $ 276.485.197

$ 0

$ 0 $ 40.564.996 $ 40.564.996 $ 0

$ 0Enero $ 0

$ 0 $ 161.556.766 $ 161.556.766 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Febrero $ 161.556.766

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL  Y FINANCIERO DEL CONTRATO: 
LA EAS REALIZA LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES SOPORTES DE LA EJECUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EXTRACTO BANCARIO,  NOMINA, FACTURAS DE RACIONES, REFIGERIOS Y RPP, COPIA DE SERVICIOS PUBLICOS, 

ARRIENDO, POLIZA DE SEGURO DE NIÑOS, COMPRAS LOCALES, ACTA DE CONTEO. EJECUCION FAMILIAR 134,041,002 Y CDI 130,474,545

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES
PRESUPUESTO TASAS 

COMPENSATORIAS

VALOR T.C 

RECAUDADA POR EL 

OPERADOR

ENERO $ 0 $ 0

$ 0 $ 0

OBSERVACIONES  RECAUDO TASAS:

OCTUBRE $ 0 $ 0
NOVIEMBRE $ 0 $ 0
DICIEMBRE

$0
$0
$0

$ 0
$ 0 $ 0

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!    
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0

TOTAL APORTES PARA EL PERIODO $ 639.992.233

SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO $ 388.684.872

VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA $ 73.271.237

OBSERVACIONES  CONCILIACIÓN:

Banco: BCSC S A Tipo de Cuenta: Ahorros Nro de Cuenta: 24120429671

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES $ 3.698

RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS $ 3.698

TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO $ 468.993.238

PAGOS  REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO $ 251.307.361

VALOR CONCILIADO $ 0

MES LIBERACIONES PENDIENTES POR  REALIZARAHORROS INEJECUCIONES
SEGUIMIENTO DE 

INEJECUCIONES

REDISTRIBUCIÓN DE 

AHORROS

REINVERSIÓN DE 

INEJECUCIONES

LIBERACIONES/REINTEGROS T.N 

(Tramitadas)



5.

6. 

7. 

8.

9.

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!    
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 
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Clasificación de la Información:

Pública

VALOR DESCUENTO POR 

INEJECUCIÓN
FUENTE DE CONSULTA

VALOR DESCUENTO 

TEMPORAL

TALENTO HUMANO NO CONTRATADO

OTRO

 (Se Especifica en Observaciones)

02/02/2022

$ 0 $ 0

Ejecución Aportes EAS.
MES PRESUPUESTO EJECUCIÓN SALDO APORTES EAS OBSERVACIONES APOTES EAS

 Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

$ 0 NO APLICA

NO PRESTACION DEL SERVICIO

CUENTAME

REINTEGRO DEL DESCUENTO 

TEMPORAL

CONCEPTO DE 

DESCUENTO

**Las siguientes personas que firman  dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que  este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de 

supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

BAJA COBERTURA 877 839 38 $ 3.046.498

$ 0

$ 9.627.812

TOTAL DESCUENTO $ 25.668.371

OBSERVACIONES  DESCUENTOS:

otro, CDI dotacion de consumo 58,136,  FAMILIAR, gastos operativos 339,911, transporte 68,269. dotacion de consumo 13,357

Total $ 53.383.515 $ 34.083.818 $ 19.299.697

OCTUBRE

$ 0

AGOSTO $ 0 $ 2.115.500 -$ 2.115.500

SEPTIEMBRE $ 53.383.515 $ 31.968.318 $ 21.415.197

WILLIAM JAVIER BAUTISTA 

MONCADA 
APOYO FINANCIERO ICBF WILLIAM.BAUTISTA@icbf.gov.co

ANA LILI DIAZ RINCON REPRESENTANTE LEGAL EAS gerencia@fundsantaengracia.org

Viviana Bohorquez FINANCIERA EAS financiero1@funsantaengracia.org

$ 0 $ 0

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

0 0 0

Observaciones Generales.

CDI 532,500 INGENIERO CUENTAME 532,500,             menaje, estufa, 2 neveras fac. 621 deslumbra 20,925,138.                   Tallimetros, basculas fac.622 deslumbra 7,344,680,    FAMILIAR , TRANSPORTE RPP 800,000,  INGNIERO CUENTAME 783,000  

segun lo aprobado en comité tecnico operativo 

 Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)  

Cierre.

Compromisos / tareas Responsables Fechas

Nombre Cargo / Dependencia EMAIL Firma

YOLIMA GALEANO GALEANO SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF yolima.galenoa@icbf.gov.co

$ 0 $ 0 $ 0

JULIO $ 0 $ 0 $ 0

$ 0

FEBRERO $ 0 $ 0 $ 0

MARZO $ 0 $ 0 $ 0

ENERO

DICIEMBRE $ 0 $ 0

MAYO

$ 12.514.388 NO APLICA

$ 479.673 NO APLICA

$ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

INASISTENCIA

$ 0 NO APLICA

$ 0

$ 0 $ 0

ABRIL

$ 0

JUNIO

$ 0

NOVIEMBRE $ 0 $ 0

NO APLICA

NO APLICA

Saldo de Descuentos Temporales Cupos CONTRATADOS
 Cupos

ATENDIDOS 

 NO 

ATENDIDOS 

PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP


