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£1 Carmen de Viboral

INFORME DE SUPERVISION

CODIGO: F-CT1-039 Version: 03_Fecha: 02-01-2020

[FecHa eLaBoracion | | 30/11/2023 |
|1Po DEconTRATO | | ~ PRESTACION DE SERVICIOS |

L

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

.

1.1 GENERALIDADES

=]

* CONTRATO |

—

120-CPS-192-2023 J

l

OBJETO

Prestacion de servicios de vigilancian y seguridad privada para garantizar la proteccién y salvaguarda de los diferentes bienes de |
|propiedad del Municipio del Carmen de Viboral |

kA

[NOMBRE CONTRATISTA |

[

GALAXIA SEGURIDAD LTDA

[FECHA DEL CONTRATO |

s 24/05/2023

l

(PLAZO DE EJECUCION |

[ . 7 ME.SES:'

I

(PRORROGA i

N/A

]

[VALOR INICIAL

%3

602.561.485 |

VALOR ANTICIPO

N/A

l

29/05/2023

i
|ADICION

N/A

]
]
[FECHA INICIO ]
]
J

[FECHA SUSPENSION

N/A

[FECHA DEREINICIO |

T

N/A

]
|
]
l

FECHA DE
TERMINACION INICIAL

29/12/2023

-
INUEVA FECHA DE
‘IERMINACION

N/2

FECHA DE
TERMINACION FINAL

N/A

g

SUPERVISOR ]

VERONICA SOTO BETANCUR

1.2 AVANCE EN TIEMPO

[PLAZO DE EJECUCION _|

|

=

TIEMPO TOTAL
TRANSCURRIDO

|AVANCE PORCENTUAL |

86%

l

—

. 1.3 AVANCE FINANCIERO

ELOR DEL CONTRATﬂ

(s

602.561.485 |

VALOR EJECUTADO |

510.629.797 |

IB

PORCENTAJE
EJECUTADO

l __85%

r

2. INFORME DEL CONTRATO
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| == 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO rixs]

ERNE : SECRETARIA DE GOBIERNO § “J
[ 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS |
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL _ k RESPECTO AL VALOR TOTA
120-CPS$-192-2023 1 MES 3 83.829.601 | $ 83.829.601 13,9%
120-CPS-192-2023 1 MES S 82.056.368 | $ 82.056.368 13,6%
120-CPS-192-2023 1 MES $ 86.185.957 | $ 86.185.957 14,3%
120-CPS-192-2023 1 MES $ 86.185.957 | $ 86.185.957 14,3%
120-CPS-192-2023 1 MES $ 86.185.957 | $ 86.185.957 14,3%
120-CPS-192-2023 1 MES 3 86.185.957 | $ 86.185.957 14,3%
VALOR TOTAL CONTRATO $ ' 602.561.485 85%
|  GRAFICA |
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r 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y # ~ SALES —|
Durante éste periodo se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuacién:
| : 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO |
TR N/A — 1]
| 2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES ]

| @ o

En el cuadro que se presenta a continuacién se resumen el estado actual de las pélizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

[ POLIZAS VIGENTES , B |
GARANTIA NOMBRE ASEGURADORA N° POLIZA T FECHA INICIAL FECHA FINAL VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE
CUMPLIMIENTO COLOMBIA 510 47 994000021472 25/05/2923 25/06/2024 60,256,148.50
PAGO DE SALARIOS, ASEGURADORA SOLIDARIA DE
PRESTACIONES SOCIALES COLOMBIA 510 47 994000021472 25/05/2023 25/12/2026 60,256,148.50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE ,
CALIDAD DEL SERVICIO COLOMBIA 510 47 994000021472 25/05/2023 25/03/2024 60,256,148.50
RESP. CIVIL ASEGURADORA SOLIDARIA DE
EXTRACONTRACTUAL COLOMBIA 510 74 994000005072 25/05/2023 25/06/2024 232,000,000.00
[ 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ) |
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