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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cldusula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacin de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cladusula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesion para su remision al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 23; se presenta a continuacion el informe con corte al 31 de octubre de
2023, del contrato de Adhesién No. 23 suscrito con el Departamento de Norte de Santander.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestién deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato diseiiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, departamento de Norte de Santander, toma la informacién de
referencia del informe de gestion del mes de octubre de 2023, presentado por la Universidad Nacional
al SENA, y estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes
Administrativo y Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacion, evaluacién,
interventoria y atencién al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos
a ejecutar en el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los
mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeno de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.
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Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de octubre del afio 2023.
1  Informe Administrativo y Financiero
1.1  Informe Administrativo

El Contrato de Adhesion No. 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander, tiene las
siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 23 suscrito con el Departamento de Norte de

Santander.
Nimero de 23 Entidad Departamento de Norte de Santander
Adhesi6n Adherente
Fecha de Inicio 09/06/2021
Desde el 09/06/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracién interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.
Valor Total del Contrato $1.550.000.000
Valor Aporte SENA $900.000.000
Valor Aporte Aliado $650.000.000

Nombre de Supervisor Adhesiones | Isidro Beltran Herndndez. Asesor G.04 Coordinacién Nacional de
Fondo Emprender Emprendimiento

Nombre del Supervisor por parte de
la Entidad Aliada
Nombre del Contacto en Entidad

No informado a la fecha

No informado a la fecha

Aliada
Cargo del Contacto en Entidad Aliada | N/A
Nidmero Telefénico | Sin Correo .
o Celular Informacién Electrénico
Nombre del Lider
de Interventoria
por parte de la | Alirio Correo
Universidad Rodriguez Electrénico alrodriguezi@unal.edu.co
Nacional de
Colombia
Nombre de
. Correo
profesional de | Paula Mendoza L. pmendozam@unal.edu.co
Electrénico
enlace

Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 23.

1.2  Informe Financiero
La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe, asi como los movimientos de la

cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuacién (Ver Anexo 1.
EXTRACTO_DAV_0384_OCTUBRE_2023).
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Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesion No 23 suscrito con el Departamento

de Norte de Santander.

No. Convocatoria

190

Recursos SENA

$900.000.000

Recursos Adherente

$ 650.000.000

Total recursos de la convocatoria (a)

$ 1.550.000.000

Total recursos planes aprobados CDN (b)

$1.676.128.002

Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c) $0

Total recursos planes con desistimientos (d)

$239.767.264

Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)

$113.639.262

Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)

$1.436.360.738

Valor Reintegro Aliado.

$0

Fecha de Reintegro

NA

Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 23 suscrito con el Departamento de

Norte de Santander.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA

$834.015.912

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente

$602.344.826

Valor Trasladado a la fiducia acumulada

$ 1.436.360.738

Ejecucién recursos SENA

$ 806.015.830

Ejecucion recursos Adherente

$582.122.544

Ejecucion acumulada total de recursos

$1.388.138.374

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 23 suscrito con el Departamento de

Norte de Santander.

Banco

DAVIVIENDA

Cuenta de Ahorros No

0077-0087-0384

Saldo Total en Bancos

$15.410.102,92

Valor Total Rendimientos Financieros en Banco

$1.268.214,70

Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado

$0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de recursos asignados a la convocatoria No. 190
perteneciente al departamento de Norte de Santander, se tienen recursos comprometidos por valor
de $1.436.360.738 equivalente al 92.67% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por

comprometer de $113.639.262.

Asi mismo, los planes de negocio vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valor de $1.388.138.374 equivalentes al 96,64% de los recursos comprometidos y 89,56% de los
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).
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Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 23 suscrito con el departamento de Norte
de Santander.

$1.388.138.374

$/1.550.000.000

1.436.360.738

$113.639.262

[
TOTALRECURSOS ~ TOTAL COMPROMETIDO ~ VALOR EJECUTADO  SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisién del SENA y de acuerdo con los lineamientos
establecidos para la liquidacién y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la
devolucién de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesion:

Previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentacién e informacién del ndmero
de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificacién
bancaria con fecha de expedicién no mayor a 30 dias, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
elaborard el informe de ejecucién financiera segtin el modelo establecido por el SENA y debidamente
conciliado con la fiducia, el cual serd enviado a la Supervisién del presente contrato de adhesién, para
que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la
solicitud de devolucién por parte del supervisor del presente contrato, la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA procedera a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 dias.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en paragrafo de la cldusula octava del contrato de
adhesion.

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 23
suscrito con el departamento de Norte de Santander.
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3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piblica) incluyé la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluy el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de esta
en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de septiembre de 2021.

Para el caso de la convocatoria No. 190 especifica para el departamento de Norte de Santander, cuyo
enlace de acceso se encuentra disponible en:
https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1902020.aspx tiene las
siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién
No 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander.

Nidmero de Convocatoria 190 Norte de Santander

Fecha de Lanzamiento Agosto de 2021 | Monto Maximo a Financiar por Plan $80.000.000
Fecha de Apertura 23/09/2021 Fecha de Cierre 17/10/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 17/10/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 31/10/2022

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se realizaron actividades asociadas a la
convocatoria.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacion de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacidn establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes correspondiente al presente informe no se realizaron actividades asociadas al proceso
de acreditacion, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de
trazabilidad del informe a continuacién se relacionan los resultados del proceso de acreditacion.

Tabla 6. Informacién general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender,
derivada del Contrato de Adhesién No. 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander.

Ndmero de Convocatoria | 190

Corte No. 1 Fecha Apertura 23/09/2021 Fecha de cierre 17/10/2021
Fecha de Ndmero de Ndmero de % de

Publicacién Final | 25/10/21 | Planes 48 | Planes 39 Acreditacion 81.25%
Acreditacién Formalizados Acreditados

Cortes No 2 Fecha de Apertura 05/10/2022 Fecha de cierre 31/10/22
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Fecha de Nidmero de Niémero de % de
Publicacién Final | 09/11/22 | Planes 2 Planes 2 ° L 100%

., . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados

3.3 Informe Evaluaciéon

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacion de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos

de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes correspondiente al presente informe no se realizaron actividades asociadas a este
proceso. Sin embargo, a fin de tener trazabilidad del informe se presentan los resultados consolidados
del proceso de evaluacién de la convocatoria 190 perteneciente al departamento de Norte de
Santander realizado para el primer cierre en el mes de octubre de 2021, y cuyos resultados se
entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada
del Contrato de Adhesién No 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander

Namero de Convocatoria | 190
Corte No 1 Fecha Apertura 23/09/2021 Fecha de Cierre 17/10/2021
Fecha de . ,
Publicacién Ndmero Ndmero - de % de
. 05/11/21 | de Planes | 39 Planes 33|20 ., 84.61%
Final o Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacidn
Fech
C(:;niasién Fecha ~ de Ndmero ~ de Valor Planes
I 05/11/21 | Consejo 09/11/21 | Planes al| 19 . . $1.516.486.702
Técnica de . ! . . a Financiar
.. Directivo Financiar
Aprobacion
Corte No 2 | Fecha Apertura 05/10/2022 Fecha de Cierre 31/10/2022
Fecha de ; .
Publicacién Ndmero Ndmero ~ de % de
. 22/11/22 | de Planes | 2 Planes 2 |2 T 100%
Final o Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fech
CZiniasién Fecha ~ de Ndmero ~ de Valor Planes
e Dic 2022 | Consejo Dic 2022 | Planes al2 . . $159.641.300
Técnica de . ! . . a Financiar
Directivo Financiar

Aprobacion

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacion

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacidn de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y

seleccionados en la convocatoria respectiva.
Durante el mes correspondiente al presente informe no se desarrollaron actividades en este

componente, dado que, todos los contratos de cooperacién empresarial se encuentran suscritos y
legalizados.
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3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los
emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacion de la inversién realizada por el SENA - Fondo
Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del
SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo
Emprender, en un proceso de seleccion objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio

financiados en el marco de la convocatoria 190, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de
emprendimientos CV 190.
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Tabla 8. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 190 1C.

CUMPLIMIENTO

Innovacién Y

Id Plan de NO. Nombre Plan de | FECHA DE VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ;
NO | Negocios | CONTRATO Negocios INiclo [FECHAFINALL - TRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAs | _ T/ECUCION L)
PRESUPUESTAL
491-190- . . . . R NO
1| 73426 o021 Sacha Vida $79.958.175 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
2| 75128 4926(;;?0' Casad;z‘;ewm 23/03/2022 | 23/03/2023 | $79.892.789 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
3 | 78444 5024(;;?0' Ecomodular | 6/04/2022 | 6/08/2023 | $79.935.556 25,00% 100,00% 100,00% 79,48% TERMINADO
Ganaderia
4 | 70970 | 487-190- Arenales 20/04/2022 | 20/04/2023 | $79.995.728 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 Melendez Zomac
SAS.
5 | 71473 482%;?0' Cafevgice“”a 30/03/2022 | 30/03/2023 | $79.991.762 100,00% 85,71% 100,00% 99,22% TERMINADO
6 | 71536 4829(');?0' Mery Soluciones | 5/04/2022 | 5/04/2023 | $79.950.468 55,56% 111,11% 100,00% 100,00% TERMINADO
7 | 72494 4920(;;?0' A"'COI;’E‘;e" Dia | 16/03/2022 | 16/03/2023 | $79.935.978 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
8 | 73752 4922(;;'?0' Arepa La Maria | 27/04/2022 | 27/07/2023 | $79.852.054 100,00% 100,00% 100,00% 98,55% TERMINADO
9 | 74898 4923(;;'?0' Ganaderia Ff | 6/04/2022 | 6/04/2023 | $79.960.100 100,00% 100,00% 100,00% 99,88% TERMINADO
10| 75029 4924(;;?0' Estilo’S Lenceria | 28/03/2022 | 28/03/2023 | $79.955.681 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
11| 75030 | 495:190- | Productorade | ¢ 035655 | 55/03/2023 | $79.997.333 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 Tomate San Jose
12| 75154 4927(;;?0' Nort Yurt 1/06/2022 | 1/06/2023 | $79.949.342 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
13| 75169 492%;?0' Noca Arte Manual| 31/03/2022 | 31/03/2023 | $79.985.249 80,00% 85,71% 100,00% 99,68% TERMINADO
14| 75210 4929(');?0' Industrias Creazzo| 29/03/2022 | 29/03/2023 | $79.041.822 100,00% 100,00% 120,00% 100,00% TERMINADO
500-190- Ciindepro- Centro
15| 75304 5021 | deInvestigacion, | 8/04/2022 | 8/04/2023 | $79.999.999 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
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No|ldPlande|  NO. | NombrePlande | FECHADE | ..\ .\ | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:&ng:gr;m ESTADO
Negocios | CONTRATO |  Negocios INICIO CONTRATO |  EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
desarrollo de
Productos
16| 75306 | °01-190- | CoffeGarden (| 5,536,551 31/03/2023 | $80.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 Jardin del Cafe)
17| 78059 50220';?0' Mar 29/03/2022 | 29/03/2023 | $79.951.810 80,00% 109,09% 100,00% 99,95% TERMINADO
18| 78358 50236330' Musical Shape | 4/04/2022 | 4/04/2023 | $79.999.620 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
19| 79223 5025(;;?0' Su Cafe 28/03/2022 | 28/03/2023 | $78.133.236 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

A continuacién, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio
pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes

expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 9. Cumplimiento de indicadores CV 190 1C.

Empleos

m Deficiente

O Eficiente

Mercadeo

[ Deficiente

[ Eficiente
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Ejecucion

Contrapartidas

m Deficiente @ Deficiente

@ Eficiente [ Eficiente

Planes de negocio segundo corte

Tabla 10. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 190 2C.

No | d Plan de NO. Nombre Plan | FECHADE | ..\ | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO c”@,":é:,"é:g':,m ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios |  INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
572-190- | DELI COFFEE . . . NO
1| 78038 5022 NEVADOS $79.916.300 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
2 | sos08 | ° 723(;221' ANNAGABY | 12/05/2023 | 12/05/2024 | $79.725.000 0,00% 0,00% 100,00% 46,42% VIGENTE

La Universidad Nacional de Colombia no solicité el desarrollo de agenda especial para el seguimiento a la ejecucién de los planes de negocios vigentes.

CIERRE

El cierre de los planes de negocio se encuentra en el siguiente estado:
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Tabla 11. Estado de los planes de negocio finalizados

ID Plan

No de . Nombre del Plan de Negocio Coii::g:ual Enst;qg: 2| Recomendacién Resggj':ién Re'::l.udc?én Co;/:c:?\; do
Negocio
1 72494 Avicola Buen Dia S.A.S. TERMINADO | 13/10/2023 | CONDONACION
2 | 78059 Mar TERMINADO | 13/10/2023 | CONDONACION
3 79223 Su Cafe TERMINADO | 13/10/2023 | CONDONACION
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4  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

5 CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria 190 en la cual se exponen los
aspectos mas relevantes.

Tabla 12. Ficha técnica convocatoria 190 - Departamento de Norte de Santander

Consolidado General Convocatoria
Total recursos de la convocatoria S 1.550.000.000
Ndmero total de planes formalizados 50
Ndmero total de planes acreditados 41
Ndmero total de planes viables 35
Numero de planes financiables 21
Nimero de planes aprobados en CDN 21
Total recursos aprobados en CDN $ 1.676.128.002
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucion de 3
recursos
Total recursos planes con desistimientos (-) $ 239.767.264
Planes pendientes de aprobacién CDN 0
Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $ 1.436.360.738
Saldo de recursos por comprometer $ 113.639.262
Ejecucion acumulada de recursos $ 1.388.138.374,3

A continuacién, se muestra el estado contractual de los planes de negocio aprobados por el Consejo
Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 190- Departamento de Norte de

Santander.
VIGENTE; NO
1, 10% EJECUTADO; 2;
RENUNCIA; 1;
5%
TERMINADO;
17;,76%
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Conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de octubre de 2023:

10.
11.

12.

13.

En términos juridicos, el Contrato de Adhesion No. 23 suscrito con el departamento de Norte
de Santander, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecucion.

La convocatoria Fondo Emprender 190, tuvo su primer cierre el mes de octubre de 2021 en el
cual se formalizaron un total de 48 planes de negocios. Como resultado del proceso de
acreditacién del primer cierre se acreditaron 39 planes de los 48 formalizados equivalentes a
un 81.25%

Como resultado del proceso de evaluacién de los 39 planes de negocio acreditados del primer
cierre de la convocatoria 190 se viabilizaron 33 planes con un porcentaje del 84.61% en la
viabilizacién. En consideracién a los recursos disponibles de la convocatoria 190, los 19
planes negocios viables con los mayores puntajes obtienen financiamiento por un valor total
de $1.516.486.702.

La convocatoria 190 tuvo su segundo cierre el 31 de octubre de 2022, en el cual se
formalizaron un total de dos planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditacion
dos planes tienen estado de acreditados para un 100% de efectividad en la acreditacién.
Como resultado del proceso de evaluacién del segundo cierre se tienen aprobados para
financiamiento por valor de $159.641.300. por parte del Consejo Directivo Nacional
desarrollado en diciembre de 2022

La convocatoria Fondo Emprender 190, tuvo su segundo cierre el 30 de noviembre de 2022
en el cual se formalizaron un total de 2 planes de negocios.

Para el afio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 13 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (4), agendas especiales (3),
aplazamiento de visitas (3), informes y conceptos (2) y terminaciones anticipadas (1) para la
convocatoria 190 - Norte de Santander, solicitudes resueltas oportunamente.

A la fecha la convocatoria presenta (3) desistimientos/renuncias por parte de los
emprendedores a los recursos de financiamiento de los planes de negocio identificados con
los ID 73426 - SACHA VIDA, ID 75128 - CASA DE MIEL DON RAFA e ID 78038 - DELI COFFEE
NEVADOS, estos desistimientos suman un total $239.767.264.

La convocatoria 190 tiene recursos comprometidos por valor de $1.436.360.738, quedando
un saldo por comprometer de $113.639.262.

Los planes de negocio presentan una ejecuciéon acumulada de $1.388.138.374,3

En relaciéon con la gestidon de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos
requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el
instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos
proforma, asi como en el Manual Operativo que se establecié con la Fiduciaria. De igual forma
se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del
emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido
en el marco del sistema de gestion de calidad.

E n lo corrido del afio 2023, en el proceso de interventoria se han recibido 17 PQRS por parte
de los emprendedores, distribuidos por tipologia de la siguiente manera: Prérrogas (O abiertas
y 6 cerradas), Agenda especial (O abiertas y 1 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 3
cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 4 cerradas), Terminacién anticipada (O
abiertas y O cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y O cerradas), Reintegro (0 abiertas
y 1 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 2 cerradas).

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecuciéon de los pagos de la convocatoria 190
se ha presentado 4 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de octubre de 2023 se
tiene un acumulado de 26 pagos rechazados de los cuales el 16% corresponde a
inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los
terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 42% son rechazos de tipo bancario
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(cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 42% son rechazos por falta de documentos
soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.
14. Desde la Universidad Nacional se esta haciendo un seguimiento a la puesta en marcha de los

planes de negocio, teniendo en cuenta su fecha de inicio y la fecha de finalizacién, verificando
que estos no vayan a superar los tiempos del contrato marco suscrito entre la Universidad
Nacional y el SENA. En este sentido, nuestra recomendacion es que el ente aliado nos apoye
en el seguimiento de estos planes de tal manera que su cumplimiento se dé entre las fechas
del contrato del plan de cooperacién empresarial.

PROYECCIONES A NOVIEMBRE 30 DE 2023

Se espera que el plan de negocio con contrato vigente y aprobado en la convocatoria No. 190 continte
el proceso de ejecucion sin novedad.

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados asociados a la
convocatoria No. 190 la interventoria prepare y envie los informes finales con la respectiva
recomendacién de condonacién o no condonacién, de acuerdo con la ejecucién del proyecto.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolucién de los recursos
no ejecutados en la convocatoria No. 190 por valor total de $113.639.262,00 por el SENA
(665.984.087,61) y el ente adherente ($47.655.174,39), mas rendimientos financieros generados en
la cuenta del adherente por valor de $ 1.268.214,70, ya que son recursos disponibles para devolver al
aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1 | EXTRACTO_DAV_0384_OCTUBRE_2023

Anexo 2 | Ejecucién por Emprendimiento

Anexo 3 | Estado de avance emprendimientos CV 190
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FACIL, ABRA UN BOLSILLO EN DAVIVIENDA, EL CUAL LE
W PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE
QUIERE GASTAR MES A MES Y AS{ ALCANZAR SU OBJETIVO.

-
i#! Fogafin | & ieepisr
Seurdad v e E H.81

CUENTA DE AHORROS
0077 0087 0384
INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior ‘ $15,309,701.90 ‘

Mas Créditos | $100,401.02

Menos Débitos ‘ $0.00 ‘

Nuevo Saldo | $15410,102.92
|

Saldo Promedio $15,309,701.90

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
31 10 $100,401.02+ 0000  Ganancia Intereses Adicionales. 0000

{QUIERE AHORRAR Y NO SABE COMO?

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Octubre 31 de 2023

VALOR APROBADO EN
ACTA DE CDN

GMF VALOR BRUTO
PAGADO

REINTEGROS A LOS
EMPRENDIMIENTOS

GMF DE LOS
REINTEGROS

ID PROYECTO NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO TOTAL APORTES

VALOR BRUTO PAGADO

TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

70970 GANADERIA ARENALES ME| 190 S 79.995.728,00 | $ 319.98291 | S 80.315.71091 | $ 79.995.727,14 | $ 319.98291 | S 80.315.710,05 | $ - S - S 0,86
71473 CAFE VILLA CELINA SAS 190 S 79.991.762,00 | $ 319.967,05 [ $ 80.311.729,05 | $ 79.368.710,00 | $ 317.474,84 | $ 79.686.184,84 [ S - S - S 625.544,21
71536 MERY SOLUCIONES 190 S 79.950.468,00 | $ 319.801,87 | S 80.270.269,87 | S 79.950.468,00 | $ 319.801,87 | S 80.270.269,87 | $ - S - ]S 0,00
72494 AVICOLA BUEN DIAS.A.S. 190 S 79.935.978,00 | $ 319.74391 | S 80.255.72191 [ S 79.935.977,95 | $ 319.74391 | S 80.255.721,86 | S - S - S 0,05
73426 SACHA VIDA 190 S - S - S - S - S - S - S - S - S -

73752 AREPA LA MARIA 190 S 79.852.054,00 | $ 319.408,22 | S 80.171.462,22 | S 78.695.579,00 | $ 314.782,32 | S 79.010.361,32 [ $ - S - S 1.161.100,90
74898 GANADERIA FF 190 S 79.960.100,00 | $ 319.840,40 | S 80.279.940,40 | $ 79.862.049,00 | $ 319.448,20 | S 80.181.497,20 | $ - S - S 98.443,20
75029 ESTILO’S LENCERIA 190 S 79.955.681,00 | § 319.822,72 | S 80.275.503,72 | $ 79.955.681,00 | S 319.822,72 | S 80.275.503,72 | $ - $ - |$ 0,00
75030 PRODUCTORA DE TOMATE 190 S 79.997.333,00 | § 319.989,33 | S 80.317.322,33 [ S 79.997.333,00 | $ 319.989,33 | S 80.317.322,33 [ $ - S - ]S 0,00
75128 CASA DE MIEL DON RAFA 190 S - S - S - S - S - S - S - S - S -

75154 NORT YURT 190 S 79.949.342,00 | S 319.797,37 [ $ 80.269.139,37 | $ 79.949.342,00 | $ 319.797,37 | S 80.269.139,37 | $ - $ - $ 0,00
75169 NOCA ARTE MANUAL 190 S 79.985.249,00 | $ 319.941,00 | S 80.305.190,00 | $ 79.727.186,82 | $ 318.908,75 | S 80.046.095,57 | $ - S - S 259.094,43
75210 INDUSTRIAS CREAZZO 190 S 79.041.822,00 | $ 316.167,29 | S 79.357.989,29 [ $ 79.041.822,00 | $ 316.167,29 | S 79.357.989,29 [ $ - S - S 0,00
75304 CIINDEPRO- CENTRO DE IN) 190 S 79.999.999,00 | § 320.000,00 | $ 80.319.999,00 | $ 79.999.999,00 | $ 320.000,00 | S 80.319.999,00 | $ - $ - $ 0,00
75306 COFFE GARDEN ( JARDIN D 190 S 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | S 80.320.000,00 | $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | S 80.320.000,00 | $ - S - S -

78059 MAR 190 S 79.951.810,00 | $ 319.807,24 | $ 80.271.617,24 | $ 79.911.465,15 | $ 319.645,86 | $ 80.231.111,01 [ - S - S 40.506,23
78358 MUSICAL SHAPE 190 S 79.999.620,00 | $ 319.998,48 | S 80.319.618,48 | S 79.999.620,00 | $ 319.998,48 | S 80.319.618,48 [ $ - S - S -

78444 ECOMODULAR 190 S 79.935.556,00 | $ 319.742,22 | S 80.255.298,22 | $ 102.387.198,00 | $ 409.548,79 | S 102.796.746,79 | S 25.780.000,00 | $ 103.120,00 | S 3.341.671,43
79223 SU CAFE 190 S 78.133.236,00 | § 312.532,94 | S 78.445.768,94 | S 78.133.135,28 [ § 312.532,54 | S 78.445.667,82 | $ - S - S 101,12
78038 DELI COFFEE NEVADOS 190-2 S - S - S - S - S - S - S - S - S -

80408 ANNAGABY 190-2 S 79.725.000,00 | $ 318.900,00 | S 80.043.900,00 | $ 37.007.081,00 | $ 148.028,32 | S 37.155.109,32 [ $ - S - S 42.888.790,68

1.436.360.738,00

5.745.442,95

1.442.106.180,95

$

1.413.918.374,34

5.655.673,50

1.419.574.047,84

25.780.000,00

$

103.120,00 $

48.415.253,11
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 70970
Plan de Negocios: Ganaderia Arenales Melendez Zomac S.A.S.
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario JESUS NICANOR ARENALES MELENDEZ
Cedula 5455425
No. Contrato 487-190-2021
Valor Contrato $79.995.728, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

GANADERIA ARENALES MELENDEZ ZOMAC S.A.S

Nit | 901.584.636-8
Ciudad | Herran
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 4/20/2022
Segunda visita | 8/17/2022
Tercera visita | 12/19/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 4/20/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 4 80% 4 4 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 47370 35224 74%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$55.675.500, 00 $48.384.300, 00 86,9% $79.995.728, 00 $79'99%727'14 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71473
Plan de Negocios: Cafe Villa Celina Sas
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario LUIS FELIPE LEAL VILLAMIZAR
Cedula 1140862972
No. Contrato 488-190-2021
Valor Contrato $79.991.762, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | CAFE VILLA CELINA S.A.S
Nit | 901.576.324-1
Ciudad | Toledo
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) CASTANEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio | 3/30/2022
Segunda visita | 8/5/2022
Tercera visita | 11/29/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/30/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 7 8 114%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 17000 2216 13%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$143’é%0’000’ $19.724.587, 00 13,73% $79.991.762, 00 $79.368.710, 00 99,22%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71536
Plan de Negocios: Mery Soluciones
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario YELITZA LILIANA ALVAREZ
Cedula 1090375759
No. Contrato 489-190-2021
Valor Contrato $79.950.468, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | MERY SOLUCIONES S.A.S BIC
Nit | 901.580.575-9
Ciudad | Los Patios
Departamento | Norte de Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 4/5/2022
Segunda visita | 8/9/2022
Tercera visita | 11/30/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 4/5/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
9 5 56% 9 10 111%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 2752 628 23%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$186"é%0’000’ $122.826.815, 00 65,89% $79.950.468,00 | $79.950.468, 00 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72494
Plan de Negocios: Avicola Buen Dia S.A.S.
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario HELVER ORTEGA CANAS
Cedula 1090438850
No. Contrato 490-190-2021
Valor Contrato $79.935.978, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | AVICOLA BUENDIA S.A.S.
Nit | 901.564.838-3
Ciudad | Salazar
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 3/16/2022
Segunda visita | 8/16/2022
Tercera visita | 11/22/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/16/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 10 10 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 13500 5405 40%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$242’Z)Z)5’000’ $35.682.830, 00 14,7% $79.935.978, 00 $79'93%977'95 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73752
Plan de Negocios: Arepa La Maria
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario FREDY ANTONIO QUINTERO ORTEGA
Cedula 88207397
No. Contrato 492-190-2021
Valor Contrato $79.852.054, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.
Nit | 901.585.175-9
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio | 4/27/2022
Segunda visita | 8/30/2022
Tercera visita | 12/27/2022
Cuarta visita | 4/08/2023
Prorroga | 3
Fecha finalizacién | 7/27/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 30000 27327 91%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$179%%0’000’ $237.105.621, 00 132,09% $79.852.054,00 | $78.695.579, 00 98,55%
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HESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74898
Plan de Negocios: Ganaderia Ff
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario JOHN ORLANDO JAIMES PEREZ
Cedula 1094506166
No. Contrato 493-190-2021
Valor Contrato $79.960.100, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | GANADERIA FF S.A.S.
Nit | 901.575.512-5
Ciudad | Herran
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 4/6/2022
Segunda visita | 8/17/2022
Tercera visita | 12/13/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 4/6/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 69600 61370 88%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$72.800.000, 00 $84.735.500, 00 116,39% $79.960.100, 00 $79.862.049, 00 99,88%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75029
Plan de Negocios: Estilo’S Lenceria
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario YUDY PAOLA QUINTERO VERGEL
Cedula 1091678857
No. Contrato 494-190-2021
Valor Contrato $79.955.681, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | ESTILO'S LENCERIA S.A.S
Nit | 901.576.261-6
Ciudad | Ocana
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA

Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 3/28/2022
Segunda visita | 8/8/2022

Tercera visita | 11/28/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha finalizacién | 3/28/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 4 4 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 1782 1100 62%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$89.991.000, 00 $1.980.000, 00 2,2% $79.955.681,00 | $79.955.681, 00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75030
Plan de Negocios: Productora de Tomate San Jose
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario JAIDER JOSE VERJEL BAYONA
Cedula 1094579192
No. Contrato 495-190-2021
Valor Contrato $79.997.333, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

PRODUCTORA DE TOMATE SAN JOSE SAS

Nit | 901.576.223-6
Ciudad | Abrego
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio | 3/25/2022
Segunda visita | 8/11/2022
Tercera visita | 11/22/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/25/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 2250 1367 61%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$56.250.000, 00 $39.070.000, 00 69,46% $79.997.333,00 | $79.997.333, 00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75128
Plan de Negocios: Casa de Miel Don Rafa
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario MANUEL JAIR NEIRA ORTIZ
Cedula 1091674635
No. Contrato 496-190-2021
Valor Contrato $79.892.789, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razén social | CASA DE MIEL DON RAFA S.A.S
Nit | 901.574.601-8
Ciudad | Ocana
Departamento | Norte de Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 3/23/2022

Segunda visita

Tercera visita

Cuarta visita

Prorroga

Fecha finalizacién | 3/23/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 775 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
31 22’%431 000, $,000 0,0% $79.892.789, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75154
Plan de Negocios: Nort Yurt
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario DIEGO ALEXIS YANEZ ARCINIEGAS
Cedula 1090410519
No. Contrato 497-190-2021
Valor Contrato $79.949.342, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | NORT YURT S.A.S
Nit | 901.587.255-9
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA

Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 6/1/2022
Segunda visita | 9/23/2022
Tercera visita | 2/1/2023
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 6/1/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 5 83% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 15300 385 3%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$143.%430.000, $2.899.159, 00 2,02% $79.949.342,00 | $79.949.342,00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75169
Plan de Negocios: Noca Arte Manual
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario NOHORA MILENA LOPEZ RICO
Cedula 1093140438
No. Contrato 498-190-2021
Valor Contrato $79.985.249, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | NOCAS.A.S
Nit | 901.583.415-2
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA

Interventor(a) | CASTANEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio | 3/31/2022
Segunda visita | 8/4/2022
Tercera visita | 11/28/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/31/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 14 15 107%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 4340 1127 26%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$131%%0’000’ $13.647.158, 00 10,4% $79.985.249, 00 $79'72€186'82 99,68%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75210
Plan de Negocios: Industrias Creazzo
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario LILIA PATRICIA PERALTA RODRIGUEZ
Cedula 68292558
No. Contrato 499-190-2021
Valor Contrato $79.041.822, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | CREAZZO M&A S.A.S.
Nit | 901.571.422-2
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA

Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 3/29/2022
Segunda visita | 7/27/2022
Tercera visita | 12/6/2022

Cuarta visita

Prorroga

Fecha finalizacién | 3/29/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 3 3 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 1252 304 24%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$100.?C’)%0’000, $9.842.016, 00 9,8% $79.041.822,00 | $79.041.822,00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75304
Plan de Negocios: Ciindepro- Centro de Investigacion, Innovacién Y desarrollo de Productos
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario YURLEY SANCHEZ MORENO
Cedula 1007269597
No. Contrato 500-190-2021
Valor Contrato $79.999.999, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

Nit
Ciudad
Departamento

CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
SAS

901.579.631-1

Pamplona

Norte de Santander

INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 4/8/2022
Segunda visita | 7/28/2022
Tercera visita | 11/29/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 4/8/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 5 83% 9 9 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 16400 6780 41%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$163’1)%0’000’ $44.983.281, 00 27,57% $79.999.999,00 | $79.999.999, 00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75306
Plan de Negocios: Coffe Garden ( Jardin del Cafe)
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario NELSON EDUARDO AREVALO FUENTES
Cedula 1093761552
No. Contrato 501-190-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | COFFE GARDEN EL JARDIN DEL CAFE SAS

Nit | 901.571.315-2
Ciudad | Gramalote
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | PEREZ CALDERON NIDIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/31/2022
Segunda visita | 7/29/2022
Tercera visita | 11/30/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/31/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 18800 225 1%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$143%%0’000’ $3.572.593, 00 2,49% $80.000.000,00 | $80.000.000, 00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78059
Plan de Negocios: Mar
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario CARMEN MAYERLY ROLON ROA
Cedula 1090485745
No. Contrato 502-190-2021
Valor Contrato $79.951.810, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | MAR DESIGNS S.A.S
Nit | 901.575.405-5
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA

Interventor(a) | QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 3/29/2022
Segunda visita | 8/9/2022
Tercera visita | 11/29/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/29/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 4 80% 11 12 109%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 4300 1761 41%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$139’1)%0’000’ $42.933.141, 00 30,86% $79.951.810, 00 379.91 1)'465'15 99,95%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78358
Plan de Negocios: Musical Shape
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario ISMAEL ANTONIO OROZCO MALDONADO
Cedula 1090458185
No. Contrato 503-190-2021
Valor Contrato $79.999.620, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | MUSICAL SHAPE S.A.S.
Nit | 901.574.914-8
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA

Interventor(a) PEREZ CALDERON NIDIA ISABEL
Fecha de Inicio | 4/4/2022
Segunda visita | 7/27/2022
Tercera visita | 12/6/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 4/4/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 5 83% 12 12 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 280 212 76%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
31 19"8430’000’ $32.910.892, 00 27,55% $79.999.620,00 | $79.999.620, 00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78444
Plan de Negocios: Ecomodular
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario CRISTIAN ALBERTO CONTRERAS CASELLES
Cedula 1090470395
No. Contrato 504-190-2021
Valor Contrato $79.935.556, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | ECOMODULAR GREENHOUSE SAS
Nit | 901.581.236-1
Ciudad | Ocana
Departamento | Norte de Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 4/6/2022
Segunda visita | 8/9/2022
Tercera visita | 12/9/2022
Cuarta visita | 11/09/2023
Prorroga | 4
Fecha finalizacién | 8/6/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 1 25% 2 2 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 2500 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$187%%0’000’ $,000 0,0% $79.935.556,00 | $76.607.198, 00 95,84%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 79223
Plan de Negocios: Su Cafe
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario OLMER YAJAIDER LOPEZ RINCON
Cedula 1094321454
No. Contrato 505-190-2021
Valor Contrato $78.133.236, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

Nit
Ciudad
Departamento

TOSTADA Y COMERCIALIZADORA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO SAN
CALIXTO S.A.S

901.574.607-1

San Calixto

Norte de Santander

INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 3/28/2022
Segunda visita | 8/10/2022
Tercera visita | 12/1/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/28/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 17000 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$287"cl)%9’000’ $,000 0,0% $78.133.236, 00 $78'13?6'135'28 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

1 Cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73426
Plan de Negocios: Sacha Vida
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneﬁciario JESUS ALEXANDER CANAS JAIMES
Cedula 88221327
No. Contrato 491-190-2021
Valor Contrato $79.958.175, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razén social
Nit
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$,000 $,000 0,0% $79.958.175, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

2 Cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78038
Plan de Negocios: DELI COFFEE NEVADOS
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -2 Cierre
Beneﬁciario DAIANA STEPHANY SANCHEZ RODRIGUEZ
Cedula 1093914629
No. Contrato 572-190-2022
Valor Contrato $79.916.300, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razén social
Nit
Ciudad | Tibu
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$,000 $,000 0,0% $79.916.300, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de Santander -

2 Cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 80408
Plan de Negocios: ANNAGABY
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -2 Cierre
Beneﬁciario ANA GABRIELA VILLAMIZAR RONCANCIO
Cedula 1090510965
No. Contrato 573-191-2022
Valor Contrato $79.725.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razén social | ANNAGABY SAS
Nit | 901.709.950-5
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA

Interventor(a) | GALVIS BERMUDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio | 5/12/2023
Segunda visita | 9/27/2023

Tercera visita

Cuarta visita

Prorroga

Fecha finalizacién | 5/12/2024

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 950 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$182"8500’000’ $,000 0,0% $79.725.000,00 | $37.007.081,00 | 46,42%
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