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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la
colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacion de
intereses y rendimientos, aplicacion del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes”;
asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B - Obligaciones de la Universidad
Nacional de Colombia, de la Cldusula OCTAVA - Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestién
mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”, del contrato de Adhesion No. 2; se presenta
a continuacién el informe con corte al 30 de septiembre de 2023, del contrato de Adhesién No. 2 suscrito
con el municipio de Itagiif, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299
suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como minimo los siguientes informes
mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecucion financiera,
donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién del Contrato. - Informe de gestién deberd contener
componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye como minimo aspectos precontractuales,
contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucién presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados
en el formato disefiado por el SENA. -Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de
recursos al Fondo, el cual deberd incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y
rendimientos, aplicacidn del capital semilla, aplicacion de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes
serdn entregados a los diez (10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn
solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las
especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado del municipio de Itagiii toma la informacién de referencia del
informe de gestion del mes de septiembre de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y
estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacion, evaluacién, interventoria y atencién al
emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299
suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestion
sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempefio de la ejecucién de este
en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el marco del contrato
CO1.PCCNT.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de calidad alineado no sélo
con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en
torno a los sistemas de gestion de calidad de las entidades de naturaleza puablica.

Las actividades aquf descritas corresponden al periodo del 01 al 30 de septiembre del afio 2023.
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1  Informe Administrativo y Financiero

1.1

Informe Administrativo
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El Contrato de Adhesion No. 2 suscrito con el municipio de Itagiii, tiene las siguientes generalidades desde

su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 2 suscrito con el municipio de Itagiif, Antioquia.

Entidad
Ndmero de Adhesion 02 Arcllf:e:ente Municipio de Itagif
Fecha de Inicio 29/10/2020

Duracién

Desde el 29/10/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
interadministrativo No.CO1.PCCNT.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato

$2.000.000.000

Valor Aporte SENA

$1.000.000.000

Valor Aporte Aliado

$1.000.000.000

Emprender

Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo

Isidro Beltran Hernandez. Asesor G.04 Coordinacién Nacional de
Emprendimiento

Entidad Aliada

Nombre del Supervisor por parte de la

Daniel Esteban Gonzilez Giraldo. Director de Desarrollo

Econémico.

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Karen Espaia Cardenas

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Profesional Universitario Alcaldia Municipal de Itagiif

Namero Telefénico o
Celular

301567 3680
(+57)
(4)3737676

Correo

kharen0188@hotmail.com,
aniel lez@i .

Electrénico

Nombre del Lider de
Interventoria por parte
de la Universidad
Nacional de Colombia

Alirio Rodriguez

Correo

. alrodriguezi@unal.edu.co
Electrénico guezi@

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023, no se realizaron actividades especificas en el

componente administrativo del convenio de adhesién No. 2.

1.2

Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacion Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de

Itagiii, Antioquia.

No. Convocatoria

167

Recursos SENA

$ 1.000.000.000

Recursos Adherente

$ 1.000.000.000

Total recursos de la convocatoria (a)

$ 2.000.000.000

Total recursos planes aprobados CDN (b)

$ 2.082.559.687

Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c)

$0

Total recursos planes con desistimientos (d)

$ 203.859.755

Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)

$ 121.300.068

Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)

$ 1.878.699.932

Valor Reintegro Aliado.

$0
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[ Fecha de Reintegro | NA |

Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de Itagiif,
Antioquia.
Valor Trasladado a la Fiducia SENA $939.349.966
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $939.349.966
Valor Trasladado a la fiducia acumulada | $ 1.878.699.932
Ejecucion recursos SENA $939.077.323
Ejecucion recursos Adherente $939.077.323
Ejecucion acumulada total de recursos | $ 1.878.154.645

Tabla 4. Informacion Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de Itagiif,

Antioquia.
Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-8958
Saldo Total en Bancos $63.108.086,67
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $2.458.051,67
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado $0,00

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos se presentan en el anexo
1. EXTRACTO DAV_8958_SEPTIEMBRE_2023.

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 167
perteneciente al municipio de Itagiii, Antioquia, al 30 de septiembre de 2023 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.878.699.932 equivalente al 93.93% de los recursos de la convocatoria,
dejando un saldo por comprometer de $121.300.068 teniendo en cuenta los desistimientos presentados
a la fecha del presente informe.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos por
valor de $1.878.154.645 equivalentes al 99.97% de los recursos comprometidos y 93.91% de los recursos
de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecucién recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 2, suscrito con el municipio de
Itagiii, Antioquia

$1.878.154.645

$2.000.000.000
1.878.699.932
$121.300.068
R
TOTALRECURSOS ~ TOTAL COMPROMETIDO  VALOREJECUTADO  SALDO DE RECURSOS POR
CONVOCATORIA COMPROMETER
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Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisién del SENA y de acuerdo con los lineamientos
establecidos para la liquidaciéon y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la
devolucién de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesion:

Previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentacién e informacién del ndmero de
cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificacién bancaria
con fecha de expedicién no mayor a 30 dias, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA elaborar3 el
informe de ejecucion financiera segtin el modelo establecido por el SENA y debidamente conciliado con la
fiducia, el cual sera enviado a la Supervisidn del presente contrato de adhesién, para que emita su concepto
y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la solicitud de devolucién por
parte del supervisor del presente contrato, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA procedera a
realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 dias.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en paragrafo de la cldusula octava del contrato de adhesién.

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la
ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al
Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesion suscritos en el marco del Acuerdo
010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron
las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 2 suscrito con el municipio de
Itagui, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pdblica) incluyé la estructuracién de los
términos de referencia de la misma que determind: poblacidn objetivo, sectores econémicos, montos de financiacidn,
cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds criterios de
participacidn; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el
Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyé el
lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo
Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 167 especifica para el municipio de Itagiii Antioquia, cuyo enlace de
acceso se encuentra disponible en

http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1672020.aspx  se tienen las

siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacidon general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No.
2 suscrito con el municipio de Itagiii, Antioquia.
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Ndmero de Convocatoria 167

Fecha de Lanzamiento 29/10/2020 | Monto Maximo a Financiar por Plan | $124.000.000
Fecha de Apertura 09/12/2020 | Fecha de Cierre 03/09/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 10/01/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3 03/09/2021

Durante el mes de septiembre de 2023 no se presentaron novedades respecto a la convocatoria No. 167.
3.2 Informe Acreditacion

La etapa de acreditacin corresponde a la verificacion de la documentacién presentada por cada uno de los planes
de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de
participacion establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17 y 18 del
Acuerdo 070 del 2079 del SENA.

Durante el mes de septiembre de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacion,
toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe
se relacionan los resultados del proceso de acreditacion adelantado para el primer cierre en el mes enero
de 2021, el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer corte en el mes de septiembre de
2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 6. Informacién general del proceso de acreditacion de la Convocatoria 167, derivada del Contrato de
Adhesidn No. 2 suscrito con el municipio de Itagiii, Antioquia.

Namero de Convocatoria | 167
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 10/01/2021
Fecha de Ndmero de Ndmero de o de
Publicacién Final | 20/01/21 | Planes 42 Planes 36 ° . 86%
.. . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 2 Fecha Apertura 11/01/2021 Fecha de Cierre 05/03/2021
Fecha de Ndmero de Ndmero de o de
Publicacién Final | 17/03/21 | Planes 0 Planes 0 S " INA
.. . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 3 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
Fecha de Nimero de Nimero de % de
Publicacién Final | 15/09/21 | Planes 8 Planes 8 C T 100%
., . . Acreditacion
Acreditaciéon Formalizados Acreditados

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacién, viabilizacién, recomendacidn y jerarquizacién de los
planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los
articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de
referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de septiembre de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo,

con el fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluacién a continuacién se presenta el resumen de los
resultados del proceso de la convocatoria 167 - municipio de Itagiif, realizado para el primer cierre en el
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mes febrero de 2021, para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer cierre realizado
en el mes de septiembre de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No 2 suscrito con el municipio de Itagiif, Antioquia.

Nidmero de Convocatoria 167
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 10/01/2021
Eii?c:;én Nimero de Nidmero de % de
. 09/02/21 | Planes 36 Planes 15 L 42%
Final s Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
EECh?,, Fecha de Ntmero de Valor Pl $1.842.987.93
omision 10/02/21 | Consejo 17/02/21 | Planesa 15 | (TOTTIEANES g
Técnica de o . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 Fecha Apertura 11/01/2021 Fecha de Cierre 05/03/2021
IEE(:E? de. j Nidmero de Nidmero de % de
ubticadion 1 56104/21 | Planes 0 Planes ol NA
Final L Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacidn
I(::ech.a” Fecha de Ndmero de Valor Pl
?m|.5|on 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes a 0 2 'or afnes $0
Técnica de i X . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion
Corte No. 3 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
FF)ec;I:? de, 3 Nidmero de Nidmero de % de
ublicacion A
. 01/10/21 | Planes 8 Planes 3 o 37.5%
Final L Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Eechfa » Fecha de 09/11/21 Nidmero de Valor Pl
c')m|.5|on 22/10/21 | Consejo Planes a 3 a .or a.nes $239.571.748
Técnica de L . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacién de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el Fondo Emprender y seleccionados
en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en
consideracién a que todos los contratos de cooperacién empresarial para los planes de negocios aprobados
para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los

emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversién realizada por el SENA - Fondo
Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA.
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Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un
proceso de seleccion objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios

financiados en el marco de la convocatoria 167, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de
emprendimientos convocatoria 167.
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Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 167 1C.
No | 1d Plan de NO. Nombre Plan de| FECHADE | ..  VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:ébng:gr;m P
Negocios | CONTRATO |  Negocios INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
252-167- - . . . . NO
1| 74176 5021 SU SOLUCION $124.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CELEBRADO
2 | 71048 2421(’);?7’ LAFEMME | 8/09/2021 | 8/09/2022 | $123.766.840 90,91% 122,22% 100,00% 100,00% TERMINADO
3| 71749 2422(;;?7_ KOEMI 15/07/2021 | 15/07/2022 | $118.503.405 140,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
4 | 72430 24236;?7' POLEMIK 2/07/2021 | 2/07/2022 | $120.536.000 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% TERMINADO
5 | 72487 24;6;?7' MARCA GATO | 6/07/2021 | 6/07/2022 | $123.769.940 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
6 | 72612 2425(’);?7’ TRES igAC'AS 6/07/2021 | 6/07/2022 | $123.999.885 140,00% 120,00% 100,00% 99,96% TERMINADO
246-167. | DOTACIONES
7 | 73148 5021 INTEGRALES | 13/07/2021 | 13/07/2022 | $120.633.045 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
CGV
8 | 73785 2427(;;?7' ORALPETS | 7/07/2021 | 7/07/2022 | $123.770.600 125,00% 157,14% 100,00% 100,00% TERMINADO
248-167-
9 | 73882 5021 ANATRU 7/07/2021 | 7/07/2022 | $121.475.090 100,00% 111,11% 112,50% 100,00% TERMINADO
10| 73998 2429(;;?7' AGENTE RAIZ | 8/07/2021 | 8/07/2022 | $123.559.536 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% TERMINADO
11| 74067 2520(;;?7' TAIKA 8/07/2021 | 8/07/2022 | $123.569.507 100,00% 100,00% 100,00% 99,79% TERMINADO
12| 74133 2521(;;?7' LESOUND | 9/07/2021 | 9/07/2022 | $123.992.624 100,00% 125,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
253-167- | CEREALES DE . . . .
13| 74184 5021 COLOMBIA | 9/07/2021 | 9/07/2022 | $123.963.022 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
254-167- CHICKEN . . . .
14| 74242 5021 DELIVERy | 12/07/2021 | 12/07/2022 | $123.498.415 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
15| 74249 2525(;;?7' FRUITEXCO | 12/07/2021 | 12/07/2022 | $123.950.030 80,00% 100,003 100,00% 99,91% TERMINADO
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Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 167 3C.
No | 'd Plan de NO. NombrePlan | FECHADE | .. | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:ébng:gr;m P
Negocios | CONTRATO | de Negocios |  INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL

459-167- Uniformes

1| 78070 5021 Nuevas | 17/03/2022 | 17/03/2023 | $79.859.755 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
Tendencias

2 | 71549 4527(;;?7' Hgm Solutions| 24/03/2022 | 24/03/2023 | $79.711.993 100,00% 109,09% 100,00% 100,00% TERMINADO

458-167- .
3| 73273 5021 Sielektron | 16/03/2022 | 16/03/2023 | $80.000.000 75,00% 50,00% 83,33% 99,99% TERMINADO

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoria para 13 planes de negocio, se espera por parte del Consejo Directivo
Nacional del SENA la expedicién de la resolucién de aprobacién de la recomendacion realizada por parte de la Universidad de Antioquia para continuar el proceso
de cierre de los planes de negocio de la convocatoria 167 - Itagiii.

Tabla 10. Planes de negocio finalizados con recomendacién al CDN.

No | ID Plan de Negocio Nombre del Plan de Negocio Estado Contractual | Entregaa SENA | Recomendacion | Resolucion CDN | No.de Resolucion | Valor Condonado
1 71048 LAFEMME TERMINADO 7/06/2023 CONDONACION 0 0 $ -
2 71749 KOEMI TERMINADO 7/02/2023 CONDONACION 0 0 $ -
3 72430 POLEMIK TERMINADO 7/06/2023 CONDONACION 0 0 $ -
4 72487 MARCA GATO TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
5 72612 TRES GRACIAS TG TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
6 73148 DOTACIONES INTEGRALES CGV TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
7 73785 ORAL PETS TERMINADO 24/08/2022 CONDONACION CONDONADO 1-0071-2023 $123.770.599
8 73882 ANATRU TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
9 73998 AGENTE RAIZ TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
10 74067 TAIKA TERMINADO 24/08/2022 CONDONACION CONDONADO 1-0071-2023 $123.314.475
11 74184 CEREALES DE COLOMBIA TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
12 74242 CHICKEN DELIVERY TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
13 74249 FRUITEXCO TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
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Los planes terminados que atin no se han entregado estan en proceso de revision de informe consolidado para finalizar la construccion de las carpetas y hacer la
entrega al SENA. Para los planes de negocio que presentan resolucién de condonacién del Consejo Directivo Nacional, nos permitimos informar que, nos
encontramos en proceso de preparacién de documentos, conformacién de expedientes de acuerdo con los lineamientos emitidos por el SENA para realizar los

procesos de cierre y liquidacion de acuerdo con el protocolo de liquidaciones del Fondo Emprender.
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4  Atencién al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 167, la cual resume los aspectos
mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 11. Ficha técnica de la convocatoria No. 167 municipio de Itagiif, Antioquia.

Consolidado General Convocatoria
Total recursos de la convocatoria $2.000.000.000
Ndmero total de planes formalizados 50
Ndmero total de planes acreditados 44
Ndmero total de planes viables 18
Numero de planes financiables 18
Ndmero de planes aprobados en CDN 18
Total recursos aprobados en CDN $2.082.559.687
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucién de recursos 2
Total recursos planes con desistimientos (-) $ 203.859.755
Planes pendientes de aprobacién CDN 0
Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.878.699.932
Saldo de recursos por comprometer $ 121.300.068
Ejecucion acumulada de recursos $ 1.878.154.645

Estado contractual de planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 167 - Municipio de
Itagui, Antioquia.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 167 Municipio de Itagiif, Antioquia.

NO CELEBRADO;
1;5% RENUNCIA; 1;
6%

TERMINADO;
16; 89%

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023, podemos encontrar:
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La Convocatoria 167, tuvo su primer cierre el dia 10/01/2021 donde se formalizaron 42 planes
de negocio. El proceso de acreditacion del corte No. 1 de la Convocatoria 167 - Fondo
Emprender, acredit6 36 de los 42 planes de negocio formalizados, para un desempefio del 86%
de acreditacién.

Como resultado del proceso de evaluacién del primer cierre de la convocatoria 167 se viabilizan
15 planes de los 36 acreditados para una efectividad del 42%. Los 15 planes de negocio
aprobados para financiamiento apropian recursos por valor total de $1.842.987.939.

La convocatoria 167 tuvo el segundo cierre el dia 05/03/2021, en donde no se formalizaron
planes de negocio.

En el tercer cierre de la convocatoria 167 se formalizaron 8 planes de negocios, como resultado
del proceso de acreditacién se acreditaron la totalidad de los planes para un desempefo del 100%
Como resultado del proceso de evaluacion del tercer cierre se viabilizan 3 planes de negocios de
los 8 planes evaluados teniendo una efectividad del 38%. Los 3 planes aprobados para
financiacion en el tercer cierre de la convocatoria 167 suman un total de recursos por valor de
$239.571.748.

Para el afio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 21 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a informes y conceptos (8), terminaciones anticipadas (6), aplazamiento
de visitas (2), agendas especiales (2), otras solicitudes operativas (2) y renuncias (1) para la
convocatoria 167 - Itagiii, solicitudes resueltas oportunamente.

A la fecha (2) planes de negocio han presentado desistimiento a los recursos de financiamiento
de la convocatoria 167 - Itagiii, asf: 1) ID 74176 - SU SOLUCION, por valor de $124.000.0000,
el cual fue aprobado en el primer cierre de la convocatoria, I1) ID 78070 - UNIFORMES NUEVAS
TENDENCIAS por valor de $79.859.755, los cuales suman un valor de $203.859.755.
A la fecha los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 167 presentan una
ejecucion acumulada por valor de $1.878.699.932.

A 30 de septiembre de 2023 se tiene que, de los 18 planes de negocio financiados, 16 tienen
estado de terminados, 1 tiene estado de no ejecutado y 1 renuncia.

En lo corrido del afio 2023, en el proceso de interventoria se han recibido 4 PQRS por parte de
los emprendedores, distribuidos por tipologfa de la siguiente manera: Prérrogas (0 abiertas y O
cerradas), Agenda especial (0O abiertas y O cerradas), Informes y conceptos (O abiertas y 1
cerradas), Otras solicitudes operativas (O abiertas y 3 cerradas), Terminacién anticipada (O
abiertas y O cerradas), Aplazamiento de visitas (O abiertas y O cerradas), Reintegro (O abiertasy
0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y O cerradas).

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 167 no
se ha presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de septiembre de 2023 se tiene un
acumulado de 11 pagos rechazados de los cuales el 45% corresponde a inconsistencias en
plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los terceros y del pago por
parte de los emprendedores, el 45% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas
o inexistentes), 10% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error
de plataforma.

En lo corrido del afio 2023, en el proceso de interventoria se han recibido 4 PQRS por parte de
los emprendedores, distribuidos por tipologia de la siguiente manera: Prérrogas (O abiertas y O
cerradas), Agenda especial (O abiertas y O cerradas), Informes y conceptos (O abiertas y 1
cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 3 cerradas), Terminacién anticipada (O
abiertas y O cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y O cerradas), Reintegro (O abiertasy
0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y O cerradas).

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 167 no
se ha presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de septiembre de 2023 se tiene un
acumulado de 11 pagos rechazados de los cuales el 45% corresponde a inconsistencias en
plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los terceros y del pago por
parte de los emprendedores, el 45% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas
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o inexistentes), 10% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error
de plataforma

PROYECCIONES A OCTUBRE 31 DE 2023

Se espera para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados y aprobados en el primer y
tercer cierre de la convocatoria No. 167 contindien el proceso de preparacién de informes finales de
interventoria, para presentar al SENA y que permita determinar la condonacién o no condonacién de los
recursos asignados y ejecutados en los proyectos.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolucién de los recursos no
ejecutados en la convocatoria No. 167 por valor total de $121.300.068,00 por el SENA ($60.650.034,00)
y el ente adherente ($60.650.034,00), més rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente
por valor de $2.458.051,67, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO DAV 8958 SEPTIEMBRE 2023
Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos CV 167
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Anexo 1_EXTRACTO_SEPTIEMBRE_2023



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

oNAVvVIviENDN EES

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8958
INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 2 SENA-ITAGUI ANTIOQUIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $62,710,128.20 ‘
Mas Créditos $397,958.47 ‘
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo $63,108,086.67 |
Saldo Promedio $62,710,128.20
Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
30 09 $397,95847+ 0000 Ganancia Intereses Adicionales. 0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
SERAN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL
01 DE NOVIEMBRE DE 2023,

LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN WWW.DAVIVIENDA.COM,
OPCION “TASAS Y TARIFAS”.,

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Cons mdoanancero José Guillermo Pena Gonzalez Direcci on Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Septiembre 30 de 2023

REINTEGROS A LOS
EMPRENDIMIENTOS

GMF DE LOS
REINTEGROS

VALOR APROBADO EN

GMF VALOR BRUTO

TOTAL EJECUTADO
PAGADO

ID PROYECTO NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO SALDO POR EJECUTAR

ACTA DE CDN

71048 LAFEMME 167 S 123.766.840,00 | $ 495.067,36 | $ 124.261.907,36 | $ 123.766.839,64 | $ 495.067,36 | $ 124.261.907,00 | $ - $ - S 0,36
71749 KOEMI 167 S 118.503.405,00 | $ 474.013,62 | $ 118.977.418,62 | $ 123.503.405,00 | $ 494.013,62 | $ 123.997.418,62 | $ 5.000.000,00 | $ 20.000,00 | $ -
72430 POLEMIK 167 S 120.536.000,00 | $ 482.144,00 | $ 121.018.144,00 | $ 120.483.970,47 | $ 481.935,88 | $ 120.965.906,35 | $ - $ - S 52.237,65
72487 MARCA GATO 167 S 123.769.940,00 | $ 495.079,76 | $ 124.265.019,76 | $ 123.769.939,20 | $ 495.079,76 | $ 124.265.018,96 | $ - S - $ 0,80
72612 TRES GRACIAS TG 167 S 123.999.885,00 | $ 495.999,54 | $ 124.495.884,54 | $ 123.944.615,85 | $ 495.778,46 | $ 124.440.394,31 | $ - $ - S 55.490,23
73148 DOTACIONES INTEGRALES ( 167 S 120.633.045,00 | $ 482.532,18 | $ 121.115.577,18 | $ 120.633.044,98 | $ 482.532,18 | $ 121.115.577,16 | $ - S - $ 0,02
73785 ORAL PETS 167 S 123.770.600,00 | $ 495.082,40 | $ 124.265.682,40 | $ 123.770.599,03 | $ 495.082,40 | $ 124.265.681,43 | $ - $ - S 0,97
73882 ANATRU 167 S 121.475.090,00 | $ 485.900,36 | $ 121.960.990,36 | $ 121.475.089,03 | $ 485.900,36 | $ 121.960.989,39 | $ - S - $ 0,97
73998 AGENTE RAIZ 167 S 123.559.536,00 | $ 494.238,14 | $ 124.053.774,14 | $ 123.497.398,59 | $ 493.989,59 | $ 123.991.388,18 | $ - $ - S 62.385,96
74067 TAIKA 167 S 123.569.507,00 | $ 494.278,03 | $ 124.063.785,03 | $ 123.314.475,28 | $ 493.257,90 | $ 123.807.733,18 | $ - S - S 256.051,85
74133 LESOUND 167 S 123.992.624,00 | $ 495.970,50 | $ 124.488.594,50 | $ 123.991.265,00 | $ 495.965,06 | $ 124.487.230,06 | $ - $ - S 1.364,44
74184 CEREALES DE COLOMBIA 167 S 123.963.022,00 | $ 495.852,09 | $ 124.458.874,09 | $ 123.963.022,00 | $ 495.852,09 | $ 124.458.874,09 | $ - S - S 0,00
74242 CHICKEN DELIVERY 167 S 123.498.415,00 | $ 493.993,66 | $ 123.992.408,66 | $ 123.498.415,00 | $ 493.993,66 | $ 123.992.408,66 | $ - S - $ -
74249 FRUITEXCO 167 S 123.950.030,00 | $ 495.800,12 | $ 124.445.830,12 | $ 123.835.260,76 | $ 495.341,04 | $ 124.330.601,80 | $ - S - S 115.228,32
71549 HQM SOLUTIONS 167-3 $ 79.711.993,00 | $ 318.847,97 | $ 80.030.840,97 | $ 79.711.993,00 | $ 318.847,97 | $ 80.030.840,97 | $ - $ - | 0,00
73273 SIELEKTRON 167-3 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.995.312,17 | $ 319.981,25 | $ 80.315.293,42 | $ - S - $ 4.706,58
78070 UNIFORMES NUEVAS TEND 167-3 $ - S - $ - S - S - $ - $ - $ - $ -

1.878.699.932,00

7.514.799,73

1.886.214.731,73

1.883.154.645,00

7.532.618,58

1.890.687.263,58

5.000.000,00 $

20.000,00 $
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71048
Plan de LAFEMME
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario SARA CIFUENTES URUENA
Cedula 1152444641
No. Contrato 241-167-2021
Valor Contrato $123.766.840, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | LA FEMME APP S.A.S
Nit | 901.516.507-6
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 9/8/2021
Segunda visita | 1/26/2022
Tercera visita | 5/10/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
11 10 91% 9 11 122%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 1 3102 32%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$248.%)?(>)0.000, $88.733.770, 00 35,75% $123.Z)%6.840, $123.7§§.839,6 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71749
Plan de KOEMI
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario MARLY JULIETTE BARBERI CANO
Cedula 42800500
No. Contrato 242-167-2021
Valor Contrato $118.503.405, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | INDUSTRIAS KOEMI SAS
Nit | 901.501.330-4
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/15/2021
Segunda visita | 11/10/2021
Tercera visita | 3/2/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/15/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 7 140% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 2 1961 96%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$147.%(())0.000, $107.557.508, 00 72.87% $118.%%3.405, $118.%%3.405, 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72430
Plan de POLEMIK
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JENNY TATIANA ARANGO ORREGO
Cedula 1040740590
No. Contrato 243-167-2021
Valor Contrato $120.536.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | POLEMIK S.A.S
Nit | 901.490.886-8
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/2/2021
Segunda visita | 10/20/2021
Tercera visita | 2/16/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/2/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 11 11 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 3 814 30%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$218.%2(3)8.000, $14.265.650, 00 6,52% $120.%5£)6.000, $120.4;33.970,4 99,96%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72487
Plan de MARCA GATO
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario ERIKA LISETH GARAVITO NAVARRO
Cedula 1098641108
No. Contrato 244-167-2021
Valor Contrato $123.769.940, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | MARCA GATO S.A.S
Nit | 901.494.916-9
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/6/2021
Segunda visita | 11/2 /2021
Tercera visita | 2/28/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/6/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 4 8478 202%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$193.%(())9.161, $280.722.387, 00 144,77% $123.Z)%9.940, $123.7§3.939,2 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72612
Plan de TRES GRACIAS TG
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario DANIELA PATRICIA MARTINEZ PEREZ
Cedula 1143356877
No. Contrato 245-167-2021
Valor Contrato $123.999.885, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | TRES GRACIAS MODA S.A.S
Nit | 901.491.522-8
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/6/2021
Segunda visita | 10/21/2021
Tercera visita | 2/17/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/6/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 7 140% 10 12 120%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 5 460 17%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$276.%)2(3)0.000, $18.430.131, 00 6,67% $123.%%9.885, $123.9;L(£)L.615,8 99,96%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73148
Plan de DOTACIONES INTEGRALES CGV
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario CARLOS GUILLERMO VELASQUEZ LOPEZ
Cedula 9727683
No. Contrato 246-167-2021
Valor Contrato $120.633.045, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | CGV DOTACIONES S.A.S
Nit | 901.491.728-7
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/13/2021
Segunda visita | 10/29/2021
Tercera visita | 2/25/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/13/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 6 7847 948%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$318.%%7.124, $163.487.882, 00 51,32% $120.%5£)3.045, $120.6§3.044,9 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73785
Plan de ORAL PETS
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario OSCAR DARIO MARIN ALVAREZ
Cedula 70512533
No. Contrato 247-167-2021
Valor Contrato $123.770.600, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | ORAL PETS VETERINARIA S.A.S
Nit | 901.477.551-2
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 7/7/2021
Segunda visita | 11/18/2021
Tercera visita | 3/14/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 7/7/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 5 125% 7 1 % 157%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 7 ] 974 46%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$236.%4(L)4.000, $42.340.503, 00 17.9% $123.Z)Z)0.600, $123.737(()).599,0 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73882
Plan de ANATRU
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario ANAMARIA TRUJILLO RAMIREZ
Cedula 1128274370
No. Contrato 248-167-2021
Valor Contrato $121.475.090, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | ANATRU BEAUTY S.A.S
Nit | 901.492.577-6
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/7/2021
Segunda visita | 10/22 /2021
Tercera visita | 2/18/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/7/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 9 10 111%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 9 113% 8 37 3%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$165.%(())0.000, $17.691.456, 00 10,69% $121.£(L)Z)5.090, $121.437§.089,0 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73998
Plan de AGENTE RAIZ
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario THOMAS RESTREPO BARTH
Cedula 1037576763
No. Contrato 249-167-2021
Valor Contrato $123.559.536, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | AGENTE RAIZ S.A.S
Nit | 901.492.200-5
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/8/2021
Segunda visita | 11/4/2021
Tercera visita | 3/1/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 6 100% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 9 225 15%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$205.%%4.000, $22.544.538, 00 10,96% $123.%%9.536, $123.4§g.398,5 99,95%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74067
Plan de TAIKA
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario VIVIAN KAROLINA TACHE JORGE
Cedula 1047421297
No. Contrato 250-167-2021
Valor Contrato $123.569.507, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | TAIKA PLUS S.A.S
Nit | 901.491.679-4
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/8/2021
Segunda visita | 10/25/2021
Tercera visita | 2/21/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 10 4720 101%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$248.%(())1.200, $25.541.202, 00 10,26% $123.%%9.507, $123.3§§.475,2 99,79%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74133
Plan de LESOUND
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JOSE ALEJANDRO REYES OSPINO
Cedula 1036686858
No. Contrato 251-167-2021
Valor Contrato $123.992.624, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | LESOUND APP SAS
Nit | 901.494.888-0
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 7/9/2021
Segunda visita | 11/17 /2021
Tercera visita | 3/18/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 7/9/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 4 5, 125%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 11 ] 485 15%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$51.632.000, 00 $7.387.200, 00 14,31% $123'%%2'624’ $123'%%1'265’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74184
Plan de CEREALES DE COLOMBIA
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JUAN ESTEBAN GARZON TRUJILLO
Cedula 1037604442
No. Contrato 253-167-2021
Valor Contrato $123.963.022, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | INVERSIONES COLOMBIANAS EN CEREALES S.A.S.
Nit | 901.491.498-8
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/9/2021
Segunda visita | 10/26/2021
Tercera visita | 3/3/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 7/9/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 5 83% 8 8, 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 12 ] 20000 110%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$177.E(3)(())0.000, $16.806.800, 00 9,45% $123.%%3.022, $123.%%3.022, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74242
Plan de CHICKEN DELIVERY
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario DANIS EMILCE ALMANZA MARTINEZ
Cedula 39279027
No. Contrato 254-167-2021
Valor Contrato $123.498.415, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | CHICKEN DELIVERY S.A.S
Nit | 901.490.874-1
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/12/2021
Segunda visita | 10/27 /2021
Tercera visita | 2/23/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 13 4010 53%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$297.})%8.000, $178.704.710, 00 60,13% $123.£(L)%8.415, $123.£(L)%8.415, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74249
Plan de FRUITEXCO
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JUAN FELIPE GOMEZ GIRALDO
Cedula 71794858
No. Contrato 255-167-2021
Valor Contrato $123.950.030, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | FRUITEXCO SAS
Nit | 901.491.106-6
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/12/2021
Segunda visita | 10/28/2021
Tercera visita | 2/24/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 14 7795 21%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$346.%2(3)4.046, $40.333.797, 00 11,63% $123.%%0.030, $123.82§.260,7 99,91%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74176
Plan de SU SOLUCION
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario OSCAR DARIO OSPINA VILLA
Cedula 1128279331
No. Contrato 252-167-2021
Valor Contrato $124.000.000, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA

Razon social
Nit

Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 15 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $124’%%0'000’ $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Municipio Itagiii
(Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73273
Plan de Sielektron
Negocios:
Convocatoria 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario JORGE HUMBERTO ESTRADA ATILANO
Cedula 1036612659
No. Contrato 458-167-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | PROTO PROYECTOS S.A.S
Nit | 901.573.668-6
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 3/16/2022
Segunda visita | 7/18/2022
Tercera visita | 11/16/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 3/16/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 3 75% 4 2 50%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 5 83% 16 65 17%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$172%%4'808' $146.456.749, 00 85,02% $80.000.000, 00 $79'99%312’17 99,99%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Municipio Itagiii
(Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71549
Plan de Hgm Solutions
Negocios:
Convocatoria 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario VIVIAN YISET VILLERA CONTRERAS
Cedula 50995140
No. Contrato 457-167-2021
Valor Contrato $79.711.993, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | HIGH QUALITY MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.S
Nit | 901.572.243-5
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SALDARRIAGA PIEDRAHITA VANESSA
Fecha de Inicio | 3/24/2022
Segunda visita | 7/18/2022
Tercera visita | 11/23/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 3/24/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 11 12 109%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 17 6 2%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$193'3(’)%)9'829' $34.018.238, 00 17,6% $79.711.993, 00 $79'733'993’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 167 - Municipio Itagiii

(Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78070
Plan de Uniformes Nuevas Tendencias
Negocios:
Convocatoria 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario YEINY INGRID PEREZ RIVAS
Cedula 43185600
No. Contrato 459-167-2021
Valor Contrato $79.859.755, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA
Razon social | UNIFORMES NUEVAS TENDENCIAS S.A.S
Nit | 901.571.634-7
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HINCAPIE GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio | 3/17/2022
Segunda visita | 7/15/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/17/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0 0,0% 18 ] 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$257'%%0'000' $,000 0,0% $79.859.755, 00 $,000 0,0%
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