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FECHA: Bogotá D.C., Octubre 31 de 2023

PARA: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector  Técnico  de  Ejecución  del  Subsistema  de
Transporte

DE: Director Técnico de Predios

REFERENCIA: Envío Respuesta Al Radicado Número 202334600324823
1319 2023

Respetado arquitecto Santisteban,

Esta Dirección Técnica viene adelantando el  proceso de adquisición de los
inmuebles  requeridos  para  el  proyecto  del  Cable  Aéreo  de  San  Cristóbal,
donde actualmente presenta el siguiente estado:

Cable Aéreo San Cristóbal

Total Predios Requeridos 157
Cesiones – Predios a no Adquirir 29
Total Predios a Adquirir 128
Predios Ofertados 110
Predios disponibles (Incluye 
Cesiones)

80

Predios por ofertar 18

Se debe indicar que de los 80 predios disponibles, se han entregado 36 al
contratista  de  obra  para  su  intervención  y  los  44  predios  restantes,  se
encuentran disponibles para agendar el recorrido de entrega con el contratista
y  la  interventoría;  estos  inmuebles  corresponden  a  los  siguientes  registros
topográficos:

PREDIOS DISPONIBLES PARA
ENTREGAR

37372 37453 43012
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37373 36504 43022

37374 36458 43023

37375 37448 54319

37376 37368 54315

37377 37440 54306

37382 37449 54307

37383 37451 54308

37384 37452 54298

37439 42998 54299

37441 42970 54300

37442 42997 54391

37445 43000 54284

37446 43008 54309

37447 43014 ---------------

Así  mismo,  habiendo  ponderado  y  evaluado  cada  una  de  las  situaciones
particulares respecto de los 77 predios en gestión pendientes por recibir en el
proyecto del Cable de San Cristóbal, se remite la programación estimada de
entrega, con el fin de que sea comunicada al contratista de obra y lo tenga en
cuenta,  en  la  elaboración del  PDT,  esto  conforme con lo  establecido  en la
Cláusula No 14 “Predios”, del contrato de obra suscrito, el cual establece: 

14.1. El IDU pondrá a disposición del Contratista los predios que sean necesarios
para la ejecución del Proyecto. Si algunos de los predios necesarios para la
ejecución de las obras no fueran puestos a disposición del Contratista, el
Contratista deberá continuar con la ejecución de las obras asociadas al Hito
correspondiente sobre los predios disponibles. En este caso, el Contratista
deberá reprogramar la ejecución de las obras que debieran realizarse sobre
los predios que aún no hayan sido puestos a disposición del Contratista,
hasta tanto sean puestos a su disposición. La reprogramación de obras por
esta  causa  no  dará  lugar  al  reconocimiento  de  sumas  adicionales  al
Contratista.

14.2. El  Contratista  deberá  presentar  el  Plan  Detallado  de  Trabajo  (PDT-
Cronograma) y la programación de los Hitos asociados a las Obras teniendo
en cuenta la disponibilidad de predios y áreas que al momento tenga el IDU.

14.3. En ningún caso el Contratista tendrá derecho a rechazar, postergar u objetar
la puesta a disposición de los predios, ni abstenerse de iniciar la Etapa de
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Construcción con fundamento en la no puesta a disposición de la totalidad
de los predios. 

PREDIOS A ENTREGAR
VIGENCIA 2023

PREDIOS A ENTREGAR VIGENCIA 2024

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JULIO

42961 42954 42969 42989 43016 43091 42950

42964 42984 42983 43009 43021 54394 42951

42965 54322 42978 54320 54321 54324 43013

42966 54317 43088 ----------  ----------  ----------  43019

43005 54304 45192  ----------  ----------  ---------- 54728

43011 54292 42985  ----------  ----------  ---------- 54729

43018 54289 42988  ----------  ----------  ---------- 54730

43020 42971 42977  ----------  ----------  ---------- 54731

43024 43001 43007  ----------  ----------  ---------- 54732

54301 ----------  43010  ----------  ----------  ---------- 54733

54303  ---------- 54296  ----------  ----------  ---------- 54311

54297  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 54312

54291  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 54313

54290  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 54314

54392  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 54316

43070  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 54302

43071  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 54295

45191  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 54286

43015  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 42996

43017  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 54310

54323  ----------  ----------  ----------  ---------- ----------  ---------- 

54318  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------

54287  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------

42982  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------

42995  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------

42999  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------
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52901  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------

54393  ---------- ----------   ----------  ----------  ----------  ----------

Finalmente  se  indica  que  el  concepto  de  viabilidad  predial  que  expide  la
Dirección Técnica de Predios, para el inicio de la etapa de construcción, podrá
generase por pilonas o estaciones de manera independiente, conforme con lo
establece en el contrato IDU-1319 – 2023:

14.4. Para  el  inicio  de  la  Etapa  de  Construcción  se  debe  contar  con  el
concepto  de  viabilidad  predial  expedido  por  la  Dirección  Técnica  de
Predios del IDU, de conformidad con el Manual de Gestión Predial del
IDU. El concepto de viabilidad predial podrá expedirse para la totalidad
del  proyecto  o  por  tramos  o  sectores,  de  conformidad  con  la
disponibilidad de predios y áreas con la que cuente el IDU. Para tales
efectos, se entenderá por tramo o sector las diferentes áreas definidas
para  la  construcción  de  las  pilonas  (torres)  o  de  las  estaciones,  de
manera independiente. 

   

Cordialmente,

OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios
Firma mecánica generada el 31-10-2023 07:18:18 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Elaboró: JOHN MAURICIO GALLEGO RUIZ-Dirección Técnica de Predios
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