
 

 

 

Paicol-MSG-018/2023 
 

Señores 

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 
Atn. Javier Barrero Mossos  
Representante Legal  
Neiva 

 

Referencia: Contrato de obra 142-2023 
 

Asunto: ALCANCE SOLICITUD PRORROGA 
 
 
Cordial Saludo, 
 
Estimados señores interventoría para el seguimiento del proyecto de placa huella: 
 
Por medio de la presente, deseo expresarles nuestra situación actual en relación con el desarrollo 
del proyecto de placa huella, bajo el contrato 142 de 2023. Durante el transcurso del mes de 
noviembre, nos hemos enfrentado a condiciones climáticas excepcionales, caracterizadas por 
lluvias intensas y prolongadas que han impactado significativamente nuestro cronograma de 
trabajo. 
 
Las inclemencias meteorológicas que hemos experimentado han generado serias dificultades para 
llevar a cabo las labores planificadas en el proyecto de placa huella. Estas lluvias han causado 
inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en varias áreas donde se lleva a cabo la 
construcción de la infraestructura, impidiendo así el avance y desarrollo normal de las obras. 
 
Como resultado directo de estos eventos climáticos imprevistos, nos hemos visto obligados a 
detener temporalmente diversas actividades, lo que ha impactado en el progreso general del 
proyecto y ha imposibilitado cumplir con los plazos estipulados en el contrato original. 
 
Por consiguiente, con el fin de garantizar la culminación exitosa y eficiente del proyecto de placa 
huella cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA", 
solicitamos respetuosamente una prórroga al contrato 142 de 2023 hasta el 31 de diciembre de 
2023. Esta extensión nos permitirá compensar el tiempo perdido debido a las condiciones 
climáticas adversas y concluir satisfactoriamente todas las etapas pendientes del proyecto. 
 

EQUIPO SIG
Texto tecleado
24 de noviembre de 2023



 

 

Esperamos que comprendan la situación extraordinaria en la que nos encontramos y agradecemos 
de antemano su comprensión y consideración hacia esta solicitud de prórroga. Estamos 
comprometidos a trabajar diligentemente para cumplir con los objetivos establecidos y garantizar 
la calidad en la ejecución del proyecto. 
 
Quedamos a la espera de una pronta respuesta favorable a esta solicitud de extensión 
contractual. 
 
De igual manera nos permitimos compartir información que soporta el aumento de las lluvias 
durante el mes de noviembre de 2023 lo cual genero estos retrasos en la ejecución de este 
importante proyecto. 

 

Por otra parte, nos permitimos compartir las siguientes imágenes correspondientes a los frente 
de trabajo, donde se evidencia las afectaciones presentadas por las constantes lluvias de la zona. 

 

Frente de trabajo Vereda La Cumbre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       
 

Frente de trabajo Vereda Peña Negra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Frente de trabajo Vereda Alto Granadillo fue necesario volver a realizar el perfilado de la vía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Noticias Locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aunado lo anterior se anexan informes de inspección del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Paicol de afectaciones presentadas en las veredas donde se encuentran los frentes y aledañas, 
solicitamos respetuosamente sea otorgada prorroga hasta el día 31 de diciembre de 2023 
dado a que las constantes lluvias no han permitido el desarrollo normal del proyecto. 
 

Cordialmente, 
 

GRUPO MSG SAS 
NIT  901.110.550 - 1 
ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ 
 REPRESENTANTE LEGAL  






























