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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacion del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligaciéon contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cldusula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 15; se presenta a continuacién el informe con corte al 30 de septiembre
de 2023, del contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENAy la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucién
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planeta Rica, toma la informacién de referencia
del informe de gestion del mes de septiembre de 2023, presentado por la Universidad Nacional al
SENA, y estd compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes
Administrativo y Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién,
interventoria y atencién al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos
a ejecutar en el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los
mismos.

Como cualquier contrato entre entidades puablicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestion sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.
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Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 30 de septiembre del afio 2023.

1  Informe Administrativo y Financiero
1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica,

Cérdoba.
Nidmero de Adhesion ‘ 15 Entidad Adherente ‘ Municipio de Planeta Rica
Fecha de Inicio 15/12/2020

Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracién | interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a
los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato $1.377.803.000

Valor Aporte SENA $877.803.000

Valor Aporte Aliado $500.000.000

Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo | Isidro Beltrdn Herndndez. Asesor G.04 Coordinacién Nacional
Emprender de Emprendimiento

l::tri\:j:::;:ieald:uperwsor por parte de la No Designado a la fecha

Nombre del Contacto en Entidad Aliada | Roger Herndndez Davila

. . Secretario de Infraestructura y Planeacion del municipio de
Cargo del Contacto en Entidad Aliada .
Planeta Rica

infraestructurayplaneacion@planetarica-

NG Teleféni Correo
amero Telelonico o 3006162420 L. cordoba.gov.co
Celular Electrénico .
rogerhernandezd@gmail.com
Nombre del Lider de
Interventoria por
rt d la | Alirio Rodri C Electréni . .
B:;i;rswad eNaCionaal irio Rodriguez | Correo Electrénico alrodriguezi@unal.edu.co
de Colombia
Nombre de

Paula Mendoza | Correo Electrénico | pmendozam@unal.edu.co

profesional de enlace

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 15.

1.2  Informe Financiero
La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe, asi como los movimientos de la

cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuacién (Ver Anexo 1.
EXTRACTO_DAV_9089_SEPTIEMBRE_2023).
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Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesion No 15 suscrito con el Municipio de
Planeta Rica, Cérdoba.

No. Convocatoria 179

Recursos SENA $ 877.803.000
Recursos Adherente $ 500.000.000
Total recursos de la convocatoria (a) $ 1.377.803.000
Total recursos planes aprobados CDN (b) $ 1.482.284.660
Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $ 115.493.460
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $11.011.800
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $ 1.366.791.200
Valor Reintegro Aliado $0
Fecha de Reintegro NA

Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 15 suscrito con el Municipio de
Planeta Rica, Cérdoba.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA $870.787.345
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $ 496.003.855
Valor Trasladado a la fiducia acumulada $1.366.791.200
Ejecucion recursos SENA $785.232.600
Ejecucién recursos Adherente $447.271.540
Ejecucion acumulada total de recursos $1.232.504.141

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesion No 15 suscrito con el Municipio de
Planeta Rica, Cérdoba.

Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-9089
Saldo Total en Bancos $4.580.547,56
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $584.402,06
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado $0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 179
perteneciente al municipio de Planeta Rica - Cérdoba, al 30 de septiembre de 2023 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.366.791.200 equivalente al 99,20%, teniendo en cuenta los
desistimientos a los recursos de financiamiento dejando un saldo por comprometer de $11.011.800.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos

por valor de $1.232.504.141, equivalentes al 90,18% de los recursos comprometidos y 89,45% de los
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).
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Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesion No. 15 - Municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

$1.232.504.141
$[1.377.803.000 1.366.791.200

$11.011.800

TOTAL RECURSOS  TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisién del SENA y de acuerdo con los lineamientos
establecidos para la liquidacion y cierre de contratos,, se le recuerda al ente adherente el
procedimiento para efectuar la devolucién de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la
presente adhesion, previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentacién e
informacién del nimero de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar,
anexando certificacion bancaria con fecha de expediciéon no mayor a 30 dias. La UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA elaborard el informe de ejecucién financiera segtin el modelo establecido
por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual serd enviado a la Supervisién del presente
contrato de adhesién, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el
concepto definitivo sobre la solicitud de devolucién por parte del supervisor del presente contrato, la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA procedera a realizar el giro correspondiente en un término
no mayor a 60 dias.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en paragrafo de la cldusula octava del contrato de
adhesion.

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 15
suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

3.1 Informe Convocatoria

PAGINA 5



UNIVERSIDAD

© NACIONAL

DE COLOMBIA
)

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pdblica) incluyé la estructuracion de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacion, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyd el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de esta
en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 179 especifica para el municipio de Planeta Rica, Cérdoba, cuyo enlace de
acceso se encuentra disponible en:
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1792020.aspx tiene las
siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién
No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Niamero de Convocatoria 179

Fecha de Lanzamiento 22/12/2020 | Monto Maximo a Financiar por Plan $124.000.000
Fecha de Apertura 22/12/2021 | Fecha de Cierre 03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 28/02/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2 03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3 06/06/2022

Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se
encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacion de la documentacion presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de septiembre de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de
acreditacion, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de
trazabilidad del informe se presentan los resultados del proceso de acreditacién de la convocatoria
No.179.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender,
derivada del Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Ndmero de Convocatoria | 179
Corte No. 1 Fecha Apertura 22/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021
Fecha de Namero de Namero de % de
Publicacién Final | 15/03/21 | Planes 17 | Planes 1507 88%
o, . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 2 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre  |03/05/2021
Fecha de Nidmero de Ndmero de % de
Publicacién Final | 17/05/21 | Planes 8 | Planes 8 S 100%
o, . . Acreditacién
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 3 Fecha Apertura Fecha de Cierre 06/06/2022
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Fecha de Ndamero de Nimero de % de
Publicacién Final | 13/06/22 | Planes 2 Planes 2 S 100%
o, . . Acreditacion

Acreditacion Formalizados Acreditados

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacién, viabilizacién, recomendacion y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de septiembre de 2023 no se realizaron actividades en este proceso en consideracion
a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se
relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluacién de la Convocatoria No. 179
municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada
del Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Niamero de Convocatoria | 179
Corte No. 1 | Fecha Apertura 22/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021
Eeﬂ;? ,,de Nidmero de Nimero de % de
UPUCACION 1 55104/21 | Planes 15 Planes 8|” " |s3%
Final L Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha ,
Comisi6 Fecha de Nimero de valor Pl
mision . r n
omisio 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes  a | 8 | ‘20" "N | ¢901.446.603
Técnica de i X . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 | Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 03/05/2021
Eegl],a ,,de Nidmero de Nimero de % de
ublicacién A
. 08/06/21 | Planes 8 Planes 50 . .. . 62%
Final L Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha ,
Comisi6 Fecha de Nimero de valor Pl
omision 21/07/21 | Consejo 03/08/21 | Planes  a |4 | '2°" T@"S | 459 152,521
Técnica de L . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 3 | Fecha Apertura Fecha de Cierre
:Ct:l]z:acié:e Nidmero de Nimero de % de
, 01/07/22 | Planes 2 Planes 207 7 | 100%
Final L Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha ,
Comisi6 Fecha de Ndmero de valor Pl
omision 17/09/22 | Consejo 20/09/22 | Planes a | 1| "XO" TN 6951 685536
Técnica de . R . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacion
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Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacién de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el Fondo Emprender y
seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en
consideraciéon a que todos los contratos de cooperacién empresarial para los planes de negocios
aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los
emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversion realizada por el SENA - Fondo
Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 070 de 2019 del
SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo
Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de

negocio financiados en el marco de la convocatoria 179, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de
avance de emprendimientos convocatoria 179.
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Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 1C.

CUMPLIMIENTO

Id Plan de NO. Nombre Plan de| FECHA DE VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO .
NO| Negocios | CONTRATO |  Negocios iNnicio |FECHAFINAL - 5\ TRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS EJECUCION ESTADO
PRESUPUESTAL
1 74041 3223(-);?} PRONTA MODA | 31/08/2021 | 31/08/2022 | $106.038.734 140,00% 116,67% 100,00% 100,00% TERMINADO
324-179. | PORCICOLA LA
2 74042 2021 CANDELARIA | 8/09/2021 | 8/09/2022 | $123.809.688 100,00% 112,50% 125,00% 99,95% TERMINADO
SAS
3 74045 3225(_)539_ TRANSENVIOS | 26/08/2021 | 26/10/2022 | $112.822.133 100,00% 122,22% 100,00% 83,75% TERMINADO
326-179- GRANJA
4 74047 APICOLA LA | 26/08/2021 | 26/08/2022 | $123.540.550 100,00% 100,00% 112,50% 96,95% TERMINADO
2021
FORTUNA
5 74049 32276219- ZIRBOXS.A.S | 15/09/2021 | 15/09/2022 | $109.696.552 80,00% 157,14% 100,00% 99,72% TERMINADO
6 74050 3228(_)539_ MIRANDA 10/09/2021 | 10/09/2022 | $100.477.519 100,00% 100,00% 114,29% 100,00% TERMINADO
7 74051 3229(;539_ CODEFRUT SAS | 1/09/2021 1/12/2022 | $101.228.639 40,00% 66,67% 71,43% 100,00% TERMINADO
8 74060 33206539- AQUAZUL 30/08/2021 | 30/08/2022 | $123.832.788 83,33% 137,50% 100,00% 100,00% TERMINADO
Planes de negocio segundo cierre
Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 2C.
No | 'd Plan de NO. Nombre Plande| FECHADE | ... .\, | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUET: é:,“g:g:m S
Negocios | CONTRATO |  Negocios INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | oo bcrn
375.179. | STEPHANIE
1 74012 2021 OTERO 9/11/2021 | 9/11/2022 | $115.493.460 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% RENUNCIA
ODONT3D SJ
376-179- | PESCADERIA EL . R . .
2 74044 2021 DIAMANTE 8/11/2021 | 8/01/2023 | $123.800.666 33,33% 0,00% 50,00% 100,00% TERMINADO
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No | 'd Plan de NO. Nombre Plan de| FECHADE | . .\, | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux: é‘l'j"é:g':lm =
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
377-179. | AGROFAMILIA
3 74217 2021 ARGUMEDO J. | 29/10/2021 | 29/10/2022 | $113.090.846 60,00% 114,29% 100,00% 100,00% TERMINADO
S.AS
4 74323 3728(-);?} YERITSAiSSNACK 29/10/2021 | 29/10/2022 | $106.767.549 100,00% 111,11% 100,00% 100,00% TERMINADO
Planes de negocio tercer cierre
Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 3C.
No | 'd Plan de NO. Nombre Plan de | FECHADE | FECHA VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cué\f: é:fg:g’:fo N
Negocios | CONTRATO |  Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS | orc o eral
559-179- | CONTADORES . . . .
1 74058 2022 ASOCIADOS 5/05/2023 | 5/05/2024 | $121.685.536 0,00% 0,00% 71,43% 8,11% VIGENTE

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoria para 4 planes de negocio, con recomendacién de condonacién.
Se estd a la espera de la sesi6n del Consejo Directivo Nacional, instancia encargada de aprobar la recomendacién dada por la interventoria y expedir la respectiva
resolucién de condonacién, para continuar el proceso de cierre de los planes de negocio de la convocatoria 179 - Planeta Rica.

Tabla 11. Planes de negocio finalizados con recomendacién a CDN.

No | ID Plan de Negocio Nombre del Plan de Negocio Estado Contractual | Entregaa SENA | Recomendacion | Resolucion CDN | No. de Resolucion | Valor Condonado
1 74042 PORCICOLA LA CANDELARIA SAS TERMINADO 7/06/2023 CONDONACION 0 0 $ -
2 74047 GRANJA APICOLA LA FORTUNA TERMINADO 7/02/2023 CONDONACION 0 0 $ -
3 74050 MIRANDA TERMINADO 7/02/2023 CONDONACION 0 0 $ -
4 74060 AQUAZUL TERMINADO 7/02/2023 CONDONACION 0 0 $ -

Los planes terminados que atn no se han entregado estan en proceso de revisién de informe consolidado para finalizar la construccién de las carpetas y hacer la
entrega al SENA.
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4  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 179, en la cual se presentan los
aspectos mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 12. Ficha técnica convocatoria 179 Planeta Rica, Cérdoba.

Consolidado General Convocatoria
Total recursos de la convocatoria $1.477.803.000
Ndmero total de planes formalizados 30
Ndmero total de planes acreditados 25
Ndmero total de planes viables 19
Ndmero de planes financiables 16
Nidmero de planes aprobados en CDN 16
Total recursos aprobados en CDN $1.810.451.861
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucién de recursos 3
Total recursos planes con desistimientos (-) $ 336.545.788
Planes pendientes de aprobacién CDN 0
Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.473.906.073
Saldo de recursos por comprometer $ 3.896.927
Ejecucion acumulada de recursos $1.318.074.990

A continuacién, se muestra el estado contractual de los planes de negocio que cuentan con aprobacién
por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 179 - Municipio de Planeta Rica,
Cérdoba.

RENUNCIA

VIGENTE; 1;
;0 1, 8%

8% [

TERMINADO;
11;84%

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023:
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La Convocatoria 179 -tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 17 planes de
negocio. El proceso de acreditacién del cierre No. 1 de la Convocatoria 179, acredité 15 de los 17

planes de negocio formalizados, para un desempefio del 88% de acreditacién.

1.

10.

11.

12.

El proceso de evaluacion del corte No. 1 de la Convocatoria 179 viabilizé 8 de los 15 planes
de negocio acreditados, los 8 planes de negocio aprobados para financiacién en el primer corte
de la Convocatoria 179, suman un valor total de $901.446.603.

El segundo cierre de la convocatoria 179 se realizé el 03/05/2021, donde se formalizaron 8
planes de negocio. El proceso de acreditacion del corte No. 2 de la convocatoria 179, acreditd
8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeio del 100% de acreditacion.

El proceso de evaluacién del corte No. 2 de la Convocatoria 179 - Fondo Emprender, viabilizé
5 de los 8 planes de negocio acreditados. En el segundo corte de la convocatoria 179 -se
aprobaron para financiamiento 4 planes de negocio, por un valor de $459.152.521.

El tercer cierre de la convocatoria 179 tuvo lugar el 06/06/2022, en el cual se formalizaron 2
planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditacion se acreditaron los 2 planes de
negocio formalizados.

El proceso de evaluacién del corte No. 3 de la Convocatoria 179, viabilizé los dos planes de
negocios acreditados para un desempeiio del 100% de viabilidad. Atendiendo la
disponibilidad de recursos el plan de negocios con mayor puntaje recibié financiamiento por
valor de $121.685.536.

Para el aflo 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 34 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a prérrogas (15), informes y conceptos (9), agendas especiales (6),
otras solicitudes operativas (3) y terminaciones anticipadas (1) para la convocatoria 179 -
Planeta Rica, solicitudes resueltas oportunamente.

A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de
$115.493.460, correspondiente al plan de negocio ID 74012 - STEPHANIE OTERO ODONT3D
SJ plan aprobado en el segundo cierre de la convocatoria.

Con corte al presente informe 11 planes de negocio han culminado la ejecucién del contrato
de cooperacién empresarial en la convocatoria 179.

Al 30 de septiembre de 2023 los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria
179 presentan una ejecucién acumulada de recursos por valor de $1.318.074.990.

En lo corrido del afio 2023, en el proceso de interventoria se han recibido 7 PQRS por parte
de los emprendedores, distribuidos por tipologia de la siguiente manera: Prérrogas (O abiertas
y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y O cerradas), Informes y conceptos (O abiertas y 4
cerradas), Otras solicitudes operativas (O abiertas y O cerradas), Terminacién anticipada (O
abiertas y O cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 3 cerradas), Reintegro (0 abiertas
y O cerradas) y Renuncias (0 abiertas y O cerradas).

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 179
se ha presentado 3 pagos exitoso en el periodo de estudio, al cierre de septiembre de 2023 se
tiene un acumulado de 14 pagos rechazados de los cuales el 29% corresponde a
inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los
terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 64% son rechazos de tipo bancario
(cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 7% son rechazos por falta de documentos
soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

Desde la Universidad Nacional se esta haciendo un seguimiento a la puesta en marcha de los
planes de negocio, teniendo en cuenta su fecha de inicio y la fecha de finalizacién, verificando
que estos no vayan a superar los tiempos del contrato marco suscrito entre la Universidad
Nacional y el SENA. En este sentido, nuestra recomendacién es que el ente aliado nos apoye
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en el seguimiento de estos planes de tal manera que su cumplimiento se dé entre las fechas
del contrato del plan de cooperacién empresarial.

PROYECCIONES A OCTUBRE 31 DE 2023

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados asociados a la
convocatoria No. 179, la interventoria continué preparando y enviando los informes finales con la
respectiva recomendacién de condonacién o no condonacién, de acuerdo con la ejecucién de los

proyectos.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolucién de los recursos
no ejecutados en la convocatoria No. 179 por valor total de $11.011.800,00 por el SENA
(§7.015.655,41) y el ente adherente ($3.996.144,59), mas rendimientos financieros generados en la
cuenta del adherente por valor de $ 584.402,06, ya que son recursos disponibles para devolver al
aliado, previa solicitud.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO_DAV_9089_ SEPTIEMBRE_2023
Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

oNAVvVIviENDN EES

CUENTA DE AHORROS
0077 0086 9089
INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $4.551,662.71 \

Mas Créditos $28,884.85 ‘

Menos Débitos $0.00 ‘

Nuevo Saldo $4,580,547.56

Saldo Promedio $4,551,662.71

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
30 09 $28,884.85+ 0000  Ganancia Intereses Adicionales. 0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
SERAN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL
01 DE NOVIEMBRE DE 2023,

LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN WWW.DAVIVIENDA.COM,
OPCION “TASAS Y TARIFAS”.,

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Cons mdoanancero José Guillermo Pena Gonzalez Direcci on Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Septiembre 30 de 2023

GMF VALOR BRUTO
PAGADO

REINTEGROS A LOS
EMPRENDIMIENTOS

GMF DE LOS
REINTEGROS

VALOR APROBADO EN

ID PROYECTO NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

ACTA DE CDN

74041 PRONTA MODA 179 S 106.038.734,00 | $ 424.154,94 | $ 106.462.888,94 | $ 106.038.734,00 | $ 424.154,94 | $ 106.462.888,94 | $ - $ - S 0,00
74042 PORCICOLA LA CANDELARI/ 179 S 123.809.688,00 | $ 495.238,75 | $ 124.304.926,75 | $ 123.747.628,00 | $ 494.990,51 | $ 124.242.618,51 | $ - S - $ 62.308,24
74045 TRANSENVIOS 179 S 112.822.133,00 | $ 451.288,53 | $ 113.273.421,53 | $ 94.490.337,00 | $ 377.961,35 | $ 94.868.298,35 | $ - $ - S 18.405.123,18
74047 GRANJA APICOLA LA FORTU 179 S 123.540.550,00 | $ 494.162,20 | $ 124.034.712,20 | $ 119.772.374,00 | $ 479.089,50 | $ 120.251.463,50 | $ - S - $ 3.783.248,70
74049 ZIRBOX S.A.S 179 S 109.696.552,00 | $ 438.786,21 | $ 110.135.338,21 | $ 109.387.188,00 | $ 437.548,75 | $ 109.824.736,75 | $ - $ - S 310.601,46
74050 MIRANDA 179 S 100.477.519,00 | $ 401.910,08 | $ 100.879.429,08 | $ 100.477.222,00 | $ 401.908,89 | $ 100.879.130,89 | $ - S - $ 298,19
74051 CODEFRUT SAS 179 S 101.228.639,00 | $ 404.914,56 | $ 101.633.553,56 | $ 101.228.638,52 | $ 404.914,55 | $ 101.633.553,07 | $ - $ - S 0,49
74060 AQUAZUL 179 S 123.832.788,00 | $ 495.331,15 | $ 124.328.119,15 | $ 123.832.788,00 | $ 495.331,15 | $ 124.328.119,15 | $ - S - |- 0,00
74012 STEPHANIE OTERO ODONT] 179-2 $ - S - S - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
74044 PESCADERIA EL DIAMANTE 179-2 S 123.800.666,00 | $ 495.202,66 | $ 124.295.868,66 | $ 123.800.666,00 | $ 495.202,66 | $ 124.295.868,66 | $ - S - |- 0,00
74217 AGROFAMILIA ARGUMEDO 179-2 S 113.090.846,00 | $ 452.363,38 | $ 113.543.209,38 | $ 113.090.846,00 | $ 452.363,38 | $ 113.543.209,38 | $ - $ - | 0,00
74323 YERITAS SNACK S.A.S 179-2 S 106.767.549,00 | $ 427.070,20 | $ 107.194.619,20 | $ 106.767.549,00 | $ 427.070,20 | $ 107.194.619,20 | $ - S - S 0,00
74058 CONTADORES ASOCIADOS 179-3 S 121.685.536,00 | $ 486.742,14 | $ 122.172.278,14 | $ 9.870.170,00 | $ 39.480,68 | $ 9.909.650,68 | $ - $ - S 112.262.627,46

1.366.791.200,00

5.467.164,80

1.372.258.364,80

1.232.504.140,52

4.930.016,56

1.237.434.157,08

134.824.207,72
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74041
Plan de PRONTA MODA
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario MARIA MONICA MARQUEZ MARQUEZ
Cedula 1067867221
No. Contrato 323-179-2021
Valor Contrato $106.038.734, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | DUOMODA SAS
Nit | 901.512.015-6
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/31/2021
Segunda visita | 12/28/2021
Tercera visita | 5/10/2022
Cuarta visita | 44839

Prorroga
Fecha | 8/31/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 7 140% 6 7 117%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 7 100% 133 2317 263%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$131.Z)4(L)0.000, $863.648.602, 00 655,57% $106.%3(’)8.734, $106.%3(’)8.734, 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74042
Plan de PORCICOLA LA CANDELARIA SAS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario RAFAEL MORENO SALGADO
Cedula 1066745247
No. Contrato 324-179-2021
Valor Contrato $123.809.688, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | PORCICOLA LA CANDELARIA MS SAS
Nit | 901.516.830-0
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/8/2021
Segunda visita | 1/26/2022
Tercera visita | 4/29/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 8 9 113%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 10 125% 134 13411 42%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$190.4(L)%9.500, $96.622.100, 00 50,73% $123.E(§)%9.688, $123.Z)4(L)7.628, 99,95%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74045
Plan de TRANSENVIOS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO
Cedula 15675354
No. Contrato 325-179-2021
Valor Contrato $112.822.133, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | TRANSENVIOS COLOMBIA S.A.S
Nit | 901.501.608-6
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/26/2021
Segunda visita | 12/30/2021
Tercera visita | 4/25/2022
Cuarta visita
Prorroga | 2
Fecha | 10/26/2022

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 9 11 122%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 135 371 3%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$140.(())£(3)0.000, $34.787.965, 00 24,83% $112.E(§)%2.133, $94.4(‘)9(()).337, 83,75%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74047
Plan de GRANJA APICOLA LA FORTUNA
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario LUIS JOSE RAMOS GUERRERO
Cedula 1066748967
No. Contrato 326-179-2021
Valor Contrato $123.540.550, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S
Nit | 901.503.007-9
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/26/2021
Segunda visita | 12/30/2021
Tercera visita | 4/22/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/26/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 9 113% 136 300 6%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$96.140.000, 00 $5.750.000, 00 5,98% $123'%‘(L)0'550’ $119'Z)Z)2'374’ 96,95%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74049
Plan de ZIRBOX S.A.S
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario JAVIER ANDRES RUIZ SOMOYAR
Cedula 1066743188
No. Contrato 327-179-2021
Valor Contrato $109.696.552, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | ZIRBOX S.A.S
Nit | 901.519.561-8
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/15/2021
Segunda visita | 1/27 /2022
Tercera visita | 5/5/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/15/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 7 11 157%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 7 100% 137 157 18%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$70.400.000, 00 $16.000.000, 00 22,73% $109'%%6'552’ $109'%%7'188’ 99,72%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74050
Plan de MIRANDA
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario ALBA LUCIA MIRANDA TOBIO
Cedula 1066740131
No. Contrato 328-179-2021
Valor Contrato $100.477.519, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | MIRANDA T SAS
Nit | 901.513.895-5
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/10/2021
Segunda visita | 1/28/2022
Tercera visita | 5/6/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/10/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 8 114% 138 1470 48%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$168.%%3.070, $32.948.493, 00 19,55% $100.éé-)z)7.519, $100.éé-)z)7.222, 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74051
Plan de CODEFRUT SAS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario DANIELA OROZCO SUAREZ
Cedula 1066749976
No. Contrato 329-179-2021
Valor Contrato $101.228.639, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | CODEFRUT SAS
Nit | 901.515.231-4
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/1/2021
Segunda visita | 12/16/2021
Tercera visita | 4/28/2022
Cuarta visita
Prorroga | 3
Fecha | 12/1/2022

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 2 40% 9 6 67%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 5 71% 139 684 0,0%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$254.%(())0.000, $6.125.057, 00 2.41% $101.%%8.639, $101.222§.638,5 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74060
Plan de AQUAZUL
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario YINA MARCELA PORTO ELJACH
Cedula 1066744315
No. Contrato 330-179-2021
Valor Contrato $123.832.788, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | EMPACADORA & PURIFICADORA AQUAZUL SAS
Nit | 901.514.141-5
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/30/2021
Segunda visita | 12/22 /2021
Tercera visita | 4/26/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/30/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 5 83% 8 11 138%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 140 203490 25%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$153.%4(L)0.000, $49.908.900, 00 32,48% $123.E(§)3(’)2.788, $123.E(§)3(’)2.788, 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74012
Plan de STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ
Cedula 1066726002
No. Contrato 375-179-2021
Valor Contrato $115.493.460, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razon social | ODONT3D SJ SAS
Nit | 901.537.637-5
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 11/9/2021
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/9/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 4 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 2 25% 141 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$112'Z)%2'940' $,000 0,0% $115"(*)%3'46°' $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74044
Plan de PESCADERIA EL DIAMANTE
Negocios:

Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario DINA LUZ OYOLA PORTO
Cedula 1066742731
No. Contrato 376-179-2021
Valor Contrato $123.800.666, 00

Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | PESCADERIA EL DIAMANTE D SAS
Nit | 901.537.162-9
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 11/8/2021
Segunda visita | 2/28/2022
Tercera visita | 7/6/2022
Cuarta visita
Prorroga | 2
Fecha | 1/8/2023

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 2 33% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 4 50% 142 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$128.700.000, o $123.800.666, $123.800.666, o
00 $,000 0,0% 00 00 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74217
Plan de AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario ANA KARINA ARGUMEDO JIMENEZ
Cedula 1067882542
No. Contrato 377-179-2021
Valor Contrato $113.090.846, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Nit | 901.525.701-7
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba
INTERVENTORIA
Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 10/29/2021
Segunda visita | 2/24/2022
Tercera visita | 7/13/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 10/29/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 3 60% 7 8’ 114%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 143 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$351.%(())0.000, $ 000 0,0% $113.%%0.846, $113.%%0.846, 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74323
Plan de YERITAS SNACK S.A.S
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario ANGELICA VANESSA SALDARRIAGA SEVERICHE
Cedula 1066726444
No. Contrato 378-179-2021
Valor Contrato $106.767.549, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | YERITAS SNACK S.A.S
Nit | 901.528.388-8
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 10/29/2021
Segunda visita | 2/25/2022
Tercera visita | 6/30/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 10/29/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 9 10 111%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 7 100% 144 1771 3%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$70.104.624, 00 $12.617.377,00 18% $106'Z)%7'549’ $106'Z)%7'549’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 3 cierre - 3

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74058
Plan de CONTADORES ASOCIADOS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 3 cierre
Beneficiario KAREN PAOLA MARQUEZ ZABALA
Cedula 1069469520
No. Contrato 559-179-2022
Valor Contrato $121.685.536, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | M1 PLAN CONTABLE MPC S.A.S
Nit | 901.708.836-9
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | GALVIS BERMUDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio | 5/5/2023
Segunda visita | 9/21/2023
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 5/5/2024
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 0 0,0% 9 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 5 71% 145 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$198'%%0'000’ $,000 0,0% $121'%%5'536’ $9.870.170, 00 8,11%
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