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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacin de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 12; se presenta a continuacién el informe con corte al 31 de octubre de
2023, del contrato de Adhesién No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestién deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato diseiiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacidn de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Caldas, toma la informacién de referencia del
informe de gestion del mes de octubre de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y
esta compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacion, evaluacidn, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente, se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeio de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de octubre del afio 2023.
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1  Informe Administrativo y Financiero

1.1  Informe Administrativo
El Contrato de Adhesién No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, tiene las siguientes generalidades
desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.
12 Entidad Adherente
30/11/2020

Desde el 30/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato

interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Ndmero de Adhesién Municipio de Caldas

Fecha de Inicio

Duracion

Valor Total del Contrato

$1.500.000.000

Valor Aporte SENA $900.000.000
Valor Aporte Aliado $600.000.000
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo | Isidro Beltrdn Herndndez. Asesor G.04 Coordinacién
Emprender Nacional de Emprendimiento
Nombre del Supervisor por parte de la
No Designado a la fech
Entidad Aliada o Lesighadoata fecha

Sara Carolina Tejada

Luis Gabriel Caldas

Secretaria de Desarrollo y Gestién Social del municipio de
Caldas

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

(+57)4
3788500 Ext: 142

Niamero Telefénico o

Correo Electrénico | desarrollo@caldasantioquia.gov.co

Celular

Nombre del Lider de
Interventoria por parte
de la Universidad
Nacional de Colombia

Correo Electrénico |[alrodriguezi@unal.edu.co

Alirio Rodriguez

Nombre de profesional
de enlace Universidad
Nacional de Colombia

Paula Mendoza Correo Electrénico [pmendozam@unal.edu.co

Durante el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 12.

1.2  Informe Financiero

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto, asi como la informacién financiera del
proyecto a corte del presente informe se presentan a continuacién (Ver Anexo 1.
EXTRACTO_DAV_9014_ OCTUBRE_2023).

Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesién No 12 suscrito con el Municipio de Caldas,
Antioquia.

177
$ 900.000.000
$ 600.000.000
$ 1.500.000.000
$ 2.048.616.245

No. Convocatoria

Recursos SENA

Recursos Adherente

Total recursos de la convocatoria (a)
Total recursos planes aprobados CDN (b)
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Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c)

$0

Total recursos planes con desistimientos (d)

$ 628.217.671

Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)

$  79.601.426

Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)

$ 1.420.398.57
4

Valor Reintegro Aliado.

$0

Fecha de Reintegro

NA

e

%’ UNIVERSIDAD

£+ DE COLOMBIA

Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 12 suscrito con el Municipio de

Caldas, Antioquia.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA

$ 899.640.428

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente

$599.760.286

Valor Trasladado a la fiducia acumulada

$ 1.499.400.714

Ejecucién recursos SENA

$ 681.874.908

Ejecucion recursos Adherente

$454.583.272

Ejecucion acumulada total de recursos

1

$ 1.136.458.18

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 12 suscrito con el Municipio de

Caldas, Antioquia.

Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-9014
Saldo Total en Bancos $ 878.861,32
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $639.146,32
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado $0,00

A 31 de OCTUBRE de 2023 la convocatoria 177 presenté ejecucion. (Ver Anexo 2. Ejecucion por

Emprendimiento)

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de recursos asignados a la convocatoria No. 177
perteneciente al municipio de Caldas, Antioquia, al 31 de octubre de 2023 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.420.398.574 equivalente al 94.69% de los recursos de la
convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $79.601.426 teniendo en cuenta las renuncias

presentadas por los emprendedores a los recursos de financiamiento de la convocatoria 177.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valorde $1.136.458.181, equivalentes al 80.01% de los recursos comprometidos y 75.76% de los
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecucién de recursos financieros del Contrato de Adhesidn No. 12 suscrito con el

municipio de Caldas, Antioquia.
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$/1.500.000.000

SR $1.136.458.181

$79.601.426

——
TOTAL RECURSOS TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisién del SENA y de acuerdo con los lineamientos
establecidos para la liquidacién y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la
devolucién de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesion:

Previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentacién e informacién del nimero
de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificacién
bancaria con fecha de expedicién no mayor a 30 dias, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
elaborard el informe de ejecucién financiera segtin el modelo establecido por el SENA y debidamente
conciliado con la fiducia, el cual sera enviado a la Supervisién del presente contrato de adhesién, para
que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la
solicitud de devolucién por parte del supervisor del presente contrato, la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA procedera a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 dias.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en pardgrafo de la cldusula octava del contrato de
adhesion.

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 070 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 12
suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria
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La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piblica) incluyé la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyg el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 177 especifica para el municipio de Caldas, Antioquia, cuyo enlace
de acceso se encuentra disponible
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1772020.aspx,
siguientes caracteristicas:

en:

se tienen las

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién
No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

Ndmero de Convocatoria 177

Fecha de Lanzamiento 03/12/2020 | Monto Maximo a Financiar por Plan $80.000.000
Fecha de Apertura 09/12/2020 | Fecha de Cierre 10/05/2021

Fecha de Cierre Corte No. 1 14/02/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2 15/03/2021

Fecha de Cierre Corte No. 3 10/05/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 4 18/04/2022
Fecha de Cierre Corte No. 5 06/06/2022 | Fecha de Cierre Corte No. 6 31/10/2022

Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se
encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacion de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos

de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de octubre 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacion,
toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del
informe se relacionan los resultados consolidados del proceso de acreditacién adelantados para los
cierres de la convocatoria No. 177.

Tabla 6. Informacién general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender,
derivada del Contrato de Adhesién No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

Namero de Convocatoria | 177
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 14/02/2021
Fecha de , ,
Publicacisn Nidmero de Ndmero de % de
) 26/02/21 | Planes 14 | Planes myo 79%
Final . . Acreditacion
L Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 2 Fecha Apertura 15/02/2021 Fecha de Cierre 15/03/2021
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Fech d
PET)liacacién € Nidmero de Ndmero de % de
) 26/03/21 | Planes 16 | Planes M| 69%
Final . . Acreditacion
L, Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 3 Fecha Apertura 16/03/2021 Fecha de Cierre 10/05/2021
Fecha de , ,
publicacion Niémero de Nimero de % de
) 24/05/21 | Planes 20 | Planes 187 90%
Final . . Acreditacion
L Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 4 Fecha Apertura Fecha de Cierre 18/04/2022
Fecha de ; |
Publicacion Niémero de Nimero de % de
. 26/04/22 Planes 6 | Planes 5 ° L, 83%
Final . . Acreditacion
L, Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 5 Fecha Apertura Fecha de Cierre 06/06/2022
Fecha de , .
Publicacién Nidmero de Nimero de % de
. 13/06/2022 | Planes 2 | Planes 2|0 100%
Final . . Acreditacion
L Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 6 Fecha Apertura 05/10/222 Fecha de Cierre 31/10/2022
Fecha de , .
Publicacién Nidmero de Nimero de % de
) 09/11/22 | Planes 1 | Planes 17 100%
Final . . Acreditacion
L Formalizados Acreditados
Acreditacion

3.3

Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacion, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacion de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos

de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de octubre de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo,
con el fin de tener trazabilidad del proceso de evaluacién a continuacién se presenta el resumen de los

resultados de la convocatoria No.177 - municipio de Caldas, Antioquia.

Tabla 7. Informacion general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada
del Contrato de Adhesién No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

Ndmero de Convocatoria | 177
Corte No. 1 | Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 14/02/2021
Fech d
PZTJ[?caciéne Nidmero Ndmero de % de
) 18/03/21 de Planes 11 Planes Y 36%
Final N Viabilizacién
.. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Ezi:?sién Fecha de Nlmero  de Valor Planes
o 24/03/21 Consejo 06/04/21 | Planes al 4 . . $311.511.650
Técnica de . R . . a Financiar
.. Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 | Fecha Apertura 15/02/2021 Fecha de Cierre 15/03/2021
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Fecha de , ,
Publicacién Ndmero Ndmero - de % de
Final 13/04/21 de Planes 11 Planes 8 \;iabilizacién 73%
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Fech
Czcmiasién Fecha - de Ndmero - de Valor Planes
I 06/05/21 Consejo 13/05/21 | Planes al| 8 . . $636.469.143
Técnica de . . . a Financiar
. Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 3 | Fecha Apertura 16/03/2021 Fecha de Cierre 10/05/2021
Fecha de ) ,
Publicacién Ndmero Ndmero  de % de
) 07/06/21 de Planes 18 Planes 120 67%
Final . Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha
Comision Fecha ~de Ndmero  de Valor Planes
o 21/07/21 Consejo 03/08/21 | Planes a | 7 o $547.641.939
Técnica de . ! . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion
Corte No. 4 | Fecha Apertura Abril 2022 Fecha de Cierre 18/04/2022
Fecha de ) ,
Publicacién Ndmero Ndmero  de % de
. 12/05/22 | de Planes 5 Planes I 100%
Final . Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacidn
Fech
C(:;niasién Fecha ~de Ndmero  de Valor Planes
I 17/05/22 Consejo 28/06/22 | Planes al| 5 . . $399.344.896
Técnica de . ! . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion
Corte No. 5 | Fecha Apertura Mayo 2022 Fecha de Cierre 18/04/2022
Fecha de ; ,
Publicacién Ndmero Ndmero  de % de
. 01/07/2022 | de Planes 2 Planes 10 50%
Final o Viabilizaciéon
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fech
CZiniasién Fecha ~de Ndmero  de Valor Planes
. 17/09/2022 | Consejo 29/09/22 | Planes al 1 . . $66.646.477
Técnica de . ! . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion
Corte No. 6 | Fecha Apertura Octubre 2022 Fecha de Cierre 31/10/2022
Fecha de ; ,
Publicacién Ndmero Ndmero  de % de
. 22/11/2022 | de Planes 1 Planes 12 100%
Final o Viabilizaciéon
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fech
& a .. Fecha de .. Ndmero de
Comisién Diciembre Conseio Diciembre Planes ala Valor Planes $79.002.140
Técnica de | 2022 . J 2022 . . a Financiar U
.. Directivo Financiar
Aprobacién
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacidn de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y

seleccionados en la convocatoria respectiva.
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Para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en
consideracién a que todos los contratos de cooperacion empresarial para los planes de negocios
aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los
emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacidn de la inversién realizada por el SENA - Fondo
Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del
SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo
Emprender, en un proceso de seleccion objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios
financiados en el marco de la convocatoria 177, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de
emprendimientos convocatoria 177.
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Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 1C.

No | 'd Plan de NO. NombrePlan | FECHADE | .. .\ | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:é:]l\él:gr;m P
Negocios | CONTRATO | de Negocios INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
276-177- . . . . NO
1 74237 2021 TE GUIO $79.878.930 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
2 | 72300 2725(;;?' CA;%(T:'CELO 12/07/2021 | 12/07/2022 | $79.875.758 100,00% 118,18% 100,00% 100,00% TERMINADO
3| 74206 | 277177 | SIMETRIAY ) 56107/2021 | 26/07/2022 | $79.876.889 80,00% 133,33% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 ESPACIO
278-177- NOVA . . . ,
4 | 74313 021 COWORKING | 27/07/2021 | 27/07/2022 | $79.880.073 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
Planes de negocio segundo cierre
Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 177 2C.
No | 'd Plan de NO. Nombre Plande | FECHADE | .. .\ | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cusj\: é:m:g;m .
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
314-177- | AGRICOLA SAN . , . . NO
1| 74510 021 MIGUEL $79.878.723 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CELEBRADO
312-177- D'LOUISE . , . . NO
2 | 74507 5021 ACCESORIOS $79.876.530 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
3 | 74508 3123(;;7' IBI LAB 6/09/2021 | 6/09/2022 | $79.877.639 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% RENUNCIA
307-177- LENCERIA . . . ,
4 | 73483 5021 FANTASY LOVE | 12/08/2021 | 12/08/2022 | $79.895.677 100,00% 150,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
5 | 74011 3028(;;7' MALEBOLO | 12/08/2021 | 12/08/2022 | $77.177.177 125,00% 160,00% 160,00% 100,00% TERMINADO
6 | 74239 3029(;;7' EL CEébECR DEL | 9/09/2021 | 9/01/2023 | $79.880.073 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
310-177- | AGROTURISMO . . . .
7 | 74262 5021 LA JUANITA | 6/09/2021 | 6/10/2022 | $79.999.998 83,33% 107,69% 100,00% 96,61% TERMINADO
311.177. | CENTRODE
8 | 74314 5021 RELAJACION | 25/08/2021 | 25/08/2022 | $79.883.326 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
YANTRA
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A continuacién, se presenta de manera gréfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio
pertenecientes al segundo corte. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que
eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Cumplimiento de indicadores CV 177 2C.

Empleos Mercadeo

0 Deficiente [ Deficiente

[ Eficiente O Eficiente
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Ejecucion

m Deficiente

[ Eficiente

Contrapartidas

[ Deficiente

M Eficiente

Planes de negocio tercer corte

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 3C.

No | 1d Plan de NO. Nombre Plan | FECHADE |\ | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CU;‘: é{,"é:é’:,m ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
367-177- TRIGO Y R . . . NO
1| 74263 02 AROMAS $79.879.010 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
369-177- | NATIVA CASA . . . . NO
2 | 74438 5021 RODANTE $70.224.239 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
3| 73188 3624(;;17' MERY DESIGN | 2/11/2021 | 2/11/2022 | $79.238.825 83,33% 100,00% 100,00% 99,88% TERMINADO
4| 74121 3625(;;7' AMAN 19/01/2022 | 19/01/2023 | $79.880.073 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% TERMINADO
5 | 74235 3626(;;7' BALﬁg /'3 E | 10/11/2021 | 10/03/2023 | $79.002.674 75,00% 42,86% 100,00% 94,67% TERMINADO
6 | 74311 3628(;;7' LA CAMPESINA| 4/11/2021 | 4/11/2022 | $79.881.926 80,00% 112,50% 100,00% 99,50% TERMINADO
7 | 74734 3720(');7' NATULANDA | 20/04/2022 | 20/04/2023 | $79.535.192 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
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A continuacién, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para los planes de negocio pertenecientes al tercer corte. En donde
los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya
superaron el indicador mencionado.

Tabla 12. Cumplimiento de indicadores CV 177 3C.

Empleos Mercadeo

m Deficiente m Deficiente

[ Eficiente O Eficiente
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Ejecucion

m Deficiente

m Eficiente

Contrapartidas

m Eficiente

m Deficiente

Planes de negocio cuarto corte

Tabla 13. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 4C.

No|ldPlande|  NO. | NombrePlande | FECHADE | .. .. | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:ébl\g:grﬂo ESTADO
Negocios | CONTRATO |  Negocios INICIO CONTRATO |  EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
547-177- | CONFECCIONES N - - ; NO
1| 74930 o oo $79.600.460 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CELERIADO
2 | 64606 54236;;7' 903 ?L":"EEEERO 28/03/2023 | 28/03/2024 | $79.999.548 0,00% 0,00% 66,67% 6,70% VIGENTE
3| 74282 54246;;7' EL M;ECEALP'TO 11/04/2023 | 11/04/2024 | $79.884.274 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% VIGENTE
4 | 74505 5425(;;;7' D&M LA FABRICA| 11/05/2023 | 11/05/2024 | $79.879.750 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
5 | 74671 5426(;;;7' 3D0GS 30/03/2023 | 30/03/2024 | $79.980.864 0,00% 0,00% 50,00% 7,02% VIGENTE
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Tabla 14. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 5C.

No | 'd Plan de NO. Nombre Plan FESE'A FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:ébné:gwo e
Negocios | CONTRATO | de Negocios | |\ - o | FINAL | CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS T
557-177- | ASEPROA |[3/08/202(3/08/20 . o o ,
1| 74316 5022 COURMET 3 S4 | $66.646.477 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
Planes de negocio sexto corte
Tabla 15. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 6C.
No | 'd Plan de NO. Nombre Plande | FECHADE | FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:é_:]ng:gwo S0
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
569-177- ECO-
1| 74498 MEZCLADORES | 5/05/2023 | 5/05/2024 | $79.002.140 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
2022 ANTIOQUIA

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoria para 9 planes de negocio, se espera por parte del Consejo
Directivo Nacional del SENA la resolucién de condonacién o no condonacién de acuerdo con el informe de interventoria realizado por parte de la Universidad de
Antioquia para continuar el proceso de cierre de los planes de negocio de la convocatoria 177 - Caldas.

Tabla 16. Planes de negocio finalizados con recomendacién a CDN.

No | ID Plan de Negocio Nombre del Plan de Negocio Estado Contractual | Entregaa SENA | Recomendacion | Resolucion CDN | No. de Resolucién | Valor Condonado

1 72300 CAFE CIELO ROTO TERMINADO 23/12/2022 | CONDONACION 0 0 $ -

2 73188 MERY DESIGN TERMINADO 7/06/2023 CONDONACION CONDONADO 1-1752-2023  |$ 79.140.857,28
3 73483 LENCERIA FANTASY LOVE TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -

4 74011 MALEBOLO TERMINADO 7/06/2023 CONDONACION CONDONADO 1-1752-2023  |$ 77.177.177
5 74121 AMAN TERMINADO 13/10/2023 CONDONACION 0 0 $ -
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6 74239 EL CELLER DEL DUC TERMINADO 13/10/2023 CONDONACION 0 0 $ -
7 74262 AGROTURISMO LA JUANITA TERMINADO 7/06/2023 CONDONACION CONDONADO 1-1752-2023  |$ 77.289.181
8 74296 SIMETRIA'Y ESPACIO TERMINADO 24/08/2022 CONDONACION CONDONADO 1-0071-2023 ? 79.876.685,63
9 74311 LA CAMPESINA TERMINADO 7/06/2023 CONDONACION CONDONADO 1-1752-2023  |$ 79.483.699
10 74313 NOVA COWORKING TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
11 74314 CENTRO DE RELAJACION YANTRA TERMINADO 7/02/2023 CONDONACION 0 0 $ -

Los planes terminados que atin no se han entregado estan en proceso de revision de informe consolidado para finalizar la construccion de las carpetas y hacer la
entrega al SENA.

Para el mes de octubre La Universidad Nacional de Colombia solicité una agenda especial para el plan de negocio ID 74505 DM la Fabrica, esta solicitud se
encuentra en el anexo 4.
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Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, se presentaron cartas de renuncia de los 1D Plan
de Negocio 74498 segtin oficio B.FI.1 [T]-CR-1299-713-23 y 74316 seglin oficio B.FI.1 [T]-CR-1299-

781-23, los cuales se encuentran en el anexo 5y 6.

CONCLUSIONES Y RETOS

EnlaTabla No. 17 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 177, la cual presenta los aspectos

mas relevantes de esta.

Tabla 17. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesién No. 12 suscrito con el municipio de Caldas,

Antioquia.

Consolidado General Convocatoria
Total recursos de la convocatoria $ 1.500.000.000
Ndmero total de planes formalizados 59
Ndmero total de planes acreditados 48
Ndmero total de planes viables 31
Numero de planes financiables 26
Ndmero de planes aprobados en CDN 26
Total recursos aprobados en CDN $ 2.048.616.245
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucion de recursos 8
Total recursos planes con desistimientos (-) S 628.217.671
Planes pendientes de aprobacién CDN 0
Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $ 1.420.398.574
Saldo de recursos por comprometer $ 79.601.426
Ejecucién acumulada de recursos $ 1.136.458.181

A continuacién, se muestra el estado contractual de los planes de negocio que cuentan con aprobacién

del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 177.

NO CELEBRADO; 2;

8%
VIGENTE; 5; 23%
NO EJECUTADO; 4;

15%

RENUNCIA; 2; 4%

TERMINADO; 13;
50%
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Como conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, podemos encontrar:

1. El proceso de evaluacién del corte No. 1 de la Convocatoria, viabilizé 4 de los 11 planes de
negocio acreditados, para un desempeiio del 36% de viabilizacién. Los cuatro planes de
negocio aprobados para financiacién suman un total de recursos por valor de $311.511.650.

2. El proceso de evaluacion del corte No. 2 de la Convocatoria 177, viabilizé 8 de los 11 planes
de negocio acreditados. Los 8 planes aprobados para financiamiento en el segundo corte de
la convocatoria suman recursos por valor de $636.469.143.

3. Elproceso de evaluacién del corte No. 3 de la Convocatoria 177 - Fondo Emprender, viabilizé
12 de los 18 planes de negocio acreditados, de los cuales fueron aprobados para
financiamiento 7 planes por valor de $547.641.939 atendiendo los recursos disponibles de la
convocatoria al momento de la aprobacién.

4. Como resultado del proceso de evaluacion del cuarto cierre de la convocatoria 177 se tienen
5 planes de negocio viables aprobados para financiamiento por valor de $399.344.896.

5. Como resultado del proceso de evaluacién del quinto cierre de la convocatoria 177 se tiene 1
plan de negocio viable de los dos planes acreditados el cual fue aprobado para financiamiento
por valor de $66.646.477.

6. Como resultado del proceso de evaluacién del sexto cierre de la convocatoria 177 se aprobé
el financiamiento de un plan de negocio por valor de $79.601.426.

7. Para el aiio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 36 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a informes y conceptos (10), prérrogas (7), otras solicitudes
operativas (7), renuncias (6), aplazamiento de visitas (3) y agendas especiales (3) para la
convocatoria 177 - Caldas, solicitudes resueltas oportunamente.

8. A lafecha se presentan siete (7) desistimientos a los recursos de financiamiento por un valor
acumulado de $549.215.531, los planes que presentan esta situacién son: I) ID 74237 TE
GUIO porvalorde $79.878.930 aprobado en el primer cierre, I1) ID 74510 Agricola San Miguel
por valor de $79.878.723 aprobado en el segundo cierre, 111) ID 74507 D'LOUISE
ACCESORIOS por valor de $79.876.530 aprobado en el segundo cierre, 1V) ID 74263 - TRIGO
Y AROMAS por valor de $79.879.010 aprobado en el tercer cierre, V) ID 74438 - NATIVA
CASA RODANTE, por valor de $70.224.239, aprobado en el tercer cierre, V1) ID 74508 - IBI
LAB, por valor de $79.877.639, aprobado en el segundo cierre y VII) ID 74930
CONFECCIONES CRISVAL por valor de $79.600.460 aprobado en el cuarto cierre.

9. Con corte al 31 de octubre de 2023 se encuentran 13 planes de negocio que culminaron la
ejecucién del contrato de cooperacién suscrito con el SENA Fondo Emprender.

10. Los planes de negocio con contratos de cooperacién empresarial consumados presentan una
ejecucién acumulada de recursos por valor de $1.136.458.181.

11. En lo corrido del afio 2023, en el proceso de interventoria se han recibido 17 PQRS por parte
de los emprendedores, distribuidos por tipologia de la siguiente manera: Prérrogas (O abiertas
y O cerradas), Agenda especial (O abiertas y O cerradas), Informes y conceptos (O abiertas y 4
cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 5 cerradas), Terminacién anticipada (0
abiertasy 2 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 1 cerradas), Reintegro (O abiertas
y O cerradas) y Renuncias (1 abiertas y 4 cerradas).

12. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 177
se ha presentado 11 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de octubre de 2023 se
tiene un acumulado de 19 pagos rechazados de los cuales el 63% corresponde a
inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los
terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 16% son rechazos de tipo bancario
(cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 21% son rechazos por falta de documentos
soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.
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13. Desde la Universidad Nacional se esta haciendo un seguimiento a la puesta en marcha de los
planes de negocio, teniendo en cuenta su fecha de inicio y la fecha de finalizacién, verificando
que estos no vayan a superar los tiempos del contrato marco suscrito entre la Universidad
Nacional y el SENA. En este sentido, nuestra recomendacion es que el ente aliado nos apoye
en el seguimiento de estos planes de tal manera que su cumplimiento se dé entre las fechas
del contrato del plan de cooperacién empresarial.

PROYECCIONES A NOVIEMBRE 30 DE 2023

Para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados y aprobados en el primer,
segundo y tercer cierre de la convocatoria No. 177 se espera continuar con la elaboracién de los
informes finales de interventoria con el fin de presentarlos al SENA para determinacién de
condonacién o no condonacion de los recursos asignados y ejecutados por los proyectos.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolucién de los recursos
no ejecutados en la convocatoria No. 177 por valor total de $79.601.426 por el SENA
($47.760.855,60) y el ente adherente ($31.840.570,40), mas rendimientos financieros generados en
la cuenta del adherente por valor de $639.146,32, ya que son recursos disponibles para devolver al
aliado, previa solicitud.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO_DAV_9014_ OCTUBRE_2023
Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance emprendimientos CV 177
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Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Octubre 31 de 2023

VALOR APROBADO EN
ACTA DE CDN

GMF VALOR BRUTO
PAGADO

REINTEGROS A LOS
EMPRENDIMIENTOS

GMF DE LOS
REINTEGROS

ID PROYECTO

NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

72300 CAFE CIELO ROTO 177 $ 79.875.758,00 | $ 319.503,03 | $ 80.195.261,03 | § 79.875.758,00 | $ 319.503,03 | $ 80.195.261,03 | $ - |s - | 0,00
74296 SIMETRIA Y ESPACIO 177 $ 79.876.889,00 | $ 319.507,56 | $ 80.196.396,56 | S 79.982.980,00 | $ 319.931,92 [ $ 80.302.911,92 | $ 106.294,37 | $ 425,18 | $ 204,19
74313 NOVA COWORKING 177 S 79.880.073,00 | $ 319.520,29 | $ 80.199.593,29 | $ 79.880.072,18 | $ 319.520,29 | $ 80.199.592,47 | $ - s - $ 0,82
73483 LENCERIA FANTASY LOVE 177-2 $ 79.895.677,00 | $ 319.582,71 [ $ 80.215.259,71 | § 79.895.677,00 | $ 319.582,71 [ $ 80.215.259,71 | $ - |s - $ 0,00
74011 MALEBOLO 177-2 $ 77.177.177,00 | $ 308.708,71 | $ 77.485.885,71 | § 77.177.177,00 | $ 308.708,71 | $ 77.485.885,71 | $ - 1S - $ 0,00
74239 EL CELLER DEL DUC 177-2 $ 79.880.073,00 | $ 319.520,29 | $ 80.199.593,29 | $ 79.880.072,55 | $ 319.520,29 | $ 80.199.592,84 | $ - s - $ 0,45
74262 AGROTURISMO LA JUANITA 177-2 S 79.999.998,00 | $ 319.999,99 | $ 80.319.997,99 | $ 77.289.181,00 | $ 309.156,72 | $ 77.598.337,72 | $ - |s - $ 2.721.660,27
74314 CENTRO DE RELAJACION YA 177-2 $ 79.883.326,00 | $ 319.533,30 | $ 80.202.859,30 | $ 79.883.326,00 | $ 319.533,30 [ $ 80.202.859,30 | $ - |s - |8 0,00
74507 D'LOUISE ACCESORIOS 177-2 $ - $ - $ - |s - |s - $ - |s - |s - $ -
74508 IBI LAB 177-2 $ - $ - $ - |s - |s - $ - |s - |s - $ -
73188 MERY DESIGN 177-3 $ 79.238.825,00 | $ 316.955,30 | $ 79.555.780,30 | $ 79.140.857,28 | $ 316.563,43 | $ 79.457.420,71 | $ - |S - $ 98.359,59
74121 AMAN 177-3 $ 79.880.073,00 | $ 319.520,29 | $ 80.199.593,29 | $ 79.856.126,00 | $ 319.424,50 | $ 80.175.550,50 | $ - |s - $ 24.042,79
74235 BANO DE LUNA 177-3 $ 79.002.674,00 | $ 316.010,70 | $ 79.318.684,70 | § 74.788.868,00 | $ 299.155,47 | $ 75.088.023,47 | $ - |s - $ 4.230.661,23
74263 TRIGO Y AROMAS 177-3 S - $ - $ - S - S - $ - S - $ - S -
74311 LA CAMPESINA 177-3 $ 79.881.926,00 | $ 319.527,70 | $ 80.201.453,70 | $ 79.483.699,00 | $ 317.934,80 | $ 79.801.633,80 | $ - |s - $ 399.819,90
74438 NATIVA CASA RODANTE 177-3 $ - $ - $ - |s - |s - $ - |s - |s - S -
74734 NATULANDA 177-3 S 79.535.192,00 | $ 318.140,77 | $ 79.853.332,77 | $ 79.535.192,00 | $ 318.140,77 | $ 79.853.332,77 | § - |s - $ 0,00
74316 ASEPROA GOURMET 177-5 S 66.646.477,00 | $ 266.585,91 [ $ 66.913.062,91 | $ - |s - $ - |s - |s - $ 66.913.062,91
64606 903 NINE ZERO THREE 177-4 $ 79.999.548,00 | $ 319.998,19 | $ 80.319.546,19 | $ 52.049.808,04 | $ 208.199,23 | $ 52.258.007,27 | $ - |s - $ 28.061.538,92
74282 EL MERCADITO DE ELI 177-4 S 79.884.274,00 | S 319.537,10 | $ 80.203.811,10 | $ 16.926.566,00 | $ 67.706,26 | $ 16.994.272,26 | $ - s - S 63.209.538,84
74505 D&M LA FABRICA 177-4 $ 79.879.750,00 | $ 319.519,00 | $ 80.199.269,00 | $ 3.200.000,00 | $ 12.800,00 | $ 3.212.800,00 | $ - |s - $ 76.986.469,00
74671 3DOGS 177-4 $ 79.980.864,00 | $ 319.923,46 | $ 80.300.787,46 | S 37.719.115,00 | $ 150.876,46 | S 37.869.991,46 | $ - |s - $ 42.430.796,00
74498 ECO-MEZCLADORES ANTIO! 177-6 $ 79.002.140,00 | $ 316.008,56 | $ 79.318.148,56 | S - |s - $ - |s - |s - $ 79.318.148,56

1.499.400.714,00

5.997.602,86

1.505.398.316,86

$

1.136.564.475,05

4.546.257,90

1.141.110.732,95

106.294,37 $

425,18 S

364.394.303,46




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer

Cierre- 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72300
Plan de Negocios: CAFE CIELO ROTO
Convocatoria 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneﬁciario NANCY ROCIO JARAMILLO ARANGO
Cedula 43628685
No. Contrato 275-177-2021
Valor Contrato $79.875.758, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | CAFE CIELO ROTO S.A.S.
Nit | 901.494.108-4
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ASIS HENAO LUZ ADRIANA
Fecha de Inicio | 7/12/2021
Segunda visita | 10/29/2021
Tercera visita | 2/28/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/12/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 11 13 118%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 6732 2103 31%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$247%306’000’ $112.283.379, 00 45,36% $79.875.758,00 | $79.875.758, 00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer

Cierre - 1

INFORMACION GENERAL

ID Plan: 74296

Plan de Negocios: SIMETRIA'Y ESPACIO
Convocatoria 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneficiario GISSELL STEFANNY ISAZA MOSQUERA
Cedula 1039474512
No. Contrato 277-177-2021
Valor Contrato $79.876.889, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | SIMETRIA Y ESPACIO CONSTRUCTORA SAS
Nit | 901.500.092-1
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ASIS HENAO LUZ ADRIANA
Fecha de Inicio | 7/26/2021
Segunda visita | 11/23/2021
Tercera visita | 3/23/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/26/2022

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 4 80% 9 12 133%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 130 14 11%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$170’%%0’000’ $40.655.560, 00 23,92% $79.876.889, 00 $79'87%685'63 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer

Cierre- 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74313
Plan de Negocios: NOVA COWORKING
Convocatoria 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneficiario SARA BURITICA MEJIA
Cedula 1026139346
No. Contrato 278-177-2021
Valor Contrato $79.880.073, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | NOVA COWORKING SAS
Nit | 901.500.292-8
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ASIS HENAO LUZ ADRIANA
Fecha de Inicio | 7/27/2021
Segunda visita | 11/24/2021
Tercera visita | 3/24/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/27/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 12 12 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 5100 2126 42%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$68.607.160, 00 $26.110.599, 00 38,06% $79.880.073, 00 $79'88%072'18 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer

Cierre- 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74237
Plan de Negocios: TE GUIO
Convocatoria 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneﬁciario JULIAN VANEGAS LOPEZ
Cedula 1001420947
No. Contrato 276-177-2021
Valor Contrato $79.878.930, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razén social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$,000 $,000 0,0% $79.878.930, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

1 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73483
Plan de Negocios: LENCERIA FANTASY LOVE
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario DURLEY ELENA BELTRAN GOMEZ
Cedula 43593654
No. Contrato 307-177-2021
Valor Contrato $79.895.677, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | LENCERIA FANTASY LOVE SAS
Nit | 901.505.457-9
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) FERNANDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio | 8/12/2021
Segunda visita | 12/9/2021
Tercera visita | 4/18/2022

Cuarta visita

Prorroga

Fecha finalizacién | 8/12/2022

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 6 9 150%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 3700 1034 28%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$173’Z)%0’000’ $9.071.370, 00 5,22% $79.895.677,00 | $79.895.677,00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

2 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74011
Plan de Negocios: MALEBOLO
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario MICHELL BALLESTAS FERNANDEZ
Cedula 71362501
No. Contrato 308-177-2021
Valor Contrato $77.177.177, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | MALEBOLO SAS
Nit | 901.504.386-1
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) FERNANDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio | 8/12/2021
Segunda visita | 12/10/2021
Tercera visita | 4/19/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 8/12/2022

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 5 125% 5 8 160%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 8 160% 6830 3005 44%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$253’1)%0’000’ $8.668.559, 00 3,42% $77.177.177,00 $77.177.177,00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

2 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74239
Plan de Negocios: EL CELLER DEL DUC
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneﬁciario VIRGINIA DEL CARMEN GONZALEZ ALMANZA
Cedula 1027942107
No. Contrato 309-177-2021
Valor Contrato $79.880.073, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | EL CELLER DEL DUC S.A.S
Nit | 901.512.525-0
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio | 9/9/2021
Segunda visita | 1/19/2022
Tercera visita | 5/12/2022
Cuarta visita | 20/01/2023
Prorroga | 4
Fecha finalizacién | 1/9/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 42000 12663 30%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$198’%%0’000’ $176.755.900, 00 89,27% $79.880.073, 00 $79'88%072'55 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

2 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74262
Plan de Negocios: AGROTURISMO LA JUANITA
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario SANTIAGO CANO MAYA
Cedula 1026157402
No. Contrato 310-177-2021
Valor Contrato $79.999.998, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

AGROTURISMO LA JUANITA S.A.S

Nit | 901.509.628-1
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio | 9/6/2021
Segunda visita | 1/20/2022
Tercera visita | 5/13/2022
Cuarta visita
Prorroga | 1
Fecha finalizacién | 10/6/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 5 83% 13 14 108%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 1368 55 4%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$125’1;35’000’ $4.445.378, 00 3,55% $79.999.998,00 | $77.289.181, 00 96,61%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

2 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74314
Plan de Negocios: CENTRO DE RELAJACION YANTRA
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario LUZ ANDREA TANGARIFE CASTRILLON
Cedula 43687210
No. Contrato 311-177-2021
Valor Contrato $79.883.326, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

CENTRO DE RELAJACION YANTRAS.A.S.

Nit | 901.511.898-8
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio | 8/25/2021
Segunda visita | 1/27/2022
Tercera visita | 5/3/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 8/25/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 4 80% 14 14 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 1555 241 15%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$122'%%0'000’ $14.422.640, 00 11,76% $79.883.326,00 | $79.883.326,00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

2 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74508
Plan de Negocios: IBI LAB
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario BRYAND VELEZ HOLGUIN
Cedula 1037637591
No. Contrato 313-177-2021
Valor Contrato $79.877.639, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA
Razén social | 1Bl LAB SAS
Nit | 901.514.472-8
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio | 9/6/2021
Segunda visita | 1/21/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 9/6/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 24 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$167%%0’000’ $,000 0,0% $79.877.639, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

2 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74507
Plan de Negocios: D'LOUISE ACCESORIOS
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneﬁciario LUISA FERNANDA SISQUIARCO TABORDA
Cedula 1026154268
No. Contrato 312-177-2021
Valor Contrato $79.876.530, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razén social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$,000 $,000 0,0% $79.876.530, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

2 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74510
Plan de Negocios: AGRICOLA SAN MIGUEL
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneﬁciario EMERSSON EDUARDO ESPINOSA VELEZ
Cedula 8071683
No. Contrato 314-177-2021
Valor Contrato $79.878.723, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA
Razén social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$,000 $,000 0,0% $79.878.723, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

3 Cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73188
Plan de Negocios: MERY DESIGN
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneﬁciario JOHNY ALEXANDER HOLGUIN ACEVEDO
Cedula 1020393013
No. Contrato 364-177-2021
Valor Contrato $79.238.825, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | CF MERY DESIGN S.A.S.
Nit | 901.527.552-5
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 11/2/2021
Segunda visita | 2/21/2022
Tercera visita | 7/5/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/2/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 5 83% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 23700 8459 36%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$257’%700’000’ $14.779.821, 00 5,74% $79.238.825, 00 $79'14%'857’28 99,88%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

3 Cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74121
Plan de Negocios: AMAN
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneﬁciario DANIELA CASTRO MARIN
Cedula 1037597865
No. Contrato 365-177-2021
Valor Contrato $79.880.073, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | A-MAN SAS
Nit | 901.554.138-3
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 1/19/2022
Segunda visita | 5/12/2022
Tercera visita | 9/12/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 1/19/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 850 204 24%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$139.‘C1)%0.000, $20.456.072, 00 14,67% $79.880.073,00 | $79.856.126,00 99,97%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

3 Cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74235
Plan de Negocios: BANO DE LUNA
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneﬁciario YULY MABEL GOMEZ BEDOYA
Cedula 1026132418
No. Contrato 366-177-2021
Valor Contrato $79.002.674, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | HIERBAS DE LUNA S.A.S
Nit | 901.536.165-6
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 11/10/2021
Segunda visita | 2/28/2022
Tercera visita | 8/10/2022
Cuarta visita | 10/04/2023
Prorroga | 4
Fecha finalizacién | 3/10/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 7 9 129%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 10400 3551 34%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
3 56%500’000’ $3.979.923, 00 2,54% $79.002.674,00 | $74.788.868, 00 94,67%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

3 Cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74311
Plan de Negocios: LA CAMPESINA
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneﬁciario CAMILA GONZALEZ GIRALDO
Cedula 1026162020
No. Contrato 368-177-2021
Valor Contrato $79.881.926, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | LA CAMPESINA FRUTAL SAS
Nit | 901.528.243-9
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 11/4/2021
Segunda visita | 3/1/2022
Tercera visita | 7/15/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/4/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 4 80% 8 9 113%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 9485 1900 20%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$178%100’000’ $5.533.323, 00 3,1% $79.881.926,00 | $79.483.699, 00 99,5%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

3 Cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74734
Plan de Negocios: NATULANDA
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneﬁciario DANIELA ZULUAGA TORO
Cedula 1026143081
No. Contrato 370-177-2021
Valor Contrato $79.535.192, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | NATULANDA S.A.S
Nit | 901.583.977-1
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 4/20/2022
Segunda visita | 8/31/2022
Tercera visita | 12/28/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 4/20/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 11128 331 3%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$183’1)602’500’ $32.988.470, 00 18,01% $79.535.192,00 | $79.535.192, 00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

3 Cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74263
Plan de Negocios: TRIGO Y AROMAS
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneﬁciario OSCAR DANIEL ACEVEDO HERNANDEZ
Cedula 1026150362
No. Contrato 367-177-2021
Valor Contrato $79.879.010, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razén social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$,000 $,000 0,0% $79.879.010, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

3 Cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74438
Plan de Negocios: NATIVA CASA RODANTE
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario NATALY GOMEZ GARCIA
Cedula 1035850717
No. Contrato 369-177-2021
Valor Contrato $70.224.239, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razén social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$,000 $,000 0,0% $70.224.239, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

4 Cierre-4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 64606
Plan de Negocios: 903 NINE ZERO THREE
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneﬁciario CARLOS AUGUSTO CUARTAS PEREZ
Cedula 71337057
No. Contrato 543-177-2022
Valor Contrato $79.999.548, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razén social | NINE ZERO THREE S.A.S.
Nit | 901.694.243-9
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | GALVIS BERMUDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio | 3/28/2023
Segunda visita | 7/27/2023
Tercera visita | 11/30/2023
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/28/2024
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 5 83% 1840 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$227%%0’000’ $,000 0,0% $79.999.548, 00 $52'04%808'04 65,06%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

4 Cierre-4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74282
Plan de Negocios: EL MERCADITO DE ELI
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneﬁciario MARIANA JARAMILLO DUQUE
Cedula 1039457332
No. Contrato 544-177-2022
Valor Contrato $79.884.274, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razén social | ORGANICOS TIERRA SANA S.A.S.
Nit | 901.697.736-1
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | GALVIS BERMUDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio | 4/11/2023
Segunda visita | 8/28/2023
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 4/11/2024
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
7 0 0,0% 6 2 33%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 2 40% 20050 3158 16%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
3 10’2704’500’ $21.906.277, 00 19,78% $79.884.274,00 | $16.926.566, 00 21,19%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

4 Cierre-4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74505
Plan de Negocios: D&M LA FABRICA
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneﬁciario ROBERT ALBERTO PUELLO PAEZ
Cedula 3743081
No. Contrato 545-177-2022
Valor Contrato $79.879.750, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razén social | MOBBLO S.A.S.
Nit | 901.709.430-7
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | GALVIS BERMUDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio | 5/11/2023
Segunda visita | 8/29/2023
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 5/11/2024
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 490 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$221’1)608’750’ $,000 0,0% $79.879.750, 00 $3.200.000, 00 4,01%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

4 Cierre -4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74671
Plan de Negocios: 3DOGS
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario LINA MARCELA LOPERA FERNANDEZ
Cedula 43280084
No. Contrato 546-177-2022
Valor Contrato $79.980.864, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razén social | 3DOGS S.A.S.
Nit | 901.694.218-4
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | GALVIS BERMUDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio | 3/30/2023
Segunda visita | 7/27/2023
Tercera visita | 11/23/2023
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/30/2024

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 4 67% 1870 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$213%%0’000’ $,000 0,0% $79.980.864,00 | $37.719.115,00 | 47,16%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

4 Cierre-4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74930
Plan de Negocios: CONFECCIONES CRISVAL
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneﬁciario JORGE ANDRES GARCIA GOMEZ
Cedula 71397559
No. Contrato 547-177-2022
Valor Contrato $79.600.460, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA
Razén social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0,0% 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0,0% 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0,0% $79.600.460, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

5 Cierre - 5
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74316
Plan de Negocios: ASEPROA GOURMET
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -5 Cierre
Beneficiario NATALIA VELEZ CARDONA
Cedula 32151283
No. Contrato 557-177-2022
Valor Contrato $66.646.477, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razén social | MEVAK ALIMENTACION CON SENTIDO S.A.S.
Nit | 901.736.638-6
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | GALVIS BERMUDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio | 8/3/2023

Segunda visita

Tercera visita

Cuarta visita

Prorroga

Fecha finalizacién | 8/3/2024

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
3 0 0,0% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 8075 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$143%602’500’ $,000 0,0% $66.646.477,00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -

6 Cierre - 6
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74498
Plan de Negocios: ECO-MEZCLADORES ANTIOQUIA
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -6 Cierre
Beneficiario MANUELA GUTIERREZ CARRASQUILLA
Cedula 1234988511
No. Contrato 569-177-2022
Valor Contrato $79.002.140, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razén social

ECO-MEZCLADORES ANTIOQUIA S.A.S.

Nit | 901.707.147-8
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | GALVIS BERMUDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio | 5/5/2023
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 5/5/2024
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 45200 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$227’1)608’750’ $,000 0,0% $79.002.140, 00 $,000 0,0%
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