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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligaciéon contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cladusula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesidn para su remision al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 18; se presenta a continuacién el informe con corte al 31 de octubre de
2023, del contrato de Adhesion No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social -
Caritas Colombiana .

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucién
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana,
toma la informacién de referencia del informe de gestién del mes de octubre de 2023, presentado por
la Universidad Nacional al SENA, y estd compuesto por una descripcion de actividades realizadas en
los componentes Administrativo y Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacion,
evaluacion, interventoria y atencion al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de
conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la
informacion, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades puablicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestion sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucién de este en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
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el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de octubre del afio 2023.
1  Informe Administrativo y Financiero
1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Céritas
Colombiana, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de
Pastoral Social - Cdritas Colombiana.

Entidad Secretariado Nacional de Pastoral Social -
Ndmero de Adhesion | 18 L. .
Adherente Caritas Colombiana
Fecha de Inicio 10/12/2020
Desde el 10/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracién interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.
Valor Total del Contrato $2.000.000.000
Valor Aporte SENA $1.000.000.000
Valor Aporte Aliado $1.000.000.000
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo | Isidro Beltrdn Herndndez. Asesor G.04 Coordinacién Nacional
Emprender de Emprendimiento

Nombre del Supervisor por parte de la | Ignacio Garcia Gbmez. Especialista CENPRODES
Entidad Aliada

Ignacio Garcia G6mez
Nombre del Contacto en Entidad Aliada
Camilo Rodriguez

Cargo del Contacto en Entidad Aliada Especialista CENPRODES
Ndmero Telefénico o Correo Joseignaciogarcia@cec.org.co
3107028305 L. . .
Celular Electrénico camilorodriguez@cec.org.co
Nombre del Lider de
Interventoria por
.. , Correo . .
parte de la | Alirio Rodriguez .. alrodriguezi@unal.edu.co
R . . Electrénico
Universidad Nacional
de Colombia

Durante el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 18.

1.2  Informe Financiero
La informacion financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta

bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuacién (Ver Anexo 1.
EXTRACTO_DAV_9105_OCTUBRE_2023).
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Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesion No. 18 suscrito con el Secretariado
de Pastoral Social - Cdritas Colombiana

No. Convocatoria 183

Recursos SENA $ 1.000.000.000
Recursos Adherente $372.286.609
Total recursos de la convocatoria (a) $ 1.372.286.609
Total recursos planes aprobados CDN (b) $921.633.218
Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $ 177.060.000
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $627.713.391
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $744.573.218
Valor Reintegro Aliado $627.713.391
Fecha de Reintegro 3;;;?5585;

Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 18 suscrito con el Secretariado de
Pastoral Social - Cdritas Colombiana
Valor Trasladado a la Fiducia SENA $372.286.609
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente | $372.286.609
Valor Trasladado a la fiducia acumulada | $ 744.573.218
Ejecucién recursos SENA $310.082.429
Ejecucion recursos Adherente $310.082.429
Ejecuciéon acumulada total de recursos | $ 620.164.858

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 18 suscrito con el Secretariado de
Pastoral Social - Cdritas Colombiana

Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-9105
Saldo Total en Bancos $144.031,65
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $ 835.906,78
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado $691.875,00

Cabe mencionar que, de los recursos inicialmente aportados por el Secretariado Nacional de Pastoral
Social, $539.183.391 mas intereses fueron reintegrados el dia 22 de diciembre de 2021 por la
Universidad Nacional de Colombia por concepto de recursos no comprometidos. Asi mismo, el 19 de
enero de 2023 se realizé un segundo reintegro de recursos por valor de $88.530.000.

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 183
perteneciente al Secretariado de Pastoral Social - Caritas Colombiana, al 31 de octubre de 2023 se
tienen recursos comprometidos por valor de $744.573.218 dejando un saldo por comprometer de
$627.713.391, recursos pertenecientes al SENA.

De otra parte, los planes de negocio vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valor de $620.164.858, equivalentes al 83,29% de los recursos comprometidos y 45,19% de los
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).
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Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional
de Pastoral Social - Caritas Colombiana.

$/1.372.286.609

$620.164.858 $627.713.391
44.573.21

TOTAL RECURSOS TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisién del SENA y de acuerdo con los lineamientos
establecidos para la liquidacién y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la
devolucién de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesién:

Previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentacién e informacién del nimero
de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificacién
bancaria con fecha de expedicién no mayor a 30 dias, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
elaborara el informe de ejecucién financiera segtin el modelo establecido por el SENA y debidamente
conciliado con la fiducia, el cual sera enviado a la Supervisién del presente contrato de adhesién, para
que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la
solicitud de devolucién por parte del supervisor del presente contrato, la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA procedera a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 dias.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en paragrafo de la cldusula octava del contrato de
adhesion.

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 18
suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana.
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3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pdblica) incluyé la estructuracion de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluy6 el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de esta
en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 183 especifica para el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Céritas
Colombiana, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en:
i tiene las

siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria 183, derivada del Contrato de Adhesién No. 18 suscrito
con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cdritas Colombiana.

Ndmero de Convocatoria 183

Fecha de Lanzamiento 10/12/2020 | Fecha de Cierre 03/05/2021

Fecha de Apertura 21/12/2021 | Monto Méximo a Financiar por Plan 180 SMMLV (2020)
Fecha de Cierre Corte No. 1 | 28/02/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2 30/06/2021

Fecha de Cierre Corte No. 3 |03/09/2021

Durante el mes de septiembre de 2023 la convocatoria 183 - Pastoral Social no presenté cambios o
modificaciones.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacion de la documentacion presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de octubre de 2023 no se realizaron actividades en el proceso de acreditacién toda vez
que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuacién, se presentan los resultados
del proceso de acreditaciéon de la convocatoria No. 183 Pastoral Social.

Tabla 6. Informacién general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria 183, derivada del Contrato
de Adhesién No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cdritas Colombiana.

Ndmero de Convocatoria 183
Corte No. 1 Fecha Apertura 21/12/2020 Fecha de Cierre |28/02/2021
Fecha de
. Nidmero de Nimero de
Publicacién % de
. 15/03/21 | Planes 3 Planes 2 L, 67%

Final . . Acreditacion

L Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 2 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre |30/06/2021
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Fecha de . .
., Numero de Ndmero de
Publicacién % de
. 14/07/21 | Planes 8 Planes 7 o 88%
Final . . Acreditacién
L Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 3 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre |03/09/2021
Fecha de . .
., Numero de Ndmero de
Publicacién % de
. 15/09/21 | Planes 1 Planes 1 o 100%
Final . . Acreditacion
L Formalizados Acreditados
Acreditacion

3.3

Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacion, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos

de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de octubre de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo,

para efectos de trazabilidad del informe a continuacién, se presentan los resultados del proceso de
evaluacioén de la convocatoria 183 Pastoral Social.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria 183, derivada del Contrato de
adhesidn No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cdritas Colombiana.

Niamero de Convocatoria 183
Corte No. 1 Fecha Apertura 21/12/2020 Fecha de Cierre  (28/02/2021
Eea? .. de Ndmero de Ndmero de % de
UPHCACION 1 55104721 | Planes 2 Planes B 50%
Final N Viabilizacién

., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Eech’a’, Fecha de Ndmero de valor Pl
omision 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes  a | 1 | '2OMTANESA | ¢450.705.825
Técnica de i X i X Financiar

., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No.2 | Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre  (30/06/2021
EeT)T,a » de Nlimero de Nimero de % de

icacién A

UBLCACIoN 1 55/08/21 | Planes 7 Planes 7|7 100%
Final I Viabilizacién

. Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Eech?” Fecha de Ndmero de valor PL
omision 08/09/21 | Consejo 20/09/21 | Planes  a |7 | “2°" N3 €290 927.393
Técnica de . i . . Financiar

., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 3 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre  [03/09/2021
:(I;Tiacaciénde Nimero de Ndmero  de % de
. 01/10/21 | Planes 1 Planes 0 e 0%
Final L Viabilizacién

. Evaluados Viabilizados
Evaluacion
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Zechfa., Fecha de N Nimero de Valor Pl
omision . ov alor Planes a
22/10/21 | Consejo Planes alo| . . 0
Técnica de 1o/ . J 2021 . . Financiar 2
., Directivo Financiar
Aprobacién

3.4 Informe de firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacién de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y
seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente,
dado que todos los contratos de cooperacién empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los
emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversion realizada por el SENA - Fondo
Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del
SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo
Emprender, en un proceso de seleccion objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio

financiados en el marco de la convocatoria 183, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance
emprendimientos CV 183.
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Planes de negocio primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 183 1C.

No | 1d Plan de NO.  |NombrePlan| FECHADE | ... | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUQECLL“Q:ET,TO ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios |  INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
336.183. | PISCICOLA
1| 74330 2021 ARAPAIMA | 30/08/2021 | 30/08/2022 | $150.705.825 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% TERMINADO
S.AS.

Planes de negocio segundo cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 183 2C.

No Id Plan de NO. Nombre Plan de | FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUé\j\:éLAg:gt;TO ESTADO
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL
423-183- EMPRESA
1 74686 PISCICOLA 4/01/2022 | 4/01/2023 | $78.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
2021
AKUASIS
426-183-
2 74707 2021 KTALEYA 5/01/2022 | 5/01/2023 | $125.376.588 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% RENUNCIA
427-183- | RESTAURANTE 5 o o o
3 74710 2021 YA PIYAU MISAK 7/01/2022 | 7/01/2023 | $98.560.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
421-183- EMPRESA
4 74329 2021 PISCICOLA PEZ | 3/01/2022 | 3/01/2023 | $70.057.320 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
AZUL
5 74331 42220_;?3_ EMPRESA BIOJER| 3/01/2022 | 3/01/2023 | $108.531.580 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
424-183- EL PORVENIR 5 o o o
6 74693 2021 PISCICOLA 7/01/2022 | 7/01/2023 | $157.991.825 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
425-183- PISCICOLA o o o o
7 74705 2021 CAQUETA S.AS. 5/01/2022 | 5/01/2023 | $131.910.080 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

Cierre planes de negocio
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La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA el informe final de interventoria para los siguientes planes de negocio. Se est4 a la espera de la sesion
del Consejo Directivo Nacional, instancia encargada de aprobar la recomendacién dada por la interventoria y expedir la respectiva resolucién de condonacion,
para continuar el proceso de cierre de este plan de negocio de la convocatoria 183 - Pastoral Social.

Tabla 10. Planes de negocio finalizados con recomendacién a CDN.

No ID::an Nopl';'::r;:el Estado Entrega a Recomendacién Resolucién| No. de Valor
. R Contractual SENA CDN Resolucién| Condonado
Negocio Negocio
EMPRESA
1 74329 |PISCICOLA PEZ|TERMINADO| 13/10/2023 |CONDONACION|(en blanco)|(en blanco)| (en blanco)
AZUL
PISCICOLA
2 | 74330 | ARAPAIMA |TERMINADO| 7/02/2023 |[CONDONACION| (en blanco)|(en blanco)| (en blanco)
S.A.S.
3 | 74331 Eg’:g}g? TERMINADO| 13/10/2023 (en blanco) |[(en blanco)|(en blanco)| (en blanco)
4 74693 EEIE%FCVCI)EFAI‘R TERMINADO| 13/10/2023 |CONDONACION|(en blanco) |(en blanco)| (en blanco)
PISCICOLA
5 74705 CAQUETA |TERMINADO| 13/10/2023 |CONDONACION|(en blanco)|(en blanco)| (en blanco)
S.AS.
6 74707 KTALEYA RENUNCIA | 13/10/2023 (en blanco) | (en blanco)|(en blanco)| (en blanco)

Los planes terminados que atin no se han entregado estan en proceso de revisién de informe consolidado para finalizar la construccién de las carpetas y hacer la

entrega al SENA.
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Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, no se presentaron solicitudes de atencién al

Atencion al Emprendedor

emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 183, la cual presenta los

resultados mas relevantes de la convocatoria.

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Tabla 12. Ficha técnica convocatoria 183 Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cdritas Colombiana.

Consolidado General Convocatoria

Total recursos de la convocatoria $1.372.286.609
Ndmero total de planes formalizados 12
Ndmero total de planes acreditados 10
Ndmero total de planes viables 8
Ndmero de planes financiables 8
Namero de planes aprobados en CDN 8

Total recursos aprobados en CDN $ 921.633.218
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucion de recursos 2

Total recursos planes con desistimientos (-) $ 177.060.000
Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $ 744.573.218
Saldo de recursos por comprometer $ 627.713.391
Ejecucién acumulada de recursos $ 620.164.858

A continuacién, se muestra el estado contractual de los planes de negocio que cuentan con aprobacién
por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 183 - Secretariado Nacional de
Pastoral Social, Caritas Colombiana.

RENUNCIA; 3;
37%

TERMINADO; 5;
63%

Conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de octubre de 2023:

1. La Convocatoria 183 asociada al presente contrato de adhesién, tuvo su primer cierre el
28/02/2021, donde se formalizaron 3 planes de negocio. El proceso de acreditacion del cierre No.

PAGINA 11



10.

11.

12.

13.

Decanatura

Facultad de Ingenieria s i
Sede Bogotd %
1 de la Convocatoria 183 acredit6 2 de los 3 planes de negocio formalizados, para un desempefio
del 67% de acreditacion.
El proceso de evaluacién del cierre No. 1 de la Convocatoria 183, viabilizo 1 de los 2 planes de
negocio acreditados. El plan fue aprobado para financiamiento por un valor total de
$150.705.825.
La convocatoria 183 tuvo su segundo cierre el 30/06/2021 en el cual se formalizaron 8 planes de
negocios. El proceso de acreditacion del cierre No. 2 de la Convocatoria, acredité 7 de los 8 planes
de negocio formalizados, para un desempefio del 88% de acreditacién.
El proceso de evaluacién del cierre No. 2 de la Convocatoria 183 viabiliz6 7 planes de los 7 planes
acreditados. Se aprobaron para financiacién en el segundo cierre de la Convocatoria 183, 7 planes
de negocio, por recursos equivalentes a $770.927.393.
La convocatoria 183 tuvo su tercer cierre el 3/09/201 en el cual se formalizé un plan de negocios.
El proceso de acreditacién del corte No. 3 de la Convocatoria acredité el plan de negocios
formalizado para un desempefio del 100%
El proceso de evaluacién del corte No. 3 de la convocatoria no viabilizo el plan de negocios
formalizado en consideracién a que este plan no alcanzé el puntaje minimo requerido para ser
declarado viable.
Para el afio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 15 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a informes y conceptos (7), terminaciones anticipadas (4), renuncias (2),
cambio de municipio (1) y agenda especial (1) para la convocatoria 183 - Pastoral Social,
solicitudes resueltas oportunamente.
A la fecha se presentan tres (3) renuncias a los recursos de financiamiento por un valor de $
302.436.588, correspondiente a los planes de negocios (1) ID 74710 - RESTAURANTE YA PIYAU
MISAK, (2) ID 74707 - KTALEYA, (3) ID 74686 - EMPRESA PISCICOLA AKUASIS planes aprobados
en el segundo cierre de la convocatoria.
Al 31 de octubre de 2023 (5) planes de negocio aprobados y financiados en el marco de la
convocatoria 183 se encuentran terminados.
Con corte a la fecha los planes de negocio con contrato vigente presentan una ejecucion
acumulada de $620.164.858.
En relacién con la gestién de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas
por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de
pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, asi como
en el Manual Operativo que se establecié con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a
todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o el SENA
siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestién de
calidad.

En lo corrido del afio 2023, en el proceso de interventoria se han recibido 11 PQRS por parte de
los emprendedores, distribuidos por tipologia de la siguiente manera: Prérrogas (O abiertas y O
cerradas), Agenda especial (O abiertas y O cerradas), Informes y conceptos (O abiertas y 4
cerradas), Otras solicitudes operativas (O abiertas y O cerradas), Terminacién anticipada (0
abiertas y O cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y O cerradas), Reintegro (O abiertasy 6
cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 1 cerradas).

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 183 no
se ha presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de octubre de 2023 se tiene un
acumulado de 8 pagos rechazados de los cuales el 0% corresponde a inconsistencias en plataforma
por deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los terceros y del pago por parte de los
emprendedores, el 13% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o
inexistentes), 88% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de
plataforma.
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PROYECCIONES A NOVIEMBRE 30 DE 2023

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados asociados a la
convocatoria No. 183, la interventoria continde preparando y enviando los informes finales con la
respectiva recomendacién de condonacién o no condonacién, de acuerdo con la ejecucién de los
proyectos.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolucién de los recursos
no ejecutados en la convocatoria No. 183 por valor total de $627.713.391,00 por el SENA
(6627.713.391,00) y el ente adherente ($ 0,00), mas rendimientos financieros generados en la
cuenta del adherente por valor de $ 144.031,78 ya que son recursos disponibles para devolver al
aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1 | EXTRACTO_DAV_9105_OCTUBRE_2023

Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento

Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos convocatoria 183

PAGINA 13



ANEXO 1



ITENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN
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0077 0086 9105
INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior ‘ $143,093.25 ‘

Mas Créditos | $938.40

Menos Débitos ‘ $0.00 ‘

Nuevo Saldo | §144,031.65

Saldo Promedio | $143,093.25

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

31 10 $938.40+ 0000  Ganancia Intereses Adicionales. 0000

{QUIERE AHORRAR Y NO SABE COMO?

FACIL, ABRA UN BOLSILLO EN DAVIVIENDA, EL CUAL LE

W PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE
QUIERE GASTAR MES A MES Y AST ALCANZAR SU OBJETIVO.

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



ID PROYECTO

NOMBRE PROYECTO

ID CONVOCATORIA

Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Octubre 31 de 2023

VALOR APROBADO EN

ACTA DE CDN

GMF APROBADO

TOTAL APORTES

VALOR BRUTO PAGADO

GMF VALOR BRUTO
PAGADO

TOTAL EJECUTADO

REINTEGROS A LOS
EMPRENDIMIENTOS

GMF DE LOS
REINTEGROS

SALDO POR EJECUTAR

74330 PISCICOLA ARAPAIMA S.A.S 183 S 150.705.825,00 | $ 602.823,30 | S 151.308.648,30 | $ 150.674.983,00 | $ 602.699,93 | $ 151.277.682,93 | $ S S 30.965,37
74329 EMPRESA PISCICOLA PEZ A; 183-2 S 70.057.320,00 | $ 280.229,28 | $ 70.337.549,28 | $ 70.057.320,00 | $ 280.229,28 | $ 70.337.549,28 [ $ S S -
74331 EMPRESA BIOJER 183-2 S 108.531.580,00 | $ 434.126,32 | S 108.965.706,32 | $ 108.531.280,00 | $ 434.125,12 | S 108.965.405,12 | $ S S 301,20
74686 EMPRESA PISCICOLA AKUA{ 183-2 S - S - S - S - S - S - S S S -
74693 EL PORVENIR PISCICOLA 183-2 S 157.991.825,00 | $ 631.967,30 [ $ 158.623.792,30 | $ 157.991.195,00 | $ 631.964,78 | $ 158.623.159,78 | S $ $ 632,52
74705 PISCICOLA CAQUETA S.AS. 183-2 S 131.910.080,00 | $ 527.640,32 | S 132.437.720,32 | $ 131.910.080,00 | $ 527.640,32 | S 132.437.720,32 | $ S S -
74707 KTALEYA 183-2 S 125.376.588,00 | S 501.506,35 | S 125.878.094,35 | $ 1.000.000,00 | S 4.000,00 | $ 1.004.000,00 | S S S 124.874.094,35
74710 RESTAURANTE YA PIYAU M 183-2 S - $ - S - S - S - S - S S S -

744.573.218,00

2.978.292,87

747.551.510,87

620.164.858,00

2.480.659,43

622.645.517,43

124.905.993,44
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 183 - Pastoral Social (Caqueta) - 1 cierre

-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74330
Plan de Negocios: PISCICOLA ARAPAIMA S.A.S.
Convocatoria 183 - Pastoral Social (Caquetd) - 1 cierre
Beneficiario YOHAN STIVEN SANCHEZ SANCHEZ
Cedula 1117963719
No. Contrato 336-183-2021
Valor Contrato $150.705.825, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | PISCICOLA ARAPAIMA S.A.S
Nit | 901.497.999-3
Ciudad | Florencia
Departamento | Caqueta
INTERVENTORIA

Interventor(a) | RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio | 8/30/2021
Segunda visita | 1/13/2022

Tercera visita | 4/28/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha finalizacién | 8/30/2022

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 4 4 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
10 10 100% 38520 4546 12%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$186’Z)500’000’ $18.184.000, 00 9,74% $150.705.825, 00 31 50'%24'983’ 99,98%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 183 - Pastoral Social (Caqueta) - 2 cierre

-2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74329
Plan de Negocios: EMPRESA PISCICOLA PEZ AZUL
Convocatoria 183 - Pastoral Social (Caquetd) - 2 cierre
Beneﬁciario ANDERSSON DAYAN BOLANOZ BARRERA
Cedula 1006518543
No. Contrato 421-183-2021
Valor Contrato $70.057.320, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | EMPRESA PISCICOLA PEZ AZUL S.A.S
Nit | 901.543.727-4
Ciudad | El Paujil
Departamento | Caqueta
INTERVENTORIA
Interventor(a) | SAAVEDRA CORDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio | 1/3/2022
Segunda visita | 5/2/2022
Tercera visita | 9/12/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 1/3/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 7 7 100%
ONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 13135 2633 20%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$127.‘C1)%9.500, $9.680.000, 00 7,6% $70.057.320,00 | $70.057.320, 00 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 183 - Pastoral Social (Caqueta) - 2 cierre

-2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74331
Plan de Negocios: EMPRESA BIOJER
Convocatoria 183 - Pastoral Social (Caquet3) - 2 cierre
Beneﬁciario JOSE ANDERSON CARDENO CARDOZO
Cedula 1006514861
No. Contrato 422-183-2021
Valor Contrato $108.531.580, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | BIOJER S.A.S
Nit | 901.541.816-2
Ciudad | Florencia
Departamento | Caqueta
INTERVENTORIA

Interventor(a) | SAAVEDRA CORDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio | 1/3/2022
Segunda visita | 5/2/2022
Tercera visita | 9/15/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 1/3/2023

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
7 7 100% 41310 3000 7%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
31 14%805’000’ $2.880.000, 00 2,51% $108.531.580, 00 $108'%%1'280’ 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 183 - Pastoral Social (Caqueta) - 2 cierre

-2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74686
Plan de Negocios: EMPRESA PISCICOLA AKUASIS
Convocatoria 183 - Pastoral Social (Caquetd) - 2 cierre
Beneficiario ANGIE YISETH SIERRA ANTURY
Cedula 1006511450
No. Contrato 423-183-2021
Valor Contrato $78.500.000, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razén social

EMPRESA PISCICOLA AKUASIS S.A.S

Nit | 901.543.722-8
Ciudad | Florencia
Departamento | Caqueta
INTERVENTORIA
Interventor(a) | SAAVEDRA CORDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio | 1/4/2022
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 1/4/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 14500 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
31 16’%%0’000’ $,000 0,0% $78.500.000, 00 $,000 0,0%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 183 - Pastoral Social (Caqueta) - 2 cierre

-2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74693
Plan de Negocios: EL PORVENIR PISCICOLA
Convocatoria 183 - Pastoral Social (Caquet3) - 2 cierre
Beneﬁciario JAHN CARLOS VARGAS SILVA
Cedula 1007512677
No. Contrato 424-183-2021
Valor Contrato $157.991.825, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | PISCICOLA EL EDEN S.A.S
Nit | 901.541.459-6
Ciudad | Cartagena Del Chaira
Departamento | Caqueta
INTERVENTORIA
Interventor(a) | SAAVEDRA CORDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio | 1/7/2022
Segunda visita | 5/9/2022
Tercera visita | 9/14/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 1/7/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
11 11 100% 17415 3000 17%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$132%703’000’ $15.000.000, 00 11,34% $157.991.825, 00 $157'%%1'195’ 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 183 - Pastoral Social (Caqueta) - 2 cierre

-2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74705
Plan de Negocios: PISCICOLA CAQUETA S.AS.
Convocatoria 183 - Pastoral Social (Caquet3) - 2 cierre
Beneﬁciario KAREN JULIETH MONTILLA TOTENA
Cedula 1006508543
No. Contrato 425-183-2021
Valor Contrato $131.910.080, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | PISCICOLA CAQUETAS.A.S.
Nit | 901.541.431-0
Ciudad | La Montanlta
Departamento | Caqueta
INTERVENTORIA
Interventor(a) | SAAVEDRA CORDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio | 1/5/2022
Segunda visita | 5/3/2022
Tercera visita | 9/16/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 1/5/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
9 9 100% 27540 4484 16%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$96.390.000, 00 $16.813.750, 00 17,44% $131.910.080, 00 31 31'%100'080’ 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 183 - Pastoral Social (Caqueta) - 2 cierre

-2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74707
Plan de Negocios: KTALEYA
Convocatoria 183 - Pastoral Social (Caquet3) - 2 cierre
Beneﬁciario KATERIN JULIETH LENGUA TORO
Cedula 1000224907
No. Contrato 426-183-2021
Valor Contrato $125.376.588, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA
Razén social | INDUSTRIA KTALEYA S.A.S
Nit | 901.541.402-7
Ciudad | San Jose Del Fragua
Departamento | Caqueta
INTERVENTORIA
Interventor(a) | SAAVEDRA CORDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio | 1/5/2022
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 1/5/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 9 0 0,0%
ONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 84000 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
3 59’%%0’000’ $,000 0,0% $125.376.588, 00 $1.000.000, 00 0,8%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 183 - Pastoral Social (Caqueta) - 2 cierre

-2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74710
Plan de Negocios: RESTAURANTE YA PIYAU MISAK
Convocatoria 183 - Pastoral Social (Caquet3) - 2 cierre
Beneﬁciario ISMAEL ANGUCHO CAVICHE
Cedula 1115792643
No. Contrato 427-183-2021
Valor Contrato $98.560.000, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razén social

RESTAURANTE YA PIYAU MISAK S.A.S

Nit | 901.541.841-7
Ciudad | BeleN De Los Andaquies
Departamento | Caqueta
INTERVENTORIA
Interventor(a) | SAAVEDRA CORDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio | 1/7/2022
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 1/7/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
7 0 0,0% 7600 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
31 52’%%0’000’ $,000 0,0% $98.560.000, 00 $,000 0,0%
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