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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

ETAPA CONTRACTUAL 

 

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 DEL  30/11/2023 

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL 
O CENTRO ORDENADORA DE 
GASTO: 

Centro de Servicios y Gestión Empresarial 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

CRISTIAN DARIO PIMIENTA RUIZ 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: No aplica 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5102593 

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios 

OBJETO: 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA 
TECNOACADEMIA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE PARA EJECUTAR 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS 
APRENDICES DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACCIONES 
DE APROPIACIÓN DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

VALOR: 29.524.950,00 COP  

CONTRATISTA: ALEJANDRO MEJÍA JARAMILLO 

IDENTIFICACIÓN: 1152441385 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Medellín y Área Metropolitana 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20/06/2023 

FECHA DE INICIO: 23/06/2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO: 

30/12/2023 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$29.524.950,00 COP  

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

$29.524.950,00 COP  

PRÓRROGA No.: No Aplica 

ADICIÓN No.: No Aplica 

SUSPENSIÓN No.: No Aplica 
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No Obligaciones Acciones realizadas Evidencias 

1 Participar en los equipos de diseño 
y desarrollo curricular y 
metodológico interdisciplinarios 
convocados por la TecnoAcademia, 
para garantizar integralidad en la 
formulación de proyectos 
formativos, diseño de actividades 
de aprendizaje y talleres, planes de 
sesión, que alimenten el banco de 
proyectos 

Ya se realizó entrega de la 
planeación pedagógica y 
rúbricas de los resultados 
2, 3 y 4, en el mes de 
octubre.  

Ya se realizó entrega de 
la evidencia en el mes 
de octubre.  

2 Participar y apoyar activamente los 
planes de Inducción, 
sensibilizaciones, transferencias, 
divulgación del portafolio de 
servicios de la TecnoAcademia y de 
los aprendices del Centro. 

1. Ya se realizó 
inducción de 
todas las fichas a 
atender durante 
este semestre.  

2. Jornada de 
sensibilización 
frente a los 
riesgos de la 
navegación en 
internet.  

 

Ya se realizó inducción 
de todas las fichas a 
atender durante este 
semestre.  

Anexo 1:  

Fotografía y asistencia a 
la jornada de 
sensibilización de los 
riesgos de navegar en 
internet.  

3 Implementar el modelo 
pedagógico y los lineamientos 
asociados a las etapas y objetivos 
planteados en el proyecto 2023 
para la TecnoAcademia.  

Se inició la 
implementación de la 
guía de aprendizaje N°3 y 
4 con las fichas:  

2800419 

2774565 

2796249 

2796222 

2796220 

2798602 

Anexo 2:  

Fotografías de las 
sesiones.  

FORMA DE PAGO: 

Esta suma será pagada por el SENA a los contratistas de la 
siguiente manera: en mensualidades máximo de CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
($4.686.500). 
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No Obligaciones Acciones realizadas Evidencias 

2798598 

4 Diseñar e implementar acciones de 
formación para fortalecer las 
capacidades de investigación de 
los aprendices y la ejecución de 
proyectos que motiven la 
generación del conocimiento útil 
en su contexto regional, de 
acuerdo con las líneas de 
investigación de la TecnoAcademia 
y del semillero.  

Se presentó el proyecto 
de investigación 
“Desarrollo de APP para 
la traducción de lenguaje 
de señas utilizando 
inteligencia artificial” con 
los aprendices Emanuel 
Berrio y Emanuel Giraldo, 
en el marco de la VIII 
semana de los idiomas en 
el Complejo Tecnológico 
Agroindustrial Pecuario y 
Turístico (SENA) de 
Apartadó el día 1 de 
noviembre de 2023.       

Anexo 3: 

1. Lista de 
asistencia. 
 

2. Fotografías de 
la presentación 
del proyecto. 

5 Socializar actividades y buenas 
prácticas ejecutadas en las 
acciones de formación con el fin de 
ser divulgadas y recopiladas, al 
igual que productos de la 
formación y de los proyectos de 
innovación e investigación 
desarrollados con los aprendices. 

1. Se realizó 
conferencia de 
cómo se usan 
herramientas de 
inteligencia 
artificial para el 
desarrollo de 
proyectos 
formativos, en el 
marco de la VIII 
semana de los 
idiomas en el 
Complejo 
Tecnológico 
Agroindustrial 
Pecuario y 
Turístico (SENA) 
de Apartadó el 
día 2 de 
noviembre de 
2023.       

2. Entrega de la 
experiencia 
siginifcativa a la 
psicopedagoga 
Mónica Giraldo.   

Anexo 4: 

1. Lista de 
asistencia. 

2. Fotografías de 
la conferencia. 

3. Informe 
Legalización 
Desplazamiento 
Contratista 
GTH-F-087 

4. Entrega de 
reporte de la 
exprencia 
significativa.  
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No Obligaciones Acciones realizadas Evidencias 

6 Mantener actualizado, completo y 
en buen estado el inventario de la 
TecnoAcademia recibido, y velar 
por la correcta utilización, cuidado 
y mantenimiento de los bienes por 
parte de los aprendices según los 
requerimientos del dinamizador, 
del Centro o de la Dirección de 
Formación Profesional. 

Se recibió inventario por 
parte de facilitador 
Alexander Rafael 
Bastidas.     

Anexo 5:  

Inventario descargado 
de la plataforma 
miinventario.  

7 Mantener actualizada la 
información del proceso formativo 
y sus respectivos soportes en los 
aplicativos que se requieran de 
acuerdo con los procedimientos y 
herramientas definidas como 
SOFIA PLUS, plataforma SENNOVA 
y los que sean requeridos por la 
coordinación Sennova, con 
criterios de oportunidad, veracidad 
y confiabilidad. 

Se asiganaron juicios 
parciales en la plataforma 
SOFIA PLUS de las fichas: 

2800419 

2774565 

2796249 

2796222 

2796220 

2798602 

2798598 

Anexo 6: 

Pantallazos de la 
plataforma SOFIA PLUS 
de la asignación de 
juicios.   

8 Ejecutar Eventos de Divulgación 
Tecnológica (EDT) u otras 
actividades complementarias 
como talleres y eventos, 
relacionados con la línea temática 
de la TecnoAcademia, velando por 
su adecuado desarrollo en las 
diferentes etapas. 

Ya se ejecutó el EDT en el 
mes de octubre.   

La evidencia se adjuntó 
en el mes de octubre.    

9 Participar en comités, mesas de 
trabajo y demás espacios de 
gestión, planeación, innovación, 
desarrollo tecnológico, 
investigación, diseños curriculares 
y demás convocados por el centro, 
regional, enlace nacional 
TecnoAcademia y/o la Dirección de 
Formación Profesional. 

1. Reunión de 
seguimiento de 
cumplimiento de 
obligaciones con 
el dinamizador 
SENNOVA el día 
16 de noviembre. 

2. Reunión de 
seguimiento de 
indicadores de la 
TecnoAcademia 

Anexo 7:  

1. Acta, asistencia 
y fotografía de 
la reunión con 
Crisitian 
Pimienta para 
seguimiento 
contractual. 

2. Acta, asistencia 
y fotografía de 
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No Obligaciones Acciones realizadas Evidencias 

con el 
dinamizador 
Jorge Castro el 
día 27 de 
noviembre 2023.  

la reunión con 
Jorge Castro 
para 
seguimiento del 
proceso 
TecnoAcademia.  

10 Elaborar los documentos técnicos 
para los procesos de adquisición 
de materiales y/o equipos de 
formación, contratación del 
servicio de mantenimiento, 
búsqueda y evaluación de 
cotizaciones para estudio de 
mercado y del sector, etc., en los 
procesos precontractuales, 
contractuales, postcontractuales a 
ejecutar por la TecnoAcademia 

Ya se realizó el estudio de 
mercado para la 
proyección de compra de 
materiales y equipos 
2024 y se enviaron las 
cotizaciones de 
materiales y equipos al 
dinamizador Jorge Castro. 

La evidencia se adjuntó 
en el mes de octubre.  

11 Trabajar de formar articulada y 
coordinada con los demás roles 
SENNOVA en el Centro de 
Formación para fortalecer las 
diferentes estrategias y actividades 
desarrolladas. Igualmente, con las 
demás dependencias para apoyar 
los procesos formativos. 

Se proyecta trabajar en 
conjunto cuando se 
requiera con los demás 
roles SENNOVA del centro 
de formación.  

N/A. 
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FECHA 
No. DE 

FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FÍSICA 

No. de 

días 

ejecutados 

% 

Noviembre 06 4.686.500 23.432.500 6.092.450 79,37%   

 
OBSERVACIONES 

 

El contrato ha tenido la ejecución esperada, sin ninguna dificultad. 

Todas las evidencias pueden ser consultadas en la url y anexas al presente informe:  

 

https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/Sennova-

CESGE/Shared%20Documents/2023/Supervisi%C3%B3n%20de%20Contratos/Evidencias?csf=1&w

eb=1&e=hsfTPq 

 

 

 
Cristian Dario Pimienta Ruiz 

Profesional Grado 08, 

Dinamizador Sennova, 

Centro de Servicios y Gestión Empresarial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/Sennova-CESGE/Shared%20Documents/2023/Supervisi%C3%B3n%20de%20Contratos/Evidencias?csf=1&web=1&e=hsfTPq
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/Sennova-CESGE/Shared%20Documents/2023/Supervisi%C3%B3n%20de%20Contratos/Evidencias?csf=1&web=1&e=hsfTPq
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/Sennova-CESGE/Shared%20Documents/2023/Supervisi%C3%B3n%20de%20Contratos/Evidencias?csf=1&web=1&e=hsfTPq
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Anexos: 
 

Anexo 1: Fotografía y asistencia a la jornada de sensibilización de los riesgos de navegar en 
internet. 
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Anexo 2: Fotografía de las sesiones de formación con la implementación de la guía N°3 y 4 para las 
fichas: 2800419, 2774565, 2796249, 2796222, 2796220, 2798602, 2798598. 
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Anexo 3.1: Lista de asistencia de la presentación del proyecto por parte de los aprendices Emanuel 
Berrío y Emanuel Giraldo, en el marco de la VIII semana de los idiomas en el Complejo Tecnológico 
Agroindustrial Pecuario y Turístico (SENA) de Apartadó el día 2 de noviembre de 2023.  

 

 

Anexo 3.2: Fotografías de la presentación del proyecto por parte de los aprendices Emanuel Berrío 
y Emanuel Giraldo, en el marco de la VIII semana de los idiomas en el Complejo Tecnológico 
Agroindustrial Pecuario y Turístico (SENA) de Apartadó el día 2 de noviembre de 2023.       
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Anexo 4.1: Listado de asistencia conferencia de cómo se usan herramientas de inteligencia 
artificial para el desarrollo de proyectos formativos, en el marco de la VIII semana de los idiomas 
en el Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico (SENA) de Apartadó el día 2 de 
noviembre de 2023.       
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Anexo 4.2: Fotografías conferencia de cómo se usan herramientas de inteligencia artificial para el 
desarrollo de proyectos formativos, en el marco de la VIII semana de los idiomas en el Complejo 
Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico (SENA) de Apartadó el día 2 de noviembre de 2023.    
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Anexo 4.3: Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-08. 
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Anexo 4.4: Entrega de la experiencia significativa.  
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Anexo 5: Reporte de la plataforma miinventario de los elementos a mi cargo. 
 
 

 
 
Anexo 6: Pantallazo de la asignación de juicios parciales para las fichas: 
 

2800419 
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2774565 

 

2796249 
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2796222 

 

2796220 
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2798602 

 

2798598 

 
 
Anexo 7.1: Acta, asistencia y fotografía de la reunión con Crisitian Pimienta para seguimiento 
contractual. 
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 Anexo 7.2: Acta, asistencia y fotografía de la reunión con Jorge Castro para seguimiento del 
proceso de cierre de TecnoAcademia.  
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