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INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION
E INTERVENTORIA

Codigo: F-PCT-008

Versién: 10

Hojaldel

Proceso de Contratacion: CM2-015-2023

Fecha Aprobacién: 15/12/2022

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 28 de Septiembre 2023

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecucién

CONTRATO No: DE CONSULTORIA No 1349 DE 2023

TIPO DE CONTRATO:DE CONSULTORIA No 1349 DE 2023

CONTRATISTA: ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A

Nit o C.C. No. 804.000.292-0 No. DE INFORME: 2
OBJETO: ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA,
) BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDANAS

VALOR INICIAL: ($1.082.226.461,41) IVA INCLUIDO

VALOR ADICIONAL: 0

PLAZO CONTRATO: CINCO (5) MESES, sin exceder 31 de diciembre de2023

PLAZO ADICIONAL: 0

SUPERVISOR: Rocio Ayala Moreno

CARGO SUPERVISOR: Subdirecor de Planeacién y Ordenamiento Ambiental CAS

INTERVENTOR: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

FECHA INICIO DEL CONTRATO:

17 de Agosto de 2023

FECHA DE SUSPENSION: NO APLICA TERMINO DE LA SUSPENSION: NO APLICA
FECHA DE REINICIO: NO APLICA TIEMPO DE PRORROGAS: NO APLICA
FECHA DE TERMINACION 1: 31 de diciembre de 2021 FECHA DE TERMINACION 2: NO APLICA

PERIODO DEL INFORME:

17 de septiembre al 16 de octubre 2023

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA |

2

17de al 16 de octubre 2023

AVANCES DE EJECUCION

ALCANCE

PRESUP. CONTRATO | VALOR ADICIONAL

VALOR PAGADO

PLAZO DEL

CONTRATO TIEMPO EJECUTADO

AVANCE
FINANCIERO
PAGADO %

AVANCE FISICO %

ACTUALIZACION DEL PLAN DE
MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE
MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS
PARAMOS DE GUANTIVA Y LA

RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS
ZONAS ALEDARAS.

$1.082.226.461,41

$0,00

5 MESES 1 mes

16,00% 0%

Recopilar la informacién existente en la
CAS de orden local, regional y nacional,
tanto cartografica como documental,
sobre la DRMI GUANTIVA LA RUSIA,
referente a los siguientes aspectos:
biofisicos, sociales, econémicos y
culturales.

$108.222.646,00

$0,00

5,00%

Tabulacién de informacién por medio de
un instrumento de andlisis que permita
evaluar su pertinencia, y actualidad de la
informacion.

$119.044.911,00

$0,00

6,00%

Analizar la informacion existente de
orden local, regional y nacional, tanto
cartografica como documental, sobre la
DRMI GUANTIVA LA RUSIA, referente a
los siguientes aspectos: biofisicos,
sociales, econémicos y culturales.

$54.111.323,00

$0,00

3,00%

Generar documento memoria explicativa
del proceso de anélisis de informacién ,
referente a los siguientes aspectos:
biofisicos, sociales, econémicos y
culturales.

$43.289.058,00

$0,00

2,00%

$ 324.667.938,00

16,00%

CONCEPTO
(Inicio,prorroga,
Suspen, Reincio,etc)

Acta No.

FECHADEL ACTA POLIZA

FECHA
TERMINACION DEL
ACTA

VALORES

VALOR

PAGADO SALDO POR PAGAR

PAGOS

AMORTIZADO ACUMULADOS

1 Acta de Inicio

17/08/2023 37-44-101041361

23/12/2023

0 $ 1.082.226.461,41

0 0

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Los avances de ejecucon estan basados en seguimiento del cronograma del plan de trabajo V2 de fecha 26/09/2023

Couuddd

FIRMA INTERVENTOR

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

RL- DIANA CAROLINA RAMOS

Proyectd
Revis6

MAYORGA

Diana Ramos
Elber Beltran

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

1. Link de entregables sin aprobacién al corte https://drive.google.com/drive/folders/1a5XCOPON2gU45ikezPQroX1Sov_HX6ro?usp=sharing

2. Se anexa cronograma plan de trabajo
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