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Pueblo Rico, 4 de diciembre de 2023 
 
 
 
Señores 
CONSORCIO VIAL ODISEO 
Atn: Ing. HUGO ALFREDO FO POSSO MONCADA 
Representante Legal 
Carrera 17A No. 119 A – 51Oficina 602  
Tel: (1) 3001564 – 3001565 – 6216395 
E-mail: rodrigo@dybingenierosciviles.com - c.vialodiseo@gmail.com  
Bogotá D.C. 
 
 
 
Referencia: Contrato No. 1757 de 2020 

“MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" 
 

Asunto: Solicitud de Suspensión Temporal Contrato 1757-2020 

Respetado ingeniero Posso Moncada,  
 
 
En atención a lo dispuesto en el objeto contractual y las obligaciones de este, enmarcado dentro 
del contrato de obra pública No. 1757 de 2020 y sus documentos complementarios, se solicita 
se contemple la siguiente petición:  
 
De manera atenta y respetuosa, y en concordancia con la gestión que adelanta el contratista con 
la finalidad que se lleven a cabo los procesos necesarios para que las áreas requeridas para la 
ejecución del objeto contractual sean adquiridas a nombre del Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS, conforme lo establece el “APÉNDICE PROCESO DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN 
PREDIAL” del pliego de condiciones, procedemos a radicar la solicitud de suspensión en la 
medida que, las razones de hecho y de derecho que justifican se han surtido con el 
acompañamiento de la Interventoría y la Subdirección de Sostenibilidad, recalcando que, son 
circunstancias sobrevinientes que no son imputables a las partes y que han afectado el normal 
desarrollo de la gestión predial y, además, han ocasionado un impacto desfavorable en los 
tiempos que revisten las actuaciones ante la Interventoría, el INVIAS y terceros ajenos a este 
Consorcio, como se evidencia a continuación: 
 
La solicitud de suspensión temporal del Contrato 1757-2020 se fundamenta en múltiples 
circunstancias que afectan la ejecución del proyecto. A continuación, se detallan los argumentos 
clave que respaldan la necesidad de suspender temporalmente el contrato desde el 5 hasta el 
12 de diciembre: 
 

1. Problemas Prediales: 
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• Liquidación Pendiente de Sucesiones: En los procesos prediales de los predios 
identificados como 260-D-T15-CTCP (Víctor María López Bernal) y 264-D-T15-
CTCP (Alberto Omar Valderrama), las sucesiones no han sido liquidadas hasta la 
fecha. 

• Trámites en Curso: Aunque se están adelantando los trámites prediales, se espera 
obtener avances significativos en los próximos 8 días, por parte de la notaría que 
lleva los procesos. 

• Que a la fecha el Consorcio Mega Vías Chocó, no ha recibido notificación del 
predio identificado con ID predial 247I-T14-CTCP con la matrícula inmobiliaria 
292-6396 a nombre de la señora Roufyanit Gutiérrez Pérez, proceso que desde 
el año 2015 se encuentra registrado una medida cautelar respecto a protección 
jurídica del predio por trámite de restitución de tierras. De acuerdo a lo anterior, 
es pertinente mencionar que este proceso ya agotó su etapa administrativa y se 
encuentra actualmente en el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Pereira, situación jurídica que impide el normal 
desarrollo del proceso de gestión predial del Contrato No. 1757 de 2020, el cual 
es de gran importancia, toda vez que representa un segmento de la vía a mejorar 
que permite la transitabilidad en óptimas condiciones y el ingreso de la vereda 
Taibá del Municipio de Pueblo Rico. 
 
 

Así mismo, desde el componente ambiental se han presentado retrasos en la ejecución y 
culminación de las obras constructivas que se encuentran dentro del alcance del contrato 1757 
del 2020, debido a los tramites que se deben realizar ante las autoridades ambientales y los 
tiempos de respuestas de las mismas, lo que han ocasionado dilataciones en la programación 
de las actividades.  

 
 

1. Problemas Ambientales: 
 

• Retrasos y Dilataciones: Se han experimentado retrasos y/o dilataciones en la 
culminación y gestión de cierre de permisos ambientales, esenciales para la 
ejecución del proyecto. 

• Falta de Notificación: Hasta la fecha, las autoridades ambientales responsables 
(CARDER-CODECHOCO) no han notificado la programación de visitas de control 
y seguimiento a la ejecución de las obras civiles, afectando la gestión ambiental 
del proyecto. 

 
Consecuencialmente, esta situación viene impactando desfavorablemente la culminación de la 
gestión predial, en la medida que, -insistimos, los tiempos son supremamente extensos a los 
normales de estos trámites, y, además, van a superar el plazo contractual previsto hasta el 8 de 
diciembre de 2023. 
 
La suspensión propuesta durante el periodo mencionado permitirá abordar eficazmente estos 
problemas, facilitando la resolución de las situaciones judiciales pendientes, obteniendo 
pronunciamientos de las autoridades ambientales, y avanzando en los trámites prediales 
necesarios para asegurar la correcta adquisición de los predios a nombre del INVIAS. 
Esta medida, respaldada por razones de interés público, busca garantizar el cumplimiento 
efectivo del contrato una vez se superen las contingencias actuales. Es esencial ajustar los 
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detalles según los términos específicos del contrato y cualquier otro requisito contractual o 
normativa vigente. 
 
 
En este sentido, se reitera que, conforme lo establece el Manual de Interventoría vigente, 
específicamente, en el “INSTRUCTIVO SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y 
REANUDACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA”, la solicitud 
de suspensión se presenta por razones de interés público, y no obedece a situaciones 
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, como se acredita a continuación:  
 

“1. Cuando se presenten situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o de 
interés público el Contratista debe solicitar a la Interventoría mediante documento escrito 
radicado, el trámite de la suspensión con la correspondiente justificación. A su vez la 
interventoría debe presentar mediante documento escrito radicado al Supervisor del 
Contrato de Interventoría, la solicitud de suspensión de la ejecución del contrato de 
interventoría, con la correspondiente justificación.” 

 
 
Por tal razón comedidamente se solicita a la Interventoría y al Instituto Nacional de Vías-INVIAS 
de manera respetuosa suspender por razones de interés público el contrato por ocho (08) días, 
se propone sea fecha de suspensión 5 de diciembre  y reinicio de actividades el 13 de diciembre, 
esto con el fin de poder tener una respuesta por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Pereira; de igual manera que las entidades 
ambientales descentralizadas CARDER y CODECHOCO, hagan su pronunciamiento respecto a 
los tramites en curso. 
 
 
No siendo otra la motivación, queremos ratificar una vez más el compromiso de este Consorcio 
con el cumplimiento de la gestión predial y ambiental asignada una vez se alleguen los 
pronunciamientos por parte de las autoridades administrativas y/o judiciales respectivas. 
 
Sin otro particular.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JUAN SEBASTIÁN RIVERA PALACIO 
Representante Legal 
Consorcio Mega Vías Chocó 
Contrato INVIAS 1757-2020 
 
Copia: Archivo – Obra 
  
Elaboró: Revisó Aprobó Entérese 
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