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Preliminares, piso uno

1 Cerramiento de obra, piso uno ml 43.403,00 5.208.360,00 126,00 43.403,00 5.468.778,00 114,35 43.403,00 4.963.131,31 124,35 43.403,00 5.397.163,05 76,82 3.334.218,46 17,25 748.701,75 0,00 20,98 910.594,94 0,00 10,93 474.394,79 0,00 0,00 125,98 5.467.909,94 -1,63 -70.746,89

2 Protección sobrecubierta, piso uno m2 35.566,00 10.314.140,00 257,90 35.566,00 9.172.471,40 257,90 35.566,00 9.172.471,40 257,90 35.566,00 9.172.471,40 0,00 0,00 120,48 4.284.991,68 135,66 4.824.883,56 0,00 0,00 0,00 0,00 256,14 9.109.875,24 1,76 62.596,16

0,00

Jardines y zonas duras, piso uno

3
Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reutilización de tierra negra y 

filtros en piedra, profundidad aproximada entre 50 cm a 70 cm, piso uno
m3 38.987,00 21.442.850,00 697,97 38.987,00 27.211.756,39 697,97 38.987,00 27.211.632,80 641,24 38.987,00 25.000.023,88 164,34 6.407.123,58 41,77 1.628.486,99 63,14 2.461.639,18 47,80 1.863.578,60 35,21 1.372.732,27 62,12 2.421.872,44 128,05 4.992.285,35 0,00 542,43 21.147.718,41 98,81 3.852.305,47

4
Retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de plantas de jardín 

(agapantos, azaleas, hortensias, pencas, trébol), piso uno
un 15.909,00 44.147.475,00 5.000,00 15.909,00 79.545.000,00 6.000,00 15.909,00 95.454.000,00 6.541,00 15.909,00 104.060.769,00 301,00 4.788.609,00 806,50 12.830.608,50 1.244,00 19.790.796,00 423,50 6.737.461,50 293,00 4.661.337,00 351,00 5.584.059,00 385,00 6.124.965,00 339,00 5.393.151,00 4.143,00 65.910.987,00 2.398,00 38.149.782,00

5
Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reinstalación de líneas de 

riego entre 3/4" a 1 1/2" y otros elementos de riego, piso uno
ml 23.313,00 4.429.470,00 365,81 23.313,00 8.528.128,53 365,81 23.313,00 8.528.128,53 391,17 23.313,00 9.119.346,21 103,06 2.402.637,78 24,41 569.070,33 33,20 773.991,60 28,19 657.193,47 101,82 2.373.729,66 21,93 511.254,09 15,47 360.652,11 0,00 328,08 7.648.529,04 63,09 1.470.817,17

6
Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte 

o de conformación zonas peatonales y andenes, piso uno
m2 17.184,00 31.979.424,00 1.882,26 17.184,00 32.344.755,84 1.882,26 17.184,00 32.344.761,00 1.806,71 17.184,00 31.046.504,64 497,33 8.546.118,72 59,09 1.015.402,56 166,15 2.855.121,60 357,50 6.143.280,00 33,74 579.788,16 285,59 4.907.578,56 0,00 39,10 671.894,40 1.438,50 24.719.184,00 368,21 6.327.320,64

7

Retiro de sillares o elementos superiores de bordillos de jardineras, 

guardaescobas y otros elementos verticales menores a 25 cm, 15% 

recuperación, piso uno

ml 14.692,00 4.980.588,00 645,56 14.692,00 9.484.567,52 645,56 14.692,00 9.484.567,52 691,06 14.692,00 10.153.053,52 319,16 4.689.098,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,98 4.539.534,16 12,82 188.351,44 0,00 0,00 640,96 9.416.984,32 50,10 736.069,20

8 Pañetes de verticales mortero impermeabilizado 1:3, piso uno m2 22.286,00 11.343.574,00 678,28 22.286,00 15.116.148,08 705,01 22.286,00 15.711.870,47 703,18 22.286,00 15.671.069,48 41,70 929.326,20 90,85 2.024.683,10 50,25 1.119.871,50 79,66 1.775.302,76 69,32 1.544.865,52 19,62 437.251,32 10,22 227.762,92 26,39 588.127,54 388,01 8.647.190,86 315,17 7.023.878,62

9 Reparación de desagües en jardines, piso uno un 112.628,00 5.068.260,00 26,00 112.628,00 2.928.328,00 26,00 112.628,00 2.928.328,00 22,00 112.628,00 2.477.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 788.396,00 4,00 450.512,00 5,00 563.140,00 0,00 0,00 16,00 1.802.048,00 6,00 675.768,00

10
Tratamiento de fisuras, descascaramientos, juntas de construcción y 

dilataciones, piso uno
ml 18.042,00 6.314.700,00 50,00 18.042,00 902.100,00 50,00 18.042,00 902.100,00 50,00 18.042,00 902.100,00 0,00 16,42 296.249,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,42 296.249,64 33,58 605.850,36

11
Concreto pendientado impermeabilizado 2.500 PSI, e = 5 cm a 8 cm, piso 

uno
m2 69.463,00 129.270.643,00 1.517,99 69.463,00 105.444.139,37 1.355,01 69.463,00 94.123.011,01 1.282,33 69.463,00 89.074.488,79 193,34 13.429.976,42 227,51 15.803.527,13 117,44 8.157.734,72 268,85 18.675.127,55 30,49 2.117.926,87 75,88 5.270.852,44 52,80 3.667.646,40 0,00 966,31 67.122.791,53 316,02 21.951.697,26

12
Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos con 

acabado duro (zonas duras), piso uno
m2 67.626,00 66.814.488,00 820,80 67.626,00 55.507.420,80 837,80 67.626,00 56.657.008,70 781,51 67.626,00 52.850.395,26 0,00 159,50 10.786.347,00 0,00 218,60 14.783.043,60 63,83 4.316.567,58 84,62 5.722.512,12 129,93 8.786.646,18 15,93 1.077.282,18 672,41 45.472.398,66 109,10 7.377.996,60

13
Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos uno 

de ellos con protección antiraices (jardines), piso uno
m2 68.797,00 58.339.856,00 1.344,38 68.797,00 92.489.469,09 1.428,25 68.797,00 98.259.241,64 1.229,56 68.797,00 84.590.039,32 0,00 0,00 0,00 130,21 8.958.057,37 128,71 8.854.861,87 320,47 22.047.374,59 74,62 5.133.632,14 74,62 5.133.632,14 0,00 728,63 50.127.558,11 500,93 34.462.481,21

14 Capa separadora geotextil no tejido, piso uno m2 12.832,00 23.880.352,00 1.127,61 12.832,00 14.469.491,52 1.147,61 12.832,00 14.726.122,54 1.539,76 12.832,00 19.758.200,32 0,00 0,00 0,00 188,35 2.416.907,20 188,95 2.424.606,40 153,34 1.967.658,88 243,35 3.122.667,20 0,00 28,76 369.048,32 802,75 10.300.888,00 737,01 9.457.312,32

15
Concreto de protección impermeabilizado 2.500 PSI e= 5 cm a 8 cm, piso 

uno
m2 69.463,00 129.270.643,00 1.425,48 69.463,00 99.018.117,24 1.425,48 69.463,00 99.018.068,62 1.539,76 69.463,00 106.956.348,88 0,00 0,00 0,00 187,99 13.058.349,37 188,95 13.125.033,85 153,34 10.651.456,42 243,35 16.903.821,05 0,00 65,84 4.573.443,92 839,47 58.312.104,61 700,29 48.644.244,27

16
Impermeabilización sistema membrana en PVC 1.2 mm con refuerzo 

central con fibra en poliéster (pileta), piso uno
m2 64.969,00 5.847.210,00 46,60 64.969,00 3.027.692,48 44,50 64.969,00 2.890.998,36 44,50 64.969,00 2.891.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,93 1.879.553,17 12,40 805.615,60 41,33 2.685.168,77 3,17 205.951,73

17
Suministro e instalación piedra muñeca formato 40 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 

5 cm, e = 2 cm, piso uno
m2 123.379,00 229.608.319,00 481,39 123.379,00 59.393.416,81 462,16 123.379,00 57.021.319,82 479,92 123.379,00 59.212.049,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,79 18.480.940,41 18,60 2.294.849,40 52,60 6.489.735,40 49,61 6.120.832,19 270,60 33.386.357,40 209,32 25.825.692,28

18
Suministro e instalación piedra muñeca formato 100 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 

5 cm, e = 2 cm (cenefa), piso uno
ml 126.120,00 41.241.240,00 258,09 126.120,00 32.550.310,80 246,67 126.120,00 31.109.541,14 227,22 126.120,00 28.656.986,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,32 20.724.038,40 29,06 3.665.047,20 38,78 4.890.933,60 0,00 232,16 29.280.019,20 -4,94 -623.032,80

19
Suministro e instalación guardaescoba en piedra muñeca formato 100 cm +/- 

5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm, piso uno
ml 128.321,00 43.500.819,00 373,35 128.321,00 47.908.645,35 373,35 128.321,00 47.909.171,47 227,22 128.321,00 29.157.097,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,87 16.921.690,27 8,48 1.088.162,08 0,00 15,60 2.001.807,60 155,95 20.011.659,95 71,27 9.145.437,67

20

Suministro e instalación de sillar tipo 1 (elemento superior de bordillos de 

jardineras), piedra muñeca formato largo 100 cm, base 20 cm, laterales 5 

cm y altura central 8 cm +/- 1 cm, piso uno

ml 134.210,00 21.070.970,00 214,44 134.210,00 28.779.992,40 214,44 134.210,00 28.780.193,72 227,22 134.210,00 30.495.196,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,28 7.821.758,80 0,00 0,00 127,83 17.156.064,30 186,11 24.977.823,10 41,11 5.517.373,10

21

Suministro e instalación de sillar tipo 2 (elemento superior de bordillos de 

jardineras), piedra muñeca conformado por tres piezas de dimensiones 100 

cm x 26 cm +/- 6 cm x 2 cm +/- 1 cm, piso uno

ml 137.682,00 26.159.580,00 124,48 137.682,00 17.138.655,36 131,23 137.682,00 18.068.008,86 131,23 137.682,00 18.068.008,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,23 18.068.008,86

22

Suministro e instalación piedra muñeca para escalera formato 100 cm +/- 5 

cm x 35 cm +/- 5 cm, e = 5 cm +/-1 cm (escaleras de jardines y de teatro), 

piso uno

ml 144.537,00 7.804.998,00 118,08 144.537,00 17.066.928,96 112,46 144.537,00 16.254.631,02 143,24 144.537,00 20.703.479,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,65 2.984.689,05 20,65 2.984.689,05 122,59 17.718.790,83

23
Suministro e instalación piedra muñeca formato 60 cm +/- 5 cm x 40 cm +/- 

5 cm, e = 4 cm, biselada (muro rampa y tobera caldera), piso uno
m2 147.544,00 2.950.880,00 20,00 147.544,00 2.950.880,00 20,00 147.544,00 2.950.880,00 20,00 147.544,00 2.950.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,01 1.919.547,44 13,01 1.919.547,44 6,99 1.031.332,56

24
Suministro e instalación piedra muñeca formato 50 cm +/- 5 cm x 30 cm +/- 

5 cm, e = 4 cm (lateral escalera), piso uno
m2 143.755,00 5.031.425,00 35,00 143.755,00 5.031.425,00 9,86 143.755,00 1.417.999,32 9,86 143.755,00 1.417.424,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 1.417.424,30

25
Suministro e instalación piedra muñeca formato 50 cm +/- 5 cm x 60 cm +/- 

5 cm, e = 2 cm (lateral jardines ingreso calle 7), piso uno
m2 146.577,00 13.045.353,00 98,62 146.577,00 14.455.423,74 126,95 146.577,00 18.607.950,15 96,95 146.577,00 14.210.640,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,95 14.210.640,15

26
Suministro e instalación piedra muñeca formato 43 cm +/- 5 cm x 17 cm +/- 

5 cm, e = 2,5 cm (lateral garitas), piso uno
m2 132.160,00 5.286.400,00 50,00 132.160,00 6.608.000,00 57,28 132.160,00 7.569.596,16 13,64 132.160,00 1.802.662,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,64 1.802.662,40

27

Suministro e instalación piedra muñeca formato 100 cm +/- 5 cm x 30 cm +/- 

5 cm, e = 2,5 cm (muros jardines entrada calle 7 costado occidental y muros 

fuera teatro y escalera), piso uno

m2 132.160,00 5.286.400,00 48,86 132.160,00 6.457.337,60 48,86 132.160,00 6.457.866,24 12,22 132.160,00 1.614.995,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,22 1.614.995,20

28
Suministro e instalación zócalo piedra formato 82 cm +/- 5 cm x 14 cm +/- 5 

cm, e = 6 cm +/- 2 cm (muro teatro, columna, rampa vehicular), piso uno
ml 127.136,00 9.535.200,00 108,61 127.136,00 13.808.240,96 90,51 127.136,00 11.507.079,36 90,51 127.136,00 11.507.079,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,29 4.868.037,44 0,00 38,29 4.868.037,44 52,22 6.639.041,92

29 Suministro y disposición de tierra negra abonada, piso uno m3 103.737,00 28.527.675,00 397,18 103.737,00 41.202.261,66 167,73 103.737,00 17.400.145,19 91,60 103.737,00 9.502.309,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,12 2.190.925,44 0,00 21,12 2.190.925,44 70,48 7.311.383,76

30 Suministro y siembra plantas de jardín (nuevas), piso uno un 37.773,00 3.777.300,00 1.500,00 37.773,00 56.659.500,00 3.000,00 37.773,00 113.319.000,00 3.500,00 37.773,00 132.205.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 19.264.230,00 1.220,00 46.083.060,00 0,00 1.730,00 65.347.290,00 1.770,00 66.858.210,00

31
Suministro e instalación líneas de riego en tuberías y accesorios en PVC 

presión  entre 3/4" a 1 1/2", piso uno
ml 39.396,00 2.757.720,00 182,91 39.396,00 7.205.922,36 182,91 39.396,00 7.205.725,38 195,59 39.396,00 7.705.463,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,66 3.295.869,36 18,30 720.946,80 41,26 1.625.478,96 0,00 143,22 5.642.295,12 52,37 2.063.168,52

32
Suministro y ajustes de boquillas de riego  incluidos accesorios para acople 

a tuberías de líneas de riego, piso uno
un 38.722,00 1.936.100,00 50,00 38.722,00 1.936.100,00 50,00 38.722,00 1.936.100,00 50,00 38.722,00 1.936.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.936.100,00

33 Adecuación de filtros o subdrenes, piso uno ml 68.603,00 6.174.270,00 518,48 68.603,00 35.569.283,44 518,48 68.603,00 35.569.283,44 487,12 68.603,00 33.417.893,36 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 6.174.270,00 67,15 4.606.691,45 156,14 10.711.672,42 79,56 5.458.054,68 0,00 392,85 26.950.688,55 94,27 6.467.204,81

34 Trámite ante la Secretaría Distrital de Ambiente, incluye pagos gl 2.711.824,00 2.711.824,00 1,00 2.711.824,00 2.711.824,00 1,00 2.711.824,00 2.711.824,00 1,00 2.711.824,00 2.711.824,00 0,00 0,00 0,00 0,20 542.364,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 2.169.459,20 1,00 2.711.824,00 0,00 0,00

0,00

Zonas vehiculares, piso uno

35
Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte 

o de conformación zonas vehiculares, piso uno
m2 14.393,00 11.298.505,00 473,49 14.393,00 6.814.941,57 310,48 14.393,00 4.468.666,68 310,48 14.393,00 4.468.738,64 0,00 146,19 2.104.112,67 155,40 2.236.672,20 80,66 1.160.939,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,25 5.501.724,25 -71,77 -1.032.985,61

36 Demolición mecánica o manual sardinel zonas vehiculares, piso uno ml 8.873,00 1.339.823,00 387,67 8.873,00 3.439.795,91 387,67 8.873,00 3.439.795,91 387,67 8.873,00 3.439.795,91 103,42 917.645,66 47,58 422.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36 872.748,28 6,50 57.674,50 255,86 2.270.245,78 131,81 1.169.550,13

37 Tratamiento juntas sellado incluye tratamiento o remate en ángulo, piso uno ml 53.619,00 6.166.185,00 151,00 53.619,00 8.096.469,00 120,00 53.619,00 6.434.280,00 90,00 53.619,00 4.825.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 4.825.710,00

38
Concreto pendientado impermeabilizado 3.500 PSI, e= 8 cm a 10 cm zonas 

vehiculares, piso uno
m2 71.617,00 56.219.345,00 0,00 71.617,00 0,00 0,00 71.617,00 0,00 0,00 71.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39
Impermeabilización membrana líquida a base de resinas de poliurea 

aromática pura zonas vehiculares, piso uno
m2 94.053,00 73.831.605,00 418,53 94.053,00 39.364.002,09 328,99 94.053,00 30.942.496,47 978,14 94.053,00 91.997.001,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,45 28.070.117,85 78,98 7.428.305,94 377,43 35.498.423,79 600,71 56.498.577,63

40 Capa separadora geotextil no tejido zonas vehiculares, piso uno m2 12.652,00 9.931.820,00 615,53 12.652,00 7.787.685,56 302,07 12.652,00 3.821.789,64 280,87 12.652,00 3.553.567,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,49 702.059,48 122,99 1.556.069,48 178,48 2.258.128,96 102,39 1.295.438,28

41
Concreto de protección impermeabilizado 3.500 PSI e= 8 cm a 10 cm zonas 

vehiculares, piso uno
m2 71.617,00 56.219.345,00 0,00 71.617,00 0,00 0,00 71.617,00 0,00 0,00 71.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42
Suministro e instalación piedra muñeca formato 40 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 

5 cm, e = 4 cm zonas vehiculares, piso uno
m2 124.295,00 97.571.575,00 449,24 124.295,00 55.838.285,80 241,25 124.295,00 29.986.168,75 241,25 124.295,00 29.986.168,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,18 2.011.093,10 16,18 2.011.093,10 225,07 27.975.075,65

43 Suministro e instalación acabado piedra bola zonas vehiculares, piso uno m2 81.439,00 22.802.920,00 166,29 81.439,00 13.542.491,31 98,40 81.439,00 8.013.508,02 98,40 81.439,00 8.013.597,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,87 1.943.948,93 23,87 1.943.948,93 74,53 6.069.648,67

44 Construcción sardinel en concreto zonas vehiculares, piso uno ml 57.625,00 8.701.375,00 278,00 57.625,00 16.019.750,00 151,00 57.625,00 8.701.375,00 94,66 57.625,00 5.454.782,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,37 3.133.071,25 54,37 3.133.071,25 40,29 2.321.711,25

45 Construcción anden en concreto zonas vehiculares, piso uno m2 74.827,00 26.189.450,00 201,60 74.827,00 15.085.123,20 0,00 74.827,00 0,00 47,93 74.827,00 3.586.458,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,31 1.519.736,37 20,31 1.519.736,37 27,62 2.066.721,74

46
Acometida eléctrica y punto de conexión para electroválvula de riego 24V 0.5 

Amp 60 HZ
ml 51.595,00 12.898.750,00 250,00 51.595,00 12.898.750,00 250,00 51.595,00 12.898.750,00 250,00 51.595,00 12.898.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 12.898.750,00

47 Acometida eléctrica y punto de conexión para reflector led 200w 120v ml 43.942,00 8.788.400,00 200,00 43.942,00 8.788.400,00 200,00 43.942,00 8.788.400,00 0,00 43.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48
Acometida eléctrica y punto de conexión para controlador  zonal de riego 

120v 1 Amp
ml 44.361,00 6.654.150,00 150,00 44.361,00 6.654.150,00 150,00 44.361,00 6.654.150,00 150,00 44.361,00 6.654.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 6.654.150,00

49
Acometida eléctrica y punto de conexión para motobomba 0.75 Hp 120v 

monofásica
ml 43.942,00 3.515.360,00 80,00 43.942,00 3.515.360,00 80,00 43.942,00 3.515.360,00 80,00 43.942,00 3.515.360,00 0,00 0,00 0,00 1,80 79.095,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 79.095,60 78,20 3.436.264,40

50

Suministro e instalación rejilla en hierro, tramos de 51 cm +/- 5 cm x 30 cms 

+/- 5 cm x 5 cm +/- 2cm según diseño existente, incluye ángulo de soporte 

zonas vehiculares, piso uno

ml 129.018,00 1.935.270,00 11,60 129.018,00 1.496.608,80 11,60 129.018,00 1.496.608,80 11,60 129.018,00 1.496.608,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 1.496.608,80

51 Retiro escombros, piso uno vj 359.011,00 21.540.660,00 116,00 359.011,00 41.645.276,00 137,00 359.011,00 49.184.507,00 137,00 359.011,00 49.184.507,00 20,00 7.180.220,00 9,00 3.231.099,0 10,00 3.590.110,00 12,00 4.308.132,00 6,00 2.154.066,00 15,00 5.385.165,00 20,00 7.180.220,00 15,00 5.385.165,00 107,00 38.414.177,00 30,00 10.770.330,00

0,00

Cubierta, piso cuatro

52 Cerramiento de obra, piso cuatro ml 48.466,00 3.392.620,00 120,00 48.466,00 5.815.920,00 120,00 48.466,00 5.815.920,00 60,00 48.466,00 2.907.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 216.158,36 4,46 216.158,36 55,54 2.691.801,64

53 Protección sobrecubierta, piso cuatro m2 37.929,00 7.585.800,00 360,63 37.929,00 13.678.335,27 360,63 37.929,00 13.678.145,63 404,00 37.929,00 15.323.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,32 808.646,28 178,08 6.754.396,32 43,29 1.641.946,41 242,69 9.204.989,01 161,31 6.118.326,99

54
Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reutilización de tierra negra y 

filtros en piedra, profundidad aproximada entre 50 cm a 70 cms, piso cuatro
m3 46.489,00 1.859.560,00 40,00 46.489,00 1.859.560,00 29,54 46.489,00 1.373.099,10 30,79 46.489,00 1.431.396,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,79 1.431.396,31

55
Retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de plantas de jardín 

(Gaque), piso cuatro
un 39.671,00 1.190.130,00 30,00 39.671,00 1.190.130,00 30,00 39.671,00 1.190.130,00 30,00 39.671,00 1.190.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 1.190.130,00

56 Retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de Boxus, piso cuatro un 36.900,00 73.800,00 2,00 36.900,00 73.800,00 2,00 36.900,00 73.800,00 2,00 36.900,00 73.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 18.450,00 0,50 18.450,00 1,50 55.350,00

57
Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte 

o de conformación zonas peatonales en terraza, piso cuatro
m2 14.663,00 11.026.576,00 738,21 14.663,00 10.824.373,23 904,45 14.663,00 13.261.906,36 1.290,45 14.663,00 18.921.868,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,28 2.115.577,64 340,92 4.998.909,96 78,72 1.154.271,36 563,92 8.268.758,96 726,53 10.653.109,39

58
Retiro elementos superiores en piedra muñeca (Tímpanos) 40 cm x 83 cm, 

piso cuatro
ml 19.319,00 1.738.710,00 178,00 19.319,00 3.438.782,00 45,60 19.319,00 880.946,40 45,60 19.319,00 880.946,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,04 271.238,76 14,04 271.238,76 31,56 609.707,64

59 Pañetes verticales mortero impermeabilizado 1:3, piso cuatro m2 22.894,00 3.663.040,00 226,06 22.894,00 5.175.417,64 86,77 22.894,00 1.986.494,77 0,00 22.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Reparación de desagües en zonas duras und 115.245,00 1.037.205,00 9,00 115.245,00 1.037.205,00 9,00 115.245,00 1.037.205,00 9,00 115.245,00 1.037.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.037.205,00

61
Tratamiento de fisuras, descascaramientos, juntas de construcción y 

dilataciones, piso cuatro
ml 12.403,00 1.860.450,00 786,03 12.403,00 9.749.130,09 295,00 12.403,00 3.658.885,00 175,00 12.403,00 2.170.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 248.060,00 0,00 0,00 20,00 248.060,00 155,00 1.922.465,00

62
Concreto pendientado impermeabilizado 2.500 PSI, e = 5 cm a 8 cm, piso 

cuatro
m2 74.232,00 55.822.464,00 1.078,04 74.232,00 80.025.065,28 964,77 74.232,00 71.616.583,94 568,75 74.232,00 42.219.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,92 5.338.765,44 89,66 6.655.641,12 123,24 9.148.351,68 284,82 21.142.758,24 283,93 21.076.691,76

63
Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos con 

acabado duro (zonas duras), piso cuatro
m2 69.591,00 52.332.432,00 738,21 69.591,00 51.372.772,11 1.189,83 69.591,00 82.801.494,33 766,11 69.591,00 53.314.361,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,17 2.934.652,47 67,04 4.665.380,64 156,40 10.884.032,40 265,61 18.484.065,51 500,50 34.830.295,50

64
Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos uno 

de ellos con protección antiraices (jardines), piso cuatro
m2 71.353,00 6.421.770,00 90,00 71.353,00 6.421.770,00 103,68 71.353,00 7.397.879,04 66,36 71.353,00 4.734.985,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,36 4.734.985,08

65 Capa separadora geotextil no tejido, piso cuatro m2 13.405,00 7.479.990,00 738,21 13.405,00 9.895.705,05 964,77 13.405,00 12.932.701,64 871,12 13.405,00 11.677.363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,46 689.821,30 67,04 898.671,20 0,00 118,50 1.588.492,50 752,62 10.088.871,10

66
Concreto de protección impermeabilizado 2.500 PSI e= 5 cm a 8 cm, piso 

cuatro
m2 62.879,00 35.086.482,00 738,21 62.879,00 46.417.906,59 964,77 62.879,00 60.663.584,19 871,12 62.879,00 54.775.154,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,04 4.215.408,16 0,00 67,04 4.215.408,16 804,08 50.559.746,32

67
Suministro e instalación tablón 25 cm +/- 1,5 cm x 25 cm +/- 1,5 cm, color 

según los dispuestos actualmente (para piso cubiertas), piso cuatro
m2 104.851,00 28.729.174,00 803,41 104.851,00 84.238.341,91 823,41 104.851,00 86.335.571,61 789,14 104.851,00 82.742.118,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,63 7.510.477,13 71,63 7.510.477,13 717,51 75.231.641,01

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 6

CONTRATO N° 272 DE 2022

OBJETO: Contratar las obras civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilización de cubiertas y otras zonas de la sede Casa 

Nariño del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO BALANCE A 21 OCTUBRE 2022- Modificatorio 1 PRESUPUESTO BALANCE A 9 DICIEMBRE 2022 -  Modificatorio No 2 PRESUPUESTO BALANCE A 18 ENERO 2023 -  Modificatorio No 3

FECHA: febrero 03 de 2023 ACTA 6 ACTA 7 ACTA 8 ACUMULADO COBRADO SALDO POR EJECUTAR



68
Suministro e instalación piedra muñeca formato 60 cm x 30 cm, e = 2 cm, 

(tímpano costado occidental y Plaza de Armas), piso cuatro
m2 138.246,00 44.791.704,00 215,93 138.246,00 29.851.458,78 215,93 138.246,00 29.851.458,78 111,40 138.246,00 15.400.604,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,40 15.400.604,40

69
Suministro e instalación piedra muñeca formato 40 cm x 83 cm, e = 2 cm, 

(tímpano costado occidental y Plaza de Armas), piso cuatro
ml 88.074,00 7.045.920,00 80,00 88.074,00 7.045.920,00 45,60 88.074,00 4.016.174,40 80,00 88.074,00 7.045.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 7.045.920,00

70
Suministro e instalación de cenefa, medias cañas o escaleras en gravilla 

lavada máximo 30 cm, piso cuatro
ml 30.835,00 7.092.050,00 288,43 30.835,00 8.893.739,05 288,43 30.835,00 8.893.739,05 288,43 30.835,00 8.893.739,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,43 8.893.739,05

71 Desmonte traslado y posterior montaje de condensadoras gl 2.302.344,00 2.302.344,00 1,00 2.302.344,00 2.302.344,00 0,00 2.302.344,00 0,00 0,00 2.302.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Suministro y disposición de tierra negra abonada, piso cuatro m3 99.867,00 3.994.680,00 30,77 99.867,00 3.072.907,59 9,23 99.867,00 921.849,23 3,08 99.867,00 307.590,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 307.590,36

73 Retiro de escombros, piso cuatro vj 366.150,00 10.984.500,00 60,00 366.150,00 21.969.000,00 60,00 366.150,00 21.969.000,00 120,00 366.150,00 43.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 43.938.000,00

74
Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos y 

manto asfaltico auto protegido con foil en aluminio, piso cuatro
m2 64.814,00 14.907.220,00 339,83 64.814,00 22.025.741,62 491,03 64.814,00 31.825.618,42 486,60 64.814,00 31.538.492,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,04 3.308.106,56 82,96 5.376.969,44 66,32 4.298.464,48 200,32 12.983.540,48 286,28 18.554.951,92

75 Aseo general m2 7.180,00 23.004.720,00 3.204,00 7.180,00 23.004.720,00 3.204,00 7.180,00 23.004.720,00 3.204,00 7.180,00 23.004.720,00 497,33 3.570.829,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,33 3.570.829,40 2.706,67 19.433.890,60

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NP- 01

PLATAFORMA / CAMINADERO PARA PROTECCION DE DOMOS, 

INCLUYE TORRE DE  ANDAMIO DE 1 MTS  DE ALTURA AREA 1.40 X 

18 MTS, ARME Y DESARME

dia 134.673,00 0,00 60,00 134.673,00 8.080.380,00 60,00 134.673,00 8.080.380,00 120,00 134.673,00 16.160.760,00 0,00 8 1.077.384,00 31,00 4.174.863,00 22,00 2.962.806,00 61,00 8.215.053,00 59,00 7.945.707,00

NP-02
Concreto pendientado impermeabilizado 3.500 PSI, e= 8 cm a 10 cm zonas 

vehiculares,  incluye malla electrosoldada 15x15 cm de 6mm, piso uno
m2 84.434,00 0,00 384,37 84.434,00 32.453.896,58 187,55 84.434,00 15.835.850,00 0,01 84.434,00 844,34 0,00 0,00 55,49 4.685.242,66 0,00 55,49 4.685.242,66 -55,48 -4.684.398,32

NP-03 Pañetes de verticales mortero impermeabilizado 1:3, piso uno ml 15.492,00 0,00 563,40 15.492,00 8.728.192,80 982,91 15.492,00 15.227.241,72 1435,95 15.492,00 22.245.737,40 541,59 8.390.312,28 0,00 257,12 3.983.303,04 203,14 3.147.044,88 1.001,85 15.520.660,20 434,10 6.725.077,20

NP-04 Construcción de Bordillo en concreto de 0,10  x h: 0,20 cm en sitio ml 55.797,00 0,00 242,33 55.797,00 13.521.287,01 242,33 55.797,00 13.521.287,01 260,12 55.797,00 14.513.915,64 240,05 13.394.069,85 0,00 0,00 0,00 240,05 13.394.069,85 20,07 1.119.845,79

NP-05 Anclaje de 3/8'' para bordillo (Incluye Acero, perforación y Epoxico) und 11.869,00 0,00 462,00 11.869,00 5.483.478,00 462,00 11.869,00 5.483.478,00 1074,47 11.869,00 12.752.884,43 446,00 5.293.574,00 0,00 0,00 0,00 446,00 5.293.574,00 628,47 7.459.310,43

NP-06

PUNTO SANITARIO DE 4". (INCLUYE CODOS, 1,5 METROS DE TUBO, 

TEE SANITARIA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

und 86.041,00 0,00 26,00 86.041,00 2.237.066,00 26,00 86.041,00 2.237.066,00 22,00 86.041,00 1.892.902,00 16,00 1.376.656,00 0,00 0,00 0,00 16,00 1.376.656,00 6,00 516.246,00

NP-07

Concreto de proteccion impermeabilizado 3.500 PSI, e= 8 cm a 10 cm 

zonas vehiculares,  incluye malla electrosoldada 15x15 cm de 6mm, piso 

uno

m2 84.434,00 0,00 384,37 84.434,00 32.453.896,58 187,55 84.434,00 15.835.850,00 10,48 84.434,00 884.868,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,48 884.868,32

NP-08
 TORRE DE  18 MTS BASE 3.00 X 3.00 MTS, AUTOESTABLE CON 

ESCALERAS
und 161.695,00 0,00 60,00 161.695,00 9.701.700,00 60,00 161.695,00 9.701.700,00 120,00 161.695,00 19.403.400,00 0,00 0 0,00 30,00 4.850.850,00 22,00 3.557.290,00 52,00 8.408.140,00 68,00 10.995.260,00

NP-09 NIVELACION DE SUPERFICIE CON MORTERO TIPO SIKATOP 121 m2 26.468,00 0,00 411,36 26.468,00 10.887.876,48 411,36 26.468,00 10.887.982,35 294,91 26.468,00 7.805.677,88 61,44 1.626.193,92 0 0,00 282,79 7.484.885,72 0,00 344,23 9.111.079,64 -49,32 -1.305.401,76

NP-10
TRANSPORTE - ARMADA Y DESARMADA TORRE DE  18 MTS BASE 

3.00 X 3.00 MTS, AUTOESTABLE CON ESCALERAS
und 2.077.500,00 0,00 1,00 2.077.500,00 2.077.500,00 1,00 2.077.500,00 2.077.500,00 1,00 2.077.500,00 2.077.500,00 0,00 0 0,00 0,50 1.038.750,00 0,00 0,50 1.038.750,00 0,50 1.038.750,00

NP-11
DESMONTE Y REINSTALACION DE UNIDADES CONDENSADORAS 

DE AIRE ACONDICIONADO
und 3.427.200,00 0,00 1,00 3.427.200,00 3.427.200,00 2,00 3.427.200,00 6.854.400,00 0,75 2.570.400,00 0,00 0,75 2.570.400,00 1,25 4.284.000,00

NP-12 Demolición mecánica de placa de concreto e= 18 a 20 cm m2 42.317,00 0,00 189,03 42.317,00 7.999.097,88 182,52 42.317,00 7.723.698,84 168,56 7.132.953,52 0,00 168,56 7.132.953,52 13,96 590.745,32

NP-13

MURO E=0,10 EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 20 cm x 10 cm x 6 cm 

(INCLUYE LADRILLO Y  TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

m2 58.453,00 0,00 14,85 58.453,00 868.027,05 14,85 58.453,00 868.027,05 10,22 597.389,66 0,00 10,22 597.389,66 4,63 270.637,39

NP-14

TUBERIA  EN  PVC SANITARIA 4". ( INCLUYE LUBRICANTE, 

SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, 

INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ml 55.803,00 0,00 21,49 55.803,00 1.199.206,47 21,49 55.803,00 1.199.206,47 0,00 0,00 0,00 0,00 21,49 1.199.206,47

NP-15
Suministro y Construcción de Placa Concreto MR-38 - Pavimento rigido 

para via según diseño,  E=0.18 A 20 CM (Incluye vaciado y curado)
m2 125.894,00 0,00 161,74 125.894,00 20.362.095,56 0,00 159,60 20.092.682,40 159,60 2,14 269.413,16

NP-16

Suministro e instalación de pasajuntas de barras lisa de transferencia para 

pavimento en concreto; Incluye, barra lisa de 1´´ de 0.35 mt instalada cada 

0.30 mt centro, de la barra de transferencia

und 40.658,00 0,00 180,00 40.658,00 7.318.440,00 162,00 6.586.596,00 162,00 18,00 731.844,00

NP-17

Suministro e instalación de pasajuntas de barras lisa de transferencia para 

pavimento en concreto; Incluye, barra lisa de 3/8´´ de 0.65 mt instalada cada 

0.90 mt centro, de la barra de transferencia

und 35.300,00 0,00 32,00 35.300,00 1.129.600,00 32,00 1.129.600,00 32,00 0,00 0,00

NP-18

Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN PARA PLACA, Incluye sellador 

elástico de poliuretano tipo sikaflex 1CSL o equivalente hasta una 

profundidad de 5mm

ml 20.700,00 0,00 91,44 20.700,00 1.892.808,00 90,70 1.877.490,00 90,70 0,74 15.318,00

1.774.086.385,00 1.774.086.385,00 1.774.086.385,00 1.774.086.385,00 56.195.803,94 51.460.466,01 70.325.702,82 93.206.705,48 160.709.343,85 110.892.473,18 209.688.528,84 143.362.927,17 866.155.582,89 907.930.802,11

17,67% 313.481.064,00 313.481.064,00 313.481.064,00 313.481.064,00 17,67% 9.929.798,56 17,67% 9.093.064,34 17,67% 12.426.551,69 17,67% 16.469.624,86 17,67% 28.397.341,06 17,67% 19.594.700,01 17,67% 37.051.963,05 17,67% 25.332.229,23 17,67% 153.049.691,50 17,67% 160.431.372,50

4,00% 70.963.455,00 70.963.455,00 70.963.455,00 70.963.455,00 4,00% 0,00 4,00% 0,00 4,00% 0,00 4,00% 0,00 4,00% 0,00 4,00% 0,00 4,00% 0,00 4,00% 0,00 4,00% 0,00 4,00% 70.963.455,00

4,67% 82.849.834,00 82.849.834,00 82.849.834,00 82.849.834,00 4,67% 2.624.344,04 4,67% 2.403.203,76 4,67% 3.284.210,32 4,67% 4.352.753,15 4,67% 7.505.126,36 4,67% 5.178.678,50 4,67% 9.792.454,30 4,67% 6.695.048,70 4,67% 40.449.465,72 4,67% 42.400.368,28

19% 15.741.468,00 15.741.468,00 15.741.468,00 15.741.468,00 19% 498.625,37 19% 456.608,71 19% 623.999,96 19% 827.023,10 19% 1.425.974,01 19% 983.948,91 19% 1.860.566,32 19% 1.272.059,25 19% 7.685.398,48 19% 8.056.069,52

2.257.122.206,00 2.257.122.206,00 2.257.122.206,00 2.257.122.206,00 69.248.571,91 63.413.342,82 86.660.464,79 114.856.106,59 198.037.785,28 136.649.800,60 258.393.512,51 176.662.264,36 1.067.340.138,58 1.189.782.067,42

SERGIO ANDRÉS PALACIO VELÁSQUEZ

RL OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S

YAMIL FABIAN CASTRILLON  ARQ. LUIS EDUARDO FLOREZ GRANADOS

RL CONSORCIO PRIA 2022 V° B°  SUPERVISOR CONTRATO

Subtotal

VALOR TOTAL

Nota 1: No se podrá superar el 26,34% de AIU establecido por la Entidad, so pena de causal de rechazo.

*Nota 2: Los precios unitarios resultado del estudio de mercado, se establecen como precios techo, los cuales no podrán ser superados por parte del 

_______________________________________________ __________________________________________


