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ASSA ABLOY ENTRANCE SISTEMS US.INC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME EJECUTIVO POR CORTE N°4 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO N° 1285- 21 
 
 
 
 
 
 
 

Cuyo objeto es: 
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES 

DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL 
COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

LOTES 2 y 3.” 
 
 
 
 
 

Periodo de corte: 
1 octubre al 31 octubre de 2023 

 
 
 
 
 
 

Bogotá D, C, 4 diciembre de 2023 
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1. GENERALIDADES DEL CONTRATO  
 

 
 
 
 

ENTIDAD CONTRATANTE
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO 

TRANSMILENIO S.A.

CONTRATISTA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC

NIT 901.575.859-5

CONTRATO No CTO 1285-21

OBJETO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES 

DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTE 

2 Y 3

VALOR DEL CONTRATO LOTE 2 $ 16.698.570.919

VALOR DEL CONTRATO LOTE 3 $ 14.308.672.636

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 31.007.243.555

PLAZO DE EJECUCIÓN 35 meses

Plazo: 41 meses (Prórroga 6 meses)

Fase I: Esta fase tendrá un plazo máximo de diecisiete (17) 

meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato, 

para las 16 estaciones del alcance inicial de los lotes 2 y 3.

Fase I de noventa y ocho (98) puertas sencillas: A instalar en 

las estaciones de Primera de Mayo, Country Sur, San Diego, 

Calle 85, Virrey, Calle 106, Pepe Sierra, Calle 127 y Prado; el 

plazo de esta fase estará condicionado a la instalación del 

componente ITS y electrónico por parte del tercero que 

determinará Transmilenio.

Fase II: Esta fase tendrá un plazo máximo de veinticuatro (24) 

Meses. El inicio de esta fase se contará para cada puerta 

instalada, puesta en funcionamiento y recibida a satisfacción 

por el Interventor.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 24 de diciembre de 2021

FECHA DE INICIO 01 de abril de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 de febrero de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31 de agosto de 202

LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL ADICIONAL-

MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 1285-21
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2. OBJETO 
 
Conforme con los compromisos contractuales fijados dentro del compilado de anexos del Contrato 
1285 de 2021, cuyo objeto es SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTES 2 y 3, dentro de los cuales en el Anexo # 2 - ANEXO TECNICO 

PRINCIPAL, en su página 40 donde se indica que: “Cada pago se efectuará en pesos colombianos 
dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción de la factura junto con los 
siguientes documentos: 

  
• Informe de actividades ejecutadas de acuerdo con las instrucciones del supervisor y/o 
Interventor del Contrato.  
• Certificación de cumplimiento de las actividades contratadas, suscrito por el supervisor 
y/o Interventor del Contrato.  
• Factura expedida con el cumplimiento de los requisitos legales.  
• Certificación de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con los requisitos legales vigentes “ 
 

Por lo cual nos permitimos complementar y dar cumplimiento a esta solicitud mediante el 
presente informe  

 
3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

ENTREGADOS A SATISFACCIÓN 
 
El día 24 de julio de 2023, se adelantó la firma y publicación en la plataforma transaccional 
de la contratación pública Secop II, del documento de Lineamientos Especiales del 
Adicional - Modificatorio 01 al Contrato 1285-21, con el cual se normaliza el cronograma 
del contrato a cargo del contratista Assa Abloy Entrance Systems INC US mediante la 
aprobación de una prórroga de seis (06) meses, se establecen las compensaciones en 
razón a los atrasos presentados en la Fase I, se define la reubicación de las noventa y 
ocho (98) puertas sencillas restantes del alcance del contrato y se legaliza el procedimiento 
de modificación de especificaciones técnicas. 
 
Para la fecha de corte del presente informe, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 
1285-21 se han instalado puertas automáticas en las dieciséis (16) estaciones a cargo, 
contando con un total de 188 puertas telescópicas y 142 puertas automáticas sencillas 
instaladas, para un total global de 330 puertas automáticas instaladas de las 428 del 
alcance contractual, quedando un saldo de 98 puertas sencillas por instalar.  
 
En la instalación de las noventa y ocho (98) puertas sencillas para las nueve estaciones 
adicionadas por la Entidad Contratante mediante otro si #1 a ASSA ABLOY, quedo 



 

TRANSMILENIO S.A. 
CONTRATO 1285 DE 2021 

 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC. 

Informe de Ejecutivo Corte #4, 4/12/23  

Código No. AA-
TM01-P-01 

Versión No. 1 

Proceso:        FACTURACIÓN   Página 4 de 20 

 

   
 

estipulado que ASSA ABLOY NO es el responsable de instalaciones eléctricas, y sistemas 
ITS.    Y que el tiempo previsto para su entrega va hasta el 30 de abril de 2024.  
 
En concordancia con lo descrito anteriormente se suscribió un acta de finalización de Fase 
I para cada una de las estaciones y en el mismo sentido, se suscribió un acta de inicio de 
Fase II cada una de las estaciones, donde se consignó la identificación de las puertas, 
identificación de los equipos ITS, botones de emergencia y se dejaron salvedades para la 
Fase II del proyecto.  
 
A continuación, se presenta la trazabilidad de la suscrición de actas de finalización de Fase 
I y actas de Inicio de Fase II de cada una de las estaciones a cargo de Assa Abloy Entrance 
Systems US INC:  
 
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Lucía 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-448-23 con número de radicado 2023-ER-36877.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 22 fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de 
agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-449-
23 con número de radicado 2023-ER-36886.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Facon 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-450-23 con número de radicado 2023-ER-36884.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación De la Sabana 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-451-23 con número de radicado 2023-ER-36888.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Museo del Oro 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-452-23 con número de radicado 2023-ER-36887.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Aguas 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-453-23 con número de radicado 2023-ER-36890.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Bicentenario 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-466-23 con número de radicado 2023-ER-39011.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Policarpa fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de 
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agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-467-
23 con número de radicado 2023-ER-38995.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Bernardo 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-468-23 con número de radicado 2023-ER-38996.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Ciudad Jardín 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-469-23 con número de radicado 2023-ER-39004.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Universidades 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-470-23 con número de radicado 2023-ER-39001.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Calle 13 fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US 
INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-504-23 con número de radicado 2023-ER-46094.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Caracas fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US 
INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-505-23 con número de radicado 2023-ER-46093.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Nieves 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-506-23 con número de radicado 2023-ER-46104.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Victorino 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-507-23 con número de radicado 2023-ER-46115.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Biblioteca fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 15 de 
septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
508-23 con número de radicado 2023-ER-46664.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Parque fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 15 de 
septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
509-23 con número de radicado 2023-ER-46144. 
 
En el caso de las 98 puertas reubicadas en estaciones adicionadas en otro si #1 se informa 
que: 
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•El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Pepe Sierra  
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-561-23 con número de radicado 2023-ER 
 
•El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación calle 127  fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 9 de 
noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
562-23 con número de radicado 2023-ER 
 
 

Facturación  
 

4. UNIDADES ENTREGADAS. 
 
En este periodo de corte, no se entregan unidades adicionales. 
 
 
5. AJUSTE MANTENIMIENTO  
 
Para el presente proceso se tiene en cuenta los resultados de los ejercicios obtenidos en 
desarrollo de los procedimientos establecidos  
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BAJO ESTA CONDICIÓN, NO SE REQUIERE AJUSTE EN VALOR PARA LOS 
MANTENIMIENTOS DE PUERTAS E ITS DEL PERIODO OCTUBRE.  
 
 
Lo anteriormente se concluye y obtiene teniendo en cuenta que a partir de mes y fracción de 
entregadas las puertas, teóricamente se deben corregir los costos de mantenimiento y de ser 
necesario hacer las correcciones previstas en los documentos contractuales dentro de los 
cuales tenemos: 
 
“2,0 ANEXO TECNCO PRINCIPAL en el Numeral 6,1donde se describe la fórmula de pago 
para los periodos de instalación y mantenimiento registrada dentro del documento como; 

   
 
Es necesario indicar que, debido a la situación presentada con las 98 unidades de puertas de 
dos hojas, que sobraron dentro del alcance inicial de las 16 estaciones y que mediante el 
documento LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL MODIFICATORIO – ADICIONAL 1; (en 
adelante modificatorio #1), fueron asignadas a nueve (9) estaciones adicionales para su 
instalación por lo cual esta fórmula fue modificada y/o complementada en el mismo 
modificatorio quedando de la siguiente forma; 
 

 
Basados en esta formulación se puede concluir que:  
 
Existe una parte de la formula aplicable en la etapa de suministro o Fase I y es la resaltada en 
color amarillo: 
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Así mismo existe un parte aplicable en el mantenimiento o fase II del contrato, la cual que 
corresponde a la segunda sección de la formula (sin resaltar) y por último un componente 
aplicable durante todo el contrato para pagos o reconocimiento de actos vandálicos, la cual se 
resalta el color rojo.  
 
Para lograr la aplicación de la segunda sección de la formula, se hace necesario calcular el 
FQ m-1 o factor de calidad del servicio en el mes m-1. 
 
Este factor es el resultado de los procesos descritos en el tercer documento aplicable en 
proceso de facturación y es el ANEXO 4- ACUERDO NIVELES DE SERVICIO en donde se 
aclara cuáles son los parámetros que se pretenden calificar y/o controlar durante el contrato. 
 
Para fijar el FQ m-1, se toma como base la tabla de documento LINEAMIENTOS ESPECIALES 
DEL MODIFICATORIO – ADICIONAL 2; y la descripción del acuerdo niveles de servicio en 
el numeral 5.5 Cálculo de la deducción en donde se considera que el FQ se relaciona 
directamente con los grupos de desempeño del factor de Calidad EMIC. 
 
 
EVALUACIÓN MENSUAL INTEGRAL DE LA CALIDAD – EMIC 
 
La EMIC es la Evaluación Mensual Integral de la Calidad, se toma del ANEXO 4 - ACUERDO 
DE NIVELES DE SERVICIO, en su numeral #5 la cual está conformada por el conjunto de 
indicadores cuantitativos que miden la eficiencia y la calidad de la operación. Los indicadores 
que componen la EMIC se agrupan en cuatro (4) categorías que permiten hacer seguimiento 
sobre el desempeño del Contratista, los cuales se listan a continuación: 
 
i. GESTIÓN DE CONFIABILIDAD (GC)  
 
El puntaje de la gestión de confiabilidad PGC está conformada por cuatro indicadores 
cuantitativos que miden la confiabilidad de los sistemas instalados, es decir, su capacidad de 
funcionar sin fallas durante un periodo de tiempo. El resultado de estos indicadores está 
directamente relacionado con los buenos criterios del Contratista en el diseño y la 
implementación de estos sistemas, la calidad de los elementos empleados para la fabricación 
y las adecuadas rutinas de mantenimiento.  
La fórmula para calcular el PGC es la siguiente:  
 
PGC𝑴 = (10% × ITTS𝑀) + (5%× ICO𝑀) + (40% × IAIO𝑀) + (15% × IANO𝑀) + (30% × IRF𝑀 
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INDICADOR DE TIEMPO TOTAL DE SERVICIO (ITTS)  
Como su nombre lo dice, este indicador corresponde al tiempo efectivo en que cada 
puerta estuvo funcionando durante el periodo (mes) evaluado comparado con el tiempo 
total de operación del punto de parada de la estación para el mismo periodo.  
La fórmula de cálculo está dada por: 

 
 
 
INDICADOR DE CALIDAD DE LA OPERACIÓN (ICO)  
El ITTS expuesto en el numeral anterior mide el tiempo en que la puerta cumple con 
su función de abrir y cerrar ante la señal de llegada de un bus al punto de parada. Este 
indicador (ICO) mide el cumplimiento de la totalidad de las funcionalidades durante 
dicho tiempo en que la puerta i está operando.  
La fórmula de cálculo está dada por: 

 
 
INDICADOR DE TIEMPO ENTRE AVERÍAS AIO  
Este indicador es una medida de la frecuencia con que se presentan averías que 
impactan la operación (AIO) en cada puerta.  
La fórmula de cálculo está dada por: 

 
 
 
INDICADOR DE TIEMPO ENTRE AVERÍAS ANIO  
Este indicador es una medida de la frecuencia con que se presentan averías que no 
impactan la operación (ANIO) en cada puerta.  
La fórmula de cálculo está dada por: 
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INDICADOR DE RECURRENCIA DE AVERÍAS  
Este indicador mide la proporción en la que se repiten averías durante el periodo de 
medición, entendiendo que la recurrencia en las fallas indica el grado de confiabilidad 
de un equipo.  
La fórmula de cálculo está dada por: 

 
 

ii. GESTIÓN DE SERVICIO (GS)  
 
El puntaje de la gestión de servicio PGS está conformado por dos indicadores cuantitativos 
que miden la capacidad del contratista para resolver en el menor tiempo posible las 
novedades que se lleguen a presentar en las puertas y sus equipos complementarios. 
La fórmula para calcular el PGS es la siguiente:  
 
PGS𝑴 = (65% × RAIO𝑀) + (35% × RANO𝑀) 
   
  INDICADOR DE TIEMPO DE SOLUCIÓN DE AVERÍAS AIO  

Este indicador es la medida del porcentaje de Tickets abiertos por averías que 
impactan la operación (AIO) y que fueron cerrados dentro de los tiempos máximos 
pactados para este fin.  
La fórmula de cálculo está dada por 

                   
 

INDICADOR DE TIEMPO DE SOLUCIÓN DE AVERÍAS ANIO  
Este indicador es la medida del porcentaje de Tickets abiertos por averías que no 
impactan la operación (ANIO) y que fueron cerrados dentro de los tiempos 
máximos pactados para este fin.  
La fórmula de cálculo está dada por: 
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iii. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (GM) 
 
El puntaje de la gestión de mantenimiento PGM está conformada por dos indicadores 
cuantitativos que miden la ejecución y la efectividad del plan de mantenimiento diseñado por 
el contratista. 
La fórmula para calcular el PGM es la siguiente: 
 
PGM𝑴 = (35% × ICPM𝑀) + (65% × IEPM𝑀 
 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO  
Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento 
diseñado por el contratista durante el periodo de medición.   
 
La fórmula de cálculo está dada por: 
 

 
 
INDICADOR DE EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MANTENIMIENTO  
Este indicador mide la efectividad del Plan de Mantenimiento presentado por el 
Contratista. El buen resultado de este indicador se da en la medida que las 
actividades de mantenimiento preventivo y predictivo conduzcan a que no se 
presenten averías que requieran de intervenciones no programadas 
(mantenimientos correctivos).  
La fórmula de cálculo está dada por: 
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iv. GESTIÓN DEL COMPONENTE ITS (GI)  
 
El puntaje de la gestión del componente ITS PGI está conformada por tres indicadores 
cuantitativos que miden la ejecución y la efectividad del componente ITS implementado por 
el contratista.  
La fórmula para calcular el PGI es la siguiente:  
 
PGI𝑴 = (20% × IOR𝑀) + (30%× IDM𝑀) + (50% × ISBE𝑀 
 
 

INDICADOR DE DEMANDA DE MONITORIZACIÓN (IDM)  
Este indicador mide la respuesta y transmisión de la trama de monitorización cada 
vez que sea solicitada por demanda desde el Centro de Gestión, es decir que se 
evalúa el envío de trama de monitorización desde centro de gestión y respuesta 
de la pasarela inteligente.  
 
La fórmula de cálculo está dada por: 
 

 
 
INDICADOR DE OPERACIÓN REGULAR (IOR)  
Este indicador mide la correcta captura y transmisión de la trama de inicio y la 
trama de fin de operación de las puertas, normalmente se identifican 2 tramas en 
un día 
 
La fórmula de cálculo está dada por 

 

   
INDICADOR DE SINCRONIZACIÓN CON EL SISTEMA BUS - ESTACIÓN (ISBE) 
Este indicador mide la correcta sincronización de la Plataforma Inteligente con el 
sistema de identificación Bus-Estación.  
La fórmula de cálculo está dada por: 
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El resultado total de la EMIC es la suma ponderada de los puntajes obtenidos por el 
Contratista en cada categoría para un periodo mensual.  
 
Lo anterior, de acuerdo con la siguiente formulación redondeada a un decimal: 
 
 𝑬𝑴𝑰𝑪𝑴 = (45%𝐺C × PGC𝑀) + (30%𝐺S × PG𝑆𝑀) + (15%𝐺M × PGM𝑀) + (10%𝐺I × P𝐺I𝑀 
  
 
 

 
 
El EMIC a su vez se encuentra relacionado con el indicador ISBE 

 

El indicador ISBE es el indicador que mide la correcta sincronización de la Plataforma 
Inteligente con el sistema de identificación Bus-Estación, la forma de calcular este 
indicador fue ajustada mediante el numeral 6.1 del documento LINEAMIENTOS 

ESPECIALES DEL MODIFICATORIO – ADICIONAL 2; 
 
La fórmula de cálculo está dada por: 
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El indicador IRFm es el indicador que mide mide la proporción en la que se repiten averías 
durante el periodo de medición, entendiendo que la recurrencia en las fallas indica el 
grado de confiabilidad de un equipo, la forma de calcular este indicador fue ajustada 
mediante el numeral 6.2 del documento LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL 

MODIFICATORIO – ADICIONAL 2; 
 
 
La fórmula de cálculo está dada por: 

𝐼𝑅𝐹𝑚 =
∑ (1 −

𝑁𝐴𝑅𝑖
𝑁𝑇𝐴𝑖

)𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 
RESUMEN GENERAL DE ENTREGAS  

 
 
Como consecuencia se lo anterior se obtiene un total de 16 estaciones entregadas y un total 
de 346 puertas instaladas.  
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CONCEPTO MANTENIMIENTO  
La facturación por concepto de mantenimiento para el mes de octubre de 2023 en puertas e 
ITS para las estaciones que fueron entregadas durante el mes de agosto (Grupo de entrega 
1 y 2) las cuales teóricamente pueden ser susceptibles a descuento (si y solo si; los 
porcentajes obtenidos en EMIC es inferior a 90%) 
Aunado a lo anterior se presenta el grupo (3) de entrega que conto con cinco estaciones 
(Jiménez, Nieves, San Victorino; Parque y Biblioteca), el cual tiene firmadas las actas de 
cambio de fase desde el 15 de septiembre de 2023 por el cual se calculan los mantenimientos 
del mes de octubre y para estas estaciones y NO son teóricamente susceptibles de descuento, 
dado que aún están en periodo de entrega sin afectación de Calidad  
 

 

MTTO DÍA PUERTA 2H MTTO DÍA PUERTA 4H

MTTO DÍA 

SOLUCIÓN  ITS 

POR ESTACIÓN 

(1400630/30)*# de 

puertas*# días mtto

(1600550/30)*# de 

puertas * # días mtto

(600950/30)* # de 

ITS * # días mtto

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950

SANTA LUCIA 8 12 1 1/08/2023 30 0 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

LAS AGUAS 4 3 1 1/08/2023 30 0 30 $ 5.602.520 $ 4.801.650 $ 600.950

MUSEO DEL ORO 4 6 1 1/08/2023 30 0 30 $ 5.602.520 $ 9.603.300 $ 600.950

CALLE 22 16 14 1 1/08/2023 30 0 30 $ 22.410.080 $ 22.407.700 $ 600.950

SAN FASON 8 12 1 1/08/2023 30 0 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

DE LA SABANA 8 8 1 1/08/2023 30 0 30 $ 11.205.040 $ 12.804.400 $ 600.950

48 55 6 $ 67.230.240 $ 88.030.250 $ 3.605.700

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950

48,0000 55,0000 6,0000

UNIVERSIDADES 8 12 1 19/08/2023 30 19 11 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

BICENTENARIO 12 18 1 19/08/2023 30 19 11 $ 16.807.560 $ 28.809.900 $ 600.950

SAN BERNARDO 8 12 1 19/08/2023 30 19 11 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

POLICARPA 8 12 1 19/08/2023 30 19 11 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

CIUDAD JARDÍN 8 12 1 19/08/2023 30 19 11 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

44 66 5 $ 61.627.720 $ 105.636.300 $ 3.004.750

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950

44,0000 66,0000 5,0000

JIMÉNEZ 22 24 1 15/09/2023 30 30 0 $ 30.813.860 $ 38.413.200 $ 600.950

NIEVES 8 12 1 15/09/2023 30 30 0 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

SAN VICTORINO 12 18 1 15/09/2023 30 30 0 $ 16.807.560 $ 28.809.900 $ 600.950

PARQUE 4 6 1 15/09/2023 30 30 0 $ 5.602.520 $ 9.603.300 $ 600.950

BIBLIOTECA 4 6 1 15/09/2023 30 30 0 $ 5.602.520 $ 9.603.300 $ 600.950

50 66 5 $ 70.031.500 $ 105.636.300 $ 3.004.750

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950

50,0000 66,0000 5,0000

PARCIALES A 142 187 16 $ 198.889.460 299.302.850,00$          9.615.200,00$          

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950

142,000 187,000 16,000

$ 198.889.460 299.302.850,00$          9.615.200,00$          

$ 507.807.510,00

COSTOS  MES OCTUBRE PLENO
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MANTENIMIENTO DE PUERTAS E ITS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023 

TOTAL POR MANTENIMIENTO OCTUBRE (PLENO-POR AJUSTE) 
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Valores a facturar (PARCIALES A+B)
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Es así como se obtienen las cantidades y por ende los valores del corte (4) CUATRO 
para el periodo los cuales se resumen así: 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

Q
T´

S 
/ 

C
A

N
TI

D
A

D
ES

UNIT PRICE / 

PRECIO UNITARIO 

(INCLUYE IVA)

Avance / Progress Vr Parcial (COP) / Value

1 FABRICACIÓN:

1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA DE DOS HOJAS 142 COP 32.130.000 -                                              

1.1A
PAGO 50% DE 98 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS según OTRO SI 

No.1 clausula 5)
49 COP 32.130.000 -                                              

1.1B
SALDO PAGO 50% DE 12 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS según 

OTRO SI No.1 clausula 5) Instaladas en la estación (Prado)
49 COP 32.130.000 -                                              -                                              

1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PUERTA AUTOMÁTICA DE CUATRO HOJAS 187 COP 35.003.850 -                                              -                                              

1.3 SUMINISTRO DE SOLUCIÓN ITS Y BOTÓN DE EMERGENCIA POR ESTACIÓN 16 COP 5.995.220 -                                              -                                              

2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:

2,1

Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 142 puertas con 

mantenimiento de 30 días (OCTUBRE) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, 

Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San 

Bernardo; Policarpa, Ciudad Jardín, Jimenez, Las Nieves, San Victorino , 

Biblioteca y Parque. 

5760 COP 1.400.630 142,000                                      198.889.460                               

2,2

Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas -  para 187 puertas con 

mantenimiento de 30 días (OCTUBRE) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, 

Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San 

Bernardo; Policarpa, Ciudad Jardín, Jimenez, Las Nieves, San Victorino , 

Biblioteca y Parque).  

4488 COP 1.600.550 187,000                                      299.302.850                               

2,3

Tarifa mes Mantenimiento ITS, para (16) ITS,  con mantenimiento de 30 días 

(OCTUBRE) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, 

Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San Bernardo; Policarpa, Ciudad 

Jardín, Jimenez, Las Nieves, San Victorino , Biblioteca y Parque).  

384 COP 600.950 16,000                                        9.615.200                                   

COSTOS DIRECTOS COP 507.807.510

PRESENTE ACTA/ CURRENT PROGRESS RECORD PERIODO  1 

octubre al 31 de octubre 2023                       (CORTE 4)
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6. BALANCE GENERAL A LA FECHA 
Por facturación después de recibido el presente corte (4) CUATRO se puede resumir que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

Q
T´

S 
/ 

C
A

N
TI

D
A

D
ES

UNIT PRICE / 

PRECIO UNITARIO 

(INCLUYE IVA)

A
va

n
ce

 /
 P

ro
gr

es
s

Vr Parcial (COP) / Value

1 FABRICACIÓN:

1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA DE DOS HOJAS 142 COP 32.130.000 142,0                   COP 4.562.460.000

1.1A
PAGO 50% DE 98 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS según OTRO SI 

No.1 clausula 5)
49 COP 32.130.000 57,0                     COP 1.831.410.000

1.1B
SALDO PAGO 50% DE 12 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS según 

OTRO SI No.1 clausula 5) Instaladas en la estación (Prado)
49 COP 32.130.000 -                       COP 0

1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PUERTA AUTOMÁTICA DE CUATRO HOJAS 187 COP 35.003.850 187,0                   COP 6.545.719.950

1.3 SUMINISTRO DE SOLUCIÓN ITS Y BOTÓN DE EMERGENCIA POR ESTACIÓN 16 COP 5.995.220 16,0                     COP 95.923.520

2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: -                       COP 0

2,1

Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 142 puertas con 

mantenimiento de 30 días (OCTUBRE) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, 

Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San 

Bernardo; Policarpa, Ciudad Jardín, Jimenez, Las Nieves, San Victorino , 

Biblioteca y Parque. 

5760 COP 1.400.630 282,0                   COP 394.977.660

2,2

Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas -  para 187 puertas con 

mantenimiento de 30 días (OCTUBRE) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, 

Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San 

Bernardo; Policarpa, Ciudad Jardín, Jimenez, Las Nieves, San Victorino , 

Biblioteca y Parque).  

4488 COP 1.600.550 363,0                   COP 580.999.650

2,3

Tarifa mes Mantenimiento ITS, para (16) ITS,  con mantenimiento de 30 días 

(OCTUBRE) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, 

Museo del Oro, Universidades,Bicentenario, San Bernardo; Policarpa, Ciudad 

Jardín, Jimenez, Las Nieves, San Victorino , Biblioteca y Parque).  

384 COP 600.950 33,0                     COP 19.831.350

COSTOS DIRECTOS COP 14.194.721.731

ACUMULADO HASTA PRESENTE ACTA / 

CUMULATIVE TO PRESENT PROGRESS RECORD
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Atentamente,  

                  
Ing. HERNANDO VÁSQUEZ SEPÚLVEDA 

Director de Proyecto Contrato TMSA-AAES-1285-2021 
 
 
Anexos:   
   
Copia:  
 
  
 NCT, HVS.  


