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CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1289- 21  

 
Cuyo objeto es: 

 
“Realizar la interventoría integral a los contratos derivados del proceso de licitación pública 

TMSA-LP-12-2021, mediante los cuales se realizará el suministro, instalación y 
mantenimiento de puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y equipos 

complementarios para estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo 
de la ciudad de Bogotá D.C.” 

 
 
 
 
 
 
 

Periodo de corte: 
1 al 30 de noviembre de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D, C, 4 diciembre de 2023 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 1285-21 

 
Tabla 1. Datos generales contrato No.1285-21 

ENTIDAD CONTRATANTE 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO 
TRANSMILENIO S.A. 

CONTRATISTA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

NIT 901.575.859-5 

CONTRATO No CTO 1285-21 

OBJETO: 
 
  

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 
DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL 
COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTE 2 Y 3 

VALOR DEL CONTRATO LOTE 2 $16.698.570.919 

VALOR DEL CONTRATO LOTE 3 $14.308.672.636 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $31.007.243.555 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 35 meses 

PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO 41 meses 

LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL 
ADICIONAL-MODIFICATORIO 01 
AL CONTRATO 1285-21 
 
(24 julio de 2023) 

Plazo: 41 meses (Prórroga 6 meses) 
 
Fase I: Esta fase tendrá un plazo máximo de diecisiete 
(17) meses, contados a partir de la fecha de inicio del 
contrato, para las 16 estaciones del alcance inicial de los 
lotes 2 y 3. 
 
Fase I de noventa y ocho (98) puertas sencillas: A 
instalar en las estaciones de Primera de Mayo, Country 
Sur, San Diego, Calle 85, Virrey, Calle 106, Pepe Sierra, 
Calle 127 y Prado; el plazo de esta fase estará 
condicionado a la instalación del componente ITS y 
electrónico por parte del tercero que determinará 
Transmilenio. 
 
Fase II: Esta fase tendrá un plazo máximo de veinticuatro 
(24) Meses. El inicio de esta fase se contará para cada 
puerta instalada, puesta en funcionamiento y recibida a 
satisfacción por el interventor. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 24 de diciembre de 2021 

FECHA DE INICIO: 01 de abril de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 de febrero de 2025 
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FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31 de agosto de 2025 

 
2. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 
En cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en los estudios previos del proceso de 
Licitación Pública TMSA-LP-12-2021, el contratista presentó las garantías contractuales que 
amparan los perjuicios derivados del incumplimiento, las cuales fueron aprobadas por la 
Entidad Contratante por medio de la plataforma Secop II, como requisito previo para la 
suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento de la obligación plasmada en el Anexo Técnico Principal 
que cita “El Contratista está obligado a mantener vigentes las garantías por el tiempo pactado 
en el contrato, así como cuando se realicen modificaciones, prórrogas o adiciones al 
contrato.”, con la suscripción de los Lineamientos especiales del adicional - Modificatorio 01 
al contrato 1285-21, se hizo necesaria la actualización de las garantías contractuales de los 
lotes 2 y 3.  
 

Tabla 2. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 2 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

N° de Póliza 18-44‐101080267 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del 

contrato 
24/12/2021 29/06/2025 $5.009.571.275,70 

0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

Salarios y prestaciones 
sociales 

24/12/2021 29/12/2027 $1.669.857.091,90 

Calidad del Servicio 24/12/2021 29/06/2025 $1.669.857.091,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
24/12/2021 5/07/2029 $1.669.857.091,90 

 

AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del 

contrato 
1/04/2022 5/10/2025 $5.009.571.275,70 

2 
Actualización 
según acta de 

inicio 
Salarios y prestaciones 

sociales 
1/04/2022 5/04/2028 $1.669.857.091,90 

Calidad del Servicio 1/04/2022 5/10/2025 $1.669.857.091,90 
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Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
1/04/2022 13/08/2025 $1.669.857.091,90 

 
 

 

AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del 

contrato 
1/04/2022 5/04/2026 $5.009.571.275,70  

3 

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 

Salarios y prestaciones 
sociales 

1/04/2022 5/10/2028 $1.669.857.091,90  

Calidad del Servicio 1/04/2022 5/04/2026 $1.669.857.091,90  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
1/04/2022 1/04/2026 $1.669.857.091,90  

 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

N° de Póliza 18‐40-101057290 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

24/12/2021 29/12/2024 $1.050.879.826,45 0 

Firma del 
contrato N° 

1285-21 

 

AMPARO 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/04/2025 $1.050.879.826,45 2 

Actualización 
según acta de 

inicio 

 

AMPARO 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 
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Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/10/2025  $1.050.879.826,45  3 

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 

 
Tabla 3. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 3 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

N° de Póliza 18-44‐101080280 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

del contrato 
24/12/2021 29/06/2025 $4.292.601.790,80 

0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
24/12/2021 29/12/2027 $1.430.867.263,60 

Calidad del 
Servicio 

24/12/2021 29/06/2025 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes 
24/12/2021 5/07/2029 $1.430.867.263,60 

 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

del contrato 
1/04/2022 5/10/2025 $4.292.601.790,80 

2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
1/04/2022 5/04/2028 $1.430.867.263,60 

Calidad del 
Servicio 

1/04/2022 5/10/2025 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes 
1/04/2022 13/08/2025 $1.430.867.263,60 

 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

del contrato 
1/04/2022 5/04/2026 $4.292.601.790,80 

3  

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
1/04/2022 5/10/2028 $1.430.867.263,60 

Calidad del 
Servicio 

1/04/2022 5/04/2026 $1.430.867.263,60 
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Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes 
1/04/2022 1/04/2026 $1.430.867.263,60 

 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

N° de Póliza 18-40-101057285 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

24/12/2021 29/12/2024 $910.317.511,10 0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

     

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/04/2025 $910.317.511,10 2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

     

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/10/2025 $910.317.511,10 3 

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 

 
 

3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN 

 
Teniendo en cuenta lo estipulado por la Entidad Contratante en el numeral 4.3.4.1 del Anexo 
Técnico Principal donde se establece “En la medida que el Contratista avance en la instalación 
y puesta en funcionamiento de las puertas automáticas y los equipos complementarios para 
estaciones completas, el equipo Supervisor o Interventor tendrá hasta una (1) semana para 
realizar la verificación de cumplimiento del suministro e instalación y emitir las observaciones 
correspondientes, si aplican, para ajustes por parte del Contratista. El Contratista dispondrá 
de una (1) semana para realizar los ajustes solicitados y nuevamente proceder a verificación 
por parte del equipo Supervisor o Interventor.” 
 
El día 24 de julio de 2023, se adelantó la firma y publicación en la plataforma transaccional de 
la contratación pública Secop II, del documento de Lineamientos Especiales del Adicional - 
Modificatorio 01 al Contrato 1285-21, con el cual se normaliza el cronograma del contrato a 
cargo del contratista Assa Abloy Entrance Systems INC US mediante la aprobación de una 
prórroga de seis (06) meses, se establecen las compensaciones en razón a los atrasos 
presentados en la Fase I, se define la reubicación de las noventa y ocho (98) puertas sencillas 
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restantes del alcance del contrato y se legaliza el procedimiento de modificación de 
especificaciones técnicas. 
 
Para la fecha de corte del presente informe, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 
1285-21 se han instalado puertas automáticas en las dieciséis (16) estaciones a su cargo, 
contando con un total de 188 puertas telescópicas y 142 puertas automáticas sencillas 
instaladas, para un total global de 330 puertas automáticas instaladas de las 428 del alcance 
contractual, quedando un saldo de 98 puertas sencillas por instalar. La instalación de las 
instalación de las noventa y ocho noventa y ocho (98) puertas sencillas en las nueve 
estaciones seleccionadas por la Entidad Contratante, estará condicionada a la instalación las 
puertas telescópicas y componente ITS y electrónico por parte del tercero que determinará 
Transmilenio. 
 
Se suscribió un acta de finalización de Fase I para cada una de las estaciones, para lo cual el 
equipo de la interventoría tomó registro fotográfico de cada de las puertas automáticas y 
equipos ITS instalados por el contratista y diligenció para cada una de las puertas el 
Formulario de inspección de puertas verificación de requisitos técnicos.  
 
En el mismo sentido, se suscribió un acta de inicio de Fase II cada una de las estaciones, 
donde se consignó la identificación de las puertas, identificación de los equipos ITS, botones 
de emergencia y se dejaron salvedades para la Fase II del proyecto. Adicionalmente, se 
suscribió acta de relación de equipos del sistema de sincronización RFID para cada una de 
las estaciones, donde indica su estado actual. 
 
A continuación, se presenta la trazabilidad de la suscrición de actas de finalización de Fase I 
y actas de Inicio de Fase II de cada una de las estaciones a cargo de Assa Abloy Entrance 
Systems US INC: 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Lucía 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-448-23 con número de radicado 2023-ER-36877. 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 22 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-449-23 con número de radicado 2023-ER-36886. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Facon 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-450-23 con número de radicado 2023-ER-36884. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación De la Sabana 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-451-23 con número de radicado 2023-ER-36888. 
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• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Museo del 
Oro fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US 
INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-452-23 con número de radicado 2023-ER-36887. 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Aguas 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-453-23 con número de radicado 2023-ER-36890. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Bicentenario 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-466-23 con número de radicado 2023-ER-39011. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Policarpa 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-467-23 con número de radicado 2023-ER-38995. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Bernardo 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-468-23 con número de radicado 2023-ER-38996. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Ciudad 
Jardín fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-469-23 con número de radicado 2023-ER-39004. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación 
Universidades fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance 
Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante 
mediante comunicado GM-ITMP-470-23 con número de radicado 2023-ER-39001. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Calle 13 fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-504-23 con número de radicado 2023-ER-46094. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Caracas fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-505-23 con número de radicado 2023-ER-46093. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Nieves 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
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el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-506-23 con número de radicado 2023-ER-46104. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Victorino 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-507-23 con número de radicado 2023-ER-46115. 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Biblioteca 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-508-23 con número de radicado 2023-ER-46664. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Parque 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-509-23 con número de radicado 2023-ER-46144. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Pepe Sierra 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-561-23 con número de radicado 2023-ER-57174.  

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 127 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-562-23 con número de radicado 2023-ER-57167. 
 

 
Tabla 4. Relación de estaciones Lotes 2 y 3 

LOTE TRONCAL ESTACIÓN ID ESTACIÓN VAGONES 
PUERTA 

SENCILLA 
PUERTA 
DOBLE 

TOTAL 

2 

Caracas Sur Santa Lucía 9004 2 8 12 20 

Eje Ambiental Las Aguas 14005 1 4 3 7 

Eje Ambiental Museo del Oro 14004 1 4 6 10 

Caracas Sur Biblioteca 8002 1 4 6 10 

Caracas Sur Parque 8001 1 4 6 10 

Eje Ambiental Universidades 6111 2 8 12 20 

Carrera 10 Las Nieves 10007 2 8 12 20 

Carrera 10 San Victorino 10006 3 12 18 30 

Carrera 10 Bicentenario 10005 3 12 18 30 

Carrera 10 San Bernardo 10010 2 8 12 20 

3 Caracas Jiménez Calle 13 9110 2 12 12 24 
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Caracas Jiménez Caracas 14003 3 10 13 23 

Caracas Calle 22 9113 3 16 14 30 

Américas San Facón 12004 2 8 12 20 

Américas De la Sabana 14001 2 8 8 16 

Carrera 10 Policarpa 10004 2 8 12 20 

Carrera 10 Ciudad Jardín 10003 2 8 12 20 

Reubicación 
puertas 
sencillas 

Autonorte Pepe Sierra 2204 2 8 -  

Autonorte Calle 127 2202 2 8 -  

Puertas recibidas a satisfacción 38 158 188 330 

Cantidades totales cto N° 1285-21 59 240 188 428 

Cantidades Pendientes cto N° 1285-21 21 82 0 98 

 
 
 

4. REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe ya se ha surtido el proceso 
de suministro, instalación y recibo a satisfacción de trecientos treinta (330) puertas 
automáticas instaladas en las 16 estaciones de los lotes 2 y 3 y dieciséis (16) equipos 
complementarios y soluciones ITS, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 1285-21; 
ya se inició con el pago de la remuneración del Contratista por parte de Transmilenio SA, en 
cumplimiento de los requisitos estipulados para el pago en el contrato, para lo cual se aplica 
lo indicado en la fórmula de remuneración establecida por la Entidad Contratante en el 
numeral 6.1 del Anexo Técnico Principal.   
 
En ese sentido, se indica que Consorcio INTER -GM dio cumplimiento a sus obligaciones, 
puesto que mediante el Certificado de cumplimiento N° 1 expedido el día 22 de agosto de 
2023, avaló dentro de la factura electrónica de venta N° AAES5 el pago del 50% del valor de 
las noventa y ocho (98) puertas automáticas de dos hojas, por concepto de fabricación y 
existencia de las mismas en la bodega del contratista en Bogotá D.C, Instalación y puesta en 
funcionamiento de noventa y dos (92) puertas automáticas sencillas y ciento veintiún (121) 
puertas automáticas dobles, once (11) soluciones ITS y botones de emergencia por cada 
vagón, de las estaciones Santa Lucía, Las Aguas, Museo del Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo, Calle 22, San Facón, De la Sabana, Policarpa y Ciudad Jardín. 
 
Consorcio INTER- GM dio cumplimiento a sus obligaciones, puesto que mediante el 
certificado de cumplimiento N° 2 expedido el día 26 de septiembre de 2023, avaló dentro de 
la factura electrónica de venta N° AAES7 el suministro e Instalación de cincuenta (50) puertas 
automáticas de dos hojas y sesenta y seis (66) puertas automáticas de cuatro hojas y cinco 
(5) soluciones ITS en las estaciones Biblioteca Parque, Las Nieves, San Victorino, Jiménez 
Calle 13 y Jiménez Caracas. 
 
El día 17 de noviembre de 2023, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.3 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES8, en la cual se aprueba 
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el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas recibidas en los 
meses de agosto y septiembre de 2023, así mismo se reconoce el costo por el suministro y la 
instalación de las puertas de dos hojas recibidas en las estaciones Pepe Sierra y Calle 127. 
 
El día 4 de diciembre de 2023, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.4 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES10, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas recibidas en los 
meses de agosto y septiembre de 2023. 
 
A continuación, se presenta la relación de los pagos correspondientes a mantenimiento y 
soporte técnico: 
 
 

Tabla 5. Mantenimiento y Soporte Técnico durante mes noviembre de 2023 

 
 

 
En cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el día 4 de diciembre de 2023, vía correo 
electrónico, esta interventoría se permite remitir al contratista Assa Abloy Entrance System 
US INC Certificado de cumplimiento N° 5 para la factura N° AAES8, avalando el pago de las 
actividades que se relacionan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTTO MES 

PUERTA 2H

MTTO MES 

PUERTA 4H

MTTO MES 

SOLUCIÓN ITS 

POR ESTACION

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950 CON IVA

$ 1.177.000 $ 1.345.000 $ 505.000 SIN IVA

Santa Lucía 8 12 1 1-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

Las Aguas 4 3 1 1-ago-23 30 $ 5.602.520 $ 4.801.650 $ 600.950

Museo del Oro 4 6 1 1-ago-23 30 $ 5.602.520 $ 9.603.300 $ 600.950

Universidades 8 12 1 19-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

Bicentenario 12 18 1 19-ago-23 30 $ 16.807.560 $ 28.809.900 $ 600.950

San Bernardo 8 12 1 19-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

Biblioteca 4 6 1 15-sep-23 30 $ 5.602.520 $ 9.603.300 $ 600.950

Parque 4 6 1 15-sep-23 30 $ 5.602.520 $ 9.603.300 $ 600.950

Las Nieves 8 12 1 15-sep-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

San Victorino 12 18 1 15-sep-23 30 $ 16.807.560 $ 28.809.900 $ 600.950

Calle 22 16 14 1 1-ago-23 30 $ 22.410.080 $ 22.407.700 $ 600.950

San Facón 8 12 1 1-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

De la Sabana 8 8 1 1-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 12.804.400 $ 600.950

Policarpa 8 12 1 19-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

Ciudad Jardín 8 12 1 19-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

Av. Jimenez Calle 13 12 12 15-sep-23 30 $ 16.807.560 $ 19.206.600

Av. Jimenez Caracas 10 12 15-sep-23 30 $ 14.006.300 $ 19.206.600

Pepe Sierra 8 9-nov-23 21

Calle 127 8 9-nov-23 21

$ 214.576.516 $ 299.302.850 $ 9.615.200 CON IVA

$ 180.316.400 $ 251.515.000 $ 8.080.000 SIN IVA

$ 600.950

16

2

1

3

TOTALES 158 187

Adicional 11,2 $ 15.687.056

LOTE ESTACIÓN
PUERTA 

2H

PUERTA 

4H

SOLUCIÓN 

ITS

CANTIDADES

FECHA INICIO 

FASE II

PROPORCIÓN 

DE DÍAS DEL 

MES 

OCTUBRE

COSTOS

2H 4H ITS
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Fase  Tipo Cantidad Tarifa SIN IVA Subtotal SIN IVA 

Mantenimiento 

Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas 
para 142 puertas con mantenimiento de 30 
días (NOVIEMBRE) en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, 
Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, Nieves, San Victorino 

142 $ 1.177.000 $ 167.134.000 

Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 
16 puertas con mantenimiento de 21 
días (NOVIEMBRE) en las estaciones Pepe 
Sierra y Calle 127 

11,200 $ 1.177.000 $ 13.182.400 

Tarifa mes mantenimiento puertas 4 hojas 
para 187 puertas con mantenimiento de 30 
días (NOVIEMBRE) en las estaciones de 
Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San 
Facón, Museo del Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo; Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque 

187 $ 1.345.000 $ 251.515.000 

Tarifa mes mantenimiento ITS, para (16) 
ITS, con mantenimiento de 30 días 
(NOVIEMBRE) en las estaciones Santa Lucia, 
Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, 
Museo del oro, Universidades, Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, Ciudad Jardín, 
Las Nieves, San Victorino, Biblioteca Parque 

16 $ 505.000 $ 8.080.000 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Ítems aprobados factura AAES10 

 

SUBTOTAL SIN 
IVA $ 439.911.400,00 

IVA (19%) $ 83.583.166,00 

TOTAL $ 523.494.566,00 
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Tabla 7. Trazabilidad expedición facturas Cto N° 1285-21 

 
N° de 

factura 
Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES5 22/08/2023 

Instalación y puesta en 
funcionamiento de noventa 
y dos (92) puertas 
automáticas sencillas y 
ciento veintiún (121) puertas 
automáticas dobles, once 
(11) soluciones ITS y 
botones de emergencia por 
cada vagón, de las 
estaciones Santa Lucía, Las 
Aguas, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 
Policarpa y Ciudad Jardín, 
el 50% del costo por 
concepto de fabricación 98 
de puertas sencillas, 
conforme a lo establecido 
en el modificatorio 01 del 
contrato 1285-21, en su 
Clausula Quinta 

 $7.153.712.048,70   1.678.031.221,30  $8.831.743.270  

AAES7 26/09/2023 

Instalación y puesta en 
funcionamiento de 
cincuenta (50) puertas 
automáticas sencillas y 
sesenta y seis (66) puertas 
automáticas dobles, 
cinco(5) soluciones ITS y 
botones de emergencia por 
cada vagón, de las 
estaciones Jiménez Calle 
13, Jiménez Caracas, San 
Victorino, Las Nieves, 
Parque y Biblioteca y el 
mantenimiento y soporte 
técnico del mes de agosto 
para las estaciones Santa 
Lucia, Las Aguas, Museo 
del Oro, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa y 
Ciudad Jardín. 

$3.507.314.200 $666.389.698 $4.173.703.898 
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AAES8 17/11/2023 

Tarifa mes Mantenimiento 
de 92 puertas 2 hojas para 
estaciones Santa Lucia, Las 
Aguas, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 
Policarpa y Ciudad Jardín, 
con mantenimiento de 30 
días, tarifa mes 
Mantenimiento 50 puertas 2 
hojas para las estaciones 
Biblioteca, Parque, Las 
Nieves, San Victorino, Av. 
Jiménez, con 
mantenimiento de 16 días, 
Tarifa mes Mantenimiento 
de 121 puertas 4 hojas para 
estaciones Santa Lucia, Las 
Aguas, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facon, De la Sabana, 
Policarpa y Ciudad Jardín, 
con mantenimiento de 30 
días, tarifa mes 
Mantenimiento de 66 
puertas 4 hojas para las 
estaciones Biblioteca, 
Parque, Las Nieves, San 
Victorino, Av. Jiménez, con 
mantenimiento de 16 días, 
tarifa mes Mantenimiento 
ITS, para 11 estaciones: 
Santa Lucia, Las Aguas, 
Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facon, De la Sabana, 
Policarpa y Ciudad jardín, 
con mantenimiento de 30 
días, tarifa mes 
Mantenimiento ITS, para 5 
estaciones: Biblioteca, 
Parque, Las Nieves, San 
Victorino, Av. Jiménez, con 
mantenimiento de 16 días, 
SALDO PAGO 50% DE 16 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS según OTRO SI 
No.1 clausula 5) Instaladas 
en las estaciones (Pepe 
Sierra y Calle 
127)  

$ 572.661.389,40 $ 108.805.663,99 $ 681.467.053 
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AAES10 4/12/2023 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 
142 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (octubre) en las 
estaciones san lucia, 
Aguas, calle 22, sabana, 
san facón, museo 
del oro, universidades, 
Bicentenario, san 
bernardo; policarpa, ciudad 
jardín, Jiménez, 
las nieves, san Victorino, 
biblioteca, parque, Tarifa 
mes mantenimiento puerta 
4 hojas para 
187 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (OCTUBRE) en las 
estaciones san 
lucia, Aguas, calle 22, 
Sabana, San Facón, 
museo del oro, 
universidades, 
Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, 
ciudad Jardín, Jiménez, 
las nieves, san Victorino 
biblioteca y 
parque, Tarifa mes 
mantenimiento ITS, para 
(16) ITS, con mantenimiento 
de 30 días 
(OCTUBRE) en las 
estaciones santa lucia 
, aguas, calle 22, sabana; 
san facón, museo 
del oro, universidades, 
bicentenario, san 
bernardo; policarpa, ciudad 
jardín, Jiménez, 
las nieves, san Victorino, 
biblioteca y 
parque. 
 

$ 426.729.000,00 $ 81.078.510,00 
$ 

507.807.510,00 
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AAES11 4/12/2023 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas 
para 142 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (NOVIEMBRE) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San Facón, 
Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, 
Ciudad Jardín, 
Jiménez, Nieves, San 
Victorino, Tarifa mes 
mantenimiento puerta 2 
hojas para 
16 puertas con 
mantenimiento de 21 
días (NOVIEMBRE) en las 
estaciones Pepe 
Sierra y Calle 127, Tarifa 
mes mantenimiento puertas 
4 hojas 
para 187 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (NOVIEMBRE) en las 
estaciones de 
Santa Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana; San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo; Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque, Tarifa 
mes mantenimiento ITS, 
para (16) 
ITS, con mantenimiento de 
30 días 
(NOVIEMBRE) en las 
estaciones Santa Lucia, 
Aguas, Calle 22, Sabana; 
San Facón, 
Museo del oro, 
Universidades, 
Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, 
Ciudad Jardín, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca Parque 

 
$ 439.911.400,00 

 

 
$ 83.583.166,00 

 

$ 
523.494.566,00 

 

 
Nota: El valor total de las facturas es con IVA incluido. Por lo tanto, en el momento de tramitar el pago, la 

Entidad Contratante deberá hacer las retenciones a las que haya lugar. 
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En la Tabla que se presenta a continuación, se muestra la relación del valor en pesos 
ejecutado y por ejecutar del contrato N° 1285-21 para el periodo de corte:  
 
 

Tabla 8. Valor ejecutado contrato N° 1285-21 

 
LOTE VALOR CONTRATO VALOR EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR 

2 y 3 $ 31.007.243.555 

       
 

$ 14.718.216.297,00  
 
  

 
$ 16.289.027.258,00 

 

 

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 
Para el periodo comprendido del 1 y el 30 de noviembre de 2023, Assa Abloy Entrance System 
US INC cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato N° 1285-21 y 
demás documentos integrales del mismo, para la Fase II - Mantenimiento y Soporte técnico 
así: 

No. OBLIGACIÓN 
CONTRATO-1285-21  

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

  FASE II MANTENIMIENTO Y SOPORTE       

1 

El Contratista está obligado a desarrollar y presentar ante la entidad su plan 
de mantenimiento preventivo y las actualizaciones que sobre este realice 
durante la vigencia del contrato, identificando las rutinas, actividades, 
periodicidad y demás atributos que el equipo supervisor y/o interventor 
soliciten. 

✔     

2 
El Contratista deberá garantizar un stock suficiente de repuestos para 
atender las novedades y fallas que se presenten en la operación de las 
puertas automáticas y equipos complementarios suministrados. 

✔     

3 

El Contratista debe mantener el personal plenamente identificado, por lo 
tanto, es el encargado de carnetizar a cada miembro del equipo de trabajo. 
Cada miembro del equipo por norma de seguridad dentro de la 
infraestructura del Sistema y en las áreas en que se desarrolle su labor 
debe portar en lugar visible su identificación (carné de funcionario y de 
ARL). 

✔    

4 
El contratista deberá cotizar el valor del mantenimiento descrito en este 
numeral como una tarifa fija mensual, por cada puerta instalada. Este valor 
se entiende como a todo costo. 

✔     

5 
Será responsabilidad del Contratista garantizar el adecuado 
funcionamiento de las puertas automáticas y los equipos complementarios 
instalados 

✔     

6 
Establecer y presentar ante la entidad su plan de mantenimiento y 
desarrollar todas las actividades necesarias para mantener en correcto 
funcionamiento las puertas suministradas e instaladas 

✔     

7 

Realizar todas las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo, 
correctivo que sea requerido por el uso e interacción habitual de la puerta 
y los usuarios, para mantener las puertas suministradas en adecuadas 
condiciones de funcionamiento y cumpliendo las funcionalidades 

✔     
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8 

El Contratista deberá dimensionar y disponer de todos los recursos 
necesarios de repuestos, mano de obra, transporte, comunicaciones, 
instalaciones, almacenaje, entre otros, que se requieran para cumplir con 
esta labor. 

✔     

9 

Contar con una mesa de ayuda 24 horas 7 días a la semana, para recibir, 
gestionar y tomar acciones frente a las diferentes novedades, fallas, 
eventos que requieran ser atendidos en las puertas automáticas y equipos 
complementarios que han sido suministrados e instalados, para mantener 
su adecuado funcionamiento. 

✔     

10 

Implementar un sistema de registro y reporte de todas las actividades 
desarrolladas sobre las puertas automáticas y equipos complementarios, 
que permitan contar con una hoja de vida de cada equipo donde se 
identifiquen acciones de mantenimiento preventivo, correctivo, repuestos 
utilizados, tiempos de atención, tipo de falla atendida. 

✔     

11 
El Contratista deberá disponer de una plataforma de software enfocada en 
la gestión de información de las puertas y los equipos complementarios 
instalados. 

✔     

12 

El Supervisor y/o Interventor del contrato será quien identifique las 
necesidades, autorice y solicite al Contratista realizar las actividades de 
reemplazo, reparación, mantenimiento correctivo que se den por eventos 
fortuitos, vandalismo. El Contratista deberá ejecutar dichas actividades 
previa autorización expresa por parte del equipo interventor 

✔     

13 

Al momento de entrega del documento de diseño de detalle de las puertas. 
El Contratista entregará al Interventor la BASE DE DATOS ITEMS 
PUERTAS (BDIP) para cada tipo de puerta (dos y cuatro hojas) la cual 
debe incluir el desglose total de elementos que componen la puerta, la 
cantidad de cada elemento por puerta y el valor integral de cada elemento. 

✔     

14 

El Contratista deberá crear una hoja de vida para cada puerta y llevar el 
registro de las actividades ejecutadas, sean de carácter preventivo, 
correctivo o de cualquier índole, debidamente sistematizado, deberá llevar 
el registro de piezas reparadas o reemplazadas. 

✔     

15 

El Contratista se obliga a realizar análisis del resultado de la gestión del 
mantenimiento y será obligación de este plantear planes de mejora que 
permitan incrementar la confiabilidad de las puertas y equipos 
complementarios instalados y mejorar los resultados de los indicadores 
establecidos. 

✔     

16 

El Contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento 
(preventivo, predictivo, correctivo) y las que haya lugar para garantizar la 
integración con el sistema de sincronización bus estación. Esto aplica 
únicamente para el sistema bus estación basado en tecnologías 
inalámbricas (IEEE 802.15.4 y RFID). 

✔     

17 

El contratista deberá entregar mensualmente un informe de ejecución de 
mantenimiento, tanto del mantenimiento propio del uso e interacción 
habitual, como del mantenimiento derivado de actos vandálicos o caso 
fortuito 

✔     

18 

El Contratista deberá dar cumplimiento a toda la normatividad vigente en 
el país aplicables al objeto y actividades propias del Contrato, así como 
aquella normatividad que surja, se modifique o adicione durante el plazo 
de ejecución del Contrato 

✔     

 
 

Tabla 9. Cumplimiento de Obligaciones 

 


