
UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

VALOR ADICIONAL: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-

CLAUSULA PENAL.
Hasta:

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO.

Hasta:

PAGO DE SALARIOS-

PRESTACIONES 

SOCIALES-

INDEMNIZACIONES  

LABORALES.

Hasta:

ESTABILIDAD Y CALIDAD 

DE LA OBRA.

CALIDAD DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

ANEXO O 

MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)

PREDIOS, LABORES Y 

OPERACIONES (Básica)
Hasta:

Coberturas Expresas:

(Contiene la cobertura SI o 

No)

RESPONSABILIDAD POR 

ACTOS DE 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS

Proyecto.: SOFIA ZUÑIGA

Revisó.: ANDRES LEAL

Aprobó: ADRIANA DIAZ

PRORROGA NO. 3 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023

ANEXO O MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)
400035995 ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

15/10/2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO 

1 1

1646 DE 2021

901.529.435-0CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

31/07/2022

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL 

CONTRATO: 
31/12/2023

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 

 N/A No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

 $                  165.033.683.910,00 

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS.

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS
SI

AMPARO 

PATRONAL

CONTRATO No.  

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA  SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA 

DEL  KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE  GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES”

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN O 

AMORTIZACION TOTAL.
Valor:  $         37.634.690.310,00 

Desde: 15/10/2021 31/12/2026 Valor:

NO. 10 DEL 08 DE 

SEPTIEMBRE DE 

2023.

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: 

Subdirector GCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

Desde: 15/10/2021

REVISIONES Y APROBACIONES

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SI

SI

SI

OBSERVACIONES: Se informa que la verificacion del anticipo de acuerdo a la Unidad Ejecutora del 07/12/2023 corresponde a un primer anticipo por el valor de 

$34.066.635.235 y un segundo desembolso por el valor de $3.568.055.075, para un valor acumulado de $37.634.690.310.

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL
LIBERTY SEGUROS170

NO. 10 DE 04 DE 

SEPTIEMBRE DE 

2023.

ASEGURADORA

SI

Valor:31/12/2023  $                                   8.251.684.196 

DAÑO EMERGENTE Y 

LUCRO CESANTE

N/A

Desde: 15/10/2021 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $         16.503.368.391,00 

Desde: 15/10/2021

 $         33.006.736.782,00 

Valor:  $           1.106.700.000,00 

Valor:  $         43.707.205.173,00 

https://www.invias.gov.co/



