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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El Instituto Nacional de Vías INVÍAS, celebró los contratos No. 2336 y 2338 de 2021, cuyos 

objetos son el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA 

Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 

PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 

VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, y su interventoría. El plazo 

máximo contractual vigente para la entrega de los equipos Electromecánicos instalados y 

en funcionamiento es de 40 meses.  Para el caso particular del Túnel Guillermo Gaviria 

Echeverri el plazo máximo de la etapa de instalación es de 6 meses. 

 

El plazo estará dividido en las siguientes etapas:  

 

ETAPA PLAZO 

  

Etapa Preconstrucción 3 

Suministro  12 

Instalación (*) 17 

Configuración 2 

Puesta en marcha 3 

Acompañamiento a la 
operación 3 

  

PLAZO  40 
  

 
Los sistemas técnicos mínimos que se instalarán en los accesos y túneles vehiculares 

serán: 

• Centro de control. 

• Sistema de control túneles. 

• Sistema PLC. 

• Red Backbone. 

• Sistema de ventilación. 

• Sistema de energía e iluminación. 

• Sistema de detección y extinción de fuego. 

• Sistema de Gestión de tráfico. 

• Sistema CCTV. 

• Sistema DAI. 

• Sistema Sensores Medioambientales. 

• Sistema Control Iluminación. 

• Sistema SOS. 

• Sistema megafonía. 
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• Sistema radio. 

• Sistema telefonía. 

Dichos contratos fueron adjudicados por la Resolución Número 4501 del 30 de diciembre 
de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DO-GTE-051-2021 para el Contrato de Obra, 
y Resolución Número 4502 del 30 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. 
CMA-DO-GTE-184-2021. La finalidad del proyecto es establecer las condiciones 
adecuadas para la correcta operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de 
la implementación de los sistemas electromecánicos, con el desarrollo de una interventoría 
integral durante las etapas de pre-construcción, suministro, instalación, configuración, 
puesta en marcha y acompañamiento operativo que permitan cumplir el alcance del 
Contrato de obra No. 2336 de 2021.  

El proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 de 2015, CONPES 4010 de 
2020 y Convenio interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en los cuales, 
éste fue declarado de importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e 
INVIAS realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que 
conforman el proyecto. 

Así las cosas, el proyecto consiste en un trazado alterno a la vía existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas (Antioquia), y permite dar continuidad al corredor Medellín – El 
Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al 
Mar 2.  

Con el fin de llevar un correcto desarrollo del seguimiento del Contrato de Interventoría No. 
2338 de 2021, INVIAS designó como Supervisor del Contrato de Interventoría al ingeniero 
Mauricio Hoyos – director territorial del INVIAS en Antioquia (Dirección Territorial INVIAS 
Antioquia), mediante Resolución No. 536 de fecha 16 de febrero de 2022, con quien se 
debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Adicional a lo 
anterior, se designó a la ingeniera Luz Helena Ariza Ruiz de la Gerencia de Grandes 
Proyecto y Túneles del INVIAS como Gestora Técnica de proyecto mediante oficio DEO 
2072 del 20 de 2022. 

Finalmente, los gestores sociales, ambientales y prediales para el proyecto Vías de acceso 
al Túnel Guillermo Gaviria son:  

• Gestor Social: Sergio Basall 

• Gestor Ambiental: Audry Dayana Menjura 

• Gestores Prediales: Técnico Predial: John Gabriel Gómez - Jurídico Predial: Cristina 
Pineda - Valuatorio: Henry Alberto Suelta 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
El proyecto objeto del presente contrato tiene como finalidad la ejecución de las obras para 
el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO”, Tramos 1 y 2. 

En el presente informe se detallan las acciones realizadas por el contratista y la 
interventoría, teniendo como referencia, el estado inicial del desarrollo de los contratos de 
construcción del corredor vial y sus obras prioritarias. De igual manera, se anota que, dentro 
de las labores de revisión y ajuste a diseños iniciales, el contratista de obra adelantará las 
acciones necesarias, tendientes a presupuestar y ajustar las obras a las condiciones reales 
de campo. 

2.1 Localización. 
 

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el departamento de Antioquia, en la zona 
rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. El proyecto 
constituye un tramo completamente nuevo, alterno al corredor vial existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas, de la Troncal de Urabá.  

Ilustración 1. Ubicación Municipio de Santa Fe de Antioquia 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-

_Santa_Fe_de_Antioquia.svg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
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Ilustración 2. Ruta Actual Santa fe de Antioquia 

 
Fuente: OpenStreetMap 

Ilustración 3. Ubicación y esquema de trazado del proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas 

 
Fuente: CONPES 3836 del 2015 
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Ilustración 4. Esquema del proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas: Túnel del Toyo y vías de 
acceso  

 
Fuente: CONPES 3836 del 2015 

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 

proyecto 

 
El proyecto beneficiará directamente la zona rural de los municipios de Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas y de manera indirecta a el Departamento de Antioquia y 
el Municipio de Medellín, reduciendo los tiempos de traslado entre la ciudad de Medellín y 
los futuros puertos del Urabá Antioqueño. 

2.3 Inventario y Estado inicial de la vía 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto constituye un tramo completamente nuevo y de 
acuerdo con la visita inicial al proyecto, se observa que tanto el Tramo 1, como el Tramo 2 
se encuentran en construcción, y de acuerdo con la información inicial del proyecto, éste se 
compone de la siguiente manera:  
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Ilustración 5. Ubicación y características generales Tramo 1 

 
 

Fuente: Documentos contractuales 

Ilustración 6. Ubicación y Características Generales Tramo 2 

 
 

Fuente: Documentos contractuales 

En el entendido de que el corredor vial se encuentra en desarrollo y que el trazado se está 
implantando, es importante aclarar que la información presentada puede tener variaciones 
significativas, conforme se ajustan los diseños a las condiciones intrínsecas in situ. 

2.4 Características técnicas del proyecto. 

 
En los 37.6 km aproximados de la conexión vial que comprenden Tramo 1 y Tramo 2, se 
encuentran ubicados los 18 túneles, en los cuales el interventor deberá hacer el control y 
vigilancia con el fin de garantizar que el contratista ejecute todos los sistemas y subsistemas 
de los equipos electromecánicos y las obras civiles requeridas, cumpliendo las 
especificaciones del pliego de condiciones y las aprobadas, una vez complementados y/o 
ajustados y/u optimizados los diseños de los equipos, de tal forma que se garantice la 
puesta en marcha de los equipos. 

Túnel  Longitud (m) 

Túnel 11 136.0 

Túnel 12 210.0 

Túnel 13 173.0 

Túnel 14 919.0 

Túnel 15 - 16 1,073.0 

Túnel 17 9,730.0 

Túnel 18 268.0 

Túnel  Longitud (m)   

Túnel 0 1,512.0 

Túnel 1 230.0 

Túnel 2 355.0 

Túnel 3 300.0 

Túnel 4 1,285.0 

Túnel 5 110.0 

Túnel 6 66.0 

Túnel 7 265.0 

Túnel 8 215.0 

Túnel 9 259.0 

Túnel 10 402.0 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

3.1 Información general del contrato  

 
A continuación, se relaciona la información del contrato de obra. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: 2336 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155147 

OBJETO: 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN 
MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO 
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” 

VALOR DEL CONTRATO: $ 496.334.941.711,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 MESES 

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

DISICO S.A.   860.074.186-9 62% 

INFRAESTRUCTURAS 
COMSA COLOMBIA 
S.A.S. 

901.443.439-9 33% 

INGENIERÍA Y 
TELEMÁTICA G&C S.A.S. 

800.072.172-9 5% 

CONTACTO: 

CARRERA 49ª NO. 91-85 LA CASTELLANA, BOGOTÁ D.C 
 
COMUNICADOS@CAAM.COM.CO 
 
TELÉFONO +57 (1) 5330033 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA 

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

ANTICIPO CONCEDIDO: $12.269.041.857 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $0 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

mailto:comunicados@caam.com.co
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FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JUNIO DE 2025 

Tabla 1. Información del Contrato de obra No. 2336 de 2021 

 
 

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes. 

 
El contratista durante el mes de febrero de 2023, desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica: 

• Área Mecánica: 
 
➢ Sistema de Ventilación. 

Durante el mes de febrero de 2023 se realizaron los siguientes avances y/o solicitudes 
respecto a los diseños del sistema de ventilación: 

− Se realizaron mesas de trabajo junto con el contratista CALMA y su aliado ILF, para 
tratar las dudas e inquietudes que persisten por parte de la interventoría, para los 
diseños conceptuales del sistema de ventilación de los túneles 0, 4, 14, 15-16 y 17, 
y el análisis de riesgos de los túneles 4, 14, 15-16 y 17. 

− Mediante comunicado CALMA-488 se da atención a las observaciones del diseño 
definitivo del sistema de ventilación de los túneles 0, 4 y 15-16 realizadas en los 
oficios INV-TOYO-INT-482-23 y 514. Posteriormente mediante comunicado 
CALMA-451 se da atención a las observaciones del diseño definitivo y análisis de 
riesgo del sistema de ventilación de los túneles 0 y 4 realizadas en el oficio INV-
TOYO-INT-536-23. 

− Mediante comunicado CALMA-510 presentando el análisis de riesgo de los túneles 
14 y 15-16 atendiendo a los comunicados INV-TOYO-INT-526-23 y INV-TOYO-INT-
536-23. La interventoría presenta nuevamente inquietudes con oficio INV-TOYO-
INT-565-23. 

− Mediante comunicado CALMA-523 se presenta información complementaria al 
diseño definitivo del sistema de ventilación del túnel 17 de acuerdo con la solicitud 
realizada por interventoría con oficio INV-TOYO-INT-518-23. Interventoría presenta 
nuevamente inquietudes con oficio INV-TOYO-INT-557-23. Nuevamente se le dio 
respuesta por parte de CALMA con comunicado CALMA-536. 

− Con comunicado INV-TOYO-INT-570-23 interventoría remite el oficio INVIAS SMC-
GGPT 10672, donde se remite el comunicado de la Gobernación de Antioquía, No. 
2022030350540, en el cual, se ratifica el cambio del sistema de ventilación del Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri. 
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− Con referencia al diseño conceptual del sistema de ventilación y el análisis de riesgo 
se recibieron los comunicados del contratista, CALMA-451, CALMA-488, CALMA-
510 y CALMA-523, en los cuales se evidencia que se corrigieron comentarios de 
forma, pero persisten las observaciones de fondo por parte de la interventoría, estos 
documentos fueron respondidos manifestando este hecho.  

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

VENTILACIÓN   

SISTEMA VENTILACION TUNEL 0 15% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 4 15% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 14 70% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 15-16 40% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 17 10% 

CUADROS ELECTRICOS Y 
CABLEADO RESISTENTE AL FUEGO 38% 

Tabla 2. % avance sistema de ventilación 

➢ Sistema de Extinción de Incendios. 

Durante el mes de febrero de 2023 se realizaron los siguientes avances y/o solicitudes 
respecto a los diseños del sistema de extinción de incendios: 

− El comunicado CALMA-509, con referencia al sistema de extinción de incendios, fue 
respondido por esta interventoría, solicitando al contratista aclarar el trazado de la 
derivación de la tubería hacia las galerías. Fue respondido mediante el comunicado 
INV-TOYO-INT-555-23. 

− Mediante comunicado CALMA-522 se realiza la entrega de la ingeniería del sistema 
de protección contra incendios de los túneles 0 a 4, túnel 10 y túneles 14 a 17 
atendiendo a las observaciones realizadas por interventoría en oficio INV-TOYO-
INT-516-23.  

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

  

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 1 85% 

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 2 85% 

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 3 85% 

Tabla 3. % avance sistema PCI 
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• Área Eléctrica: 
 

Durante el mes de febrero de 2023, se realizaron los siguientes avances y/o solicitudes 
respecto a los diseños del sistema eléctrico: 

− Mediante comunicado CALMA-518 el contratista presenta la primera versión del 
procedimiento constructivo de canalizaciones para cruces de vía a cielo abierto. El 
documento es revisado en reunión virtual. 

− Mediante comunicado CALMA-499, se presenta un cuadro de cargas actualizado 
del proyecto, el cual fue revisado mediante mesa de trabajo y respondido por parte 
de la interventoría con observaciones técnicas mediante el oficio INV-TOYO-INT-
533-23. 

− Mediante comunicado CALMA-498, se radica a la interventoría la versión 1.2 de los 
diseños para las subestaciones S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S22, 
S23, S24. La interventoría realiza observaciones técnicas mediante el oficio INV-
TOYO-INT-534-23. 

− En mesa de trabajo No 24, se solicita al contratista mejorar o complementar las 
especificaciones técnicas que han presentado ya que no dan claridad de la calidad 
del equipo y/o material. 

− Con la comunicación CALMA-490, el contratista actualiza los diseños de cruces de 
vía y canalizaciones para los tramos 1 y 2 del proyecto. 

− Mediante comunicado CALMA-442 se da atención a las observaciones presentadas 
en el oficio INV-TOYO-INT-503-23 correspondientes al subsistema de iluminación y 
se adjuntan las certificaciones de luminarias solicitas. La interventoría presenta 
solicitudes adicionales con comunicado INV-TOYO-INT-554-23 

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  

MEDIA TENSIÓN 42% 

BAJA TENSIÓN 42% 

ILUMINACIÓN 30% 

OBRA CIVIL 
CONDUCCIÓN 

42% 

Tabla 4. % avance sistema eléctrico 

➢ Subsistema Media Tensión 

Durante el mes de febrero de 2023 el contratista realizó los siguientes avances y/o 
solicitudes respecto a los diseños del subsistema de media tensión: 

− El contratista ha insistido en solicitar conexión en 13,2 KV para el TGGE, sin 
embargo, en mesa de trabajo No. 25 y en el comité de obra No. 39 se solicitó 
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acogerse a los anexos donde explícitamente se solicita 44 KV, adicionalmente se 
argumenta, primero ventajas por confiabilidad y segundo un ahorro considerable en 
costo del KWH en operación. Se solicitó presentar la actualización de las 
factibilidades respetando el nivel de tensión en 44 KV otorgado por EPM el 30 de 
noviembre de 2022. 

➢ Subsistema Baja Tensión 

Durante el mes de febrero de 2023 el contratista realizó los siguientes avances y/o 
solicitudes respecto a los diseños del subsistema de baja tensión: 

− El contratista realizó mediciones de la resistividad del terreno para ajustar los 
diseños de la malla de puesta a tierra para la subestación del CCO. 

➢ Subsistema Iluminación 

Durante el mes de febrero de 2023 el contratista realizó los siguientes avances y/o 
solicitudes respecto a los diseños del subsistema de iluminación: 

 
- Mediante comunicado CALMA-442, el contratista da respuesta a las observaciones 

del diseño de iluminación. La interventoría ratifica algunos comentarios técnicos con 
el oficio INV-TOYO-INT-554-23, donde se evidencia incumplimiento de la CIE 88-
2004, adicional se ha solicitado una reunión con su consultor o aliado en el diseño 
de iluminación, para el jueves 02 de marzo de 2022. 

• Área ITS: 
 
El contratista CALMA, durante el mes de febrero de 2023, desarrolló las siguientes 
actividades: 

- Se revisaron las comunicaciones recibidas del contratista CALMA, y las informativas 
enviadas vía correo electrónico por parte de parte de la gerencia del túnel TGGE y 
del INVIAS. 

- Se realizan reuniones virtuales con participación del contratista CALMA, Gerencia 
de TGGE e interventoría CIT2021para tratar temas relacionados con la arquitectura 
del edificio del CCO y de los equipos electromecánicos que lo componen. 

- Mediante comunicado CALMA-508 se realiza la entrega de la ingeniería para 
compras del subsistema CCO en versión v1.0. Se presentan observaciones de 
interventoría al diseño mediante oficio INV-TOYO-INT-566-23. 

- Mediante comunicado CALMA-489 se realiza entrega de la ingeniería de compras 
para el sistema de control PLC + SCADA en versión v1.1. 

- Mediante comunicado CALMA-519 se reitera la solicitud de información requerida 
para definir varios aspectos del subsistema de radiocomunicaciones. 
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-  

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

VIGILANCIA, CONTROL Y 
GESTIÓN CENTRALIZADA 

 

MEGAFONÍA (SDI) 90% 

POSTES SOS (SOS) 90% 

RADIOCOMUNICACIONES (RDA) 60% 

CCTV-DAI (CTV) 85% 

SEÑALIZACION DINÁMICA (SDI) 70% 

SEÑALIZACION DE EMERGENCIA 
(SEM) 80% 

CONTEO DE AFOROS (CAF) 60% 

CONTROL DE EXCESO DE GALIBO 
(CEG) 60% 

RED DE TRANSMISION DE DATOS 
(RTD) 60% 

PLC-SCADA 30% 

DETECCION DE INCENDIOS (DIN) 90% 

CONTROL DE ILUMINACIÓN 30% 

CONTROL DE VENTILACIÓN 0% 

CENTRO DE CONTROL (CCO) 20% 
Tabla 5. % avance sistema ITS 

Gestión Ambiental: 

Durante el mes de febrero 2023, continua en la etapa contractual de Diseño de los sistemas 
para instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos electromecánicos, al 
estar en aprobación las ingenierías de detalle por parte de la Interventoría. Por la 
programación de obras de pavimentación del contratista CAM en el tramo 1, fue necesario 
priorizar la ejecución de las canalizaciones y cruces de vía entre en las abscisas K 37+135 
y al K 40+448, para instalar tubería y cableados de los sistemas ITS y eléctrico, con el 
objetivo de evitar intervenciones posteriores que afectarán la estructura de la vía ya 
pavimentada. 

El 31 de enero de 2023 se desarrolló una mesa ambiental con participación de las 
Interventorías y los contratistas de la obra civil de los dos sectores del tramo 2, con el 
objetivo de dar a conocer los alcances del contrato de equipos electromecánicos y una 
primera revisión del manejo ambiental de estas actividades en relación con las licencias 
ambientales otorgadas al proyecto. 

Los delegados de la Interventoría de los sectores 1 y 2 presentaron el estado de la licencia 
ambiental otorgada por la Resolución 01574 de diciembre 07 de 2017. Para el sector 1 bajo 
titularidad del contratista Construcciones El Condor por la cesión parcial realizada por el 
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INVIAS, se adelanta modificación ante la ANLA, por el cambio de diseño del alineamiento 
del túnel 0. Para el sector 2, se adelanta la cesión total de derechos y obligaciones al 
contratista Consorcio Vías Colombia, por parte del INVIAS. 

Para el contrato 2336-2021 se informó que tiene actividades transversales a todo el 
corredor, por lo cual es necesario definir entre todos los actores, los protocolos de ejecución 
de obras en áreas compartidas, el cumplimiento de las fichas de manejo ambiental 
aplicables, y la presentación de los informes de cumplimiento ambiental, teniendo en cuenta 
que todas las actividades se realizan en las áreas licenciadas.  

Se informó adicionalmente, que se elaboran documentos ambientales para informar a los 
titulares de las licencias ambientales de los tres sectores del proyecto, las características 
de las actividades del contrato de equipos electromecánicos y las actualizaciones de los 
diseños, como insumo para informar a la ANLA el inicio de actividades. 

Para este periodo se adelantaron actividades en el tramo 1 que consiste en la realización 
de canalizaciones, estas consisten en realizar cortes y excavaciones de aproximadamente 
1,20 metros con profundidad de 0,80 metros en la estructura de la vía ya construida, donde 
se instalará tubería PVC para conducción del cableado de los sistemas de ITS y Eléctrico. 
Se ilustra en la figura a continuación las características descritas: 

Ilustración 7. Detalle de canalización para cruce de vía 

 

Antes del inicio de las actividades, se realizaron las verificaciones previas con las áreas 
Ambiental, Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo de los dos contratistas, con 
verificación de las Interventorías del cumplimiento de requisitos para iniciar las actividades 
de obra. 

Para el acopio de los materiales de obra, se autorizó por el CONSORCIO CAM utilizar 
temporalmente un área adyacente a la zona peaje, al ser una actividad con duración 
máxima de un mes. 

En el área de trabajo se instaló un punto ecológico para el manejo de los residuos 
generados durante la actividad. El volumen de residuos a generar es bajo, por lo cual se 
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concertó con el área ambiental del Contratista CAM, que estos serán entregados en el 
centro de acopio del proyecto para su manejo final en el sitio autorizado. 

El concreto para las actividades de canalización para los cruces de vías, será suministrado 
por la planta de concreto de ARGOS, instalada por el Contratista de la obra civil CAM, 
cumple con las especificaciones ambientales del proceso de preparación de concreto. El 
Suministro es realizado a través de Mixer hacia los sitios de la canalización para los cruces 
de vía programados. 

1. COMITÉ AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Por convocatoria de la Gestora Ambiental del INVIAS para el Proyecto, se adelantó comité 
ambiental el 24 de febrero, con participación de delegados de las Interventorías y 
Contratistas de los 3 sectores, y del contrato de equipos electromecánicos. 

Se solicitó por parte de la Gestora Ambiental, presentar el estado de la gestión ambiental 
del contrato 2336-2021, informando lo siguiente por parte de interventoría y contratista. 

• El contrato continuo en fase de diseños. 

• Antes de pasar a etapa de obra, se elaboran por el Contratista CALMA, documentos 
con la descripción de los diseños y características de los equipos electromecánicos 
y obras asociadas. Una vez validados por la Interventoría y el INVIAS, serán 
remitidos a los titulares de las licencias para dar curso a la ANLA, bajo el mecanismo 
que se defina.  

• El documento del Tramo 1, ya revisado por Interventoría, será validado por INVIAS 
para verificar que contenga toda la información o si requiere aclaraciones o 
conceptos previos de ANLA, antes del inicio de obras. 

• Respecto de la Línea de suministro eléctrico del proyecto, se estableció el 
compromiso de tratar el tema de permisos ambientales asociados, en los comités 
de coordinación con la Gerencia del Proyecto, para aclarar si esa gestión puede ser 
asumida por Empresas Públicas de Medellín, como Operador y administrador de la 
Red. 

• Del Tramo 2, informó Interventoría que revisa el documento y tan pronto esté 
validado, lo remite al INVIAS. En este sector, se identifican las Estaciones de 
Bombeo como obras no descritas en las licencias ambientales, por lo cual se 
revisará con los titulares, la modalidad para informarlo a la ANLA. 

Gestión Contractual: 

- Anteriormente el contratista había solicitado al Invias que le fuera otorgada la 
vigencia del año 2021 en calidad de anticipo. En su momento la interventoría avaló 
mediante el oficio INV-TOYO-INT-22, la documentación que fue presentada por el 
contratista para la respectiva apertura de la fiducia. Esta documentación fue 
anexada a la comunicación CALMA – 110. Posteriormente, el Invias generó el 
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respectivo desembolso a la Fiducia; Se aprobó por parte de la Interventoría, luego 
de revisados los trámites, el desembolso de $ 2.730.340.444,95, los cuales se 
encuentran en trámite de desembolso de la Fiducia al Contratista. 

- Adicionalmente, el pasado mes de septiembre, el contratista solicitó a la 
interventoría la reprogramación de vigencias futuras con el fin de prevenir los riesgos 
de las fluctuaciones de la TMR. La interventoría, conceptuó de forma favorable al 
INVIAS. Al cierre del presente informe se obtuvo la aprobación del Ministerio de 
Hacienda. 

- Con relación a la solicitud del contratista de ampliar el plazo del contrato, el 
contratista elevó la solicitud a la entidad, teniendo en cuenta la modificación del 
sistema de ventilación del TGGE; se está a la espera por parte del contratista del 
diseño definitivo del sistema de ventilación longitudinal de este túnel y la 
cuantificación de las pretensiones económicas, para estudio y validación por parte 
de esta Interventoría.  

3.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 

 
Durante el periodo del presente informe, no se suscribieron actas de aprobación de 
actividades no previstas. 

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

 

− Estudiar, analizar y conceptuar sobre el diseño del sistema de extinción de incendios 
para las 3 ESBO’S del proyecto, presentado por el contratista en comunicado 
CALMA-522 en su nueva versión. 

− Recibir las nuevas versiones de los diseños conceptuales para el sistema de 
ventilación para los túneles 0, 4, 14, 15-16 y 17, junto con las observaciones 
resueltas de esta interventoría, las cuales fueron enviadas mediante comunicados 
INV-TOYO-INT-536-23, INV-TOYO-INT-557-23 y INV-TOYO-INT-565-23. 

− Continuar con la supervisión a las obras de construcción de las canalizaciones para 
cruces de vía en el frente 1 del tramo 1. 

− Realizar mesa de trabajo con el aliado del diseño para el subsistema de iluminación 
del contratista para aclarar temas conceptuales. 

− Solicitar al contratista avanzar en el ajuste y radicación de los diseños eléctricos. 

− Se remite a CALMA los comentarios de la ET1 de la versión V1.0 del subsistema de 
centro de control y operaciones (CCO) y los comentarios de la ET1 de la versión 
V1.1 del subsistema de control CTR (PLC – SCADA). 

− Se elabora el comunicado INV-TOYO-INT-537-23 Gestión Administrativa - Ajuste 
Plan de Acción Estudios y Diseños, en donde se insta al contratista ajustar el plan 
de acción para mitigar los atrasos, y hacer entrega de los diseños de una manera 
oportuna y definitiva, atendiendo las observaciones y ciñéndose a las 
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especificaciones y documentos del Contrato (Estudios previos y anexos técnicos), 
para no generar afectaciones de las siguientes etapas previstas en el Contrato.  

− Se elabora el comunicado INV-TOYO-INT-542-23 en donde la interventoría solicita 
al contratista los APU de los equipos adicionales ITS en algunos sectores a cielo 
abierto y túneles cortos.  

− Mediante comunicado la interventoría hizo observaciones al contratista sobre las 
canalizaciones que el contratista está realizando en el tramo 1 frente 1. En reunión 
de comité de obra No. 40, se recalcó al contratista tener en cuenta los cruces en las 
vías de accesos al proyecto para la instalación de equipos de control de altura 
(Gálibo)  

− En reunión virtual coordinada por el componente mecánico de la interventoría con 
participación de CALMA y su aliado ILF, se trataron temas relacionados con la 
ventilación del túnel 17 (TGGE). En la reunión se trataron temas relacionados con 
la instrumentación y control de la ventilación, así como la necesidad de presentar 
los diseños de ventilación sanitaria y la distribución equidistante de los ventiladores 
que permita emular con el control de los ventiladores longitudinales, la ventilación 
natural que no se logra por la geométrica, longitud, comportamiento meteorológicas, 
bidireccionalidad y tipología vehicular que circulara por el túnel que llevan ventilación 
mecánica.    

− El contratista completó la entrega de la versión V.1.1 de los subsistemas ITS. Está 
pendiente la devolución de parte del contratista de los documentos con las 
aclaraciones y ajustes hechas por la interventoría. Para agilizar la entrega por parte 
del contratista, se acordó entre las partes hacer mesas técnicas a partir del próximo 
lunes 27 de febrero de 2023. 

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

4.1 Informe Semanal. 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizaron cinco (5) informes semanales en los 
cuales se incluye información de la semana referente a las actividades que desarrolló la 
Interventoría, y se relacionan a continuación (Ver Anexo 1):  

 

INFORME 
NO. 

PERIODO  
FECHA DE 
ENTREGA  

MEDIO DE 
ENTREGA  

OBSERVACIÓN 

 

 DEL  AL   

 50 27/02/22 02/02/23 03/02/23 Correo electrónico  

 51 03/02/23 09/02/23 10/02/23 Correo electrónico  

 52 10/02/23 16/02/23 17/02/23 Correo electrónico  

 53 17/02/23 23/02/23 24/02/23 Correo electrónico  

 54 24/02/23 02/03/23 03/03/23 Correo electrónico  

Tabla 6. Relación de Informes semanales entregados en el periodo 
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4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 

 
Para el presente mes, se dio inicio a las actividades de fase preconstructiva de estudios y 
diseños en cual se comienza con la realización de los cruces de vía y canalizaciones, por 
lo tanto, se relaciona la maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verifica el 
cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (MEPI-MN1-
IN-15-FR-4). 

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 

 
Teniendo en cuenta que el pago de las planillas de seguridad social se realiza mes vencido, 
de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional se presenta en este informe la 
plantilla del mes anterior la cual se encuentra paga. 

De acuerdo con lo anterior, durante el mes de enero de 2022, el Contratista reportó, a través 
de aliados en consultoría de diseños y empleados del Consorcio Antioquia al Mar, que, para 
el periodo reportado en las planillas, contaba con 52 empleos directos. (Ver Anexo 2 MEPI-
MN1-IN-15-FR-6). 

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de obra 

 
Al corte del presente informe, el Contratista ha presentado actas de cobro parcial con valor 
$0,00 (Ver anexo 3, MEPI-MN1-IN-15-FR-8). 

4.5 Estado General del Tiempo 

 
Para el presente mes se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 dado que se 
realizaron trabajos en obra del 17 de febrero al 28 de febrero del 2023 acompañado del 
reporte del IDEAM. 

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 

 
Para el presente mes se presentan los ensayos de laboratorio para el estudio de suelos y 
diseño de cimentación para las subestaciones eléctricas de la primera etapa de 
construcción (S5, S6, S8, S12, S13, S14, S20, S23) y para la estación de bombeo (ESBO3) 
del portal Cañasgordas. Además de los ensayos de laboratorio – Canalizaciones. 

Adicionalmente, se adjunta los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-11 correspondiente al 
RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO. 

4.7 Seguimiento Garantías y seguros Contrato de Obra 

 
Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-12 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de obra, además, según la última modificación, 
se relaciona el anexo No. 3 mediante  el  cual se deja en  conocimiento la modificación 
numero dos  (02) de 2022 de fecha 12  de  diciembre  de  2022,  en la que se modifica la  
cláusula séptima que ajusta  la distribución de la  programación según los  recursos de la 
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nación para  la vigencia fiscal, y así  mismo, se ajusta el valor  asegurado del amparo de 
anticipo según plan de inversión de anticipo de fecha 19-12-2022. 

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 

 
Por medio de comunicado CALMA-542 recibido el 03 de marzo de 2023, el contratista 
realizó entrega de los informes en los cuales, se relacionan las gestiones realizadas en el 
mes de febrero del presente año sobre el Plan de Calidad, el cual fue aprobado 
anteriormente mediante la carta INV-TOYO-INT-0113-22 Gestión Administrativa – 
Aprobación Plan de Calidad – Respuesta CALMA 064, CALMA 092 y CALMA 107, enviada 
al contratista el día 10 de mayo del 2022. Además, el contratista entrega la información 
mensual pertinente al formato MEPI-MNI-IN-15-FR-14 (Ver Anexo 11). 

4.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual 

4.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 

 
El Contratista mediante comunicado CALMA-67, CALMA-110, CALMA-135 y CALMA-196 
presentó la documentación para la conformación del encargo fiduciario y plan de inversión 
del anticipo. Al respecto, la Interventoría consideró oportuna la información y mediante el 
comunicado INV-TOYO-INT-136-22 conceptuó favorablemente al INVIAS para conceder el 
anticipo solicitado del Contratista. 

En consecuencia, el 14 de diciembre de 2022 se firma por las partes la Modificación No. 2 
donde se modifica el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato Número 2336 
de 2021 para establecer una vigencia de $50 mil millones para el año 2022, este valor se 
descuenta de la vigencia 2025. Está pendiente el desembolso de estos valores por parte 
del INVIAS a la Fiducia. 

El mismo 14 de diciembre de 2022 se realizó el desembolso por parte del INVIAS a la fiducia 
de la vigencia 2021 en concepto de anticipo, por un valor de $12.269.041.857, el primer 
desembolso del Anticipo No. 1 de la Fiducia hacia el Consorcio se encuentra en trámite por 
parte de CALMA, interventoría y la Fiducia y se puede identificar en el intercambio de 
comunicados CALMA-413 y INV-TOYO-INT-460-22; CALMA-470, INV-TOYO-INT-505-23, 
CALMA-472 y INV-TOYO-INT-511-23. 

Mediante comunicado CALMA-501 el contratista presentó la modificación de las cuentas 
corrientes a las que se solicitan los giros de reembolso, para el trámite del desembolso del 
primer anticipo. La interventoría cumpliendo con lo estipulado en el manual de interventoría 
obra pública y el instructivo para anticipo y/o pago anticipado contrato de obra, revisó la 
documentación y envió al contratista las respectivas observaciones a la información 
presentada, mediante la comunicación INV-TOYO-INT-548-23. 

Dicho esto, el contratista por medio del comunicado CALMA-524 da respuesta al oficio INV-
TOYO-INT-548-23, subsanando las observaciones realizadas por parte de esta 
interventoría, por lo tanto, se envía el documento “Formato único de giros anticipos” 
correspondiente al número de negocio 317482, firmado, para que el contratista continue 
con el trámite para el desembolso 1 del anticipo No.1. 
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En el Anexo 18 se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2 y la información necesaria 
para el seguimiento a la inversión del anticipo. 

4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra (Project) 

 
Al corte del presente Informe, mediante los comunicados INV-TOYO-INT-274-22, INV-
TOYO-INT-278-22, INV-TOYO-INT-328-22 y INV-TOYO-INT-384-22, la Interventoría ha 
expuesto de manera reiterativa al Contratista establecer un plan de acción para mitigar los 
retrasos y hacer las entregas de los estudios y diseños dentro de los términos contractuales, 
y así, iniciar en cuanto antes el proceso de suministro de los equipos electromecánicos. En 
este sentido, el área ambiental de la interventoría, ha expuesto mediante los comunicados 
INV-TOYO-INT-272-22 y INV-TOYO-INT-294-22, la necesidad de que el Contratista 
presente cuanto antes los estudios y diseños para determinar de manera concreta el 
manejo de las licencias ambientales. 

Durante el mes de febrero de 2023 se continuó con las actividades de Revisión, Ajuste y/o 
Actualización y/o Modificación y/o Complementación de Estudios y Diseños para 
Construcción, también se iniciaron las actividades de construcción de cruces de vías para 
canalización de los sistemas eléctrico, ITS y PCI. En los anexos se presentan la 
programación de obra planeada vs ejecutada en el documento “2023-02-27 Plan de trabajo 
EEM GGE Avance” y el seguimiento de avance al plan de acción de diseños para compras 
en el documento “2023-02-27 Plan de trabajo Diseños EEM Consorcio Antioquia al Mar”. 

NOMBRE DE TAREA 
% 

PROGRAMA
DO 

% 
COMPLETAD

O 
COMIENZO FIN 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACION, PUESTA EN 

MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO DE EQUIPOS 

ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 

GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL 
DEL TOYO) Y SUS VIAS DE 

ACCESO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

18% 8% mié 16/02/22 dom 15/06/25 

   Orden de inicio 100% 100% mié 16/02/22 mié 16/02/22 

   Desembolso Anticipo Año 2021  100% 100% mié 16/02/22 dom 14/08/22 

   Preconstrucción - Diseños 100% 80% mié 16/02/22 dom 15/05/22 

   Suministros 79% 0% sáb 30/04/22 lun 15/05/23 

   Desembolso Pagos Parciales Año 
2023 

8% 0% jue 16/02/23 mar 25/07/23 

   Instalación 4% 0% mié 16/02/22 mar 15/10/24 

   Desembolso Pagos Parciales Año 
2024 

0% 0% mar 02/01/24 dom 27/10/24 

   Configuración 53% 8% lun 16/05/22 dom 15/12/24 

   Puesta en Marcha 0% 0% lun 16/12/24 sáb 15/03/25 

   Desembolso 1 Pago Final Año 
2025 

0% 0% sáb 15/03/25 sáb 15/03/25 

   Acompañamiento a la operación 0% 0% dom 16/03/25 dom 15/06/25 

   Desembolso Pago Final Año 2025 0% 0% dom 15/06/25 dom 15/06/25 

Tabla 7. Cuadro resumen % programado vs % ejecutado 
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Adicionalmente, se gestiona la solicitud de Modificación No. 3 y Prórroga No. 1 ante esta 
interventoría y la entidad, donde se modifiquen y asuman los cambios que conllevan la 
implementación de un sistema de ventilación longitudinal para el túnel 17 y se establezcan 
los ajustes concernientes generados en los demás sistemas. Al igual que se deben 
establecer los ajustes presupuestales generados a causa de esta decisión y se otorgue la 
prórroga que amerite la implementación de las aprobaciones de los diseños y la 
implementación de los cambios estructurales al contrato. 

Del mismo modo, a la fecha y de acuerdo con el Plan de Acción de diseños para compras, 
se cuenta con el aval por parte de interventoría para iniciar compras del sistema PCI y de 
los sistemas ITS; no obstante no será posible iniciar con las compras para ningún 
subsistema hasta que sea celebrada la Modificación No. 3 donde se defina el alcance de 
cada sistema y las cantidades a ejecutar así como la aprobación en su integridad de los 
diseños y presupuestos estimados para la legalización de dichos cambios. 

Finalmente, el 14 de diciembre de 2022 se firma por las partes la Modificación No. 2 donde 
se modifica el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato Número 2336 de 
2021 para establecer una vigencia de $50 mil millones para el año 2022, este valor se 
descuenta de la vigencia 2025. Se encuentra pendiente el desembolso de estos valores por 
parte del INVIAS a la Fiducia. 

4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones  

 
Hasta abril de 2022 el Contratista no había presentado el Programa de Inversiones, debido 
a que este dependía de la aprobación del Programa de Obra. La Interventoría, por medio 
de comunicado INV-TOYO-INT-017-22 del 7 de marzo de 2022, notificó al Contratista las 
falencias en la presentación de la documentación inicial del contrato. 

Teniendo en cuenta que la Interventoría dio aprobación al programa de obra mediante 
comunicado INV-TOYO-INT-095-22, la Interventoría requirió al Contratista presentar de 
carácter urgente el programa de Inversiones so pena de incurrir en un incumplimiento 
contractual. Por consiguiente, el Contratista presentó Plan de Inversiones mediante 
comunicado CALMA-112 del 10 de mayo de 2022. Posteriormente, el 15 de junio de 2022 
la representación del INVIAS solicitó celebrar una mesa de trabajo para verificar el 
documento MEPI-MN1-IN-6-FR-1 «Programa de Inversiones o Reprogramación al 
Programa de Inversiones»; concluyéndose que dicho documento no se acoge a la forma de 
pago y desembolso establecidos en el Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones, en 
particular Numeral 5. 

El Contratista e Interventoría se reunieron el 14 y 15 de julio de 2022, para tratar y 
perfeccionar el documento citado. Finalmente, el Contratista por medio de los comunicados 
CALMA-251 y CALMA-287 remitió a la interventoría los formatos MEPI-MN1-IN-6-FR-1 y 
MEPI-MN1-IN-6-FR-2. La Interventoría remitió los documentos al INVIAS a través del 
comunicado INV-TOYO-INT-281-22. En el Anexo 17 se encuentran adjuntos los formatos 
MEPI-MN1-IN-6-FR-1 y MEPI-MN1-IN-6-FR-2. 

Finalmente, el MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento al programa de inversión con corte al 27 
de febrero de 2023, presenta un avance de 0%, ya que, como se establece en el programa 
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de inversión, durante el año 2022 y hasta marzo de 2023 no se realizarán actas de recibo 
parcial y el programa no refleja los pagos correspondientes a anticipo. 

4.9.4 Actas de Comité de Obra 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizaron cuatro (4) comités de obra que se 
relacionan a continuación:  

 

INFORME 
NO. 

FECHA DE 
COMITÉ  

LUGAR DE COMITÉ  OBSERVACIÓN  

 37 01/02/2023 MEDELLIN  

 38 07/02/2023 MEDELLIN  

 39 17/02/2023 MEDELLIN  

 40 21/02/2023 MEDELLIN  
Tabla 8. Relación de comités de obra celerados en el periodo 

Se adjunta en el Anexo 5 Formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1.  

4.9.5 Actas de Reunión 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizaron tres (3) reuniones que se relacionan 
a continuación:  

INFORME 
NO. 

FECHA DE 
REUNIÓN  

TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

1 08/02/2023 
Mesa Técnica eléctrica N° 
24 

 

2 15/02/2023 
Mesa Técnica eléctrica N° 
25 

 

3 21/02/2023 Reunión de Calidad No. 6  

Tabla 9. Relación de reuniones celeradas en el periodo 

Se adjunta en Anexo 6 Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 Información general del contrato 

 
A continuación, se relaciona la información del Contrato de interventoría: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155623 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO 
TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 

VALOR DEL CONTRATO: $19.999.984.958,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 meses 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

TRIADA DISEÑO, 
GERENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN SA 

900.854.758-3 50% 

G.O.C. INGENIERÍA S.A.S. 901.438.198-9 45% 

PROYECTOS EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE OBRAS 
SA SUCURSAL COLOMBIA 

901.367.969-5 5% 

CONTACTO: 

DIRECCIÓN: CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 305, BOGOTÁ 
 
E-MAIL: CORRESPONDENCIA@CIT2021.COM.CO  
  
TELÉFONO: (601) 7262787  

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MAURICIO HOYOS SIERRA 

ANTICIPO CONCEDIDO: $0 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JUNIO DE 2025 

Tabla 10. Información del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021 
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5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

 
Durante el mes de febrero de 2023, la interventoría desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica 

• Área Mecánica: 

− Estudio, análisis y observaciones al diseño del sistema de ventilación y el análisis 
de riesgo para los túneles 0, 4, 14, 15-16 y 17, presentado por el contratista 
mediante los comunicados CALMA-488, CALMA-451, CALMA-510 Y CALMA-523. 

− Concertar mesas de trabajo con el contratista para esclarecer la inquietudes y 
observaciones hechas por la interventoría a los diseños de los sistemas de 
ventilación y los análisis de riesgos. 

• Área Eléctrica: 

− Mediante comunicado INV-TOYO-INT-554-23, la interventoría hace observaciones 
técnicas a los diseños de iluminación. 

− Acompañamiento a las reuniones de coordinación con el Contratista CAM para la 
autorización de los trabajos en el frente 1 del tramo 1. 

− Acompañamiento y supervisión a los trabajos de construcción de las canalizaciones 
para cruces de vía en el frente 1 del tramo 1. 

− Mediante comunicado INV-TOYO-INT-498-23, la interventoría hace observaciones 
técnicas a los diseños eléctricos de las subestaciones S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, 
S9, S10, S11, S12, S22, S23, S24. 

− Mediante comunicado INV-TOYO-INT-499-23, la interventoría rechaza la propuesta 
del Contratista de alimentar el TGGE en estado de emergencia de forma primaria 
con las plantas eléctricas ubicadas en los portales del T17 y solicita ajustar los 
cuadros de carga del proyecto.  

• Área ITS: 

− Reuniones de comité de obra, con asistencia del contratista CALMA, CAAM, 
Gerencia del proyecto y la interventoría CIT 2021. 

− Reuniones de comité gerencial, en las instalaciones de INVIAS territorial Antioquia. 

− En comité de obre No. 38 de 7 de enero de 2023, INVIAS informa que no se 
construirá el falso túnel 1 en sector 1, PK 9+804.  Esto implica el desplazamiento o 
no instalación equipos ITS que se encuentran al ingreso del falso túnel como lo es, 
el poste SOS y la cámara de CTV (PTZ). 
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− Mesas técnicas ITS para tratar los comentarios y observaciones hechas por la 
interventoría a los documentos de los sistemas ITS en su versión V1.1.  

− La interventoría terminó la revisión del documento del subsistema centro de control 
y operaciones (CCOP y CCOR) etapa1, (ET1) V1.0. El contratista hace la salvedad, 
que hay equipamiento ITS que depende de los diseños arquitectónicos finales, por 
lo tanto, no están considerados en esta versión.    

Gestión Ambiental 

Para el presente periodo, se hizo participe el 31 de enero de 2023 a mesa de trabajo 
ambiental con participación de las Interventorías y los contratistas de la obra civil de los dos 
sectores del tramo 2; en esta se dieron a conocer los alcances del contrato de equipos 
electromecánicos y, una pre-revisión del manejo ambiental de las actividades en relación 
con las licencias ambientales otorgadas para el proyecto. 

Los profesionales de la interventoría de los sectores 1 y 2 presentaron una descripción del 
estado de la licencia ambiental otorgada por la Resolución 01574 de diciembre 07 de 2017. 
Para el sector 1 bajo titularidad del contratista Construcciones El Condor por la cesión 
parcial realizada por el INVIAS, actualmente se lleva proceso de modificación ante la ANLA, 
por el cambio de diseño del alineamiento del túnel 0. 

En lo que corresponde al sector 2, el licenciamiento ambiental está en el proceso de la 
cesión total de derechos y obligaciones al contratista Consorcio Vías Colombia, por parte 
del INVIAS. 

Del tramo 2, informó la interventoría que el documento se encuentra en revisión previa y 
tan pronto esté validado, lo remite al INVIAS. En este sector, se identifican las Estaciones 
de Bombeo como obras no descritas en las licencias ambientales, por lo cual se revisará 
con los titulares, la modalidad para informarlo a la ANLA. 

En los días 6, 7, 8, 10 y 13 de febrero, se realiza la revisión resolución 01574 de diciembre 
07 de 2017 frente al documento ambiental inicio de obra de equipos electromecánicos tramo 
2, sector 1, donde evidencia lo siguiente: 

En la licencia ambiental del Tramo 2 (Artículo 2, Literal C, numerales 31, 32, 33, 34, 
ACTIVIDADES AMBIENTALMENTE VIABLES), la instalación de los equipos 
electromecánicos están descritos como: Construcción e instalación de dispositivos de 
seguridad y control operativo, con los requerimientos técnicos, las características y las 
capacidades de estructuras y equipos para proveer a los túneles de sistemas de ventilación, 
iluminación, contra incendio, respaldo de energía e iluminación, sistema de supervisión, 
control y comunicaciones que proveen condiciones adecuadas de visibilidad y del nivel de 
contaminantes al interior de los túneles, sistemas de señalización, control y vigilancia en las 
vías a cielo abierto, para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios. 

Estas funcionalidades comprenden todos los elementos y equipos del Sistema de Control 
del Túnel (SCT) que se administran desde los Centros de Control y Operaciones CCO 
principal y de respaldo, para centralizar el control de todas las instalaciones del Proyecto, 
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a partir de información recibida sobre las condiciones del tráfico, calidad del aire, los 
incidentes de fuego y los incidentes de tráfico, procesando los datos suministrados por los 
equipos instalados en los túneles y en los tramos de vía cielo abierto, donde el SCT se 
constituye en la herramienta de gestión en tiempo real para la adecuada toma de 
decisiones, según lo previsto en el Manual de Operaciones del Proyecto. 

El 1, 3 y 4 de febrero, la Interventoría hizo la revisión a los ajustes técnico y ambiental del 
documento Diseño Actualizado para la Instalación de los Equipos Electromecánicos – 
Tramo I VF. elaborado por el contratista Consorcio Antioquia al Mar. 

El 23 de febrero, se hizo seguimiento a las actividades y compromisos realizados en los 
Comités Internos de la Interventoría. 

En febrero 24 se realiza el comité ambiental en el que participó la Gestora Ambiental del 
INVIAS, delegados de las interventorías y contratistas de los 3 sectores y, equipos 
electromecánicos, en este se informaron las actividades y avances de las actividades 
ambientales; se informa la elaboración del documento técnico elaborado por CALMA. El 
cual será validado pro la interventoría e INVIAS y posteriormente se presentará a los 
titulares de la licencia ambiental para el trámite respectivo ante la ANLA. 

Por otra parte, el documento para el tramo 1 fue revisado por la Interventoría; este se remite 
al INVIAS para su revisión y aval, seguidamente será presentado a la ANLA. 

El 25, 27 y 28 de febrero, se realiza la revisión del documento ambiental – inicio de obra de 
equipos electromecánicos tramo 2, sector 1, se realizan comentarios para remitir al 
contratista CALMA. 

Con respeto a la tira predial la información entregada por el INVIAS, se trasladó al 
contratista CALMA, con el comunicado INV-TOYO-INT-553-23, la tira predial se encuentra 
actualizada a enero del 2023.  

Con el comunicado INV-TOYO-INT- 543-23, se trasladó documento ambiental para ponerlo 
en consideración del titular de la licencia, donde se viabiliza las obras correspondientes a 
los equipos electromecánicos en el tramo 1, esto con el fin, si se considera viable por parte 
del INVIAS y del titular de la licencia contratista CAM, se informe a la autoridad ambiental y 
se ratifiquen las obras hacer ejecutas para los equipos electromecánicos. documento 
ambiental para ponerlo en consideración del titular de la licencia, donde se viabiliza las 
obras correspondientes a los equipos electromecánicos en el tramo 1, esto con el fin, si se 
considera viable por parte del INVIAS y del titular de la licencia contratista CAM, se informe 
a la autoridad ambiental y se ratifiquen las obras hacer ejecutas para los equipos 
electromecánicos. 

Gestión Contractual 

− La interventoría, remitió al INVIAS el respectivo concepto favorable con relación a 
la solicitud del contratista de reprogramar vigencias del año 2025 a los años 2022 y 
2023. Al cierre del presente informe se obtuvo el CDP del ministerio de Hacienda, 
se elaboró la minuta de la modificación del contrato. 
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− Al cierre del presente informe, se analiza la propuesta del contratista, respecto al 
desembolso No. 2 del anticipo No. 1, para lo cual se realiza revisión de los contratos 
presentados y que se analizan a la luz del Manual de Interventoría. 
 

− Con relación a la solicitud del contratista de ampliar el plazo del contrato, teniendo 
en cuenta la modificación del sistema de ventilación del túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri, se ha requerido al contratista, para que presente el diseño definitivo del 
sistema de ventilación longitudinal y se entregue la valoración económica, para que 
esta Interventoría realice los respectivos análisis, a la luz del Manual de 
Interventoría. 

5.3 Informes Especialistas y Profesionales 

 
Durante el periodo del presente informe, intervinieron en la ejecución del proyecto de 
manera parcial los siguientes profesionales: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

19.260.062 William Isaza Especialista de calidad 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre Profesional jurídico 

41.724.720 Dora Lilia Olaya Especialista ambiental 
Tabla 11. Información de especialistas 

En el Anexo 12 se presentan los informes del periodo de los especialistas.  

5.4 Informe del Programa Anual de Caja-PAC 

 
El informe del Programa Anual de Caja no aplica para este mes debido a que el 
contratista no presentará facturación hasta el mes de abril, el cual se prevé un pago 
aproximado de $7.000.000.000. 

5.5 Informe Matriz de Riesgos. 

 
Se adjunta matriz de riesgos del contrato de interventoría (Ver Anexo 7). 

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de 

condiciones Contratos de Obra e Interventoría 

 
Se adjunta informes semanales generados por el aplicativo CIFRA del mes de febrero (Ver 
anexo 8). Adicionalmente, se relaciona captura de la página CIFRA en la cual se puede 
observar los informes del mes mencionado debidamente diligenciados. 
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Ilustración 8. CIFRA 

 

 

5.6.1 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los 

planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

 
Al corte del presente informe, el Contratista presentó mediante carta CALMA-0045 solicitud 
de certificación de compatibilidad y consistencia con el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de INVIAS. Reiterado en marzo 4 de 2022 mediante comunicado CALMA-0053 y 
trasladado a INVIAS mediante comunicado INV-TOYO-INT-015-22 del 7 de marzo de 2022. 



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 

 

33 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

El contratista mediante comunicado CALMA-063 informa a la Interventoría que: 

“se recibe comunicado INVIAS SPI SPI11312 el cual indica que la certificación solicitada 
depende del análisis de los planos récord y que no se puede emitir certificación sin la 
presentación, revisión y aprobación de dichos planos récord, esta última actividad es 
competencia de la Interventoría y aún no es abordada dentro de las etapas del proyecto 
Con relación a lo anterior y dado que los elementos a suministrar e instalar en el marco de 
desarrollo del contrato 2336-2021 no se encuentran definidos en el diccionario de datos de 
la entidad se concluye la no aplicabilidad de la solicitud y por tanto se puede considerar 
atendida la consulta.” 

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

6.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría:  

 
Al corte del presente informe, se reporta la van Hyundai H1 de placas SZU-020 Modelo 
2012 y la camioneta Renault Duster Oroch Modelo 2021 de placas GSR-962 las cuales se 
encuentran relacionadas en el Anexo 9 con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. 

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de 
Interventoría:  

 
Al corte del presente informe, se relaciona el siguiente personal vinculado por parte de la 
interventoría y que corresponde al periodo reportado en las planillas señaladas: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

76.306.499 Carlos Mario Rosas Director de interventoría 

102.478.939 Carolina Urrego Pérez Secretaria 

19.260.062 William Justo Isaza 
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de Calidad 

71.212.825 Carlos Alberto Arias Conductor Van 

43.605.983 Gloria Patricia Uribe Campamentera 

79.362.767 Jairo Enrique Vega  Residente Administrativo 

79.396.611 Héctor Horacio Suarez Especialista Eléctrico 

98.497.098 Germán Darío Osorio Especialista ITS 

80.188.832 Néstor Alfredo Quevedo Residente Mecánico 

4.337.272 Diego Mario Uribe Residente Eléctrico 

94.392.308 Paul Andrés Victoria Residente Ambiental 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre  Profesional Jurídico 

7.217.466 Juan de Jesús Pérez Especialista Mecánico 

41.724.720 Dora Lilia Olaya Especialista Ambiental 

1.102.369.051 Jorge López Inspector SST 

1.152.716.682 Maria Fernanda Salazar Auxiliar de Sistemas 

70.418.921 Andrés Felipe Velásquez  Residente de Sistemas 
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IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

1.152.210.519 
Farid Camilo Pazos 
Becerra 

Auxiliar Civil 

15.439.522 
Gaber Alcides Agudelo 
Noreña 

Conductor Van 

1.105.612.818 Viviana Estefanía Cortes  Inspector de Obra 

79.756.263  Sandra Garzón  
Especialista evaluación técnica 
y financiera de proyectos  

63.398.240 
Nury Estela Almeida 
Chaparro 

 
Inspector SST 
 

5.971.295 
José Alíber Sánchez 
Gómez 

Inspector de Obra 

Tabla 12. Relación de personal de Interventoría 

Se presenta el Anexo 2 formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 

6.3  Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría: 
 
Al corte del presente Informe, se presenta acta de costos No. 13. Se presenta el avance 
financiero y presupuestal por parte de la interventoría en el Anexo 3 con el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-9. 

6.4  Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría: 

Al corte del presente informe, se presenta el Anexo 4 con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
13. 

6.5  Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría: 

Se relaciona en el Anexo 11 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 correspondiente al 
seguimiento al plan de calidad contrato de la interventoría. 

6.6  Otros documentos seguimiento mensual:  

 

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 

Teniendo en cuenta lo informado por INVIAS los trámites para el desembolso y 
reprogramación de vigencias se encuentran en proceso. 

Por lo tanto, al corte del presente informe, no se ha afectado el rubro, por lo que, los 
formatos MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2 aun no aplican. 
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6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 

Al corte del presente informe, la Interventoría presentó el plan de cargas ajustado a los 

requerimientos del INVIAS, plan que ya se encuentra aprobado por la entidad, el formato 

MEPI-MN-IN-9-FR-3 se puede observar en el Anexo 15. 

6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas 

Al corte del presente informe, la Interventoría presentó el plan de cargas ajustado a los 

requerimientos del INVIAS, plan que ya se encuentra aprobado por la entidad. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

− Se continúa realizando mesas de trabajo con el contratista CALMA, para manifestar 
las observaciones y tratar de concertar los diseños conceptuales al sistema de 
ventilación de los Túneles 0, 4, 14, 15-16 y 17.  

− Incumplimiento del contratista para la presentación del cuadro de cargas actualizado 
del proyecto.  

− El contratista persiste en solicitar conexión de energía eléctrica para el TGGE en 
13,2 KV, la interventoría envía oficio advirtiendo los compromisos del proceso 
licitatorio y pone fecha límite del 01 de marzo para que se actualicen las 
factibilidades con el operador de red. 

− Demora del contratista en la presentación de la nueva versión de los diseños 
eléctricos. 

− La interventoría está al tanto de la respuesta a comunicado, donde se enfatiza en la 
necesidad de cubrir con cámaras la longitud y sección transversal de las galerías 
del túnel 17 (TGGE). Se tratará nuevamente en mesas técnicas que se harán a partir 
de la última semana de febrero. 

− La interventoría no está de acuerdo con la inclusión de notas en los documentos de 
estudios y diseños de ITS entregados por CALMA, indicando que los equipos a cielo 
abierto, si bien se contemplan en la revisión de la versión V.1.1, y dejan nota 
indicando que no hacen parte suministro. Se está a la espera de la entrega de la 
versión 1.2 donde se quitarán estas anotaciones. Sin embargo, se aprovechará las 
mesas técnicas, que se inician a partir de la última semana de febrero para retomar 
este asunto.  

− No contemplan la cantidad de PMV (Panel de Mensajería Variable) al interior del 
túnel 17 (TGGE) con la Inter distancia indicada en las normas (Un PMV cada 
kilómetro que permita al usuario del carril visualizar anuncios informativos y de 
emergencia). La Interventoría está al tanto de la respuesta al comentario que se cita 
en el oficio correspondiente a las observaciones de la versión V.1.0 y V.1.1 del 
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subsistema de señalización dinámica. Se tratará nuevamente en mesas técnicas 
que se harán a partir de la última semana de febrero. 

− No se reciben aun por parte del contratista los APU de los elementos adicionales 
del sistema ITS para los cuales la interventoría recomienda su reconocimiento 
económico. Se envía comunicado al contratista solicitando dicha información. 

− Se recomienda dar prioridad a la resolución de las divergencias aquí contempladas 
para evitar que el contratista argumente atrasos en la etapa 2 por falta de definición 
de estos ítems. En lo referente a la disminución de las cantidades de equipos y/o 
cambios técnicos presentados por el contratista en los diseños y estudios en la etapa 
1 versión V1.1, la interventoría seguirá en su postura, de sustentar los cambios 
acogiéndose a las normas, buenas prácticas de ingeniería, y sobre todo ponderando 
la seguridad del usuario y la operación optima del corredor vial. 

− El 14 de diciembre de 2022 se legaliza la modificación No. 2 al contrato 2336 de 
2021.  

− Se espera continuar con la liberación de predios para establecer la ubicación y 
disposición de las subestaciones en las que aún no está claro el predio disponible.  

− A partir de lo expuesto en las comunicaciones CALMA-289 del 06-09-22, INV-
TOYO-INT-302-22 del 16-09-22, SMC-GGPT-55543 del 140922 respecto de la 
viabilidad de acoger el cambio [14 de septiembre del 2022] se establece la 
necesidad de contar con un plazo adicional para elaborar la ingeniería definitiva y 
de compras del sistema de ventilación del TGGE y atender los ajustes a los diseños 
adelantados a la fecha de los sistemas y subsistemas de los demás EEM a 
implementar en el túnel 17, adaptadas a los cambios generados por la sustitución 
del sistema de ventilación. Por lo que se continua con el trámite de prórroga del 
contrato basada en una ampliación de 9 meses a la etapa de suministro para poder 
llevar los diseños finales a detalle de compras y de instalación requerido para iniciar 
con la adquisición de equipos. Además de la Modificación No. 3 necesaria para el 
contrato correspondientes a la legalización del cambio del sistema de ventilación del 
túnel 17, los cambios que se puedan acarrear en el sistema eléctrico a raíz del 
cambio del sistema de ventilación, y los ajustes presupuestales a los que haya lugar 
bajo los mismos conceptos. Con lo anterior se equilibrarán las diferencias entre los 
avances ejecutados y los programados en el programa de obra. Del mismo modo 
dentro de esta modificación se deberán incluir las mayores cantidades y los APU’s 
de ítems no previstos para los subsistemas de ITS que deben ir a cielo abierto y las 
mayores cantidades generadas por el cambio del sistema de ventilación.  

− Se continua a la espera de la confirmación de la ubicación de las estructuras 
asociadas a equipos electromecánicos a cielo abierto para poder realizar los 
estudios y diseños civiles correspondientes.  

− Se expone la metodología de cálculo de los avances del programada de obra y de 
plan de acción pues se han presentado incongruencias con los reportes presentados 
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por interventoría, se desconoce la metodología cualitativa utilizada por ellos para 
determinar dichos avances.  

− Se realiza la construcción de 4 cruces de vía en tramo 1 durante el mes de febrero 
de 2023.  

8. ANEXOS 

Anexo 1:  

- Informe semanal No. 50 
- Informe semanal No. 51 
- Informe semanal No. 52 
- Informe semanal No. 53 
- Informe semanal No. 54 

 
Anexo 2:  

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social 
contrato de obra. 

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social 
contrato de interventoría. 

- Aportes y seguridad social del contratista.  
- Aportes y seguridad social de la interventoría. 

 
Anexo 3:  

- Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 
- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 

 
Anexo 4: 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 
- Seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría.  
- Pólizas contratista. 
- Pólizas interventoría. 

 
Anexo 5: 

- Acta comité de obra No. 37 
- Acta comité de obra No. 38 
- Acta comité de obra No. 39 
- Acta comité de obra No. 40 

 
Anexo 6: 

- Mesa Técnica eléctrica No. 24 
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- Mesa Técnica eléctrica No. 25 
- Reunión de Calidad No. 6 

 
Anexo 7: 

- Informe matriz de riesgos de la interventoría. 
 

Anexo 8: 

- Informe CIFRA semana No. 50 
- Informe CIFRA semana No. 51 
- Informe CIFRA semana No. 52 
- Informe CIFRA semana No. 53 
- Informe CIFRA semana No. 54 

 
Anexo 9: 

- Formato equipo y vehículos contrato de interventoría. 
- Formato equipo y vehículos contrato de obra. 

 
Anexo 10: 

- Control correspondencia – cartas recibidas del contratista. 
- Control correspondencia – cartas enviadas al contratista. 
 
Anexo 11: 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 
- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. 

 
Anexo 12:  

- Informes Especialistas y Profesionales 
 

Anexo 13:  

- Resumen mensual estado general del proyecto. 
 

Anexo 14:  

- Lista de chequeo del informe mensual de diciembre. 
 

Anexo 15:  

- Plan de Cargas de la interventoría. 
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Anexo 16: 

- Seguimiento al programa de obra. 
 

Anexo 17: 

- Seguimiento al programa de inversiones. 
 

Anexo 18: 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-2 Informe de Inversión buen manejo del anticipo 
febrero 2023  

- Informe mensual de Fiducia con corte al 31 de enero de 2023, incluye 
Estado de situación financiera periodo enero 2023  

- Extracto cuenta con corte a 31 de enero de 2023  
- Plan de inversión del anticipo PMA  
- Resumen de pagos realizados enero de 2023  
- Soporte de pago de los rendimientos financieros generados durante el 

segundo mes de administración de los recursos.  
- Plan de inversión del anticipo contrato de obra 

 

Anexo 19: 

- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 resumen ensayos laboratorio 
 

Anexo 20: 

- MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado general del tiempo 
 

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor 

incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.  

 

Se adjunta formato de control de correspondencia, enviadas al contratista y 
recibidas por el contratista (Ver anexo 10). 
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8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras. 
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8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, 

prediales y de sostenibilidad adelantadas (no aplica). 

 

8.4 Copia de la bitácora del mes correspondiente (no aplica). 


