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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El Instituto Nacional de Vías INVÍAS, celebró los contratos No. 2336 y 2338 de 2021, cuyos 

objetos son el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA 

Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 

PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 

VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, y su interventoría. El plazo 

máximo contractual vigente para la entrega de los equipos Electromecánicos instalados y 

en funcionamiento es de 40 meses.  Para el caso particular del Túnel Guillermo Gaviria 

Echeverri el plazo máximo de la etapa de instalación es de 6 meses. 

 

El plazo estará dividido en las siguientes etapas:  

 

ETAPA PLAZO 

  

Etapa Preconstrucción 3 

Suministro  12 

Instalación (*) 17 

Configuración 2 

Puesta en marcha 3 

Acompañamiento a la 
operación 3 

  

PLAZO  40 
  

 
Los sistemas técnicos mínimos que se instalarán en los accesos y túneles vehiculares 

serán: 

• Centro de control. 

• Sistema de control túneles. 

• Sistema PLC. 

• Red Backbone. 

• Sistema de ventilación. 

• Sistema de energía e iluminación. 

• Sistema de detección y extinción de fuego. 

• Sistema de Gestión de tráfico. 

• Sistema CCTV. 

• Sistema DAI. 

• Sistema Sensores Medioambientales. 

• Sistema Control Iluminación. 

• Sistema SOS. 

• Sistema megafonía. 
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• Sistema radio. 

• Sistema telefonía. 

Dichos contratos fueron adjudicados por la Resolución Número 4501 del 30 de diciembre 
de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DO-GTE-051-2021 para el Contrato de Obra, 
y Resolución Número 4502 del 30 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. 
CMA-DO-GTE-184-2021. La finalidad del proyecto es establecer las condiciones 
adecuadas para la correcta operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de 
la implementación de los sistemas electromecánicos, con el desarrollo de una interventoría 
integral durante las etapas de pre-construcción, suministro, instalación, configuración, 
puesta en marcha y acompañamiento operativo que permitan cumplir el alcance del 
Contrato de obra No. 2336 de 2021.  

El proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 de 2015, CONPES 4010 de 
2020 y Convenio interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en los cuales, 
éste fue declarado de importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e 
INVIAS realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que 
conforman el proyecto. 

Así las cosas, el proyecto consiste en un trazado alterno a la vía existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas (Antioquia), y permite dar continuidad al corredor Medellín – El 
Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al 
Mar 2.  

Con el fin de llevar un correcto desarrollo del seguimiento del Contrato de Interventoría No. 
2338 de 2021, INVIAS designó como Supervisor del Contrato de Interventoría al ingeniero 
Mauricio Hoyos – director territorial del INVIAS en Antioquia (Dirección Territorial INVIAS 
Antioquia), mediante Resolución No. 536 de fecha 16 de febrero de 2022, con quien se 
debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Adicional a lo 
anterior, se designó al ingeniero Carlos Andrés Martinez Silva de la Gerencia de Grandes 
Proyecto y Túneles del INVIAS como Gestor Técnico de proyecto mediante oficio DEO 
10397 del 27 de febrero de 2023. 

Finalmente, los gestores sociales, ambientales y prediales para el proyecto Vías de acceso 
al Túnel Guillermo Gaviria son:  

• Gestor Social: Sergio Basall 

• Gestor Ambiental: Audry Dayana Menjura 

• Gestores Prediales: Técnico Predial: John Gabriel Gómez - Jurídico Predial: Cristina 
Pineda - Valuatorio: Henry Alberto Suelta 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
El proyecto objeto del presente contrato tiene como finalidad la ejecución de las obras para 
el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO”, Tramos 1 y 2. 

En el presente informe se detallan las acciones realizadas por el contratista y la 
interventoría, teniendo como referencia, el estado inicial del desarrollo de los contratos de 
construcción del corredor vial y sus obras prioritarias. De igual manera, se anota que, dentro 
de las labores de revisión y ajuste a diseños iniciales, el contratista de obra adelantará las 
acciones necesarias, tendientes a presupuestar y ajustar las obras a las condiciones reales 
de campo. 

2.1 Localización. 
 

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el departamento de Antioquia, en la zona 
rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. El proyecto 
constituye un tramo completamente nuevo, alterno al corredor vial existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas, de la Troncal de Urabá.  

Ilustración 1. Ubicación Municipio de Santa Fe de Antioquia 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-

_Santa_Fe_de_Antioquia.svg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
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Ilustración 2. Ruta Actual Santa fe de Antioquia 

 
Fuente: OpenStreetMap 

Ilustración 3. Ubicación y esquema de trazado del proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas 

 
Fuente: CONPES 3836 del 2015 
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Ilustración 4. Esquema del proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas: Túnel del Toyo y vías de 
acceso  

 
Fuente: CONPES 3836 del 2015 

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 

proyecto 

 
El proyecto beneficiará directamente la zona rural de los municipios de Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas y de manera indirecta a el Departamento de Antioquia y 
el Municipio de Medellín, reduciendo los tiempos de traslado entre la ciudad de Medellín y 
los futuros puertos del Urabá Antioqueño. 

2.3 Inventario y Estado inicial de la vía 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto constituye un tramo completamente nuevo y de 
acuerdo con la visita inicial al proyecto, se observa que tanto el Tramo 1, como el Tramo 2 
se encuentran en construcción, y de acuerdo con la información inicial del proyecto, éste se 
compone de la siguiente manera:  
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Ilustración 5. Ubicación y características generales Tramo 1 

 
 

Fuente: Documentos contractuales 

Ilustración 6. Ubicación y Características Generales Tramo 2 

 
 

Fuente: Documentos contractuales 

En el entendido de que el corredor vial se encuentra en desarrollo y que el trazado se está 
implantando, es importante aclarar que la información presentada puede tener variaciones 
significativas, conforme se ajustan los diseños a las condiciones intrínsecas in situ. 

2.4 Características técnicas del proyecto. 

 
En los 37.6 km aproximados de la conexión vial que comprenden Tramo 1 y Tramo 2, se 
encuentran ubicados los 18 túneles, en los cuales el interventor deberá hacer el control y 
vigilancia con el fin de garantizar que el contratista ejecute todos los sistemas y subsistemas 
de los equipos electromecánicos y las obras civiles requeridas, cumpliendo las 
especificaciones del pliego de condiciones y las aprobadas, una vez complementados y/o 
ajustados y/u optimizados los diseños de los equipos, de tal forma que se garantice la 
puesta en marcha de los equipos. 

Túnel  Longitud (m) 

Túnel 11 136.0 

Túnel 12 210.0 

Túnel 13 173.0 

Túnel 14 919.0 

Túnel 15 - 16 1,073.0 

Túnel 17 9,730.0 

Túnel 18 268.0 

Túnel  Longitud (m)   

Túnel 0 1,512.0 

Túnel 1 230.0 

Túnel 2 355.0 

Túnel 3 300.0 

Túnel 4 1,285.0 

Túnel 5 110.0 

Túnel 6 66.0 

Túnel 7 265.0 

Túnel 8 215.0 

Túnel 9 259.0 

Túnel 10 402.0 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

3.1 Información general del contrato  

 
A continuación, se relaciona la información del contrato de obra. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: 2336 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155147 

OBJETO: 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN 
MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO 
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” 

VALOR DEL CONTRATO: $ 496.334.941.711,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 MESES 

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

DISICO S.A.   860.074.186-9 62% 

INFRAESTRUCTURAS 
COMSA COLOMBIA 
S.A.S. 

901.443.439-9 33% 

INGENIERÍA Y 
TELEMÁTICA G&C S.A.S. 

800.072.172-9 5% 

CONTACTO: 

CARRERA 49ª NO. 91-85 LA CASTELLANA, BOGOTÁ D.C 
 
COMUNICADOS@CAAM.COM.CO 
 
TELÉFONO +57 (1) 5330033 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA 

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

ANTICIPO CONCEDIDO: $12.269.041.857 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $0 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

mailto:comunicados@caam.com.co
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FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JUNIO DE 2025 

Tabla 1. Información del Contrato de obra No. 2336 de 2021 

 

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes. 

 
El contratista durante el mes de abril de 2023 desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica: 

• Área Mecánica: 
 
➢ Sistema de Ventilación. 

Durante el mes de abril de 2023 se realizaron los siguientes avances y/o solicitudes 
respecto a los APUs, debido al cambio del sistema ventilación del túnel 17 (GGE), en los 
siguientes ítems: estaciones de ventilación - sistema de presurización, ventiladores de 
chorro para control longitudinal y ventiladores axiales para estaciones. 

− Se realizaron mesas de trabajo junto con el contratista CALMA, para tratar las dudas 
e inquietudes que persisten en la presentación de estos ítems. 

− Con comunicado INV-TOYO-INT-636-23 interventoría transmite comunicado SMC-
GGPT 20961 donde se presentan inquietudes del INVIAS respecto al diseño de 
ventilación. Se da atención mediante comunicado CALMA-587.  

− El contratista remite el comunicado CALMA-591, donde se incluyen los APUs de los 
ítems estaciones de ventilación - sistema de presurización y ventiladores de chorro 
para control longitudinal, ventiladores axiales para estaciones. La interventoría emite 
respuesta con el oficio INV-TOYO-INT-633-23, INV-TOYO-INT-642-23. 

− Se recibe el documento CALMA-636, con las respuestas por parte del contratista a 
los oficios de la Interventoría; se realiza mesa de trabajo para aclarar las dudas e 
inquietudes por parte de la Interventoría. 

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

VENTILACIÓN   

SISTEMA VENTILACION TUNEL 0 90% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 4 90% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 14 90% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 15-16 90% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 17 90% 
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CUADROS ELECTRICOS Y 
CABLEADO RESISTENTE AL FUEGO 56% 

Tabla 2. % avance sistema de ventilación 

➢ Sistema de Extinción de Incendios. 

Durante el mes de abril de 2023 se realizaron los siguientes avances y/o solicitudes 
respecto a los APUs, debido al cambio del sistema ventilación del túnel 17 (GGE), en el 
ítem suministro e instalación sistema protección contra incendio galerías: 

− Se realizaron mesas de trabajo junto con el contratista CALMA, para tratar las dudas 
e inquietudes que persisten en la presentación de estos ítems. 

− El Contratista remite el comunicado CALMA-591, donde incluyen el APU del ítem 
suministro e instalación sistema protección contra incendio galerías, la interventoría 
emite respuesta con el oficio INV-TOYO-INT-633-23, INV-TOYO-INT-642-23. 

− Se recibe el documento CALMA-636, con las respuestas por parte del contratista a 
los oficios de la interventoría; se realiza mesa de trabajo para aclarar las dudas e 
inquietudes por parte de la interventoría. 

− Con referencia al diseño conceptual del sistema de protección contra incendios se 
tienen los siguientes avances.  

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

  

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 1 95% 

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 2 95% 

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 3 95% 

Tabla 3. % avance sistema PCI 

Nota: Este sistema fue aprobado, sin embargo, aun persisten correcciones de forma que 
se subsanarán con la entrega de la ingeniería de detalle, por lo tanto el porcentaje se 
mantiene 
 

• Área Eléctrica: 
 

Durante el mes de abril de 2023, se realizaron los siguientes avances y/o solicitudes 
respecto a los diseños del sistema eléctrico: 

- Mediante comunicado CALMA-599 el contratista presenta la versión 1.4 de todas 
las subestaciones del proyecto. La Interventoría responde con observaciones 
técnicas mediante el oficio INV-TOYO-INT-652-23. 
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- Mediante comunicado CALMA-595 Entrega Diseño Estructural Subestaciones 
Eléctricas S5, S6, S8, S12 y S24.  

- Mediante comunicado CALMA-637 comparte a interventoría radicado proyecto 
eléctrico subestación s4 ante EPM –alcance CALMA 593 y respuesta a INV-TOYO-
INT-635-23. 

- Mediante comunicado CALMA-589 se presenta Respuesta a SMC-GGPT 21146 
propuesta técnico-jurídica para cambio del nivel de tensión del TGGE con base en 
el cambio del sistema de ventilación contractual (semitransversal) y su afectación 
directa sobre el sistema eléctrico inicialmente planteado - análisis puntos de 
conexión y nivel de tensión para el TGGE- Alcance CALMA-556. 

- Mediante comunicado CALMA-642 responde comunicación INV-TOYO-INT-647-23 
“Gestión Técnica- Apremio por incumplimiento en nivel de tensión para TGGE y sus 
cargas cercanas. 

➢ Subsistema Media Tensión 

Durante el mes de abril de 2023 el contratista realizó los siguientes avances y/o 
solicitudes respecto a los diseños del subsistema de media tensión: 

- El contratista presenta el documento CALMA-593 los diseños de media tensión para 
la subestación 4, en su versión para ser presentado a EPM. La Interventoría autoriza 
la radicación de la información ante el Operador de Red por medio del oficio INV-
TOYO-INT-635. El contratista carga la información en la plataforma de EPM con el 
número de radicado 20230120069670 y comparte a la Interventoría con el oficio 
CALMA-637. 

- En visita conjunta entre contratista e interventoría se verifica el posible trazado de la 
red de media tensión para alimentar la subestación 24 que alimentará el túnel 18. 

➢ Subsistema Iluminación 

Durante el mes de abril de 2023 el contratista realizó los siguientes avances y/o 
solicitudes respecto a los diseños del subsistema de iluminación: 

 

- Visita al proyecto para validar el avance de los portales de los túneles y su aporte 
en la luminancia de la zona de acercamiento, para actualizar los diseños de 
iluminación. 

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  

MEDIA TENSIÓN 62% 

BAJA TENSIÓN 62% 

ILUMINACIÓN 56% 
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OBRA CIVIL 
CONDUCCIÓN 

56% 

Tabla 4. % avance sistema eléctrico 

• Área ITS: 
 

El contratista CALMA, durante el mes de abril de 2023, desarrolló las siguientes 
actividades: 

- Se revisaron y remitieron respuesta a los comunicados del contratista CALMA, y a 
las informativas enviadas vía correo electrónico por parte de parte de la gerencia del 
túnel TGGE y del INVIAS. 

- Se llevaron a cabo reuniones virtuales con participación del contratista CALMA, 
Gerencia de TGGE e interventoría CIT2021 para tratar temas relacionados con la 
arquitectura del edificio del CCO y de los equipos electromecánicos que lo 
componen. 

- Mediante comunicado CALMA-600 se da respuesta a las observaciones 
presentadas en el oficio INV-TOYO-INT-610-23 respecto a la instrumentación del 
subsistema de control y supervisión de la ventilación. Se presentan nuevas 
observaciones de interventoría en oficio INV-TOYO-INT-649-23.  

- Mediante comunicado CALMA-623 se adjunta el plano de detalle de instalación de 
equipos en el interior de los nichos civiles del Túnel GGE. Se solicitan ajustes por 
parte de interventoría con oficio INV-TOYO-INT-639-23, a los que se da atención en 
comunicado CALMA-630. Posteriormente se realizar nuevas observaciones en 
oficio INV-TOYO-INT-644-23.  

- Mediante comunicado CALMA-624 se da respuesta a las observaciones 
presentadas en el oficio INV-TOYO-INT-458-23 respecto al subsistema de Red de 
Transmisión de Datos. Se presentan nuevas observaciones de interventoría en 
oficio INV-TOYO-INT-650-23.  

- Mediante comunicado CALMA-625 se da respuesta a las observaciones 
presentadas en el oficio INV-TOYO-INT-470-23 respecto a la instrumentación del 
subsistema de control y supervisión de la ventilación. Se presentan nuevas 
observaciones de interventoría en oficio INV-TOYO-INT-641-23.  

- Mediante comunicado CALMA-626 se da respuesta a las observaciones 
presentadas en el oficio INV-TOYO-INT-532-23 respecto al subsistema PLC - 
SCADA. Se presentan nuevas observaciones de interventoría en oficio INV-TOYO-
INT-651-23.  

- Mediante comunicado CALMA-629 se reiteran los requerimientos de información 
para la ingeniería del subsistema de Radiocomunicaciones.  
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- Con comunicado INV-TOYO-INT-609-23 interventoría presenta observaciones al 
diseño de Señalización de Emergencia enviado en el oficio CALMA-560.  

- Con comunicado INV-TOYO-INT-612-23 interventoría presenta observaciones al 
diseño de Señalización Dinámica enviado en el oficio CALMA-562.  

- Con comunicado INV-TOYO-INT-618-23 interventoría presenta observaciones al 
diseño de Radiocomunicaciones enviado en el oficio CALMA-568. Mediante 
comunicado CALMA-632 se da respuesta.  

- Con comunicado INV-TOYO-INT-605-23 interventoría presenta observaciones al 
diseño de Conteo de Aforos enviado en el oficio CALMA-561.  

- Con comunicado INV-TOYO-INT-607-23 interventoría presenta observaciones al 
diseño de Detección de Incendios enviado en el oficio CALMA-559.  

- Con comunicado INV-TOYO-INT-613-23 interventoría presenta observaciones al 
diseño de Control de Exceso de Gálibo enviado en el oficio CALMA-567.  

- Con comunicado INV-TOYO-INT-624-23 interventoría presenta observaciones al 
diseño de CCTV enviado en el oficio CALMA-563.  

- Mediante comunicado CALMA-628 respuesta a comunicación cit-592-fr20230316-
gestión técnica – sistema its – documentos e&d versión v1.2.  

- Mediante comunicado CALMA-630 respuesta a comunicación cit-639-fr20230418-
gestión técnica – plano editable de nichos con equipamiento – respuesta calma-623  

- Mediante comunicado CALMA-632 respuesta a comunicación inv-toyo-int-618-23 - 
gestión técnica - sistema its - radiocom rad v1.3 - respuesta calma 568  

- Mediante comunicado CALMA-635 respuesta a comunicación cit-599-fr20230323-
gestión técnica – sistema its – subsistema sos v1.1_respuesta calma 565  

- Mediante comunicado CALMA-641 respuesta a comunicación cit-644-fr20230421-
gestión técnica – plano editable de nichos con equipamiento – respuesta calma-630  

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

VIGILANCIA, CONTROL Y 
GESTIÓN CENTRALIZADA 

 

MEGAFONÍA (SDI) 95% 

POSTES SOS (SOS) 90% 

RADIOCOMUNICACIONES (RDA) 60% 

CCTV-DAI (CTV) 85% 

SEÑALIZACION DINÁMICA (SDI) 70% 
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SEÑALIZACION DE EMERGENCIA 
(SEM) 95% 

CONTEO DE AFOROS (CAF) 95% 

CONTROL DE EXCESO DE GÁLIBO 
(CEG) 90% 

RED DE TRANSMISION DE DATOS 
(RTD) 80% 

PLC-SCADA 85% 

DETECCION DE INCENDIOS (DIN) 95% 

CONTROL DE ILUMINACIÓN 80% 

CONTROL DE VENTILACIÓN 80% 

CENTRO DE CONTROL (CCO) 50% 
Tabla 5. % avance sistema ITS 

Nota: Para este periodo fueron aprobados los subsistemas SEM y CAF, sin embargo, aún 
persisten correcciones de forma que se subsanarán con la entrega de la ingeniería de 
detalle, por lo tanto, el porcentaje se mantiene. 
 
Gestión Ambiental: 

Durante el periodo, en respuesta a la INTERVENTORIA por el Comunicado INV-TOYO-
INT-638, que solicitó informar avances en la gestión ambiental y predial, se revisó con el 
Área Técnica el avance de los diseños de los ramales de la línea eléctrica que van 
conectados a la red de EPM, que es el componente del sistema eléctrico eventualmente 
obligado a realizar esa gestión, identificando que no se ha recibido el trazado y puntos de 
conexión para disponer y adelantar de manera definitiva el diseño, que permitan dar curso 
a las gestiones solicitadas. El Consorcio Calma considera incluir de manera preliminar el 
componente de arqueología, por los antecedentes del proyecto. 

El inicio de la gestión de permisos ambientales, arqueológicos y de servidumbres prediales, 
tiene como requisito la aprobación de los diseños de redes por parte de EPM para la 
construcción de la red trifásica a 13.2 kV. Adelantar estudios ambientales sin un trazado 
definitivo puede conllevar inadecuado uso de recursos del proyecto, y reprocesos con 
reconocimientos de campo y procesamiento de información que implican costos 
adicionales, además de modificar lo presentado a las entidades ambientales, prolongando 
los tiempos de pronunciamiento. 

Los tiempos requeridos para adelantar la gestión ambiental, arqueológica y predial serán 
reflejados en el programa de obra, como actividades precedentes al inicio de obras, al ser 
requisito contractual inmodificable. Igualmente, la gestión de servidumbres requiere de las 
aprobaciones de los propietarios para intervenir los predios con la infraestructura eléctrica, 
con el fin de no incurrir en incumplimientos legales. 

Otro aspecto mencionado en la respuesta es el pronunciamiento de los titulares de las 
licencias ambientales, otorgadas al proyecto, en el sentido de aprobar la línea eléctrica 
como un componente independiente de estas licencias, al no corresponder a una obra o 
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actividad sometida a licencia ambiental, según el Decreto 1076 del 2015. Este requisito se 
estableció en los documentos ambientales para inicio de obra, remitidos por los 
comunicados CALMA 555 y 557, direccionados al INVIAS por el INV-TOYO-INT-625 de 
abril 11/2023 para revisión. 

Una vez se disponga de los requisitos enunciados, el Consorcio CALMA procederá a 
realizar la debida diligencia para obtención de los permisos y autorizaciones de las 
entidades ambientales con jurisdicción en el área de implantación de la línea eléctrica. De 
manera preliminar se presenta en el siguiente mapa, información a confirmar, una vez se 
tenga aprobado el trazado definitivo. 

Otras Actividades 

Se recibe vía E-mail copia del comunicado de la ANLA con radicado 2023075844-2-000 de 
abril 12 de 2023, en el cual la autoridad ambiental considera que “el cambio en el diseño de 
ventilación del Túnel 17 y la construcción de veinticuatro (24) galerías de conexión 
Peatonales” no se adecúa a ninguna de las causales de modificación de la licencia 
ambiental establecidas en el Artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015. Por tanto, dicha 
actividad corresponde a un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario del 
proyecto, en el marco de lo establecido en el Parágrafo 1° del citado Artículo”, quedando 
así, viabilizado el cambio de ventilación a un sistema longitudinal y la construcción de 24 
galerías de conexión nuevas. 

Gestión Contractual: 

- Anteriormente el contratista había solicitado al Invias que le fuera otorgada la 
vigencia del año 2021 en calidad de anticipo. En su momento la interventoría avaló 
mediante el oficio INV-TOYO-INT-22, la documentación que fue presentada por el 
contratista para la respectiva apertura de la fiducia. Esta documentación fue 
anexada a la comunicación CALMA – 110. Posteriormente, el Invias generó el 
respectivo desembolso a la Fiducia; Se aprobó por parte de la Interventoría, luego 
de revisados los trámites, el desembolso de $ 2.730.340.444,95, los cuales se 
encuentran en trámite de desembolso de la Fiducia al Contratista. 

- Adicionalmente, el pasado mes de septiembre, el contratista solicitó a la 
interventoría la reprogramación de vigencias futuras con el fin de prevenir los riesgos 
de las fluctuaciones de la TMR. La interventoría, conceptuó de forma favorable al 
INVIAS. Al cierre del presente informe se obtuvo la aprobación del Ministerio de 
Hacienda. 

- Con relación a la solicitud del contratista de ampliar el plazo del contrato, el 
contratista elevó la solicitud a la entidad, teniendo en cuenta la modificación del 
sistema de ventilación del TGGE; Una vez aprobado el diseño de ventilación, el 
contratista inicia la entrega de los APUs, de los ítems afectados debido al cambio 
del sistema de ventilación, que conlleva a la cuantificación de las pretensiones 
económicas y que son parte de estudio y validación por parte de esta Interventoría, 
además se espera la entrega del ajuste de la programación de las diferentes etapas, 
acorde con el cambio de sistema de ventilación.  

Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo): 
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Para el presente periodo, el CONSORCIO CALMA presenta los soportes de seguridad 
social del personal relacionado en el MEPI-MN1-IN-15-FR-6 LEG Y SEG SOCIAL. 

El CONSORCIO CALMA remite la documentación y formatos con información para solicitud 
de ingreso de personal y vehículos al proyecto tanto propio del Consorcio CALMA como de 
asesores y subcontratistas a lo cual se da visto bueno para el respectivo tramite. 

Consecuentemente envían los soportes de capacitaciones dictadas al personal, lo cual se 
verifica como constancia del cumplimiento del cronograma de capacitaciones.  

3.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 

 
Durante el periodo del presente informe, no se suscribieron actas de aprobación de 
actividades no previstas; sin embargo, se trabaja en la modificación de los APUs, que 
surgen del cambio de sistema de ventilación del túnel 17 (GGE); insumo necesario para el 
balance económico y la elaboración de acta de fijación de ítems no previstos. 

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

 

− Recibir la nueva versión con las observaciones de los diseños conceptuales 
aprobados con comentarios del sistema de extinción de incendios para las 3 
ESBO’S del proyecto, que atienda los comentarios emitidos por la interventoría 
mediante comunicado INV-TOYO-INT-516-23. 

− Recibir la nueva versión con las observaciones de los diseños conceptuales 
aprobados con comentarios para el sistema de ventilación para los túneles 0, 4, 14, 
15-16 y 17, junto con las observaciones resueltas de esta interventoría, las cuales 
fueron enviadas mediante comunicados INV-TOYO-INT-588-23. 

− Se revisa lo referente a la instrumentación y control inmersa en la última versión los 
documentos “Informe, descripción técnica y funcional para el sistema de extinción 
de Incendios” de los túneles 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15-16, y 17. 

− Se revisan los documentos y planos de los subsistemas CTV - DAI V1.2, red de 
transmisión de datos (RTD) V1.2, control PLC – SCADA V1.2 y radiocomunicaciones 
(RAD) V1.3. Se hacen las   observaciones y comentarios del caso, y se solicita al 
contratista dar respuesta en documentos con nueva versión para validar, y así pasar 
a la siguiente etapa de compras y detalles. 

− El contratista radica oficio con los APUs, del sistema de ITS generados por el cambio 
del sistema de ventilación del túnel 17 (GGE), los cuales se encuentran en proceso 
de revisión por parte de la Interventoría. 

− Se recibe comunicado del contratista validando con comentarios los últimos cambios 
en la arquitectura de los edificios CCO principal y de respaldo presentados por la 
gerencia del proyecto. En los planos arquitectónicos se evidencian ajustes en los 
espacios donde va equipamiento electromecánico necesario en la operación del 
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corredor vial. Siendo así, la interventoría solicita al contratista agilizar la entrega de 
los diseños del subsistema CCO, con los alcances indicados en los anexos técnicos.  

− Se envía comunicado al contratista solicitando información de la implantación del 
gabinete SOS, hidrante y gabinetes de mangueras al interior de los nichos que 
aplique en el túnel 17 (GGE). La información en plano editable debe contener 
dimensiones del nicho y el equipamiento contemplado.   

− Se recibe comunicado del contratista, solicitando nuevamente las frecuencias de 
radio del sistema de RADIOCOMUNICACIONES a utilizar en el proyecto, la 
interventoría hace traslado a la entidad para su gestión con la gerencia del proyecto. 

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

4.1 Informe Semanal. 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizaron cuatro (4) informes semanales en los 
cuales se incluye información de la semana referente a las actividades que desarrolló la 
Interventoría, y se relacionan a continuación (Ver Anexo 1):  

 

INFORME 
NO. 

PERIODO  
FECHA DE 
ENTREGA  

MEDIO DE 
ENTREGA  

OBSERVACIÓN 

 

 DEL  AL   

 59 31/03/22 06/04/23 07/04/23 Correo electrónico  

 60 07/04/23 13/04/23 14/04/23 Correo electrónico  

 61 14/04/23 20/04/23 21/04/23 Correo electrónico  

 62 21/04/23 27/04/23 28/04/23 Correo electrónico  

Tabla 6. Relación de Informes semanales entregados en el periodo 

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 

 
El contratista no reportó maquinaria ni equipo de obra para el presente mes, toda vez que 
las actividades que actualmente se ejecutan están relacionadas con diseños y que el mes 
anterior finalizó la construcción de los cruces de vía y canalizaciones. (MEPI-MN1-IN-15-
FR-4 no aplica). 

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 

 
Teniendo en cuenta que el pago de las planillas de seguridad social se realiza mes vencido, 
de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional se presenta en este informe la 
plantilla del mes anterior la cual se encuentra paga. 

De acuerdo con lo anterior, durante el mes de marzo de 2022, el contratista reportó, a través 
de aliados en consultoría de diseños y empleados del Consorcio Antioquia al Mar, que, para 
el periodo reportado en las planillas, contaba con 41 empleos directos. (Ver Anexo 2 MEPI-
MN1-IN-15-FR-6). 
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4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de obra 

 
Al corte del presente informe, el contratista ha presentado actas de cobro parcial con valor 
$0,00 (Ver anexo 3, MEPI-MN1-IN-15-FR-8). 

4.5 Estado General del Tiempo 

 
El proyecto se encuentra desarrollando actividades relacionadas con diseños, estas se 
realizan para el presente mes en oficina, por tanto, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 no 
aplica para este informe mensual. 

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 

 
Para el presente mes no se presentan resultados de los ensayos de laboratorio debido a 
que las actividades que actualmente se ejecutan están relacionadas con diseños y que el 
mes anterior finalizó la construcción de los cruces de vía y canalizaciones. Por lo cual, el 
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 no aplica para este informe mensual. 

4.7 Seguimiento Garantías y seguros Contrato de Obra 

 
Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-12 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de obra, además, según la última modificación, 
se relaciona el anexo No. 3 mediante  el  cual se deja en  conocimiento la modificación 
numero dos  (02) de 2022 de fecha 12  de  diciembre  de  2022,  en la que se modifica la  
cláusula séptima que ajusta  la distribución de la  programación según los  recursos de la 
nación para  la vigencia fiscal, y así  mismo, se ajusta el valor  asegurado del amparo de 
anticipo según plan de inversión de anticipo de fecha 19-12-2022. 

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 

 
Por medio de comunicado CALMA-647 recibido el 28 de abril de 2023, el contratista realizó 
entrega de los informes en los cuales, se relacionan las gestiones realizadas en el mes de 
abril del presente año sobre el Plan de Calidad, el cual fue aprobado anteriormente 
mediante la carta INV-TOYO-INT-0113-22 Gestión Administrativa – Aprobación Plan de 
Calidad – Respuesta CALMA 064, CALMA 092 y CALMA 107, enviada al contratista el día 
10 de mayo del 2022. Además, el contratista entrega la información mensual pertinente al 
formato MEPI-MNI-IN-15-FR-14 (Ver Anexo 11). 

4.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual 

4.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 

 
El Contratista mediante comunicado CALMA-67, CALMA-110, CALMA-135 y CALMA-196 
presentó la documentación para la conformación del encargo fiduciario y plan de inversión 
del anticipo. Al respecto, la Interventoría consideró oportuna la información y mediante el 
comunicado INV-TOYO-INT-136-22 conceptuó favorablemente al INVIAS para conceder el 
anticipo solicitado del Contratista. 
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En consecuencia, el 14 de diciembre de 2022 se firma por las partes la Modificación No. 2 
donde se cambia el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato Número 2336 
de 2021 para establecer una vigencia de $50 mil millones para el año 2022, este valor se 
descuenta de la vigencia 2025. Está pendiente el desembolso de estos valores por parte 
del INVIAS a la Fiducia. 

El mismo 14 de diciembre de 2022 se realizó el desembolso por parte del INVIAS a la fiducia 
de la vigencia 2021 en concepto de anticipo, por un valor de $12.269.041.857, el primer 
desembolso del Anticipo No. 1 de la Fiducia hacia el Consorcio se encuentra en trámite por 
parte de CALMA, interventoría y la Fiducia y se puede identificar en el intercambio de 
comunicados CALMA-413 y INV-TOYO-INT-460-22; CALMA-470, INV-TOYO-INT-505-23, 
CALMA-472 y INV-TOYO-INT-511-23. 

Mediante comunicado CALMA-501 el contratista presentó la modificación de las cuentas 
corrientes a las que se solicitan los giros de reembolso, para el trámite del desembolso del 
primer anticipo. La interventoría cumpliendo con lo estipulado en el manual de interventoría 
obra pública y el instructivo para anticipo y/o pago anticipado contrato de obra, revisó la 
documentación y envió al contratista las respectivas observaciones a la información 
presentada, mediante la comunicación INV-TOYO-INT-548-23. 

Dicho esto, el contratista por medio del comunicado CALMA-524 da respuesta al oficio INV-
TOYO-INT-548-23, subsanando las observaciones realizadas por parte de esta 
interventoría, por lo tanto, se envía el documento “Formato único de giros anticipos” 
correspondiente al número de negocio 317482, firmado, para que el contratista continue 
con el trámite para el desembolso 1 del anticipo No.1. Posterior a esto, el contratista el día 
01 de marzo de 2023 presentó los documentos correspondientes a la fiducia para el 
desembolso No. 1 del anticipo No. 1, donde la fiducia el día 13 de marzo de 2023 realizó el 
último pago del desembolso de los $2.730.340.444,95 correspondiente al primer 
desembolso. 

Para el Anticipo No. 2, el contratista hace entrega los comunicados CALMA-576 y CALMA 
-586, donde se actualiza el Plan de Inversión del Anticipo No. 2; además, tras la publicación 
de la aprobación de las pólizas actualizadas con la Modificación No. 2, se solicita el 
desembolso a la fiducia del Anticipo No. 2 por parte del INVIAS, con comunicado INV-
TOYO-INT-621-23 Interventoría da aprobación a los documentos esta solicitud y 
posteriormente con el comunicado CALMA-590 se solicita al INVIAS el desembolso de una 
parte del anticipo No. 2. 

Finalmente, para el presente mes se relaciona en el Anexo 18 el formato MEPI-MN1-IN-2-
FR-2 junto con los rendimientos del mes de marzo y la información necesaria para el 
seguimiento a la inversión del anticipo. 

4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra (Project) 

 
Al corte del presente Informe, mediante los comunicados INV-TOYO-INT-274-22, INV-
TOYO-INT-278-22, INV-TOYO-INT-328-22 y INV-TOYO-INT-384-22, la Interventoría ha 
expuesto de manera reiterativa al Contratista establecer un plan de acción para mitigar los 
retrasos y hacer las entregas de los estudios y diseños dentro de los términos contractuales, 
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y así, iniciar en cuanto antes el proceso de suministro de los equipos electromecánicos. En 
este sentido, el área ambiental de la interventoría ha expuesto mediante los comunicados 
INV-TOYO-INT-272-22 y INV-TOYO-INT-294-22, la necesidad de que el Contratista 
presente cuanto antes los estudios y diseños para determinar de manera concreta el 
manejo de las licencias ambientales. 

Durante el mes de abril de 2023 se continuó con las actividades de Revisión, Ajuste y/o 
Actualización y/o Modificación y/o Complementación de Estudios y Diseños para 
Construcción. En los anexos se presentan la programación de obra planeada vs ejecutada 
en el documento “2023-02-27 Plan de trabajo EEM GGE Avance” y el seguimiento de 
avance al plan de acción de diseños para compras en el documento “2023-02-27 Plan de 
trabajo Diseños EEM Consorcio Antioquia al Mar”, sin embargo, para la interventoría el 
resumen del avance completado se muestra en la siguiente tabla. 

NOMBRE DE TAREA 
% 

PROGRAMA
DO 

% 
COMPLETAD

O 
COMIENZO FIN 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACION, PUESTA EN 

MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO DE EQUIPOS 

ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 

GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL 
DEL TOYO) Y SUS VIAS DE 

ACCESO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

21% 7,1% mié 16/02/22 dom 15/06/25 

   Orden de inicio 100% 100% mié 16/02/22 mié 16/02/22 

   Desembolso Anticipo Año 2021  100% 100% mié 16/02/22 dom 14/08/22 

   Preconstrucción - Diseños 100% 75% mié 16/02/22 dom 15/05/22 

   Suministros 95% 0% sáb 30/04/22 lun 15/05/23 

   Desembolso Pagos Parciales Año 
2023 

43% 0% jue 16/02/23 mar 25/07/23 

   Instalación 6% 0% mié 16/02/22 mar 15/10/24 

   Desembolso Pagos Parciales Año 
2024 

0% 0% mar 02/01/24 dom 27/10/24 

   Configuración 61% 0% lun 16/05/22 dom 15/12/24 

   Puesta en Marcha 0% 0% lun 16/12/24 sáb 15/03/25 

   Desembolso 1 Pago Final Año 
2025 

0% 0% sáb 15/03/25 sáb 15/03/25 

   Acompañamiento a la operación 0% 0% dom 16/03/25 dom 15/06/25 

   Desembolso Pago Final Año 2025 0% 0% dom 15/06/25 dom 15/06/25 

Tabla 7. Cuadro resumen % programado vs % ejecutado 

Adicionalmente, se gestiona la solicitud de Modificación No. 3 y Prórroga No. 1 ante esta 
interventoría y la entidad, donde se modifiquen y asuman los cambios que conllevan la 
implementación de un sistema de ventilación longitudinal para el túnel 17 y se establezcan 
los ajustes concernientes generados en los demás sistemas. Al igual que se deben 
establecer los ajustes presupuestales generados a causa de esta decisión y se otorgue la 
modificación de las etapas que amerite la implementación de las aprobaciones de los 
diseños y la implementación de los cambios estructurales al contrato. 
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Del mismo modo, a la fecha y de acuerdo con el Plan de Acción de diseños para compras, 
se cuenta con el aval por parte de interventoría para iniciar compras del sistema de 
ventilación, sistema PCI y de los sistemas ITS; no obstante, se debe entregar por parte del 
contratista la modificación de las etapas, donde se defina el alcance de cada sistema y las 
cantidades a ejecutar, así como la aprobación en su integridad de los diseños y 
presupuestos estimados para la legalización de dichos cambios. 

Finalmente, el 14 de diciembre de 2022 se firma por las partes la Modificación No. 2 donde 
se modifica el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato Número 2336 de 
2021 para establecer una vigencia de $50 mil millones para el año 2022, este valor se 
descuenta de la vigencia 2025. Se encuentra pendiente el desembolso de estos valores por 
parte del INVIAS a la Fiducia. 

4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones  

 
Hasta abril de 2022 el Contratista no había presentado el Programa de Inversiones, debido 
a que este dependía de la aprobación del Programa de Obra. La Interventoría, por medio 
de comunicado INV-TOYO-INT-017-22 del 7 de marzo de 2022, notificó al Contratista las 
falencias en la presentación de la documentación inicial del contrato. 

Teniendo en cuenta que la Interventoría dio aprobación al programa de obra mediante 
comunicado INV-TOYO-INT-095-22, la Interventoría requirió al Contratista presentar de 
carácter urgente el programa de Inversiones so pena de incurrir en un incumplimiento 
contractual. Por consiguiente, el Contratista presentó Plan de Inversiones mediante 
comunicado CALMA-112 del 10 de mayo de 2022. Posteriormente, el 15 de junio de 2022 
la representación del INVIAS solicitó celebrar una mesa de trabajo para verificar el 
documento MEPI-MN1-IN-6-FR-1 «Programa de Inversiones o Reprogramación al 
Programa de Inversiones»; concluyéndose que dicho documento no se acoge a la forma de 
pago y desembolso establecidos en el Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones, en 
particular Numeral 5. 

El Contratista e Interventoría se reunieron el 14 y 15 de julio de 2022, para tratar y 
perfeccionar el documento citado. Finalmente, el Contratista por medio de los comunicados 
CALMA-251 y CALMA-287 remitió a la interventoría los formatos MEPI-MN1-IN-6-FR-1 y 
MEPI-MN1-IN-6-FR-2. La Interventoría remitió los documentos al INVIAS a través del 
comunicado INV-TOYO-INT-281-22 y INV-TOYO-INT-284-22. En el Anexo 17 se 
encuentran adjuntos los formatos MEPI-MN1-IN-6-FR-1 y MEPI-MN1-IN-6-FR-2. 

El MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento al programa de inversión con corte al 25 de abril de 
2023, presenta un avance de 0%, ya que, como se establece en el programa de inversión, 
durante el año 2022 y hasta marzo de 2023 no se realizarán actas de recibo parcial y el 
programa no refleja los pagos correspondientes a anticipo. 

4.9.4 Actas de Comité de Obra 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizaron dos (2) comités de obra que se 
relacionan a continuación:  
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INFORME 
NO. 

FECHA DE 
COMITÉ  

LUGAR DE COMITÉ  OBSERVACIÓN  

 45 13/04/2023 MEDELLIN  

 46 26/04/2023 MEDELLIN  

 
Tabla 8. Relación de comités de obra celerados en el periodo 

Se adjunta en el Anexo 5 Formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1.  

4.9.5 Actas de Reunión 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizaron dos (2) reuniones que se relacionan 
a continuación:  

INFORME 
NO. 

FECHA DE 
REUNIÓN  

TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

1 13/04/2023 
Mesa Técnica eléctrica N° 
29 

 

2 28/04/2023 
Mesa Técnica eléctrica N° 
30 

 

 
Tabla 9. Relación de reuniones celeradas en el periodo 

Se adjunta en Anexo 6 Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 Información general del contrato 

 
A continuación, se relaciona la información del Contrato de interventoría: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155623 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO 
TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 

VALOR DEL CONTRATO: $19.999.984.958,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 meses 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

TRIADA DISEÑO, 
GERENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN SA 

900.854.758-3 50% 

G.O.C. INGENIERÍA S.A.S. 901.438.198-9 45% 

PROYECTOS EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE OBRAS 
SA SUCURSAL COLOMBIA 

901.367.969-5 5% 

CONTACTO: 

DIRECCIÓN: CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 305, BOGOTÁ 
 
E-MAIL: CORRESPONDENCIA@CIT2021.COM.CO  
  
TELÉFONO: (601) 7262787  

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MAURICIO HOYOS SIERRA 

ANTICIPO CONCEDIDO: $0 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JUNIO DE 2025 

Tabla 10. Información del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021 
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5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

 
Durante el mes de abril de 2023, la interventoría desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica 

• Área Mecánica: 

− Estudio, análisis y observaciones de los APUs estaciones de ventilación - sistema 
de presurización, ventiladores de chorro para control longitudinal, ventiladores 
axiales para estaciones y suministro e instalación sistema protección contra incendio 
galerías, debidos al cambio del sistema de ventilación del túnel 17 (GGE). 

− Concertar mesas de trabajo con el contratista para esclarecer la inquietudes y 
observaciones hechas por la interventoría a los APUs descritos. 

• Área Eléctrica: 

− Con el oficio INV-TOYO-INT-633-23 se hacen comentarios a los APUs generados 
debido al cambio en el sistema de ventilación del TGGE. 

− Con la comunicación INV-TOYO-INT-635-23 la interventoría da aval al contratista 
para presentar los diseños de media tensión para la subestación 4, el cual fue 
presentado por el contratista con el oficio CALMA-593. 

− Con el oficio INV-TOYO-INT-652-23 la interventoría hace observaciones a la versión 
1.4 de los diseños de las subestaciones presentados con la comunicación CALMA 
599. 

− La interventoría cita al contratista a la mesa técnica No. 29 para la revisión de los 
diseños eléctricos de media tensión de la subestación 4 en su versión para ser 
radicados en EPM.  

− Por solicitud de la entidad, el área eléctrica se reúne con la Gerencia del proyecto 
para exponerle el alcance del contrato y los avances del contratista en cuanto a los 
niveles de tensión para alimentar los EEM. 

− Con participación del INVIAS, se realiza reunión con la Gerencia del proyecto para 
verificar los alcances de los contratos de obra civil y de EEM. 

− Mediante comunicado INV-TOYO-INT-647-23, la interventoría apremia al contratista 
por no presentar los diseños para la alimentación del TGGE en nivel de tensión III 
(44kV). 

• Área ITS: 

− Reuniones de comité de obra, con asistencia del contratista CALMA, CAAM, 
Gerencia del proyecto y la interventoría CIT 2021 
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− Reuniones de comité de gerencial, en las instalaciones de INVIAS territorial 
Antioquia. 

− Se realiza mesa de trabajo con el contratista para socializar los nuevos APU del 
sistema ITS que surgieron por el cambio del sistema de ventilación del túnel 17 
(GGE). La interventoría solicita discriminación de los alcances, rendimientos y las 
estructuras metálicas necesarias para montaje de PMV, Aspas flechas y control de 
velocidad, ahora que no se cuenta con el techo falso.  

− Se elabora comunicación dando respuesta al documento subsistema circuito 
cerrado de TV – DAI (CTV-DAI) versión V.1.2 

− Se elabora comunicado solicitando al contratista la versión reciente de las 
especificaciones y funcionamiento de Sistema PCI. Esta solicitud surgió de la última 
mesa de trabajo técnica, donde se plantearon inquietudes sobre la instrumentación 
y control que se debe asociar don el SCADA. 

− Se hace trasladó a la entidad, para que dé tramite con la gerencia del proyecto, de 
las observaciones hechas por el contratista de la última versión de los planos 
arquitectónicos de CCO principal y CCO de respaldo, y de los requerimientos de las 
frecuencias de radio para la configuración del subsistema de radiocomunicaciones.  

Gestión Ambiental 

La gestión ambiental se encuentra a la espera de la definición y aprobación definitiva de 
todos los diseños técnicos del contrato, para dar inicio a las actividades de obra, por esta 
razón el contratista  a realizado serie de documentos con el objetivo de dar a conocer los 
detalles y o ajustes de las obras a cargo del contratista de EEM, a los titulares de las 
licencias, esta información se considera necesaria y pertinente ya que una vez revisados 
los licenciamientos ambientales del tramo 1 y 2, las obras a cargo del contratista CALMA 
no se encontraba descritas de manera tacita dentro de los documentos. Otra situación que 
se presenta y puntualmente es con las modificaciones realizadas en los edificios de 
ventilación de los portales de entrada y salida del túnel 17, actividades que se debe de 
reportar ante la Autoridad ambiental ANLA.  
 
La interventoría con el comunicado INV-TOYO-INT-638 teniendo en cuenta con el avance 
en los diseños finales del sistema eléctrico, se requiero por parte de esta interventoría, se 
informe los siguiente: 
 

• Los permisos ambientales adicionales requeridos para el contrato 2336 del 2021, 
diferentes a los licenciamientos ambientales de los tramos 1 y 2, que se tramitaran con 
la autoridad ambiental regional, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 
2015, sección 2, Artículo 2.2.2.3.2.2, competencias de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales y Artículo 2.2.2.3.2.3 Competencias de las corporaciones 
autónomas Regionales. 
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• Las necesidades de predios o servidumbres, para la implementación de la línea de 
media tensión, requerida para el funcionamiento red eléctrica, que alimentara las 
subestaciones eléctricas de todo el proyecto.   

 
Con el comunicado CALMA 627 el contratista da respuesta a las solicitudes antes 
realizadas, como se expone en la gestión ambiental del contratista, en resumen antes de 
no tener definida el nivel de tensión, no se puede definir el trazado y puntos de conexión 
para disponer y adelantar de manera definitiva el diseño, que permitan dar curso a las 
gestiones ambientales solicitadas. 
 
Se recibió vía correo electrónico, por parte de la gestora ambiental de la SS-INVIAS, la 
respuesta dada por parte de La ANLA, para considerar como cambio menor o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de las actividades autorizadas por la Resolución 1228 del 
03 de octubre de 2017 y sus modificaciones, el “(…) cambio en el diseño de ventilación del 
Túnel 17 y la construcción de veinticuatro (24) galerías de conexión Peatonales (…)”. 
 
La autoridad Ambiental Nacional decreto (…) “se considera que el cambio en el diseño de 
ventilación del Túnel 17 y la construcción de veinticuatro (24) galerías de conexión 
Peatonales” no se adecúa a ninguna de las causales de modificación de la licencia 
ambiental establecidas en el Artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015. Por tanto, dicha 
actividad corresponde a un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario del 
proyecto, en el marco de lo establecido en el Parágrafo 1° del citado Artículo”.  

Gestión Contractual 

− La interventoría, remitió al INVIAS el respectivo concepto favorable con relación a 
la solicitud del contratista de reprogramar vigencias del año 2025 a los años 2022 y 
2023. Al cierre del presente informe se obtuvo el CDP del ministerio de Hacienda, 
se elaboró la minuta de la modificación del contrato. 
 

− Al cierre del presente informe, se analiza la propuesta del contratista, respecto al 
desembolso No. 2 del anticipo No. 1, para lo cual se realiza revisión del nuevo 
programa de inversión del anticipo No. 2y que se analiza a la luz del Manual de 
Interventoría. 
 

− Con relación a la solicitud del contratista de ampliar el plazo del contrato, teniendo 
en cuenta la modificación del sistema de ventilación del túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri, se ha requerido al contratista, para que, una vez aprobado el diseño 
definitivo del sistema de ventilación longitudinal, se entregue la valoración 
económica, para que esta Interventoría realice los respectivos análisis, a la luz del 
Manual de Interventoría, además, el contratista debe presentar la modificación de 
las etapas del contrato, insumo necesario para atender las solicitudes del contratista 
respecto al tema de modificación del contrato, debido al cambio del sistema de 
ventilación. 
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Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo) 

En lo correspondiente a las actividades del SG-SST ejecutadas por el CONSORCIO 
INTERVENTOR TOYO 2021, se realizó la verificación de los documentos y formatos para 
solicitud de ingreso al proyecto remitidos por el contratista CALMA. 

Se realizo visitas a campo de acompañamiento al personal de ingenieros de la interventoría. 

Se cumplió con la inducción correspondiente al personal que ingresa nuevo, suministro de 
EPP y dotación. 

Se ejecutó la respectiva reunión con el COPASST, se realizó la reunión trimestral con el 
comité de convivencia laboral, cumplimiento al cronograma de capacitaciones, se inició 
capacitación con profesional de la ARL para la brigada de emergencias, cumplimiento al 
plan de trabajo, desarrollo de pausas saludables, actividad de toma de presión arterial al 
personal, inspecciones preoperacionales a vehículos, equipos de emergencias, 
condiciones locativas y de orden y aseo en compañía del personal de COPASST. 

También, fueron realizadas sensibilizaciones por medio de carteleras en temas de SST. 

Se llevó a cabo reunión con asesora de ARL SURA para seguimiento al plan de trabajo y 
capacitaciones. 

5.3 Informes Especialistas y Profesionales 

 
Durante el periodo del presente informe, intervinieron en la ejecución del proyecto de 
manera parcial los siguientes profesionales: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

19.260.062 William Isaza Especialista de calidad 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre Profesional jurídico 

41.724.720 Dora Lilia Olaya Especialista ambiental 

52.058.154 
Sandra Lucia Garzón 
Moreno 

Especialista en evaluación técnica y 
financiera de proyectos 

7.315.286 
Juan Manuel Bello 
Rodríguez 

Especialista en túneles 

Tabla 11. Información de especialistas 

En el Anexo 12 se presentan los informes del periodo de los especialistas.  

5.4 Informe del Programa Anual de Caja-PAC 

 
El informe del Programa Anual de Caja no aplica para este mes debido a que el contratista 
no presentará facturación, toda vez que se encuentra en la etapa final de ajuste a los 
diseños para compras, en los meses siguientes se prevé un pago aproximado de 
$7.000.000.000. 
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5.5 Informe Matriz de Riesgos. 

 
Se adjunta matriz de riesgos del contrato de interventoría (Ver Anexo 7). 

 

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de 

condiciones Contratos de Obra e Interventoría 

 
Se adjunta informes semanales generados por el aplicativo CIFRA del mes de abril (Ver 
anexo 8). Adicionalmente, se relaciona captura de la página CIFRA en la cual se puede 
observar los informes del mes mencionado debidamente diligenciados. 

Ilustración 7. CIFRA 

 

5.6.1 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los 

planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

 
Al corte del presente informe, el Contratista presentó mediante carta CALMA-0045 solicitud 
de certificación de compatibilidad y consistencia con el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de INVIAS. Reiterado en marzo 4 de 2022 mediante comunicado CALMA-0053 y 
trasladado a INVIAS mediante comunicado INV-TOYO-INT-015-22 del 7 de marzo de 2022. 

El contratista mediante comunicado CALMA-063 informa a la Interventoría que: 

“se recibe comunicado INVIAS SPI SPI11312 el cual indica que la certificación solicitada 
depende del análisis de los planos récord y que no se puede emitir certificación sin la 
presentación, revisión y aprobación de dichos planos récord, esta última actividad es 
competencia de la Interventoría y aún no es abordada dentro de las etapas del proyecto 
Con relación a lo anterior y dado que los elementos a suministrar e instalar en el marco de 
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desarrollo del contrato 2336-2021 no se encuentran definidos en el diccionario de datos de 
la entidad se concluye la no aplicabilidad de la solicitud y por tanto se puede considerar 
atendida la consulta”. 

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

6.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría:  

 
Al corte del presente informe, se reporta la van Hyundai H1 de placas SZU-020 Modelo 
2012 y la camioneta Renault Duster Oroch Modelo 2021 de placas GSR-962 las cuales se 
encuentran relacionadas en el Anexo 9 con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. 

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de 
Interventoría:  

 
Al corte del presente informe, se relaciona el siguiente personal vinculado por parte de la 
interventoría y que corresponde al periodo reportado en las planillas señaladas: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

76.306.499 Carlos Mario Rosas Director de interventoría 

102.478.939 Carolina Urrego Pérez Secretaria 

19.260.062 William Justo Isaza 
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de Calidad 

71.212.825 Carlos Alberto Arias Conductor Van 

43.605.983 Gloria Patricia Uribe Campamentera 

79.362.767 Jairo Enrique Vega  Residente Administrativo 

79.396.611 Héctor Horacio Suarez Especialista Eléctrico 

98.497.098 Germán Darío Osorio Especialista ITS 

4.337.272 Diego Mario Uribe Residente Eléctrico 

94.392.308 Paul Andrés Victoria Residente Ambiental 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre  Profesional Jurídico 

7.217.466 Juan de Jesús Pérez Especialista Mecánico 

41.724.720 Dora Lilia Olaya Especialista Ambiental 

1.102.369.051 Jorge López Inspector SST 

1.152.716.682 Maria Fernanda Salazar Auxiliar de Sistemas 

70.418.921 Andrés Felipe Velásquez  Residente de Sistemas 

1.152.210.519 
Farid Camilo Pazos 
Becerra 

Auxiliar Civil 

15.439.522 
Gaber Alcides Agudelo 
Noreña 

Conductor Van 

1.105.612.818 Viviana Estefanía Cortes  Inspector de Obra 
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IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

79.756.263  Sandra Garzón  
Especialista evaluación técnica 
y financiera de proyectos  

63.398.240 
Nury Estela Almeida 
Chaparro 

 
Inspector SST 
 

5.971.295 
José Alíber Sánchez 
Gómez 

Inspector de Obra 

7.315.286 
 

Juan Manuel Bello 
Rodríguez 
 

Especialista en túneles 
 

Tabla 12. Relación de personal de Interventoría 

Se presenta el Anexo 2 formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 

6.3  Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría: 
 
Al corte del presente Informe, se presenta acta de costos No. 14. Se presenta el avance 
financiero y presupuestal por parte de la interventoría en el Anexo 3 con el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-9. 

6.4  Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría: 

Al corte del presente informe, se presenta el Anexo 4 con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
13. 

6.5  Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría: 

Se relaciona en el Anexo 11 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 correspondiente al 
seguimiento al plan de calidad contrato de la interventoría. 

6.6  Otros documentos seguimiento mensual:  

 

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 

La interventoría realizó solicitud de aprobación de anticipo de $4.000.000.000. La entidad 
solicita modificación del plan de cargas con la nueva reprogramación, la cual se encuentra 
en elaboración por parte de esta interventoría. 

Por lo tanto, al corte del presente informe, no se ha afectado el rubro, por lo que, los 
formatos MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2 aun no aplican. 



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 

 

34 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 

Al corte del presente informe, la Interventoría presentó el plan de cargas ajustado a los 

requerimientos del INVIAS, plan que ya se encuentra aprobado por la entidad, el formato 

MEPI-MN-IN-9-FR-3 se puede observar en el Anexo 15. 

6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas 

La Interventoría presentó el plan de cargas ajustado a los requerimientos del INVIAS, plan 

que ya se encuentra aprobado por la entidad. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

− Una vez aprobado el sistema de ventilación de los túneles 0, 4, 14, 15-16 y 17, se 
revisan los APUs y se espera el programa de obra con las modificaciones de las 
etapas contractuales. 

− Se continúa realizando mesas de trabajo con el contratista CALMA, para manifestar 
las observaciones y tratar de concertar las observaciones de los APUs presentados 
por el contratista, derivados del cambio del sistema de ventilación del túnel 17 
(GGE).  

− Incumplimiento del contratista en proyectar la alimentación del TGGE en nivel de 
tensión III (44kV) según los indicado por la Interventoría en los comunicados INV-
TOYO-INT-247-22, INV-TOYO-INT-303-22, INV-TOYO-INT-445-22 e INV-TOYO-
INT-453-22.  

− En mesa de trabajo se trató nuevamente el tema de cámaras de CTV en las galerías 
de evacuación del túnel 17 (GGE). El contratista propone instalar solo una cámara 
al interior al interior de la galería para cubrir el ingreso, el interior y la salida hacia el 
túnel de rescate. La interventoría insiste en contar por lo menos con dos cámaras 
para mejor cobertura. 

− En los documentos de estudios y diseño de ITS entregados por CALMA no se 
incluyen notas que indiquen que algunos elementos a cielo abierto no hacen parte 
del suministro, sin embargo, se evidencia que en los planos continúan dejando estas 
notas. 

− No contemplan la cantidad de PMV (panel de mensajería variable) al interior del 
túnel 17 (GGE) con la Inter distancia indicada en las normas (Un PMV cada kilómetro 
que permita al usuario del carril visualizar anuncios informativos y de emergencia). 
En mesa de trabajo, se trató este asunto nuevamente, la postura del contratista es 
la misma, a pesar de las recomendaciones de la directiva europea al respecto.  La 
interventoría se sostiene en la posición de cumplir con lo estipulado en la norma, la 
cual hace parte de los anexos técnicos. 
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− En revisión de la versión V1.1 del subsistema SOS, el contratista no contemplo las 
estaciones manuales que van en el hastial de los túneles que apliquen. Estos hacen 
parte del subsistema de detección puntual de incendio. Este tema se trató en mesas 
técnicas, el contratista asumió como compromiso dar respuesta a esta observación 
con evidencias normativas. Al no recibir respuesta en su momento, y tampoco incluir 
comentario alguno en la versión V1.1, la interventoría informo al contratista, que da 
por hecho que estos estos dispositivos lo instalaran de acuerdo con lo estipulado en 
los anexos técnicos. 

− Se reitera al contratista dar respuestas concretas a la observación de la Interventoría 
sobre la cobertura de radiocomunicaciones a lo largo del corredor vial. En la versión 
V.1.2 entregada por el contratista CALMA, se limitan a garantizar cobertura 
“técnicamente posible” cuando los estudios de propagación no lo garantizan, 
especialmente en los túneles donde no se cuenta con cable radiante.       

− En revisión preliminar de la versión V1.2 del subsistema de red de transmisión de 
datos, se evidencia que el contratista no contempló anillo de fibra óptica (FO) por 
rutas diferentes entre suiches CORE ubicados en los centros de control principal y 
respaldo, tampoco la redistribución de los suiches de acceso (SWA) entre los anillos 
que salen de los suiches de distribución (SWD) del túnel 17 (GGE). La interventoría 
reitera la necesidad de incorporar en la topología el anillo y la redistribución de los 
SWA para garantizar la confiabilidad y rendimiento al flujo de información.  

8. ANEXOS 

Anexo 1:  

- Informe semanal No. 59 
- Informe semanal No. 60 
- Informe semanal No. 61 
- Informe semanal No. 62 

 
Anexo 2:  

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social 
contrato de obra. 

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social 
contrato de interventoría. 

- Aportes y seguridad social del contratista.  
- Aportes y seguridad social de la interventoría. 

 
Anexo 3:  

- Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 
- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 

 
Anexo 4: 
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- Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 
- Seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría.  
- Pólizas contratista. 
- Pólizas interventoría. 

 
Anexo 5: 

- Acta comité de obra No. 45 
- Acta comité de obra No. 46 

 
Anexo 6: 

- Mesa Técnica eléctrica No. 29 
- Mesa Técnica eléctrica No. 30 

 
 

Anexo 7: 

- Informe matriz de riesgos de la interventoría. 
 

Anexo 8: 

- Informe CIFRA semana No. 59 
- Informe CIFRA semana No. 60 
- Informe CIFRA semana No. 61 
- Informe CIFRA semana No. 62 

 
Anexo 9: 

- Formato equipo y vehículos contrato de interventoría. 
 

Anexo 10: 

- Control correspondencia – cartas recibidas del contratista. 
- Control correspondencia – cartas enviadas al contratista. 
 
Anexo 11: 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 
- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. 

 
Anexo 12:  

- Informes Especialistas y Profesionales 
 

Anexo 13:  

- Resumen mensual estado general del proyecto. 
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Anexo 14:  

- Lista de chequeo del informe mensual de diciembre. 
 

Anexo 15:  

- Plan de Cargas de la interventoría. 
 

Anexo 16: 

- Seguimiento al programa de obra. 
 

Anexo 17: 

- Seguimiento al programa de inversiones. 
 

Anexo 18: 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-2 Informe de Inversión buen manejo del anticipo 
marzo 2023 

- Informe mensual de Fiducia con corte al 31 de marzo de 2023, incluye 
Estado de situación financiera periodo marzo 2023 

- Extracto cuenta con corte a 31 de marzo de 2023 
- Plan de inversión del anticipo PMA 
- Resumen de pagos realizados marzo de 2023 
- Soporte de pago de los rendimientos financieros generados durante el 

mes de marzo de 2023 de administración de los recursos. 
- Plan de inversión del anticipo contrato de obra 

 
 

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor 

incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.  

 

Se adjunta formato de control de correspondencia, enviadas al contratista y 
recibidas por el contratista (Ver anexo 10). 
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8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras. 

  

  

  

 

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, 

prediales y de sostenibilidad adelantadas (no aplica). 

 

8.4 Copia de la bitácora del mes correspondiente (no aplica). 


