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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El Instituto Nacional de Vías INVÍAS, celebró los contratos No. 2336 y 2338 de 2021, cuyos 

objetos son el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA 

Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 

PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 

VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, y su interventoría. El plazo 

máximo contractual vigente para la entrega de los equipos Electromecánicos instalados y 

en funcionamiento es de 40 meses.  Para el caso particular del Túnel Guillermo Gaviria 

Echeverri el plazo máximo de la etapa de instalación es de 6 meses. 

 

El plazo estará dividido en las siguientes etapas:  

 

ETAPA PLAZO 

  

Etapa Preconstrucción 3 

Suministro  12 

Instalación (*) 17 

Configuración 2 

Puesta en marcha 3 

Acompañamiento a la 
operación 3 

  

PLAZO  40 
  

 
Los sistemas técnicos mínimos que se instalarán en los accesos y túneles vehiculares 

serán: 

• Centro de control. 

• Sistema de control túneles. 

• Sistema PLC. 

• Red Backbone. 

• Sistema de ventilación. 

• Sistema de energía e iluminación. 

• Sistema de detección y extinción de fuego. 

• Sistema de Gestión de tráfico. 

• Sistema CCTV. 

• Sistema DAI. 

• Sistema Sensores Medioambientales. 

• Sistema Control Iluminación. 

• Sistema SOS. 

• Sistema megafonía. 
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• Sistema radio. 

• Sistema telefonía. 

Dichos contratos fueron adjudicados por la Resolución Número 4501 del 30 de diciembre 
de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DO-GTE-051-2021 para el Contrato de Obra, 
y Resolución Número 4502 del 30 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. 
CMA-DO-GTE-184-2021. La finalidad del proyecto es establecer las condiciones 
adecuadas para la correcta operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de 
la implementación de los sistemas electromecánicos, con el desarrollo de una interventoría 
integral durante las etapas de pre-construcción, suministro, instalación, configuración, 
puesta en marcha y acompañamiento operativo que permitan cumplir el alcance del 
Contrato de obra No. 2336 de 2021.  

El proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 de 2015, CONPES 4010 de 
2020 y Convenio interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en los cuales, 
éste fue declarado de importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e 
INVIAS realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que 
conforman el proyecto. 

Así las cosas, el proyecto consiste en un trazado alterno a la vía existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas (Antioquia), y permite dar continuidad al corredor Medellín – El 
Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al 
Mar 2.  

Con el fin de llevar un correcto desarrollo del seguimiento del Contrato de Interventoría No. 
2338 de 2021, INVIAS designó como Supervisor del Contrato de Interventoría al ingeniero 
Mauricio Hoyos – director territorial del INVIAS en Antioquia (Dirección Territorial INVIAS 
Antioquia), mediante Resolución No. 536 de fecha 16 de febrero de 2022, con quien se 
debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Adicional a lo 
anterior, se designó al ingeniero Carlos Andrés Martinez Silva de la Gerencia de Grandes 
Proyecto y Túneles del INVIAS como Gestor Técnico de proyecto mediante oficio DEO 
10397 del 27 de febrero de 2023. 

Finalmente, los gestores sociales, ambientales y prediales para el proyecto Vías de acceso 
al Túnel Guillermo Gaviria son:  

• Gestor Social: Sergio Basall 

• Gestor Ambiental: Audry Dayana Menjura 

• Gestores Prediales: Técnico Predial: John Gabriel Gómez - Jurídico Predial: Cristina 
Pineda - Valuatorio: Henry Alberto Suelta 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
El proyecto objeto del presente contrato tiene como finalidad la ejecución de las obras para 
el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO”, Tramos 1 y 2. 

En el presente informe se detallan las acciones realizadas por el contratista y la 
interventoría, teniendo como referencia, el estado inicial del desarrollo de los contratos de 
construcción del corredor vial y sus obras prioritarias. De igual manera, se anota que, dentro 
de las labores de revisión y ajuste a diseños iniciales, el contratista de obra adelantará las 
acciones necesarias, tendientes a presupuestar y ajustar las obras a las condiciones reales 
de campo. 

2.1 Localización. 
 

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el departamento de Antioquia, en la zona 
rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. El proyecto 
constituye un tramo completamente nuevo, alterno al corredor vial existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas, de la Troncal de Urabá.  

Ilustración 1. Ubicación Municipio de Santa Fe de Antioquia 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-

_Santa_Fe_de_Antioquia.svg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
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Ilustración 2. Ruta Actual Santa fe de Antioquia 

 
Fuente: OpenStreetMap 

Ilustración 3. Ubicación y esquema de trazado del proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas 

 
Fuente: CONPES 3836 del 2015 
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Ilustración 4. Esquema del proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas: Túnel del Toyo y vías de 
acceso  

 
Fuente: CONPES 3836 del 2015 

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 

proyecto 

 
El proyecto beneficiará directamente la zona rural de los municipios de Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas y de manera indirecta a el Departamento de Antioquia y 
el Municipio de Medellín, reduciendo los tiempos de traslado entre la ciudad de Medellín y 
los futuros puertos del Urabá Antioqueño. 

2.3 Inventario y Estado inicial de la vía 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto constituye un tramo completamente nuevo y de 
acuerdo con la visita inicial al proyecto, se observa que tanto el Tramo 1, como el Tramo 2 
se encuentran en construcción, y de acuerdo con la información inicial del proyecto, éste se 
compone de la siguiente manera:  
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Ilustración 5. Ubicación y características generales Tramo 1 

 
 

Fuente: Documentos contractuales 

Ilustración 6. Ubicación y Características Generales Tramo 2 

 
 

Fuente: Documentos contractuales 

En el entendido de que el corredor vial se encuentra en desarrollo y que el trazado se está 
implantando, es importante aclarar que la información presentada puede tener variaciones 
significativas, conforme se ajustan los diseños a las condiciones intrínsecas in situ. 

2.4 Características técnicas del proyecto. 

 
En los 37.6 km aproximados de la conexión vial que comprenden Tramo 1 y Tramo 2, se 
encuentran ubicados los 18 túneles, en los cuales el interventor deberá hacer el control y 
vigilancia con el fin de garantizar que el contratista ejecute todos los sistemas y subsistemas 
de los equipos electromecánicos y las obras civiles requeridas, cumpliendo las 
especificaciones del pliego de condiciones y las aprobadas, una vez complementados y/o 
ajustados y/u optimizados los diseños de los equipos, de tal forma que se garantice la 
puesta en marcha de los equipos. 

Túnel  Longitud (m) 

Túnel 11 136.0 

Túnel 12 210.0 

Túnel 13 173.0 

Túnel 14 919.0 

Túnel 15 - 16 1,073.0 

Túnel 17 9,730.0 

Túnel 18 268.0 

Túnel  Longitud (m)   

Túnel 0 1,512.0 

Túnel 1 230.0 

Túnel 2 355.0 

Túnel 3 300.0 

Túnel 4 1,285.0 

Túnel 5 110.0 

Túnel 6 66.0 

Túnel 7 265.0 

Túnel 8 215.0 

Túnel 9 259.0 

Túnel 10 402.0 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

3.1 Información general del contrato  

 
A continuación, se relaciona la información del contrato de obra. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: 2336 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155147 

OBJETO: 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN 
MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO 
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” 

VALOR DEL CONTRATO: $ 496.334.941.711,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 MESES 

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

DISICO S.A.   860.074.186-9 62% 

INFRAESTRUCTURAS 
COMSA COLOMBIA 
S.A.S. 

901.443.439-9 33% 

INGENIERÍA Y 
TELEMÁTICA G&C S.A.S. 

800.072.172-9 5% 

CONTACTO: 

CARRERA 49ª NO. 91-85 LA CASTELLANA, BOGOTÁ D.C 
 
COMUNICADOS@CAAM.COM.CO 
 
TELÉFONO +57 (1) 5330033 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA 

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

ANTICIPO CONCEDIDO: $22.269.041.857 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $0 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

mailto:comunicados@caam.com.co
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FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JUNIO DE 2025 

Tabla 1. Información del Contrato de obra No. 2336 de 2021 

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes. 

 
El contratista durante el mes de junio de 2023 desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica: 

• Área Mecánica: 
 
➢ Sistema de Ventilación. 

Durante el mes de junio de 2023, se realizaron los siguientes avances respecto a los 
APUs debido al cambio del sistema ventilación del túnel 17, en los siguientes ítems: 
estaciones de ventilación, sistema de presurización, ventiladores de chorro para control 
longitudinal y ventiladores axiales para estaciones. 

- Se establecen parámetros comparativos entre los sistemas de ventilación usando 
los APUs para el cambio de ventilación, para una mejor revisión del cliente. 

- Con el avance que se presentó con la revisión de APU, se desarrolla la primera 
versión del documento MEPI-MN1-IN-10-FR-2, que se encuentra en verificación. 

- Reunión aclaratoria de presentación de los ítems no previstos en el formato MEPI-
MN1-IN-10-FR-2. 

- Revisión de comportamiento de las propuestas versus el mercado, con la validación 
de la propuesta actual. 

- Verificación de un desagregado de los valores globales de transporte, mano de obra 
y equipos que soporten los valores expuestos en la primera cotización. 

- Revisión y validación de las fichas técnicas de los elementos propuestos que 
componen el nuevo sistema de ventilación. Se solicita organizar la información para 
mejor claridad. 

- Se le reitera al contratista mediante la aprobación con comentarios para compra a 
dichos sistema; por lo anterior, se espera que se inicie el proceso de compras y se 
atiendan los comentarios y observaciones que se dieron con la aprobación en el 
oficio mencionado. 
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SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

VENTILACIÓN   

SISTEMA VENTILACION TUNEL 0 95% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 4 95% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 14 95% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 15-16 95% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 17 95% 

CUADROS ELECTRICOS Y 
CABLEADO RESISTENTE AL FUEGO 80% 

Tabla 2. % avance sistema de ventilación 

Nota: Este sistema fue aprobado, sin embargo, aún persisten correcciones de forma que 
se subsanarán con la entrega de la ingeniería de detalle, por lo tanto, el porcentaje se 
mantiene. 
 

➢ Sistema de Extinción de Incendios. 

Durante el mes de junio de 2023, se realizaron los siguientes avances en el ítem 
suministro e instalación sistema protección contra incendio de galerías: 

- Seguimiento a las observaciones de forma de los de diseños PCI. 

- Se realizó la mesa de trabajo para analizar la comunicación CALMA-580, respecto 
a los cárcamos de los túneles en los tramos 1 y 2. 

- Se socializó por parte del contratista civil del tramo 1, la metodología de cruce de la 
tubería en los cárcamos, dónde se tomaron consideraciones de cambiar la 
profundidad del cárcamo de 80 cm a 40 cm y cambiar en el cruce con rejillas de 
cubrimiento. El contratista civil del tramo 1, enviará el documento validando lo 
anteriormente expuesto. 

- Se revisó el documento “Entrega APUs no previsto control de ventilación del túnel 
17”, el cual se encuentra en proceso de revisión, solicitando al contratista por parte 
de la interventoría, la elaboración de la matriz que permita comparar el control de 
ventilación que se usará con el que se retira. 

- Se espera recibir la matriz requerida para la comparación de los APUs del control 
de ventilación. 

- Con referencia al diseño conceptual del sistema de protección contra Incendios se 
tienen los siguientes avances.  

- Con comunicado CALMA-702 se envía el detalle del cárcamo para túneles dando 
respuesta a las observaciones presentadas en el oficio CIT 520. 
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- Con comunicado CALMA-704 se da respuesta a las inquietudes presentadas en el 
comunicado CIT 657 respecto a la supervisión del sistema PCI. 

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

  

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 1 95% 

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 2 95% 

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 3 95% 

Tabla 3. % avance sistema PCI 

Nota: Este sistema fue aprobado, sin embargo, aún persisten correcciones de forma que 
se subsanarán con la entrega de la ingeniería de detalle, por lo tanto, el porcentaje se 
mantiene. 
 

• Área Eléctrica: 
 

Durante el mes de junio de 2023, se realizaron los siguientes avances y/o solicitudes 
respecto a los diseños del sistema eléctrico: 

- Mediante el comunicado CALMA-700, el contratista presenta la versión 1.4 de los 
diseños eléctricos de las subestaciones asociadas al TGGE. Estos documentos 
fueron revisados por la Interventoría y respondidos mediante la comunicación INV-
TOYO-INT-728. 

- Mediante el comunicado CALMA-701, el contratista presenta la versión 1.5 de los 
diseños eléctricos de las subestaciones de los túneles cortos. La información fue 
revisada por CIT 2021 y respondida con el documento INV-TOYO-INT-726. 

- Con el comunicado CALMA-705, el contratista informa que atiende lo indicado en 
los anexos técnicos del proceso contractual, y proyectará una autonomía de 120 
minutos para las UPS´s que alimentan la iluminación de emergencia.  

- Con el comunicado CALMA-694, el contratista consolida los APU, entre ellos, 5 
eléctricos que se derivan del cambio del sistema de ventilación del TGGE. 

- Con comunicado CALMA-684 se presenta la arquitectura y topología a implementar 
en la propuesta de diseño de media tensión para Túnel 17. 

➢ Subsistema Media Tensión 

Durante el mes de junio de 2023 el contratista realizó los siguientes avances y/o 
solicitudes respecto a los diseños del subsistema de media tensión: 
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- Con comunicado CALMA-706, el contratista informa que ha radicado al operador de 
red, la subsanación de las observaciones realizadas al diseño de Medía Tensión 
(MT) de la subestación S4. 

- El contratista realiza visita a campo para los dos tramos en compañía del operador 
de red para determinar el trazado del nuevo circuito 601-17 que sale de la 
subestación Santafé y alimenta algunas subestaciones del tramo 2 y tramo 1. 

➢ Subsistema Iluminación 

Durante el mes de junio de 2023 el contratista realizó los siguientes avances y/o 
solicitudes respecto a los diseños del subsistema de iluminación: 

 
- El contratista está analizando una nueva propuesta con un proveedor diferente al 

que habían elegido inicialmente. 

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  

MEDIA TENSIÓN 76% 

BAJA TENSIÓN 72% 

ILUMINACIÓN 66% 

OBRA CIVIL 
CONDUCCIÓN 

66% 

Tabla 4. % avance sistema eléctrico 

Nota: Aumentaron los porcentajes de Media Tensión, Baja Tensión, Iluminación y Obra 
Civil Conducción. 
 

• Área ITS: 

El contratista CALMA, durante el mes de junio de 2023, desarrolló las siguientes 
actividades: 

- Se atendieron los mensajes enviados vía correo electrónico por parte de parte de la 
gerencia del túnel TGGE y del INVIAS. 

- Se llevaron a cabo reuniones virtuales con participación del contratista CALMA, 
Gerencia de TGGE e interventoría CIT2021 para tratar temas relacionados con la 
arquitectura del edificio del CCO y de los equipos electromecánicos que lo 
componen. 

- Revisión de comunicaciones con documentos anexos de los subsistemas ITS 
versiones V.1.2 y V1.3. Si es del caso, se elabora respuesta con las observaciones 
pertinentes.   
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- Se presentan inquietudes y aclaraciones respecto a sistema de control de 
ventilación (instrumentación y supervisión) mediante intercambio de comunicados 
CIT 724, CALMA-709, CIT 731, CALMA-722 y CIT 739. 

- Con comunicados CALMA-691 y CALMA-692 se da respuesta a las observaciones 
presentadas en el oficio CIT 651 respecto al subsistema PLC – SCADA, se recibe 
respuesta posteriormente con CIT 712. 

- Mediante comunicado CIT 740 se recibe la aprobación por parte de interventoría a 
los diseños para compras del subsistema Postes SOS. 

- Con comunicado CALMA-690 se da respuesta a las observaciones presentadas en 
el oficio CIT 650 respecto al subsistema Red de Transmisión de Datos, se recibe 
respuesta posteriormente con CIT 714. 

- Con comunicado CALMA-697 se da respuesta a las observaciones presentadas en 
el oficio CIT 658 respecto al subsistema Radiocomunicaciones, se recibe respuesta 
posteriormente con CIT 720. 

- Con comunicados CALMA-698 se da respuesta a las observaciones presentadas en 
el oficio CIT 605 respecto al subsistema Conteo de Aforos. 

SISTEMA 
INGENIERÍA 

PARA COMPRAS 

VIGILANCIA, CONTROL Y 
GESTIÓN CENTRALIZADA 

 

MEGAFONÍA (SDI) 100% 

POSTES SOS (SOS) 90% 

RADIOCOMUNICACIONES (RDA) 70% 

CCTV-DAI (CTV) 85% 

SEÑALIZACION DINÁMICA (SDI) 85% 

SEÑALIZACION DE EMERGENCIA 
(SEM) 100% 

CONTEO DE AFOROS (CAF) 100% 

CONTROL DE EXCESO DE GÁLIBO 
(CEG) 100% 

RED DE TRANSMISION DE DATOS 
(RTD) 85% 

PLC-SCADA 95% 

DETECCION DE INCENDIOS (DIN) 100% 

CONTROL DE ILUMINACIÓN 85% 

CONTROL DE VENTILACIÓN 85% 

CENTRO DE CONTROL (CCO) 50% 
Tabla 5. % avance sistema ITS 
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Nota: Para este periodo fueron aprobados los subsistemas SOS y PLC-SCADA, sin 
embargo, aún persisten correcciones de forma que se subsanarán con la entrega de la 
ingeniería de detalle, por lo tanto, el porcentaje se mantiene en los otros subsistemas. 
 
 
Gestión Ambiental: 

Durante el periodo, Con el fin de preparar la reunión convocada por el INVIAS, la 
Interventoría realizo reunión preparatoria el 22 de junio de 2023, para revisar los temas a 
tratar, haciendo un repaso de las actividades en curso, resultados de la revisión de 
documentos ambientales por los titulares de las licencias ambientales y diseño de la línea 
eléctrica. Se Informó sobre algunas actividades atendidas en visitas de obra con las 
interventorías y contratistas del área civil responsables de cada sector del proyecto. En 
particular la necesidad de trasladar unas redes eléctricas en el sector donde se localiza el 
túnel 10, donde se revisa la forma de atenderlas. 

Se adelanto comité de seguimiento ambiental convocado por la Gestora Ambiental del 
proyecto por parte del INVIAS, que contó con la participación de: Audry Dayana Menjura – 
Gestora Ambiental (INVIAS); Paul Victoria Cadena – Residente Ambiental y Dora Olaya 
Camargo – Especialista ambiental (CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021); Blanca 
Miriam Hernández – Especialista Ambiental, Eliana Patricia Peña – Residente Ambiental y 
Elquin Gonzalez – Especialista Eléctrico (CONSORCIO CALMA).  

Gestión Contractual: 

- El Contratista, del valor anticipo otorgado de $12.269.041.857, solicita desembolso 
de $7.407,417.025,87, el cual fue aprobado por la Interventoría, logrando un total 
del 100% de este anticipo, luego de revisados los documentos a la luz del Manual 
de Interventoría.  

- Del anticipo de los 50.000 millones radicado a la entidad, se aprobó por el INVIAS 
un primer pago de 10.000 millones los cuales ya fueron girados a la fiducia. El 
Contratistas se encuentra en el proceso de entregar los documentos, para el 
desembolso de este anticipo. 

- Con relación a la solicitud del contratista de ampliar el plazo del contrato y/o 
suspensión, el contratista sigue presentado solicitudes a la entidad, teniendo en 
cuenta la modificación del sistema de ventilación del TGGE, las cuales fueron 
conceptuadas por la Interventoría a la Entidad, mediante comunicado INV-TOY-INT-
667-23. 

- El Contratista en el mes de junio de 2023, de los diez y nueve (19) APUS, que 
corresponden a ítems nuevos, debido al cambio de ventilación del túnel 17 (TGGE); 
luego de la revisión y sugerencias de la Interventoría de dichos documentos, se llega 
a la conclusión de eliminar un APU, por lo tanto, solamente serían diez y ocho (18) 
APUs; los cuales se encuentran en ajustes por parte del Contratista, de acuerdo a 
las observaciones de la Interventoría; una vez se finalice la revisión y ajustes de los 
mismos, el contratista debe entregar el balance económico definitivo y los 
documentos que soportan la modificación integral del Contrato, que implique el 
ajuste de la programación de las diferentes etapas, acorde con el cambio de sistema 
de ventilación.  
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Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo): 

Para el presente periodo, el CONSORCIO CALMA presenta los soportes de seguridad 
social del personal relacionado en el MEPI-MN1-IN-15-FR-6 LEG Y SEG SOCIAL. 

El CONSORCIO CALMA remite la documentación y formatos con información para solicitud 
de ingreso de personal y vehículos al proyecto tanto propio del Consorcio CALMA como de 
asesores, subcontratistas y personal de EPM, a lo cual se da visto bueno para el respectivo 
tramite. 

Consecuentemente envían los soportes de capacitaciones dictadas al personal, lo cual se 
verifica como constancia del cumplimiento del cronograma de capacitaciones.  

3.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 

 
Durante el periodo del presente informe, no se suscribieron actas de aprobación de 
actividades no previstas; sin embargo, se trabaja en la modificación de los APUs, que 
surgen del cambio de sistema de ventilación del túnel 17 (GGE); insumo necesario para el 
balance económico y la elaboración de acta de fijación de ítems no previstos. 

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

 

− Recibir la nueva versión con las observaciones, de los diseños conceptuales 
aprobados con comentarios del sistema de extinción de incendios para las 3 
ESBO’S del proyecto, que atienda los comentarios emitidos por la interventoría 
mediante comunicado INV-TOYO-INT-516-23. 

− Recibir la nueva versión con las observaciones de los diseños conceptuales 
aprobados con comentarios para el sistema de ventilación para los túneles 0, 4, 14, 
15-16 y 17, junto con las observaciones resueltas de esta interventoría, las cuales 
fueron enviadas mediante comunicados INV-TOYO-INT-588-23. 

− Revisión y validación de los APUs: 1. MEPI-MN1-IN-10-FR-1 Estaciones ventilación.  
2. MEPI-MN1-IN-10-FR-1 Ventiladores chorro. 3. MEPI-MN1-IN-10-FR-1 
Ventiladores axiales. 4. MEPI-MN1-IN-10-FR-1 PCI. 

− Reunión aclaratoria de presentación de los ítems no previstos en el formato MEPI-
MN1-IN-10-FR-2. 

− El contratista remite comunicados de los siguientes documentos: subsistema de red 
de transmisión de datos (RTD) y subsistema de PLC – SCADA (CTR) versión V1.2, 
dando respuestas a las observaciones de la versión V1.2 realizadas por la 
interventoría. 

− El contratista remite comunicado del subsistema de radiocomunicaciones (RAD), 
dando respuestas a las observaciones de la versión V1.4 realizadas por la 
interventoría. 
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− El contratista remite el APU (17. MEPI-MN1-IN-10-FR-1 CVE) y otros documentos 
adjuntos referente al control y supervisión requeridos en túnel 17 por cambio de 
ventilación. 

− El contratista remite comunicado con respuesta a los comentarios hechos por la 
i,nterventoría al listado de señales del sistema de control de ventilación longitudinal 
del túnel 17. 

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

4.1 Informe Semanal. 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizaron cuatro (4) informes semanales en los 
cuales se incluye información de la semana referente a las actividades que desarrolló la 
Interventoría, y se relacionan a continuación (Ver Anexo 1):  

 

INFORME 
NO. 

PERIODO  
FECHA DE 
ENTREGA  

MEDIO DE 
ENTREGA  

OBSERVACIÓN 

 

 DEL  AL   

 68 02/06/23 08/06/23 09/06/23 Correo electrónico  

 69 09/06/23 15/06/23 16/06/23 Correo electrónico  

 70 16/06/23 22/06/23 23/06/23 Correo electrónico  

 71 23/06/23 29/06/23 30/06/23 Correo electrónico  

Tabla 6. Relación de Informes semanales entregados en el periodo 

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 

 
El contratista no reportó maquinaria ni equipo de obra para el presente mes, toda vez que 
las actividades que actualmente se ejecutan están relacionadas con diseños y que el mes 
de abril finalizó la construcción de los cruces de vía y canalizaciones. (MEPI-MN1-IN-15-
FR-4 no aplica). 

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 

 
Teniendo en cuenta que el pago de las planillas de seguridad social se realiza mes vencido, 
de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional se presenta en este informe la 
plantilla del mes anterior la cual se encuentra paga. 

De acuerdo con lo anterior, durante el mes de mayo de 2023, el contratista reportó, a través 
de aliados en consultoría de diseños y empleados del Consorcio Antioquia al Mar, que, para 
el periodo reportado en las planillas, contaba con 42 empleos directos. (Ver Anexo 2 MEPI-
MN1-IN-15-FR-6). 

 



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 

 

20 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de obra 

 
Al corte del presente informe, el contratista ha presentado actas de cobro parcial con valor 
$0,00 (Ver anexo 3, MEPI-MN1-IN-15-FR-8). 

4.5 Estado General del Tiempo 

 
El proyecto se encuentra desarrollando actividades relacionadas con diseños, estas se 
realizan para el presente mes en oficina, por tanto, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 no 
aplica para este informe mensual. 

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 

 
Para el presente mes no se presentan resultados de los ensayos de laboratorio debido a 
que las actividades que actualmente se ejecutan están relacionadas con diseños y que el 
mes de abril finalizó la construcción de los cruces de vía y canalizaciones. Por lo cual, el 
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 no aplica para este informe mensual. 

4.7 Seguimiento Garantías y seguros Contrato de Obra 

 
Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-12 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de obra, además, según la última modificación, 
se relaciona el anexo No. 3 mediante  el  cual se deja en  conocimiento la modificación 
numero dos  (02) de 2022 de fecha 12  de  diciembre  de  2022,  en la que se modifica la  
cláusula séptima que ajusta  la distribución de la  programación según los  recursos de la 
nación para  la vigencia fiscal, y así  mismo, se ajusta el valor  asegurado del amparo de 
anticipo según plan de inversión de anticipo de fecha 19-12-2022. 

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 

 
Por medio de comunicado CALMA-723 recibido el 29 de junio de 2023, el contratista realizó 
entrega de los informes en los cuales, se relacionan las gestiones realizadas en el mes de 
junio del presente año sobre el Plan de Calidad, el cual fue aprobado anteriormente 
mediante la carta INV-TOYO-INT-0113-22 Gestión Administrativa – Aprobación Plan de 
Calidad – Respuesta CALMA 064, CALMA 092 y CALMA 107, enviada al contratista el día 
10 de mayo del 2022. Además, el contratista entrega la información mensual pertinente al 
formato MEPI-MNI-IN-15-FR-14 (Ver Anexo 11). 

4.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual 

4.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 

 
En el periodo el Contratista solicita el desembolso No. 3 del anticipo No. 1, mediante 
comunicado CALMA 713, respondida con oficio INV-TOYO- INT-732-23, dando aprobación 
a este desembolso. Finalmente, para el presente mes se relaciona en el Anexo 18 el formato 
MEPI-MN1-IN-2-FR-2 junto con los rendimientos del mes de mayo y la información 
necesaria para el seguimiento a la inversión del anticipo. 
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4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra (Project) 

 
Durante el mes de junio de 2023 se continuó con las actividades de Revisión, Ajuste y/o 
Actualización y/o Modificación y/o Complementación de Estudios y Diseños para 
Construcción. En los anexos se presentan la programación de obra planeada vs ejecutada 
en el documento “2023-02-27 Plan de trabajo EEM GGE Avance” y el seguimiento de 
avance al plan de acción de diseños para compras en el documento “2023-02-27 Plan de 
trabajo Diseños EEM Consorcio Antioquia al Mar”, sin embargo, para la interventoría el 
resumen del avance completado se muestra en la siguiente tabla. 

NOMBRE DE TAREA 
% 

PROGRAMADO 
% 

COMPLETADO 
COMIENZO FIN 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACION, PUESTA EN 

MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL 

PROYECTO TÚNEL 
GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI (TÚNEL DEL 
TOYO) Y SUS VIAS DE ACCESO 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

21,39% 7,59% mié 16/02/22 dom 15/06/25 

   Orden de inicio 100% 100% mié 16/02/22 mié 16/02/22 

   Desembolso Anticipo Año 2021  100% 100% mié 16/02/22 dom 14/08/22 

   Preconstrucción - Diseños 100% 88,8% mié 16/02/22 dom 15/05/22 

   Suministros 100% 0% sáb 30/04/22 lun 15/05/23 

   Desembolso Pagos Parciales 
Año 2023 

82% 0% jue 16/02/23 mar 25/07/23 

   Instalación 9% 0% mié 16/02/22 mar 15/10/24 

   Desembolso Pagos Parciales 
Año 2024 

0% 0% mar 02/01/24 dom 27/10/24 

   Configuración 0% 0% lun 16/11/23 dom 15/12/24 

   Puesta en Marcha 0% 0% lun 16/12/24 sáb 15/03/25 

   Desembolso 1 Pago Final Año 
2025 

0% 0% sáb 15/03/25 sáb 15/03/25 

   Acompañamiento a la operación 0% 0% dom 16/03/25 dom 15/06/25 

   Desembolso Pago Final Año 
2025 

0% 0% dom 15/06/25 dom 15/06/25 

Tabla 7. Cuadro resumen % programado vs % ejecutado 

Como se evidencia, la Etapa de Preconstrucción- Diseños, presenta un atraso de 11,2%, lo 
que equivale en el acumulado total de un atraso de 13,8%; Adicionalmente, se gestiona la 
solicitud de Modificación No. 3 y Prórroga No. 1 ante esta interventoría y la entidad, donde 
se modifiquen y asuman los cambios que conllevan la implementación de un sistema de 
ventilación longitudinal para el túnel 17 y se establezcan los ajustes concernientes 
generados en los demás sistemas. Al igual que se deben establecer los ajustes 
presupuestales generados a causa de esta decisión y se otorgue la modificación de las 
etapas que amerite la implementación de las aprobaciones de los diseños y la 
implementación de los cambios estructurales al contrato. 
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Del mismo modo, a la fecha y de acuerdo con el Plan de Acción de diseños para compras, 
se cuenta con el aval por parte de interventoría para iniciar compras del sistema de 
ventilación, sistema PCI y de los sistemas ITS; no obstante, se debe entregar por parte del 
contratista la modificación de las etapas, donde se defina el alcance de cada sistema y las 
cantidades a ejecutar, así como la aprobación en su integridad de los diseños y 
presupuestos estimados para la legalización de dichos cambios. 

4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones  

 
El MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento al programa de inversión con corte al 25 de junio de 
2023, presenta un avance de 0%, a pesar de que, como se establece en el programa de 
inversión, durante el año 2022 y hasta marzo de 2023 no se realizarán actas de recibo 
parcial, los desembolsos debieron realizarse en abril y mayo de 2023, pero debido a que se 
encuentra en proceso de revisión y ajuste del contrato, mediante la validación del balance 
económico, debido al cambio del sistema de ventilación del túnel 17 (TGGE), lo que obliga 
a una modificación de las etapas de diseño. Además, en el programa no refleja los pagos 
correspondientes a anticipo. 

4.9.4 Actas de Comité de Obra 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizó un (1) comité de obra que se relacionan 
a continuación:  

 

INFORME 
NO. 

FECHA DE 
COMITÉ  

LUGAR DE COMITÉ  OBSERVACIÓN  

 50 28/06/2023 VIRTUAL  
Tabla 8. Relación de comités de obra celerados en el periodo 

Se adjunta en el Anexo 5 Formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1.  

4.9.5 Actas de Reunión 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizaron dos (2) reuniones que se relacionan 
a continuación:  

INFORME 
NO. 

FECHA DE 
REUNIÓN  

TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

1 25/05/2023 
Mesa Técnica eléctrica N° 
34 

 

2 28/06/2023 
Mesa Técnica eléctrica N° 
35 

 

 
 

Tabla 9. Relación de reuniones celeradas en el periodo 

Se adjunta en Anexo 6 Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 Información general del contrato 

 
A continuación, se relaciona la información del Contrato de interventoría: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155623 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO 
TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 

VALOR DEL CONTRATO: $19.999.984.958,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 meses 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

TRIADA DISEÑO, 
GERENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN SA 

900.854.758-3 50% 

G.O.C. INGENIERÍA S.A.S. 901.438.198-9 45% 

PROYECTOS EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE OBRAS 
SA SUCURSAL COLOMBIA 

901.367.969-5 5% 

CONTACTO: 

DIRECCIÓN: CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 305, BOGOTÁ 
 
E-MAIL: CORRESPONDENCIA@CIT2021.COM.CO  
  
TELÉFONO: (601) 7262787  

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MAURICIO HOYOS SIERRA 

ANTICIPO CONCEDIDO: $0 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JUNIO DE 2025 

Tabla 10. Información del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021 
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5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

 
Durante el mes de junio de 2023, la interventoría desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica 

• Área Mecánica: 

- Mesas de trabajo interdisciplinarias para la revisión de los APU, así como el 
establecimiento de criterios comparativos de los sistemas de ventilación. 

- Verificación de un desagregado de los valores globales de transporte, mano de obra 
y equipos, que soporten los valores expuestos en la primera cotización. 

- Cuadro comparativo entre los sistemas de ventilación basados en los APU. 

- Se establecen parámetros comparativos entre los sistemas de ventilación usando 
los APU para el cambio de ventilación, para una mejor revisión del cliente. 

- Revisión de la aprobación de diseños PCI. 

- Se revisa el documento MEPI-MN1-IN-10-FR-2 y se encuentra en proceso de 
revisión y posterior remisión. 

- Revisión de especificaciones y cantidades equipos a instalar en los APUs. 

- Reiteración de la aprobación de los sistemas PCI, para compra.  

- Se realizó el comité de seguimiento al contrato por componentes con la coordinación 
de la entidad. 

- Se participó en la reunión semanal seguimiento equipos electromecánicos TGGE. 

 

• Área Eléctrica: 

- Con el oficio INV-TOYO-INT-726-23 se hacen observaciones técnicas a la versión 
1.5 de subestaciones radicada por el contratista con el oficio CALMA-701. 

- Con la comunicación INV-TOYO-INT-728-23, la interventoría hace observaciones 
técnicas a la versión 1.4 de los diseños de las subestaciones asociadas al TGGE, 
presentadas por el contratista con el documento CALMA-700. 

- Con la comunicación INV-TOYO-INT-735-23, la interventoría solicita al contratista 
copia de la información radicada a EPM en respuesta a las observaciones realizadas 
por el operador de red a los diseños de media tensión de la subestación S4, según 
lo informó el contratista mediante el oficio CALMA-706. 
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- La interventoría envía al contratista la comunicación INV-TOYO-INT-708-23, 
solicitando actualizar los diseños de iluminación.  

- Se participa en mesas de trabajo para analizar y consolidar los nuevos APUs 
derivados del cambio del sistema de ventilación. 

- Se realiza reunión en EPM con interventoría, contratistas de tramo 2 y la entidad 
para analizar la factibilidad de traslado de las torres de 11o kV que generan 
interferencia con el trazado de la vía del tramo 2. En esta reunión se solicita al 
operador de red, el trazado del circuito 601-17. 

 

• Área ITS: 

- Reuniones de comité de obra, con asistencia del contratista CALMA, INVIAS y la 
interventoría CIT 2021 

- Reuniones de comité de gerencial, en las instalaciones de INVIAS territorial 
Antioquia. 

- De acuerdo con los compromisos y observaciones realizados en las diferentes 
mesas de trabajo de revisión de los APU de ítems no previstos, el contratista elimina 
los APU 14. MEPI-MN1-IN-10-FR-1 SDI y MEPI-MN1-IN-10-FR-1 CCO e incluye el 
APU 17. MEPI-MN1-IN-10-FR-1 CVE 

- Se remite a CALMA comunicado aprobando con comentarios, los documentos 
adjuntos de la versión V1.2 subsistema de PLC – SCADA (CTR) versión V1.2. Los 
documentos son válidos y cumplen con los parámetros técnicos para continuar con 
la fase de compras e ingeniería de detalle, denominada etapa 2.  

- Se remite a CALMA comunicado con comentarios de los documentos adjuntos de la 
versión V1.2 del subsistema de red de transmisión de datos (RTD). Se solicita 
nuevamente dar alcance a los comentarios de los documentos antes de entregar la 
V2.0. (Ingeniería de detalle). 

- Se remite a CALMA comunicado con comentarios de los documentos adjuntos de la 
versión V1.4 del subsistema de radiocomunicaciones (RAD). Se solicita nuevamente 
dar alcance a los comentarios de los documentos antes de entregar la V2.0. 
(Ingeniería de detalle). 

- Se remite a CALMA comunicado, solicitando separar el suministro de la ingeniería 
y dar alcance a las cotizaciones adjuntas al APU control de ventilación (17. MEPI-
MN1-IN-10-FR-1 CVE). El contratista responde que la separación del suministro de 
la ingeniería no es posible por su dependencia en la integración y desarrollo de los 
algoritmos, la interventoría no objeta.  El alcance de las cotizaciones fue atendido.   

- Se remite a CALMA comunicado solicitando las diferentes simulaciones al 
funcionamiento e instrumentación de la ventilación del túnel 17. 
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- Se llevan a cabo reuniones técnicas presenciales/virtuales técnicas internas para 
tratar lo relacionado con los APU remitidos por el contratista. 

Gestión Ambiental 

La gestión ambiental se encuentra a la espera de la definición y aprobación definitiva de 
todos los diseños técnicos del contrato, para dar inicio a las actividades de obra, por esta 
razón el contratista  a realizado serie de documentos con el objetivo de dar a conocer los 
detalles y o ajustes de las obras a cargo del contratista de EEM, a los titulares de las 
licencias, esta información se considera necesaria y pertinente ya que una vez revisados 
los licenciamientos ambientales del tramo 1 y 2, las obras a cargo del contratista CALMA 
no se encontraba descritas de manera tacita dentro de los documentos. Otra situación que 
se presenta y puntualmente es con las modificaciones realizadas en los edificios de 
ventilación de los portales de entrada y salida del túnel 17, actividades que se debe de 
reportar ante la Autoridad ambiental ANLA.  

Se adelanto comité de seguimiento ambiental convocado por la Gestora Ambiental del 
proyecto por parte del INVIAS, el día 22 de junio del 2023   con la participación del las áreas 
ambientales: Por parte de la Interventoría Paul Victoria Cadena – Residente Ambiental Dora 
Olaya Camargo – Especialista ambiental y Contratista Blanca Miryam Hernández – 
Especialista Ambiental Eliana Patricia Peña – Residente Ambiental. Elquin Gonzalez – 
Especialista Eléctrico. 

Se hizo participe del área ambiental en las diferentes reuniones como son: comités de obra, 
comités de seguimiento EEM, reuniones técnicas con el INVIAS.  

Gestión Contractual 

− Al cierre del presente informe, se viabilizó la propuesta del contratista, respecto al 
desembolso No. 3 del anticipo No. 1, para lo cual se realizó revisión y aprobación 
del nuevo programa de inversión del anticipo No. 1, que se analizó a la luz del 
Manual de Interventoría. 
 

− Con relación a la solicitud del contratista de ampliar el plazo del contrato, teniendo 
en cuenta la modificación del sistema de ventilación del túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri, se ha requerido al contratista, para que, una vez aprobado el diseño 
definitivo del sistema de ventilación longitudinal, se entregue la valoración 
económica, para que esta Interventoría realice los respectivos análisis, a la luz del 
Manual de Interventoría, además, el contratista debe presentar la modificación de 
las etapas del contrato, insumo necesario para atender las solicitudes del contratista 
respecto al tema de modificación del contrato, debido al cambio del sistema de 
ventilación. Al cierre del presente informe, se trabaja en el análisis de precios 
unitarios de los componentes que se vieron afectados por el cambio del sistema de 
ventilación del túnel 17 (TGGE). 
 

− Se ha trabajado en la revisión y ajuste de los diez y ocho (18) APUS, generados por 
el cambio del sistema de ventilación del túnel Guillermo Gaviria Echeverri, los cuales 
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se encuentran en su etapa final y se espera, por parte del Contratista los últimnos 
ajustes. 
 

Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo) 

En lo correspondiente a las actividades del SG-SST ejecutadas por el CONSORCIO 
INTERVENTOR TOYO 2021, se realizó la verificación de los documentos y formatos para 
solicitud de ingreso al proyecto remitidos por el contratista CALMA. 

Se cumplió con la inducción correspondiente al personal que ingresa nuevo. 

Se ejecutó la respectiva reunión con el COPASST, cumplimiento al cronograma de 
capacitaciones, se realizó capacitación para el COPASST y para la brigada de 
emergencias, cumplimiento al plan de trabajo, desarrollo de pausas saludables, jornada de 
toma de presión arterial al personal, inspecciones preoperacionales a vehículos, equipos 
de emergencias con personal de la brigada, condiciones locativas y de orden y aseo en 
compañía del personal de COPASST. 

También, fueron realizadas sensibilizaciones por medio de carteleras en temas de SST. 

5.3 Informes Especialistas y Profesionales 

 
Durante el periodo del presente informe, intervinieron en la ejecución del proyecto los 
siguientes profesionales: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

19.260.062 William Isaza Especialista de calidad 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre Profesional jurídico 

41.724.720 Dora Lilia Olaya Especialista ambiental 

52.058.154 
Sandra Lucia Garzón 
Moreno 

Especialista en evaluación técnica y 
financiera de proyectos 

7.315.286 
Juan Manuel Bello 
Rodríguez 

Especialista en túneles 

98.497.098 
German Dario Osorio 
Morales  

Especialista ITS 

79.396.611 
Hector Horacio Suarez 
Bernal 

Especialista eléctrico 

Tabla 11. Información de especialistas 

En el Anexo 12 se presentan los informes del periodo de los especialistas.  

5.4 Informe del Programa Anual de Caja-PAC 

 
El informe del Programa Anual de Caja no aplica para este mes debido a que el contratista 
no presentará facturación, toda vez que se encuentra en la etapa final de ajuste a los 
diseños para compras, en los meses siguientes se prevé un pago aproximado de 
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$7.000.000.000. debido a que se presentará por parte del contratista la modificación de las 
etapas del contrato, debido al cambio del sistema de ventilación del túnel 17 (TGGE). 

5.5 Informe Matriz de Riesgos. 

 
Se adjunta matriz de riesgos del contrato de interventoría (Ver Anexo 7). 

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de 

condiciones Contratos de Obra e Interventoría 

 
Se adjunta informes semanales generados por el aplicativo CIFRA del mes de junio (Ver 
anexo 8). Adicionalmente, se relaciona captura de la página CIFRA en la cual se puede 
observar los informes del mes mencionado debidamente diligenciados. 

Ilustración 7. CIFRA 

 

5.6.1 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los 

planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

 
Al corte del presente informe, el Contratista presentó mediante carta CALMA-0045 solicitud 
de certificación de compatibilidad y consistencia con el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de INVIAS. Reiterado en marzo 4 de 2022 mediante comunicado CALMA-0053 y 
trasladado a INVIAS mediante comunicado INV-TOYO-INT-015-22 del 7 de marzo de 2022. 

El contratista mediante comunicado CALMA-063 informa a la Interventoría que: 

“se recibe comunicado INVIAS SPI SPI11312 el cual indica que la certificación solicitada 
depende del análisis de los planos récord y que no se puede emitir certificación sin la 
presentación, revisión y aprobación de dichos planos récord, esta última actividad es 
competencia de la Interventoría y aún no es abordada dentro de las etapas del proyecto 
Con relación a lo anterior y dado que los elementos a suministrar e instalar en el marco de 
desarrollo del contrato 2336-2021 no se encuentran definidos en el diccionario de datos de 
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la entidad se concluye la no aplicabilidad de la solicitud y por tanto se puede considerar 
atendida la consulta”. 

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

6.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría:  

 
Al corte del presente informe, se reporta la van Hyundai H1 de placas SZU-020 Modelo 
2012 y la camioneta Renault Duster Oroch Modelo 2021 de placas GSR-962 las cuales se 
encuentran relacionadas en el Anexo 9 con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. 

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de 
Interventoría:  

 
Al corte del presente informe, se relaciona el siguiente personal vinculado por parte de la 
interventoría y que corresponde al periodo reportado en las planillas señaladas: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

76.306.499 Carlos Mario Rosas Director de interventoría 

102.478.939 Carolina Urrego Pérez Secretaria 

19.260.062 William Justo Isaza 
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de Calidad 

71.212.825 Carlos Alberto Arias Conductor Van 

43.605.983 Gloria Patricia Uribe Campamentera 

79.362.767 Jairo Enrique Vega  Residente Administrativo 

79.396.611 Héctor Horacio Suarez Especialista Eléctrico 

98.497.098 Germán Darío Osorio Especialista ITS 

4.337.272 Diego Mario Uribe Residente Eléctrico 

94.392.308 Paul Andrés Victoria Residente Ambiental 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre  Profesional Jurídico 

79.720.465 
Germán Orlando 
Gutiérrez Médicis 

Residente Mecánico 

41.724.720 Dora Lilia Olaya Especialista Ambiental 

1.102.369.051 Jorge López Inspector SST 

1.152.716.682 Maria Fernanda Salazar Auxiliar de Sistemas 

70.418.921 Andrés Felipe Velásquez  Residente de Sistemas 

1.152.210.519 
Farid Camilo Pazos 
Becerra 

Auxiliar Civil 

15.439.522 
Gaber Alcides Agudelo 
Noreña 

Conductor Van 

1.105.612.818 Viviana Estefanía Cortes  Inspector de Obra 
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IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

79.756.263  Sandra Garzón  
Especialista evaluación técnica 
y financiera de proyectos  

63.398.240 
Nury Estela Almeida 
Chaparro 

 
Inspector SST 
 

5.971.295 
José Alíber Sánchez 
Gómez 

Inspector de Obra 

7.315.286 
Juan Manuel Bello 
Rodríguez 

Especialista en túneles 

1.045.432.203 
Esteban David Padilla 
Piñerez 

Conductor Director 

Tabla 12. Relación de personal de Interventoría 

Se presenta el Anexo 2 formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 

6.3  Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría: 
 
Al corte del presente Informe, se presenta acta de costos No. 16. Se presenta el avance 
financiero y presupuestal por parte de la interventoría en el Anexo 3 con el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-9. 

6.4  Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría: 

Al corte del presente informe, se presenta el Anexo 4 con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
13. 

6.5  Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría: 

Se relaciona en el Anexo 11 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 correspondiente al 
seguimiento al plan de calidad contrato de la interventoría. 

6.6  Otros documentos seguimiento mensual:  

 

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 

La interventoría realizó solicitud de aprobación de anticipo de $4.000.000.000. La entidad 
solicita ajustar el Plan de Inversión del Anticipo y ajustes de forma a los MEPIS anexos; la 
cual se encuentra en elaboración por parte de esta interventoría. 

Por lo tanto, al corte del presente informe, no se ha afectado el rubro, por lo que, los 
formatos MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2 aun no aplican. 



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 

 

31 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 

Al corte del presente informe, la Interventoría trabaja con el plan de cargas aprobado por la 

entidad, el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3 se puede observar en el Anexo 15. Se espera con 

la  

6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas 

La Interventoría presentó el plan de cargas ajustado a los requerimientos del INVIAS, plan 

que ya se encuentra aprobado por la entidad. La Interventoría presenta a la Entidad el ajuste 

del Contrato, Cláusula Sexta “Valor del Contrato”, así: “El INVIAS actualizará anualmente 

al vencimiento de los doce meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato, 

los salarios, honorarios, tarifas y costos del contrato de interventoría, con base en la 

variación del IPC “Índice de Precios al Consumidor” certificado por el DANE  para el mes 

anterior al del cumplimiento de la anualidad de la iniciación del contrato y el IPC certificado 

por el DANE  para el mes anterior al de la presentación de la propuesta (diciembre de 2021), 

redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”. Dicha solicitud, se encuentra 

aprobada por la Dirección Territorial; y se espera la aprobación por la Entidad; una vez surta 

efecto se realizará una reprogramación al Plan de Cargas. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

− Con la verificación del desagregado de los valores globales de transporte, mano de 
obra y equipos, se ha podido establecer valores unitarios y realizar validaciones 
comerciales, que permita avanzar en la validación de los APUs. 

− Con la revisión de las fichas técnicas de los elementos propuestos que componen 
el nuevo sistema de ventilación, se pudo avanzar en la aprobación de los APUs. 
 

− Se pudo validar y conceptuar de manera positiva el estado del APU: Suministro e 
instalación sistema protección contra incendio galerías. 

 

− Insistencia del contratista en proyectar la alimentación del TGGE en nivel de tensión 
III (44kV) según los indicado por la Interventoría en los comunicados INV-TOYO-
INT-247-22, INV-TOYO-INT-303-22, INV-TOYO-INT-445-22 e INV-TOYO-INT-453-
22. Se solicita soporte de los diferentes escenarios de alimentación del TGGE con 
los dos puntos de conexión. 

− En mesa de trabajo se trató nuevamente el tema de cámaras de CTV en las galerías 
de evacuación del túnel 17 (TGGE). El contratista instalará solo una cámara al 
interior al interior de la galería para cubrir el interior y la salida hacia el túnel de 
rescate, para garantizarlo presento simulaciones de cobertura con una cámara al 
interior de la galería. Así mismo, apoyará la supervisión con la cámara DAI más 
cercana a la galería para visualizar la entrada. Con esta solución asegura cubrir lo 
requerido en los anexos técnicos. Sin embargo, se recalca al contratista que la 
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propuesta será validada durante las pruebas y puesta en operación, por ende, la 
aprobación queda condicionada a los resultados satisfactorios.      

− En los documentos de estudios y diseño de ITS entregados por CALMA no se 
incluyen notas que indiquen que algunos equipos ITS a cielo abierto no hacen parte 
del suministro, sin embargo, se evidencia que en los planos continúan dejando estas 
notas. 

− En los túneles de más un kilómetro con galería de rescate y zona de parqueo, la 
directiva europea recomienda hacer el análisis de riesgo y de operación pertinentes 
para determinar si es necesario la instalación o no de PMV en estos túneles (0, 4, 
14, 15-16). La Interventoría, una vez se aprueben los APU del túnel 17, elevará está 
consulta al contratista para que establezca, basados en los estudios, la necesidad 
o no de PMV en los túneles 0, 4, 14 y 15-16.     

− Se reitera al contratista dar respuestas concretas a la observación de la Interventoría 
sobre la cobertura de radiocomunicaciones a lo largo del corredor vial. En la versión 
V.1.2 entregada por CALMA, se limitan a garantizar cobertura “técnicamente 
posible” cuando los estudios de propagación no lo garantizan, especialmente en los 
túneles donde no se cuenta con cable radiante.       

− En revisión de la versión V1.2 del subsistema de Red de Transmisión de Datos, se 
evidencia que el contratista no contempló anillo de fibra óptica (FO) por rutas 
diferentes entre suiches CORE ubicados en los centros de control principal y 
respaldo, tampoco la redistribución de los suiches de acceso (SWA) entre los anillos 
que salen de los suiches de distribución (SWD) del túnel 17. La Interventoría reitera 
la necesidad de incorporar la topología el anillo, a sabiendas que la obra civil e 
infraestructura eléctrica dispone de rutas diferentes, así mismo redistribuir los SWA 
para garantizar la confiabilidad y rendimiento al flujo de información.  

− La interventoría evidencio en el documento 14137-ilf v2 una simulación de la 
ventilación sanitaria en el TGGE, de las varias que dice el documento se hicieron. 
En este caso, se solicitó al contratista adjuntar las demás simulaciones que permitan 
validar la ubicación elegida de los Jet Fan para atender, tanto la ventilación de 
emergencia como la sanitaria. El contratista remitió comunicado haciendo derrotero 
del documento 14137-ilf v2, pero no incluyo las simulaciones. Se volvió a solicitar 
mediante comunicado, se está a la espera de la respuesta.       

8. ANEXOS 

Anexo 1:  

- Informe semanal No. 68 
- Informe semanal No. 69 
- Informe semanal No. 70 
- Informe semanal No. 71 
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Anexo 2:  

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social 
contrato de obra. 

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social 
contrato de interventoría. 

- Aportes y seguridad social del contratista.  
- Aportes y seguridad social de la interventoría. 

 
Anexo 3:  

- Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 
- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 

 
Anexo 4: 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 
- Seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría.  
- Pólizas contratista. 
- Pólizas interventoría. 

 
Anexo 5: 

- Acta comité de obra No. 50 
 

Anexo 6: 

- Mesa Técnica eléctrica No. 34 
- Mesa Técnica eléctrica No. 35 

 
 

Anexo 7: 

- Informe matriz de riesgos de la interventoría. 
 

Anexo 8: 

- Informe CIFRA semana No. 67 
- Informe CIFRA semana No. 68 
- Informe CIFRA semana No. 69 
- Informe CIFRA semana No. 70 

 
Anexo 9: 

- Formato equipo y vehículos contrato de interventoría. 
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Anexo 10: 

- Control correspondencia – cartas recibidas del contratista. 
- Control correspondencia – cartas enviadas al contratista. 
 
Anexo 11: 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 
- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. 

 
Anexo 12:  

- Informes Especialistas y Profesionales 
 

Anexo 13:  

- Resumen mensual estado general del proyecto. 
 

Anexo 14:  

- Lista de chequeo del informe mensual de mayo 2023. 
 

Anexo 15:  

- Plan de Cargas de la interventoría. 
 

Anexo 16: 

- Seguimiento al programa de obra. 

 

Anexo 17: 

- Seguimiento al programa de inversiones. 
 

Anexo 18: 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-2 Informe de Inversión buen manejo del anticipo 
mayo 2023. 

- Informe mensual de Fiducia con corte al 30 de mayo de 2023, incluye 
Estado de situación financiera periodo mayo 2023. 

- Extracto cuenta con corte a 30 de mayo de 2023. 
- Plan de inversión del anticipo PMA. 
- Resumen de pagos realizados mayo de 2023. 
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- Soporte de pago de los rendimientos financieros generados durante el 
mes de mayo de 2023 de administración de los recursos. 

Anexo 21: 

- Hojas de vida profesionales 
- Cartas de presentación interventoría 
- Cartas de aprobación INVIAS 
- Funciones profesionales 
 

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor 

incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.  

 

Se adjunta formato de control de correspondencia, enviadas al contratista y 
recibidas por el contratista (Ver anexo 10). 

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras. 
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8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, 

prediales y de sostenibilidad adelantadas (no aplica). 

 

8.4 Copia de la bitácora del mes correspondiente (no aplica). 


