








  

  

CONTRATO N° 503 DE 2023  

 

  

CERTIFICA  

  

  

El jefe de oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, certifica que el contratista BOGA 
INGENIERIA S.A.S, identificado con NIT No 900.494.646-1, tiene el objeto del contrato 
No. 503 de 2023 “ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE 
PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS 
CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE 
BOGOTÁ”, durante el periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2023.   

De igual manera, se pudo establecer mediante Certificación expedida por el 
Representante Legal que BOGA INGENIERIA SAS, ha cumplido con los pagos de 
seguridad social durante los últimos seis (6) meses.   
  

Por lo tanto, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO VIAL, adeuda al contratista la suma CIENTO TRES MILLONES SEIS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($103.006.539), correspondiente 
al período comprendido del 1 al 31 de octubre de 2023.  
 

                          
 
 

  

 

 

 

 

 
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO 

Supervisora Contrato 503 de 2023 



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

El suscrito Giancarlo Botero Lovo, identificado con CC 86.043.339, en mi 
condición de Representante Legal de BOGA INGENIERIA S.A.S identificada con 
NIT. 900.494.646-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 
Villavicencio, certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de 
sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicios Nacionales de Aprendizaje de todo el personal que se 
encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses 
calendario. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 
2002. 

La presente se expide el día tres (3) del mes de noviembre de 2023. 

Giancarlo Botero Lovo 
C.C 86.043.339
BOGA INGENIERIA SAS – Representante Legal
NIT No. 900.494.646-1

Medellin, Antioquia - Bogotá D.C, Villavicencio – Meta 
Medellin (4) 6090120 

Bogota D.C (1) 7943655 



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

El suscrito Giancarlo Botero Lovo, identificado con CC 86.043.339, en mi 
condición de Representante Legal de BOGA INGENIERIA S.A.S identificada con 
NIT. 900.494.646-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 
Villavicencio, certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de 
sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicios Nacionales de Aprendizaje de todo el personal que se 
encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses 
calendario. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 
2002. 

La presente se expide el día tres (3) del mes de noviembre de 2023. 

Giancarlo Botero Lovo 
C.C 86.043.339
BOGA INGENIERIA SAS – Representante Legal
NIT No. 900.494.646-1

Medellin, Antioquia - Bogotá D.C, Villavicencio – Meta 
Medellin (4) 6090120 

Bogota D.C (1) 7943655 



BOGA INGENIERIA 

,, • I ho p 

CERTIFICACION VINCULACION DE MUJERES EN LA EJECUCION DEL 

CONTRATO O CONVENIO 

BOGA INGENIERIA S.A.S. Nit: 900.494.646-1, empresa, dedicada al 

tratamiento de aguas residuales en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 del 

Decreto 332 de 2020, Certifica que en nuestra n6mina de personal se encuentran 

vinculadas las siguientes colaboradoras, bajo las siguientes modalidades de 

contrataci6n: 

Contrato Indefinido: 

❖ Johanna Arenas Peña

❖ Marileyda Rodriguez Ramirez

Contrato Obra Labor: 

❖ Maria Alicia Cifuentes Velasquez

❖ Omaira Sofia vega urango

❖ Luz Marina Henao Marin

❖ Damaris luz Hernandez lozano

❖ Viviana Marcela Porras

❖ Paola Mazo

❖ Laura Gomez

❖ Johanna Cañas

❖ Carolina David

❖ Indira Londoño

❖ Martha Cruz

Contrato Prestacion de servicios: 

❖ Alexandra Botero Lovo
❖ Angela Patricia Mendez Garcia

Bogota - D.C, Medellin - Antioquia, Villavicencio - Meta 
3502393829-3507089588 



Se expide en la ciudad de Bogota D.C. a las tres (3) dias del mes de 

noviembre del 2023, a solicitud del interesado.

Cordialmente, 

GIANCARLO BOTERO LOVO 

cc 86043339 

BOGA INGENIERIA SAS 

NIT:900494646 

Bogota - D.C, Medellin - Antioquia, Villavicencio - Meta 
3502393829-3507089588 



CONTRATO No.  DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO:

VALOR ADICIÓN No 1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO:

INTERVENTOR(A):

CONTRATISTA:

SUPERVISOR(A):

PERIODO:

UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

1 UND 720            1.010.547              727.593.840$         387            391.351.202                          98          99.404.174,00 486                     490.755.376           

2 UND 48              1.125.739              54.035.472$           34              38.500.386                              3            3.602.365,00 37                       42.102.751             

781.629.312$         

(Firma) (Firma)

Original: Proceso Financiera UAERMV

Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato

Copia N° 2: Interventor(a)

Copia N° 3: Contratista

N/A

FORMATO PREACTA DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: GCON-FM-027 VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022

503

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES

RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVEL MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE 

$ 781.629.360

0

$ 781.629.360

ITEMS DESCRIPCION

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA

UNIDADES SANITARIAS MIXTAS

UNIDADES SANITARIAS MIXTAS

BOGA INGENIERÍA SAS

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

NUEVO ACUMULADO

103.006.539$                               532.858.127

PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA 100,00% 54,99% 13,18% 68,17%

TOTALES 429.851.588$                               

-$                                                      

AMORTIZACION ANTICIPO <Escriba el % de anticipo acordado> -$                                                         Amortizado presente Acta -$                                                      

AMORTIZACION EN GARANTÍA <Escriba el % de garantía acordado> -$                                                         Garantía presente Acta -$                                             

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN

AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL

DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS

CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

TOTAL NETO A PAGAR 103.006.539$                                                                                                                                                                                                         

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO 86.350.138$                                                                                            DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO 16.656.401-$                                                                            

Proyectó: -Escribir el nombre de la persona que realizó la proyección de la consulta/Cargo o contrato-

La diferencia en el PAC se debe a que se programó para el mes de julio el primer y segundo pago del servicio

GIANCARLO BOTERO LOVO BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

Contratista Interventor(a) / Supervisor(a)

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195 

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40 www.umv.gov.co

GCON-FM-027
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DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 503

INTERVENTOR (A):

CC / NIT:

CONTRATISTA:

CC / NIT:

SUPERVISOR (A):

CC / NIT:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

781.629.360$                          

-$                                         

781.629.360$                          

248.771.233$                          

NÚMERO DEL ACTA NÚMERO CRP VALOR DEL CRP CÓDIGO DEL FONDO  NOMBRE DEL FONDO

VALOR BRUTO DE 

LA ACTA 

PRESENTE

RETEGARANTÍA 

Y/O AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 

PRESENTE ACTA

VALOR TOTAL A 

PAGAR
GIRO ACUMULADO 

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 5.000.000 N/A $ 5.000.000 $ 5.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 5.000.000 N/A $ 5.000.000 $ 5.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 22.426.588 N/A $ 22.426.588 $ 22.426.588

CRP 661 $ 23.523.081 1-100-F001
 VA-Recursos

distrito
$ 8.084.376 N/A $ 8.084.376 $ 8.084.376

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 25.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 25.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 48.984.303 N/A $ 48.984.303 $ 71.410.891

CRP 661 $ 23.523.081 1-100-F001
 VA-Recursos

distrito
$ 8.084.376 N/A $ 8.084.376 $ 16.168.752

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 45.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 45.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 46.284.483 N/A $ 46.284.483 $ 117.695.374

CRP 661 $ 23.523.081 1-100-F001
 VA-Recursos

distrito
$ 6.063.282 N/A $ 6.063.282 $ 22.232.034

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 65.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 15.000.000 N/A $ 15.000.000 $ 60.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 58.046.608 N/A $ 58.046.608 $ 175.741.982

CRP 661 $ 23.523.081 1-100-F001
 VA-Recursos

distrito
$ 1.291.047 N/A $ 1.291.047 $ 23.523.081

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 28.000.000 N/A $ 28.000.000 $ 93.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 80.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 57.586.525 N/A $ 57.586.525 $ 233.328.507

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 25.000.000 N/A $ 25.000.000 $ 118.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 100.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 58.006.539 N/A $ 58.006.539 $ 291.335.046

TOTAL

(Firma) 

Proyectó: Beatriz Elena Quintero O 

Copia 1: Supervisor(a) del contrato

Copia 2: Interventor(a)

Copia 3: Contratista

4
 CRP 660

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA,

ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS

EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR

Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

Original: Financiera 

<Escribir el Nombre de la persona que firma>

$ 532.858.127

5
 CRP 660

6  CRP 660

7  CRP 660

CÓDIGO: GEFI-FM-014

N/A

BOGA INGENIERIASAS

900.494.646-1

FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2023

N/A

3
 CRP 660

2

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

VALOR CONTRATO

VALOR ADICIONES

VALOR TOTAL

SALDO CONTRATO

 CRP 660

1.094.889.797

Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA - CP: 111321            

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195       

www.umv.gov.co

GEFI-FM-014
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VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 781.629.360,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 8 MESES

SUPERVISOR BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO p

INICIO CONTRATO 19-may-23

FECHA TERMINACION CONTRATO 18-ene-24

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 781.629.360,00

VALOR EJECUTADO $ 532.858.127

PENDIENTE POR EJECUTAR $ 248.771.233

VALOR ANTICIPO N/A

PORCENTAJE EJECUTADO 68%

660 de 2023 661 de 2023

$ 758.106.279,00 $ 23.523.081,00 CONVENIO 1292 -$                                        

566 de 2023 567 de 2023

$ 758.106.279,00 $ 23.523.081,00

ACTA Nº DESCRIPCIÓN #¡REF!

1 ACTA DE INICIO

2 ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 #¡REF!

3 ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2

4 ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3

5 ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4

6 ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5

7 ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6

CORTE PARCIAL PERIODO TOTAL EJECUTADO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD PARTICIPACIÓN 

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 may-22 $ 40.510.964 $ 0 $ 40.510.964 $ 0

ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 jun-23 $ 97.068.679 $ 0 $ 97.068.679 $ 0

ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 jul-23 $ 92.347.765 $ 0 $ 92.347.765 $ 0

ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 ago-23 $ 94.337.655 $ 0 $ 94.337.655 $ 0

ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 sep-23 $ 105.586.525 $ 0 $ 105.586.525 $ 0

ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 oct-23 $ 103.006.539 $ 0 $ 103.006.539 $ 0

$ 532.858.127 $ 0 $ 532.858.127 $ 0

68% 0% 68% 0%

$ 40.510.964

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 may-22 $ 40.510.964 $ 0 $ 40.510.964 $ 0

ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 jun-23 $ 97.068.679 $ 0 $ 97.068.679 $ 0

ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 jul-23 $ 92.347.765 $ 0 $ 92.347.765 $ 0

ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 ago-23 $ 94.337.655 $ 0 $ 94.337.655 $ 0

ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 sep-23 $ 105.586.525 $ 0 $ 105.586.525 $ 0

ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 oct-23 $ 103.006.539 $ 0 $ 103.006.539 $ 0

$ 532.858.127 $ 0 $ 532.858.127 $ 0

$ 248.771.233 $ 248.771.233 $ 0

68% 0% 68% 0%

FUENTE DISPONIBILIDAD EJECUTADO
PEDIENTE POR 

EJECUTAR

MISIONALIDAD $ 781.629.360 $ 532.858.127 $ 248.771.233

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO

0 0

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO

$ 248.771.233,31 $ 532.858.126,69

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO

0 0

CORTE PARCIAL PERIODO TOTAL EJECUTADO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD PARTICIPACIÓN 

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 may-22 $ 40.510.964 $ 0 $ 40.510.964 $ 0

ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 jun-23 $ 97.068.679 $ 0 $ 97.068.679 $ 0

ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 jul-23 $ 92.347.765 $ 0 $ 92.347.765 $ 0

ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 ago-23 $ 94.337.655 $ 0 $ 94.337.655 $ 0

ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 sep-23 $ 105.586.525 $ 0 $ 105.586.525 $ 0

ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 oct-23 $ 103.006.539 $ 0 $ 103.006.539 $ 0

$ 429.851.588 $ 0 $ 429.851.588 $ 0

$ 103.006.539 $ 0 $ 103.006.539 $ 0

81% 0% 81% 0%

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 503 DE 2023

OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA 

LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y 

RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ- 

PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5 – PROYECTO 7903".

CONTRATO Nº 503 DE 2023

PORCENTAJE PAGADO Vs EJEUCTADO

TOTAL PENDIENTE DE PAGO

CRP

CDP

INFORMACION EJECUCION CONTRATO 503-2023

INFORMACION JURIDICA

INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 503-2023

TOTAL EJECUTADO

PORCENTAJE DE EJECUCION

TOTAL PAGADO

TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)

SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)

PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)

PARTICIPACIÓN POR FUENTE DE INVERSIÓN

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

 ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6

$ 40.510.964

$ 97.068.679 $ 92.347.765 $ 94.337.655$ 105.586.525
$ 103.006.539

CORTES PARCIALES

68%

32%

EJECUCIÓN DE CONTRATO

VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR

32%

68%

EJECUTADO MISIONALIDAD

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO



 
 

 

 
 

 INFORME No 6 AVANCE DE EJECUCIÓN   

CONTRATO 503 DE 2023 
  

Durante el período del 1 al 31 de octubre de 2023, en el marco del contrato 503 de 2023, cuyo 

objeto es “Alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sedes de producción y los frentes de obra 

urbanos y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de 

Bogotá", el contratista BOGA INGENIERIA COMBI S.A.S, ejecutó las actividades de alquiler de 

unidades sanitarias mixtas  para los frentes de obra, que se relacionan en la  tabla adjunta, en la 

cual se indica el frente y cantidad de baños.  

 

Se prestó el servicio de alquiler de unidades sanitarias así: A los baños portátiles en los 

mantenimientos realizados se le suministró, papel higiénico, jabón antibacterial para manos, 

ambientador biodegradable y bolsa para los residuos.  

 

El presente informe se firma a los 10 días del mes de noviembre de 2023.  

 
 

Frentes de Obra 
Unidades 
Sanitarias 

Días 

AUTOPISTA MUZU 2 13 

PLANTA MOCHUELO 24 30 

PLANTA LA ELVIRA 20 29 

PLANTA LA ELVIRA 22 1 

BARIO LOS CEREZOS 2 10 

BARRIO EL CURUBO 2 26 

BARRIO TIHUAQUE 2 4 

BARRIO SIETE DE AGOSTO 2 22 

BARRIO TEUSAQUILLO 2 7 

BARRIO POLO CLUB 2 1 

MARCO FIDEL SUAREZ 2 4 

LA PAZ 2 8 

EL NEVADO 2 21 

BARRIO EL DANUBIO II 2 1 

BARRIO VERGEL OCCIDENTAL 2 9 

BARRIO VERGEL OCCIDENTAL 1 21 

BARRIO CHUCUA LA VACA II 1 12 

BARRIO CHUCUA LA VACA II 2 9 

MUSEO CHICO 2 30 

FLORIDA BLANCA 2 16 

CHAPINERO OCCIDENTAL 2 13 

BARRIO PARIS 2 1 

SAN EUSEBIO 2 2 

RESTREPO OCCIDENTAL 2 28 

RELLENO DOÑA JUANA 2 10 

BARRIO SAN JOSE DE BAVARIA 2 29 



 
 

 

 
 

BARRIO VILLA MARIA 2 30 

BARRIO TIBABUYES 2 30 

BARRIO  LA PAZ 2 26 

BARRIO EL PROGRESO 2 4 

BARRIO EL CEREZO  1 8 

BARRIO EL CEREZO  2 11 

BARRIO SANTA CECILIA PUENTE NORTE 1 11 

BARRIO CEDRITOS 2 24 

BARRIO LECH WALESA 2 6 

BICICARRIL  1 2 

BARRIO LAS MARGARITAS 4 2 

JORGE URIBE BOTERO 5 9 

JORGE URIBE BOTERO 4 8 

JORGE URIBE BOTERO 2 13 

SAN CRISTOBAL NORTE 2 13 

SAN ANTONIO DE VERBENAL 2 17 

BARRIO LA ESTANCIA 2 30 

BARRIO VILLA ALSACIA 2 30 

GRANADA SUR 2 30 

NUEVA GLORIA 2 4 

SAN MARTIN 2 26 

BARRIO LA URIBE I 2 30 

BARRIO LA URIBE II 2 19 

RINCON DEL CHICO. CALLE 93 CON KRA 13 4 9 

RINCON DEL CHICO. CALLE 93 CON KRA 13 2 21 

BARRIO EL VIRREY 2 18 

BARRIO GILMA JIMENEZ 2 13 

BARRIO GILMA JIMENEZ 4 8 

BARRIO CHICO NORTE 2 4 22 

BARRIO CHICO NORTE 2 2 8 

TUNAL BAJO 4 8 

KM O AL KM 1 VIA CHOACHI 2 15 

VIA LA CALERA PARAMO SAN ISIDRO 2 4 

BARRIO LA CAPILLA VIA A LA CALERA 2 13 

 

 

 

 

 

 

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO 

Supervisor Contrato 503 de 2023 

 



We a e 1t happe., 

A QUIEN CORRESPONDA: 

ASUNTO: Personal Vigente contrato UMV (Unidad de mantenimiento 

vial) 

Yo Giancarlo Botero Lovo identificado con cedula de ciudadanfa: 86043339, En 
representaci6n de la empresa BOGA INGENIERIA SAS, Nit 900494646-1 Certifico 
que las personas relacionadas a continuaci6n hacen parte del contrato adjudicado 
par la unidad de mantenimiento vial (UMV): 

• Juan Salvador Ramirez Castillo

• Robert Castañeda Cuesta

• Jorge Daniel Arevalo

• Eliecer Castañeda Cuesta

• Carmen Esperanza Bolaños

• Angela Patricia Mendez Garcia

• Alexandra botero Lovo

• Johana Arenas 

Se expide en la ciudad de Bogota a las tres (3) dfas del mes de noviembrebre del 

2023, a solicitud del interesado. 

Cordialmente, 

GIANCARLO BOTERO LOVO 
cc 86043339 
BOGA INGENIERIA SAS 
N IT:900494646 

Bogota - D.C,Antioquia, Villavicencio - Meta, Cajica-Cundinamarca 

3502393829-3507089588 
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