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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONTRATO DE OBRA No. 1757 de 2020  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1832 de 2020
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO M1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/03/2021
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 22/11/2023 23/11/2023
2 4/12/2023 5/12/2023

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/12/2023
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:

HASTA

30/11/2023

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 
suspensión)

En atención a lo dispuesto en el objeto contractual y las obligaciones de este, enmarcado dentro del contrato de obra pública No. 1757 de 2020 y sus documentos 
complementarios, se solicita se contemple la siguiente petición: 

De manera atenta y respetuosa, y en concordancia con la gestión que adelanta el contratista con la finalidad que se lleven a cabo los procesos necesarios para que las 
áreas requeridas para la ejecución del objeto contractual sean adquiridas a nombre del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, conforme lo establece el “APÉNDICE 
PROCESO DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL” del pliego de condiciones, procedemos a radicar la solicitud de suspensión en la medida que, las razones de 
hecho y de derecho que justifican se han surtido con el acompañamiento de la Interventoría y la Subdirección de Sostenibilidad, recalcando que, son circunstancias 
sobrevinientes que no son imputables a las partes y que han afectado el normal desarrollo de la gestión predial y, además, han ocasionado un impacto desfavorable en 
los tiempos que revisten las actuaciones ante la Interventoría, el INVIAS y terceros ajenos a este Consorcio, como se evidencia a continuación:

La solicitud de suspensión temporal del Contrato 1757-2020 se fundamenta en múltiples circunstancias que afectan la ejecución del proyecto. A continuación, se 
detallan los argumentos clave que respaldan la necesidad de suspender temporalmente el contrato desde el 5 hasta el 12 de diciembre:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

205.694.367.129,40$                                   

5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser
publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

1/12/2023

FECHA DEL ACTA

(Nombre o razón social del Contratista)

12/12/2023

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

13/12/2023

MEPI-MN1-IN-11-FR-1CÓDIGO

RESPONSABILIDAD
1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la
veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de
delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

FECHA               

REANUDACIÓN

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS - GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será
solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.

1

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la
fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES". MÓDULO 1 

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma 
consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

PERIODO DE SUSPENSIÓN
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VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
1

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NOTAS:

1.	Problemas Prediales:

•	Liquidación Pendiente de Sucesiones: En los procesos prediales de los predios identificados como 260-D-T15-CTCP (Víctor María López Bernal) y 264-D-T15-CTCP 
(Alberto Omar Valderrama), las sucesiones no han sido liquidadas hasta la fecha.
•	Trámites en Curso: Aunque se están adelantando los trámites prediales, se espera obtener avances significativos en los próximos 8 días, por parte de la notaría que 
lleva los procesos.
•	Que a la fecha el Consorcio Mega Vías Chocó, no ha recibido notificación del predio identificado con ID predial 247I-T14-CTCP con la matrícula inmobiliaria 292-6396 
a nombre de la señora Roufyanit Gutiérrez Pérez, proceso que desde el año 2015 se encuentra registrado una medida cautelar respecto a protección jurídica del predio 
por trámite de restitución de tierras. De acuerdo a lo anterior, es pertinente mencionar que este proceso ya agotó su etapa administrativa y se encuentra actualmente en 
el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, situación jurídica que impide el normal desarrollo del proceso de gestión predial 
del Contrato No. 1757 de 2020, el cual es de gran importancia, toda vez que representa un segmento de la vía a mejorar que permite la transitabilidad en óptimas 
condiciones y el ingreso de la vereda Taibá del Municipio de Pueblo Rico.

Así mismo, desde el componente ambiental se han presentado retrasos en la ejecución y culminación de las obras constructivas que se encuentran dentro del alcance 
del contrato 1757 del 2020, debido a los tramites que se deben realizar ante las autoridades ambientales y los tiempos de respuestas de las mismas, lo que han 
ocasionado dilataciones en la programación de las actividades. 

1.	Problemas Ambientales:

•	Retrasos y Dilataciones: Se han experimentado retrasos y/o dilataciones en la culminación y gestión de cierre de permisos ambientales, esenciales para la ejecución 
del proyecto.
•	Falta de Notificación: Hasta la fecha, las autoridades ambientales responsables (CARDER-CODECHOCO) no han notificado la programación de visitas de control y 
seguimiento a la ejecución de las obras civiles, afectando la gestión ambiental del proyecto.

Consecuencialmente, esta situación viene impactando desfavorablemente la culminación de la gestión predial, en la medida que, -insistimos, los tiempos son 
supremamente extensos a los normales de estos trámites, y, además, van a superar el plazo contractual previsto hasta el 8 de diciembre de 2023.

La suspensión propuesta durante el periodo mencionado permitirá abordar eficazmente estos problemas, facilitando la resolución de las situaciones judiciales 
pendientes, obteniendo pronunciamientos de las autoridades ambientales, y avanzando en los trámites prediales necesarios para asegurar la correcta adquisición de 
los predios a nombre del INVIAS.
Esta medida, respaldada por razones de interés público, busca garantizar el cumplimiento efectivo del contrato una vez se superen las contingencias actuales. Es 
esencial ajustar los detalles según los términos específicos del contrato y cualquier otro requisito contractual o normativa vigente.

En este sentido, se reitera que, conforme lo establece el Manual de Interventoría vigente, específicamente, en el “INSTRUCTIVO SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA 
SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA”, la solicitud de suspensión se presenta por razones de interés 
público, y no obedece a situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, como se acredita a continuación: 

“1. Cuando se presenten situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público el Contratista debe solicitar a la Interventoría mediante 
documento escrito radicado, el trámite de la suspensión con la correspondiente justificación. A su vez la interventoría debe presentar mediante documento escrito 
radicado al Supervisor del Contrato de Interventoría, la solicitud de suspensión de la ejecución del contrato de interventoría, con la correspondiente justificación.”

Por tal razón comedidamente se solicita a la Interventoría y al Instituto Nacional de Vías-INVIAS de manera respetuosa suspender por razones de interés público el 
contrato por ocho (08) días, se propone sea fecha de suspensión 5 de diciembre  y reinicio de actividades el 12 de diciembre, esto con el fin de poder tener una 
respuesta por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira; de igual manera que las entidades ambientales 
descentralizadas CARDER y CODECHOCÓ, hagan su pronunciamiento respecto a los tramites en curso.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-
MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de
modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de
esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

Ante las causas expuestas, la interventoría da la aprobación para que se suspenda la ejecución del contrato de obra No. 1757-2020, mientras se solucionan las
problemáticas descritas que impiden el normal desarrollo de las actividades contractuales.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo
con la delegación de funciones vigente.
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VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
1

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 5/12/2023 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: JUAN SEBASTIÁN RIVERA Nombre : RICARDO BÁEZ GARCÍA                                

Representante Legal Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula No. 25202086579 CND

Matrícula No.  05202 106304 ANT

Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Representante Legal o Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría CONSORCIO VIAL ODISEO M1 Matricula No.: 25202 42708 CND
Matricula profesional No.: 54202-57955 NTS

Vo.Bo.Firma

Gestor Técnico de Proyecto 
Matricula No.: 08202-110699 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nombre: RUDY VERDOOREN RUIZ

diciembre de 2023
(Mes) (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL
O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR:
INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y
MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y
DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS
RECURSOS MENCIONADOS.

Contratista Ingeniería y Vías S.A.S.

diciembre de 2023
(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 
plataforma sobre la señalada en el presente formato.

(Mes) (Año)
diciembre de 2023

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 
plataforma sobre la señalada en el presente formato.

HUGO ALFREDO 

POSSO MONCADA

Firmado digitalmente 

por HUGO ALFREDO 

POSSO MONCADA
 

Firmado digitalmente 

por YEZID ALBERTO 

CHAMAT LUNA


