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ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN X 
 

      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TECNICO 
CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO 
No. 

4182.010.26.1.541-2023 
 

CONTRATISTA AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA S.A.S. 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT. 901.262.497-9 

OBJETO REALIZAR INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS DEL SUELO RURAL DE LAS VEREDAS LA 
SIRENA Y ALTO LOS MANGOS EN EL CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA 
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE SANTIAGO 
DE CALI (IDESC), A TRAVÉS DE LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS 
DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS 
DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

VALOR INICIAL $ 45.373.310 COP 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29/sep/2023 
FECHA DE INICIO 31/oct/2023 
FECHA DE TERMINACIÓN 31/dic/2023 
ADICIONES $ 11.200.000 COP 
VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

$ $56.573.310 COP 

PRORROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 
A LA FECHA 

31/dic/2023 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
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De acuerdo con lo expresado por el contratista del contrato No 4182.010.32.1.467-2023 CONSORCIO GMS 2023, 
en el comunicado CGMS001 enviado a la actual interventoría el 01 de noviembre de 2023, en que solicitaron el 
ajuste del ítem 1.2 y 2.1 del contrato, estas actividades, referentes a la "realización de Catastro de redes de 
acueducto con apiques de verificación cada 100 ml" y que fueron cambiadas por “realización de Catastro de redes 
de acueducto a partir del Levantamiento topográfico de las redes del sistema de acueducto”, que esta interventoría 
mediante el comunicado AGCE-P0402-009-000 enviado a la entidad el 02 de noviembre de 2023 avalo el cambio 
del enunciado, unidad y cantidad de los ítems 1.1 y 2.1 del contrato de consultoría No 4182.010.32.1.467-2023, 
debido principalmente a que la descripción de los ítems en mención, no incluían la demolición de zona dura 
intervenida por la ejecución de apiques, adicionalmente este cambio no ocasionó cambios en los valores de las 
actividades y el valor total del contrato. Por lo anterior, se solicita la entidad contratante realizar el cambio de los 
ítems contractuales 1.2 y 2.1 del contrato de interventoría No 4182.010.32.1.541, de esta manera los ítems 
mencionados presenten coherencia con el enunciado de los ítems objeto de supervisión y con el objeto contractual. 
 

 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

 
1. Teniendo como motivación las consideraciones antes expuestas para el contrato 

4182.010.26.1.541-2023, la entidad procede a ajustar los enunciados de los ítems 1.2 y 2.1 
en la forma de pago de la siguiente manera: “Realización de Catastro de redes de 
acueducto a partir del Levantamiento topográfico de las redes del sistema de acueducto”, 
toda vez que ya fue realizada la modificación en el contrato de consultoría No. No 
4182.010.32.1.467-2023. 

 
 
 

 
 
 

NOMBRE COMPLETO: FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO 

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO – SUPERVISOR  

CIUDAD Y FECHA: 12/DIC/2023 

 


