_‘:? o - CODIGO: GC-F010
K - ACTA DE REINICIO No 5 VERSION. ooz

FECHA: OCTUBRE 2042

ACTANo. | 11 ]
CONTRATO 2] CONVENIO ] X
FEGHA - 14 de diciembre de 2023 | RAD No.l  CTO 459 MT 2022
CONTRATISTA [/ INGELC Y U
EJECUTOR . O PROYECTOS E.U
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERS Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA,

MOTIVO DEL REINICIO

Teniendo en cuenta gue no se ha solucionado la siuacion que dio origen & las suspensiones anteriores. se requiere prorrogar el lempo de suspension sin embargo. la
plataforma SECOP Il no permite realizar directamente prorogas a la suspension por 10 que se da reinicio al conirato para proceder de inmediaic & suspender]
nuevamente.

FECHA DE INICIACION: 7 de julio de 2022

PLAZO: 6 | DIAS [ MESES LI
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 6 de enero de 2023

ACTA DE SUSPENSION No. 1 22 de diciembre de 2022

TIEMPG DE SUSPENSION NOVENTA 90 DIAS
FECHA DE REINICIO 22 de marzo de 2023

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 6 de abril de 2023

ACTA DE SUSPENSION No. 2: 22 de marzo de 2023

TIEMPQ.DE SUSPENSION SESENTA Y DOS 62 DIAS
FECHA DE REINICIO 23 de mayo de 2023

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 7 de junio de 2023

ACTA DE SUSPENSION No. 3: 23 de mayo de 2023

TIEMPOQ DE SUSPENSION SENTA Y CUATRO 684 . DIAS
|FECHA DE REINICIO 26 de julio de 2023

INUEVA FECHA DE TERMINACION: 10 de agosto de 2023

PRORROGA No 1 10 de agosto de 2023

TIEMPO NOVENTA Y DOS 92 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 10 de noviembre de 2023

ACTA DE SUSPENSION No. 4: 14 de septiembre de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION SESENTAY UN 81 DIAS
FECHA DE REINICIO 14 de noviembre de 2023

INUEVA FECHA DE TERMINACION: 10 de enero de 2024

ACTA DE SUSPENSION No. 5: 14 de noviembre de 2023 o
TIEMPQ DE SUSPENSION TREINTA 30 DIAS
FECHA DE REINICIOQ 14 de diciembre de 2023

NUEVA FECHA DE TERMINAGION: 9 de febrero de 2024

L . CONCLUSIONES
El contratista de obliga a actualizar fa vigencia de las polizas de acuerdo con el acta de reinicio.

EN CALIDAD.DE: ) NOMBRE
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