
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO X

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

68,852,323,567.00$                          10/02/2021 18377021 6.46% -$                                              

21,787,837,348.00$                          20/05/2021 114293921 2.04% 25% dd/mm/aaaa 17,213,080,891.75$                       

21,787,837,348.00$                          07/02/2022 15791022 2.04% 25% dd/mm/aaaa 17,213,080,891.75$                       

21,787,837,348.00$                          21/10/2022
334005222

334006322
2.04% 25% dd/mm/aaaa 17,213,080,891.75$                       

Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región A adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

14/04/2021

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los 

Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B correspondientes 

al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) de los Centros 

Digitales  (ii) Informe detallado de Ingeniería y operación.  (iii) 

Plan de Instalación y Puesta en Servicio (iv) Plan de 

Mantenimiento.   Con este desembolso se amortizará 25% 

del anticipo. 

21,787,837,348.00$                                  20/05/2021 17,213,080,892$                                              30/08/2023 21,787,837,348.00$                               

Radicado Mintic 222076879  -  02/08/2022 	

Radicado Mintic 222090251  -  07/09/2022 	

Radicado Mintic 222135368  -  30/12/2022 	

Radicado Mintic 232032754 -  14/04/2023

Radicado Mintic 232082418 -   30/08/2023

Radicado Mintic 232106111 -  20/10/2023 

Radicado Mintic 232108059  -  25/10/2023 

Radicado Mintic 232119075  -  21/11/2023 

31/07/2021

Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalación 

y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de 

los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta 

y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales 

.Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo.  

21,787,837,348.00$                                  07/02/2022 17,213,080,892$                                              14/07/2023 21,479,492,602.70$                               
Radicado Mintic 232065263  -  14/07/2023 

Radicado Mintic 232119075  -  21/11/2023 

13/10/2021

Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los centros digitales operativos 

en los meses 1, 2 y 3 contados a partir del inicio de la etapa 

de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del 

anticipo. 

21,787,837,348.00$                                  21/10/2022 17,213,080,892$                                              dd/mm/aaaa -$                                                         

Póliza Numero 68938

Póliza Numero 55919

25/10/2023

Fecha realValor($)

247320

18-09-2023 actualizacion otrosi 1

Amortización del anticipo

 $                  36.055.450.399

$                  51.095.899.051 

 $                  65.405.717.298

$                  85.420.374.012 

35021

     35121	    

39922

40022

18/12/2020

17/01/2022

 $                    86,629,514,578 

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1,065,564,968,972.00$                                                                   

51,581,437

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                   

Desembolsos Realizados

Comentarios

28/12/2020 68,852,323,567.00$                                  

Requisitos para el pago o desembolso

Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y 

seis por ciento (6,46%) aproximadamente del total del 

contrato por concepto de anticipo, sujeto a: (i) 

Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) Entrega del 

plan de inversión del anticipo.  

Fecha 

Pagos o Desembolsos Programados

TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo 6.46%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

1,065,564,968,972.00$                                                                                                                                     

Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

 GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020

GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020

22/12/2020

22/12/2020

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 

Póliza

Fecha de Inicio

31/10/2032

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

68,852,323,567$                     28/12/2020

08/01/2021

 18-09-2023 actualización otrosi 1

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 28/12/2020

Modificaciones / Terminación / Liquidación

WILLIAM LUZARDO TRIANA 79,531,517

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

noviembre-2023 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1042-2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

9/11/2022222115766 MARGARITA HERNANDEZ CORTES

No aplica
1/12/2023 hasta 20/12/2023 (Por periodo de 

vacaciones de Helman Suarez Villalba)

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 30/06/2031

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES 

DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 17/12/2020

Aporte - Otros

1,065,564,968,972.00$                                                                   

23/09/2020

C-2301-0400-20-0-2301024-03

FTIC-LP-038-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

68,852,323,567.00$                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                       

Otro sí 1

7223 10/01/2023

-$                                                                                                   

31/08/2023 16                                                                                                                          31/10/2032

1. Extender la figura de CAMBIOS a la Fase de Instalación y Puesta en Servicio.

2. Division del desembolso No. 14

3. Definición de metodologia de proporcionalidad para las utilizaciones 4 a la 46 respecto a la cantidad de 

Centros Digitales operativos y se incluyeron 6 utilizaciones adicionales de la 47 a la 52.

4. Se extendio el plazo de legalizacion de recursos.

5. Se extendio el plazo de ejecución contractual en 16 meses, hasta el 31 de octubre de 2032.

Observaciones 

Radicado  Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 29/07/21

Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12/21

Radicado Mintic 222056902  -  07/06/2022 	

Radicado Mintic 222076863  -  02/08/2022 	

Radicado Mintic 222080592 -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222080604  -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222080700  -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222134380  -  29/12/2022 

Radicado Mintic 232062562  -  07/07/2023 

Radicado Mintic 232080618  -  25/08/2023 

Radicado Mintic 232106100  -  20/10/2023 

Radicado Mintic 232108059  -  25/10/2023 

68,852,323,567.00$                               

Utilización aprobada el 15 de septiembre 2023 en proceso de 

presentación ordenes de pago para ejecutar los recursos de la 

cuarta utilización.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

14,525,224,897.00$                          25/10/2022
337699522

337712522
1.36% 25% dd/mm/aaaa 17,213,080,891.75$                       

7,262,612,449.00$                            25/10/2022
337733322

337737322
0.68% -$                                             

37,706,522,827.00$                          07/12/2022 398815922 3.54% -$                                             

37,706,522,827.00$                          29/09/2023
 329058723

329084323
3.54% -$                                             

37,706,522,827.00$                          10/10/2023 345970823 3.54% -$                                             

25,137,681,886.00$                          10/10/2023 346182723 2.36% -$                                             

12,568,840,943.00$                          10/10/2023 346190023 1.18% -$                                             

21,657,378,645.00$                          30/10/2023 373185323 2.03% -$                                             

21,657,378,645.00$                          22/11/2023 403398123 2.03% -$                                             

14,438,252,430.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

7,219,126,215.00$                            dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

14,438,252,429.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

7,219,126,214.00$                            dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

23,284,794,324.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

23,284,794,324.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

23,284,794,324.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

15,523,196,218.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

7,761,598,110.00$                            dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

24,942,165,660.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

24,942,165,660.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

24,942,165,660.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

09/04/2025

Vigesimosegundo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

43, 44 y 45 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

09/07/2025

Vigesimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 46, 

47 y 48 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

04/12/2024

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en los meses 40 y 41 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

27/12/2024

Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 42 

contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 34, 

35 y 36 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

09/10/2024

Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 37, 

38 y 39 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

28/12/2023

Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 30 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

10/04/2024

Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 31, 

32 y 33 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

10/07/2024

-$                                                         

06/12/2023

Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 28 y 

29 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

21,657,378,645.00$                                  dd/mm/aaaa -$                                                         Pdte. Aprobación utilización por parte de la Interventoría

11/10/2023

Decimocuarto A desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 25 y 

26  contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

12/07/2023

Decimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 22, 

23 y 24 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

-$                                                         sin aprobación de utilización en Comité Fiduciario

09/12/2021

Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los centros digitales operativos 

en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. Con este desembolso se amortizará 25% del 

anticipo. 

14,525,224,897.00$                                  25/10/2022 17,213,080,892$                                              

12/04/2023

Duodécimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 19, 

20 y 21 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

21,657,378,645.00$                                  dd/mm/aaaa -$                                                         Pdte. Aprobación utilización por parte de la Interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                         sin aprobación de utilización en Comité Fiduciario

07/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en los meses 16 y 17 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

25,137,681,886.00$                                  dd/mm/aaaa -$                                                         sin aprobación de utilización en Comité Fiduciario

12,568,840,943.00$                                  

Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación 

y puesta en servicio del grupo 3 y (ii) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los centros digitales operativos 

en el meses 10, 11 y 12 contado a partir del inicio de la etapa 

de operación. 

37,706,522,827.00$                                  dd/mm/aaaa -$                                                         sin aprobación de utilización en Comité Fiduciario

-$                                                         sin aprobación de utilización en Comité Fiduciario

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

08/10/2025

Vigesimocuarto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 49, 

50 y 51 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

13/04/2022

Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad de los centros digitales 

operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. (ii) Entrega de los Estudios de 

Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por 

ciento (35%) de los Centros Digitales. 

37,706,522,827.00$                                  

12/10/2022

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en los meses 13, 14 y 15 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

37,706,522,827.00$                                  

28/12/2022

Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 18 contado a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

13/07/2022

28/12/2021

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación 

y puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% de 

los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales 

de indicadores de los centros digitales operativos en el mes 

6 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

7,262,612,449.00$                                     dd/mm/aaaa

11/11/2023

Decimocuarto B desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 27 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

-$                                                         

dd/mm/aaaa

-$                                                         sin aprobación de utilización en Comité Fiduciario

-$                                                         sin aprobación de utilización en Comité Fiduciario
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

16,628,110,437.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

8,314,055,218.00$                            dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

26,784,233,434.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

26,784,233,434.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

26,784,233,434.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

17,856,155,624.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

8,928,077,812.00$                            dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

28,774,481,088.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

28,774,481,088.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

28,774,481,088.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

19,182,987,397.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

9,591,493,696.00$                            dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

30,991,786,354.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

30,991,786,354.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

30,991,786,354.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

20,661,190,904.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

10,330,595,452.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

33,248,961,669.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

33,248,961,669.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

33,248,961,669.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

22,165,974,446.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

06/12/2028

Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 88 y 

89 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

12/07/2028

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 82, 

83 y 84 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

11/10/2028

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

85, 86 y 87 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

28/12/2027

Trigésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 78 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

12/04/2028

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

79, 80 y 81 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

-$                                                         

14/04/2027

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

67, 68 y 69 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

14/07/2027

Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 70, 

71 y 72 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

07/12/2027

Trigésimo quinto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 76 y 

77 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa

07/10/2026

Vigesimonoveno desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 61, 

62 y 63 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

Vigesimoctavo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 58, 

59 y 60 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Trigésimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y 

65 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

28/12/2026

Trigésimo primer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 66 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

13/10/2027

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 73, 

74 y 75 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

09/12/2026

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 97, 98 y 99 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

11/07/2029

11/04/2029

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 91, 92 y 93 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 94, 95 y 96 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

05/12/2029

dd/mm/aaaa

-$                                                         

10/10/2029

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

08/04/2026

26/12/2025

Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 55, 

56 y 57 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 90 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

04/12/2025

Vigesimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 52 y 

53 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

28/12/2028

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 100 y 101 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

08/07/2026

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

dd/mm/aaaa

Vigesimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 54 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

11,082,987,226.00$                          dd/mm/aaaa 0.00% -$                                             

1,065,564,968,972.00$                          32.86% 100% TOTAL 68,852,323,567.00$                   

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

31/10/2023

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 30/11/2023

(%) Avance mes (%) Acumulado

0.53% 6.91%

0.17% 6.17%

0.17% 6.17%

0.17% 6.17%

1.05% 25%

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos. Se han realizado los desembolsos conforme lo establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. El 10/02/2021  Mintic realizó el primer desembolso por $68.852.323.567 correspondiente al ANTICIPO

2. El 20/05/2021  Mintic realizó el segundo desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo)

3. El 07/02/2022  Mintic realizó el tercer desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo)

4. El 21/10/2022  Mintic realizó el cuarto desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo)

5. El 25/10/2022  Mintic realizó el quinto desembolso por $14.525.224.897. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo - completando la amortizacion del 100% del anticipo)

6. El 25/10/2022  Mintic realizó el sexto desembolso por $7.262.612.449. (agotando así el 100% de la reserva presupuestal del año 2021)

7. El 07/12/2022  Mintic realizó el septimo desembolso por $37.706.522.827.

8. El 29/09/2023  Mintic realizó el octavo desembolso por $37.706.522.827.

9. El 10/10/2023  Mintic realizó el noveno desembolso por $37.706.522.827.

10. El 10/10/2023  Mintic realizó el decimo desembolso por $25.137.681.886.

11. El 10/10/2023  Mintic realizó el undecimo desembolso por $12.568.840.943. (agotando así el 100% de la reserva presupuestal del año 2022)

12. El 30/10/2023  Mintic realizó el duodecimo desembolso por $21.657.378.645.

13. El 22/11/2023  Mintic realizó el decimo tercer desembolso por $21.657.378.645.

Nota: se firmó un otrosi No. 1 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. Teniendo en cuenta que el contrato de aporte No. 1042-2020, cuenta con Interventoría la cual tiene como objeto el seguimiento integral de las Obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y 

administrativas a cargo del (los) ejecutor(es) del proyecto centros digitales. Esta Interventoría es llevada por parte del CONSORCIO INTERVENTORÍA CENTROS DIGITALES 01-23, durante el  

período del informe, se ha participado en reuniones con la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA CENTROS DIGITALES 01-23 y el operador COMCEL S.A. con el objetivo de revisar el 

seguimiento de las actividades del mes:  

16/11/2023- Comité Operativo  correspondiente al mes de octubre de 2023 contrato de aporte 1042-2020

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo. La supervisión ha velado por la ejecución de las actividades que conlleven al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud. El contrato  de aporte 1042-2020, cuenta una Interventoría Integral CONSORCIO INTERVENTORÍA CENTROS DIGITALES 01-23 - (Contrato No. 741 de 2023), la cual es responsable de 

realizar  el seguimiento y verificación de las obligaciones Técnicas, Turídicas, Financieras y Administrativas.

Durante el periodo de Noviembre 2023 fueron tramitadas las siguientes comunicaciones por parte de la entidad contratante:

- CDIG-DIRINFRA-COMCEL-367-23  Contrato de aporte 1042 de 2020 - Obligaciones establecidas en el anexo técnico del contrato de interventoría No 741 de 2023 --- Radicado 232119591 del 

22/11/2023.

.

 $                           -   67.14%

-$                                                         

0%

dd/mm/aaaa

$350,144,521,557.00

1,958,423,797.26$                                            16,508,490,266.79$                        

TOTAL

 $                                          715,420,447,415.00 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

-$                                                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

ACUMULADOSTOTAL

28/12/2029

Cuadragésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega 

del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 102 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/10/2023

-$                                                                            

 $           238,024,868,039.30 

$68,852,323,567.00 TOTAL $112,119,653,517.70

67.98%

14,492,098,660.61$                                                  

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0.05% 1.90%

0.05% 1.90%

0.00% 6.84%

0.06% 1.51%

0.00% 0.85%

1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato. DESEMBOLSOS: 

Se han girado al Patrimonio Autonomo un total de trece (13) desembolsos por valor total de $350.144.521.557,00 de acuerdo con el cumplimientos de los hitos contractuales establecidos para cada desembolso, 

previamente revisados y aprobados por la Interventoría. 

UTILIZACIONES: 

Se han realizo cuatro (04) Comités Fiduciarios para aprobacion de cuatro (04) utilizaciones por valor de $125.697.282.137,24 (la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES aprobó las tres primeras utilizaciones 

llevadas a cabo en comité fiduciario No. 1 el día 19/03/2021,  comité fiduciario No. 5 el día 31/01/2022 y  comité fiduciario No. 7 el día 07/07/2022 y la Interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS 

DIGITALES 01-23 aprobó la utilización No. 4 llevada a cabo en Comité Fiduciario No. 12 el dia 15/09/2023) y No se Aprobaron recursos por DESCUENTOS DE ANS por valor de $3.653.562.928,73 (apartados en otra 

cuenta del P.A y que generaran rendimientos financieros según Otrosi No. 1 para reinversion en los 2 años siguientes incluidos los rendimientos financieros que se generen; a la fecha se han generado unos 

rendimientos financieros por valor de $36.937.161,35 = valor total disponible para reinvertir a la fecha $3.690.500.090,08).

EJECUCION DE RECURSOS: 

1. De la utilización 1 correspondiente al ANTICIPO y utilizacion No. 2 - se han ejecutado el 100% de los recursos.

3. De la utilización 3: La Supervisión aprobó al corte de octubre 2023, 02 ordenes de pago por concepto de visitas adicionales, por valor de $662.464.883,38  (aprobación y pago de 311 visitas adicionales de la 

interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022)  esto conforme el numeral 2.2.2.2.2 del anexo técnico del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020), la interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 al corte 

de julio 2023 aprobó 01 órden de pago por valor de $21.079.402.960,00 y la interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23 al corte de octubre 2023 aprobó 01 órden de pago por valor de 

$34.600.755,33,  de esta manera el valor total ejecutado es un valor de $21.776.468.599,03 lo que corresponde a la ejecución del 99,95% de los recursos de la tercera utilización.

4. De la utilización 4: La interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES a 31 octubre/23 aprobó 01 orden de pago por valor $12.051.429.564,67  lo que corresponde a la ejecución del 90,82% de los recursos de la 

cuarta utilización.

LEGALIZACION DE RECURSOS:

1. A la fecha para los recursos de la Primera Utilización que corresponde al ANTICIPO y 2da utilización - se han legalizado el 100% de los recursos.

2. A la fecha para los recursos de la 3RA UTILIZACION se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Único de TIC dos (02) legalizaciones por valor total de $21.479.492.602,70  lo que corresponde a la 

legalización del 98,58% del valor total de la tercera utilización.

3. A la fecha para los recursos de la 4TA UTILIZACION esta en proceso de legalización.

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados con su

celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista

asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte diferentes a los

entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de

los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del

contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.

Comités Fiduciarios:

A la fecha se han realizado doce (12) comités fiduciarios para: (i) aprobación de cuatro (04) utilizaciones, (ii) ocho (08) cobros aprobados de visitas adicionales (1.561 visitas  de la Interv. 

Consorcio PE2020 C Digitales y 1.229 visitas  de la Interv. Consorcio SUPERDIGITALES 2022) y (iii) Rendicion de cuentas trimestrales: cuatro (04) trimestres del año 2021, cuatro (04) 

trimestres del año 2022 y un (01) trimestre del año 2023 (enero a marzo 2023).

La Fiduciaria Corficolombiana ha girado rendimientos financieros al Fondo Único de TIC asi:  

1. Año 2021 acumulado girado por valor =  $      535.296.259,41  (girados a nov 2021).

2. Año 2022 acumulado girado por valor =  $   3.413.807.243,95  (girados a nov 2022 e incluye el giro de rendimientos dejados de percibir).

3. Año 2023 acumulado girado por valor =  $ 10.542.995.157,25  (girados hasta septeimbre 2023 dado que son girados mes vencido, es decir fueron girados al FUTIC en octubre de 2023).

Total Rendimientos consignados al FUTIC $14.492.098.660,61

El Patrimonio Autonomo P.A CLARO CD REGION A ha generado rendimientos financieros en la cuenta de reinversion (conforme al Otrosi No. 1):  

1. Año 2023 acumulado generado por valor =  $ 36.937.161,35(generado para reinversion sept y oct 2023)

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico. A continuación se presenta el avance en las metas de Instalación y Puesta en Servicio, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

*Estudios de Campo 

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL 01-02-2021 / rad. 211005606 (Aprobados por la Interventoría 30-03-2021 / rad. 211024988) -100%.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL  01-03-2021 / rad. 211015952 (Aprobados por la Interventoría) 30-03-2021 / rad. 211024988 - 100%

Grupo 2: 2919 CD reportados por COMCEL rad 211062288 del 30-07-2021 (Aprobados por la Interventoría) 24-09-2021 / rad. 211078740- 100%

Grupo 3: 3034 CD Reportados por COMCEL el rad. 221015160  del 28-02-2022 (Aprobados por la Interventoría) 25-07-2022 / rad. 221059185 - 100%

*Instalación y Puesta en Servicio

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021 rad. 211059627 - 100%.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021 rad. 211078730 - 100%.

Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%

*Reporte de Instalación aprobado por la Interventoría el día 09 de junio de 2022 Rad. 221045613

*Pruebas Remotas:29 : presentó: 2919 / aprobó: 2919/ rad. 221060901

*Visitas de Aprobación:  Aprobó 2919

NOTA:  Mediante el Otro Si No. 1 Cto 1042 el 31/08/2023 se modificó el cronograma de ejecución a partir de la meta 12 y hasta la meta  17:

*Meta 12 2954 CD con 80 EFM reportados por COMCEL el 03/05/2023 radicado 231033828, Aprobación interventoría meta 12  Rad. 231066864

Meta 13 Grupo 3 2622 CD Reporte aprobado por la interventoría el 11 de septiemnbre de 2023 Rad. 231068061

Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Reportados 359 CD, Aprobados 51 - Comite Operativo del 16 de noviembre de 2023

*Operación y Mantenimiento

Grupo 1A:  El 28 de Septiembre de 2021, la interventoría dió aprobación y determinó el inicio de operación al Grupo 1A  a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales  rad. 211079599, Nota: 

Nota: El inicio de operación y reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021

Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación  y determinó el inicio de operación al  Grupo 1 B a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales rad. 211106331

Grupo 2:El 31 de enero de 2023, la interventoría dio aprobación y determinó el inicio de operacion al Grupo 2 a partir del 01-02-2023 - 2.919  Centros Digitales  rad. 231006802

Grupo 3 el 11 de septeimbre 2023, la interventporía dío aprobación y determinó el inicio de operación al grupo 3 a partir del 01/09/2023 -2622 Centros Digitales rad. 231068061

Total Centros Digitales en Operación: 7056

Grupo 3A: De acuerdo al otrosi No. 1  se espera la entrada en operación del Grupo 3A 412 CD el 1 de abril de 2024.

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. A continuación se presenta el avance de Centros Digitales en fase de Operación y Mantenimiento:

Grupo 1A:  El 28 de septiembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación del Grupo A el 25-09-2021 - 758 Centros Digitales 

Nota: El inicio de operación y reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021

Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales

Grupo 2: El 31 de enero de 2023, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-02-2023 -  2919 Centros Digitales

(*)Grupo 3: El 18 de septiembre de 2023, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-09-2023 -  2622 Centros Digitales

Total Centros Digitales en Operación: 7,056

Nota: El resultado de la medición de Indicadores y Niveles de Servicio corespondiente al periodo de octubre  de  2023 para el Grupo 1A, 1B,  2 y 3  se tiene en validación y aprobación por parte  

la interventoría Consorcio Interventoría Centros Digitales 01-23

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico. De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS. A partir de enero de 2023, “la velocidad mínima de

transmisión de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual”, para el periodo del informe se presenta el siguiente avance:

- Grupo 1A    Ampliaciones Ejectutadas 758       Pendientes 0        Total General 758.

- Grupo 1B   Ampliaciones Ejectutadas 754        Pendientes 3        Total General 757.

- Grupo 2      Ampliaciones Ejectutadas 2916     Pendientes 3        Total General 2919.

- Grupo 3      Ampliaciones Ejectutadas 2619     Pendientes 3        Total General 2622.

- Grupo 3A    Ampliaciones Ejecutadas 347        Pendientes 65      Total General 412.

* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período
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0.05% 1.90%

0.05% 1.90%

0.05% 1.90%

0.05% 1.90%

0.05% 1.90%

0.05% 1.90%

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.809)

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la supervisión

del proyecto.

El Contratista asistió a toda las reuniones de Seguimiento y Control al cumplimiento de las Obligaciones Contractuales convocadas tanto por la Interventoría como por la Supervision.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

7/11/2023 Comité de Seguimiento al Contrato de Aporte 1042-2020 – Acta No. 058-COMCEL.

COMITÉ OPERATIVO

16/11/2023 Comité Operativo No. 33 del Contrato de Aporte 1042-2020 - Acta No. 061-COMCEL.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento semanal el 10, 17 y 24 de noviembre de 2023.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PQRSD, radicados MinTIC

Durante el mes de noviembre se realizaron 5 reuniones de seguimiento a PQRSD, de manera semanal los días: 01 (acta N° 057-COMCEL), 08 (acta N° 059-COMCEL), 15 (acta N° 063-

COMCEL), 22 (acta N° 067-COMCEL) y el día 29 de noviembre (acta N° 071-COMCEL) en conjunto con el Operador y el equipo de Supervisión del MinTIC.

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o 

por el Interventor del contrato.

El 30 de diciembre de 2020, mediante radicado No  201078669,COMCEL S.A.,  presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Ángel Javier Fernández Ibarra, quien finalizo su gestión 

en este rol el 22 de julio de 2021.

El 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernández, quien finalizo su gestión en este rol el 30 de 

junio de 2022.

El 30 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a la Ingeniera Carmen Estela Pilimur , quien desempeñará este rol a 

partir del 01 de julio de 2022.			

El 28 de noviembre de 2022 mediante comunicado con consecutivo CDIG-INTERV2-0898-2022-REC se notifico por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Intergral, en el 

cual se desigo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopez.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados. Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:

- Certificado de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio.

- Registro TIC.

Es importante aclarar, que esta información es validada por la Interventoría, la cual revisa los informes mensuales y da aprobación a los mismos. 

Así mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACIÓN DEL PROYECTO, (…) “Todos los permisos 

requeridos para ello serán gestionados por el contratista, y la instalación garantizará la seguridad física de los equipos.” (…) “Es obligación del contratista, gestionar y obtener los permisos, 

trámites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de microondas) y costos asociados a la instalación de la infraestructura requerida para cada sitio. La ubicación, 

energía y seguridad del equipamiento de cada sitio será responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la 

instalación de los equipos y sus elementos necesarios. “. Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y es validado por la Interventoría de acuerdo a la fase del proyecto. 

COMCEL S.A. mediante los informes mensuales

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a: Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación, en las siguientes obligaciones se presenta el

estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debe cumplir.

Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuirá de esta manera los 2.809 centros digitales

adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.

Nota: luego del Otro Si No.1 al contrato 1042-2020 del 31/08/2023 se conforma el Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A correspondiente a 412 CD.

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses) Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuirá de esta manera los 2.809 centros digitales 

adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.

Con corte al presente informe, COMCEL S.A. ha reportado un total de  4.434 Centros Digitales instalados y presentando servicio de conectividad a la Comunidad, es importante tener en cuenta 

que dentro de estos 4.434 se encuentran 1.515 en operación que pertenecen al grupo 1A y 1B, los restantes 2.919 corresponden al grupo 2 los cuales ya se encuentran aprobados por parte de 

la Interventoría.

El estado relacionado con la Fase de Instalación y puesta en servicio de los Grupos 1A, 1B y 2 se presenta a continuación:

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio:

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021.

Grupo 2: 2.919  reporte aprobado por la Interventoría el 31 de enero de 2023.

Grupo 3: 2622 CD  reporte aprobado por la interventoría el 11 de septiembre de 2023

En Fase de Operación se encuentra:

Grupo 1A: 758 Centros Digitales - Aprobación de inicio de operación 25-09-2021.

Nota: El inicio de operación y reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021.

Grupo 1B: 757 Centros Digitales - inicio de operación 01-01-2022.

Grupo 2: 2.919 Centros Digitales - inicio de operación 01-02-2023.

Grupo 3 : 2622 Centros Digitales - inicio de operación 01/09/2023.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0.05% 1.90%

0.05% 1.90%

0.6% 28.2%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 158

Entregable recibido a 

satisfacción 
Fecha entrega

1 29/12/2020

1 30/12/2020

1 28/01/2021

1 28/01/2021

1 28/01/2021

1 28/01/2021

1 13/12/2022

1.0 1/02/2021

1 29/03/2021

1 30/07/2021

1 28/02/2022Estudios de Campo Grupo 3 COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160, actualmente esto se encuentra en revisión por parte de la Interventoría

Plan de Inversión del Anticipo 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aprobación al Plan de Inversion del Anticipo V.1  - aprobado Supervision 30 enero/2021 Radicado No. 212005449

2. Solicitud de ajuste del  Plan de Inversion del Anticipo V.2 - aprobado Supervision 01 abril/2022 Radicado No. 222031384

3. Solicitud de ajuste del  Plan de Inversion del Anticipo V.3 - aprobado Supervision 05 abril/2023 Radicado No. 232030215

Entrega Diseños de Marca e Imagen La supervisión del contrato señalética remitió ajustes (aviso interno y externo) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los lineamientos del nuevo gobierno mediante correo electrónico 

IDIO - Informe Detallado de Ingeniería y Operación

Observaciones por parte del Supervisor

Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Instalación y Puesta en Servicio Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Mantenimiento Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Calidad Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Estrategia de Difusión En noviembre de 2023 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el numeral 2.5 Estrategia de Difusión para Comcel:

-El 31 de octubre de 2023 se realizó mesa de trabajo entre operador, MinTIC e interventoría para la presentación de la subsanación de las observaciones generadas con relación a la estrategia

de Difusión propuesto para el mes de noviembre de 2023. Durante la reunión se generaron nuevas observaciones (Acta N. 056-COMCEL).

-El 9 de noviembre de 2023, por medio de correo electrónico la interventoría emitió correo de aprobación de la subsanación presentada por el operador el 8 de noviembre de 2023 vía correo

electrónico, una vez verificado por el MinTIC y la interventoría.

-El 20 de noviembre de 2023 el operador radicó mediante oficio CD-COMCEL-DIRINFRA-0425-23, radicado MinTIC No. 231087534, la propuesta a la estrategia de difusión de diciembre de

2023.

-El 23 de noviembre de 2023, la interventoría remitió al operador vía correo electrónico las observaciones consolidadas del MinTIC y la interventoría, referentes a la estrategia de difusión

presentado por el operador para ejecutar en el mes de diciembre de 2023.

-El 23 de noviembre de 2023 se realiza citación por la Interventoría para verificar la subsanación a las observaciones enviadas, reunión que se programó para el día 28 de noviembre de 2023

en la cual se generaron nuevas observaciones.

 

En noviembre de 2023 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la estrategia de difusión anual 2024:

-El 20 de noviembre de 2023 se recibió por parte de la Interventoría la estrategia de difusión anual para el año 2024 mediante Comunicado No. CD-COMCEL-DIRINFRA-0425-23 y radicado

MinTIC No. 231087534.

-El 30 de noviembre de 2023 se realizó el envío mediante correo electrónico al operador de las primeras observaciones realizadas por el equipo de apoyo a la Supervisión de MinTIC y la

Interventoría, correspondientes a la Estrategia de difusión anual 2024, a la fecha de corte del presente informe las observaciones se encuentran en tiempos de respuesta por parte del operador

Comcel S.A.

Estudios de Campo Grupo 1A Radicados 211005712 el día 1 de febrero de  2021

Estudios de Campo Grupo 1B Radicado 211015952 el día 1 de marzo de 2021

Estudios de Campo Grupo 2

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps) En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS)  ANEXO  (S)  No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, 

COMCEL S.A. ofertó una velocidad adicional de 6 Mbps. En el contrato de aporte 1042, Obligaciones Especificas – Nota 1 indica lo siguiente: 

“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta la regla de proporcionalidad para Download y Upload, ejemplo: si oferta 2 Mbps adicionales, la proporcionalidad será 4 a 1, es decir 

para Download: 2 Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumarán a cada uno de los rangos de velocidad mínima establecidos en el anexo técnico.”

De acuerdo con lo ofertado por COMCEL S.A., las velocidades con las que se realizarán las mediciones y aprobaciones correspondientes son:

El 25 de septiembre de 2021, inició la fase de Operación y Mantenimiento del Grupo 1A, correspondiente a 758 Centros Digitales, de acuerdo con lo anterior, la medición de indicadores por 

parte de la Interventoría inició a partir de esta fecha para el grupo 1A. El resultado actual para este grupo, se puede consultar en la tabla de la obligación 4.

El 31 de enero de 2023 mediante radicado 231006802, la Interventoría dio aprobación para dar inicio a la fase de operación y mantenimiento del Grupo 2, la operación inicia a partir del 01  de 

febrero de 2023, de acuerdo con lo anterior, la medición de indicadores por parte de la Interventoría inicia a partir de esta fecha para el grupo 2.

El 11 de septeimbre 2023, la interventporía dío aprobación y determinó el inicio de fase de Operación y Mantenimiento para el grupo 3 a partir del 01/09/2023 -2622 Centros Digitales rad. 

231068061

Para el presente periodo no existe actividades adicionales en relación con la obligación descrita.

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Presentación Informe Mayo 2023 V3 CD-INTV-COMCEL-2023-509 Rad. 231089213 

Aprobación interventoría Mayo CD-INTV-COMCEL-2023-658   Rad.231085226 9/11/2023.

Aprobación interventoría Junio CD-INTV-COMCEL-2023-807  Rad.231046764.

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2323-23 Rad. 231075896 - Remisión Informe mensual de septiembre 2023 V1.

Comunicado CD-INTV-COMCEL-2023-532 Rad. 231082938 - Observaciones Interventoría - Subsanación Informe mensual de septiembre de 2023.

Comunicado  CD-INTV-COMCEL-2023-705 Rad. 231086225 14/11/2023

Respuesta CD-INTV-COMCEL-2023-705 Rad 231088565- Subsanación Informe Mensual septiembre 2023.

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2408-23 Rad. 231088565 Remisión informe mensual Septiembre 2023 v3

Pendiente Respuesta de Comcel en tiempos contractuales

Remisión Informe mensual octubre 2023 v1 Rad 231085669/ Respuesta interventoria  CD-INTV-COMCEL-2023- 862 radicado Mintic 231090846 del 28/11/2023

Pendiente Respuesta de Comcel en tiempos contractuales

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

-Se recibieron 24 PQRSD, las cuales se encuentran 10 PQRSD Cerradas, con respuesta al MinTIC, 8 en seguimiento del operador, 6 en tiempos para respuesta por parte del Operador.  

- De acuerdo con el seguimiento presentado por el Operador a los 35 PQRSD remitidos por la anterior interventoría que fueron entregados por parte del MinTIC, se cuenta con el siguiente 

estado 26 PQRSD en seguimiento por el Operador y 9 en proceso de cierre. 

- Durante el periodo del presente informe, a través del Centro de Contacto con el Ciudadano - CCC se trasladaron al contratista 545 requerimientos. Este logró resolver un total de 48 y cerrar  

570 casos. El CCC reportó 289 casos abiertos pendientes de solución a corte del 30 de noviembre.

-El día 14/11/2023,  se llevó a cabo la reunión la SED del Antioquia:  Mesa Técnica Proyecto Centros Digitales  (062-COMCEL)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0.0%

Productos o Servicio a entregar

Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 22.5%

Actividades realizadas y novedades en el período

Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC)  y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Total 
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1 30/04/2021

1 30/07/2021

1 29/10/2021

1

1

01/09/2023

01/04/2024

1 25/02/2021

1 5/03/2021

1 9/04/2021

30/04/2021

1 7/05/2021

16/07/2021

1 5/08/2021

1 8/10/2021

20/10/2021

1 11/10/2021

1 25/11/2021

1 2/12/2021

1 4/01/2022

1 27/01/2022

1 3/02/2022

1 7/02/2022

8/02/2022

1 7/03/2022

1 7/04/2022

1 6/05/2022

1 7/06/2022

1 11/07/2022

1 5/08/2022

1 9/09/2022

1 7/10/2022

1 8/11/2022

1 7/12/2022

1 10/01/2023

1 27/04/2023

1 9/05/2023

1 21/06/2023

1 30/06/2023

1.0 26/06/2023

1.0 12/07/2023

1.0 8/08/2023

1.0 7/09/2023

0.0 06/10/2023

0.0 10/11/2023

0.0

28.5%

SI

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793

28.2%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Informe Final

Informe Mensual  (33 de 142) - Septiembre 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2323-23 Rad. 231075896 - Remisión Informe mensual de septiembre 2023 V1.

Comunicado CD-INTV-COMCEL-2023-532 Rad. 231082938 - Observaciones Interventoría - Subsanación Informe mensual de septiembre de 2023.

Comunicado  CD-INTV-COMCEL-2023-705 Rad. 231086225 14/11/2023

Respuesta CD-INTV-COMCEL-2023-705 Rad 231088565- Subsanación Informe Mensual septiembre 2023.

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2408-23 Rad. 231088565 Remisión informe mensual Septiembre 2023 v3

Informe Mensual  (34 de 142) - Octubre 2023 Alcance CD-COMCEL-INTV3-2379-23: Remisión Informe mensual octubre 2023 231085669/ Respuesta interventoria  CD-INTV-COMCEL-2023- 862 radicado Mintic 231090846 del 28/11/2023

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 3

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 3A

Informe Mensual  (13 de 142) - enero 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029379;Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad.221030878

Informe Mensual  (14 de 142) - febrero 2022 Entrega informe mensual febrero 2022 221017915;Subsanación Comunicado CD-COMCEL-INTV-0686-22 Rad.  221036413; aprobación de la interventoría  CD-INTV-COMCEL-0586-22 

Rad.221036413

Informe Mensual  (15 de 142) - marzo 2022 Entrega informe mensual marzo 2022 Rad. 221028667; Subsanación CD-COMCEL-INTV-0868-22 Rad. 221049113 ;Alcance  CD-COMCEL-INTV-0906-22 Rad.  221051697; Aprobación 

interventoría CD-INTV-COMCEL-0757-22 Rad. 221053473

Informe Mensual  (16 de 142) - abril 2022 Comunicado  CD-COMCEL-INTV-0907-22 Rad.  221052891; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad.221055555

Informe Mensual  (17 de 142) - mayo 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00065-2022 rad. 221064576

Informe Mensual  (9 de 142) - septiembre 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0346 Rad 211098949; Aprobación interventtoría CD-INTV-COMCEL-0276-21 Rad. 211100884

Informe Mensual  (10 de 142) - octubre 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-394-21 Rad. 221000447; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0328-22 Rad.221002388

Informe Mensual  (11 de 142) - noviembre 2021 Comunicado CD- COMCEL-INTV-442-22 221006217; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0381-22 Rad. 221008793

Informe Mensual  (12 de 142) - diciembre 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-463-22 221008348;  Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0393-22 Rad. 221010386

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1572-22 rad.221099000, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952Informe Mensual  (23 de 142) - noviembre  2022

Informe Mensual  (24 de 142) - diciembre  2022

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23  Rad 231034017, Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad.231036073

Comunicado  CD-COMCEL-INTV2-2136-23.  Rad.231045080.  Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad.231046764.

Comunicado  CD-COMCEL-INTV2-2022-23. Rad. 231032122, Aprobación interventoría  CDIG-INTERV2-COMCEL-02148-2023 Rad. 231032759 

Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382

Informe Mensual  (8 de 142) - agosto 2021

Comunicado CD-COMCEL-INTV-0009-2 rad.211017775; Aprobación interventoría  CD-INTV-COMCEL-0037-21  Rad. 211024991 

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1B Radicado  211062029 el día 30  de julio de 2021

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 2 Reporte de Instalación aprobado por Interventoría mediante radicado  221045613  el día 09 de junio de 2022.

Arpobada Meta 12 3034 CD por la Interentoría mediante radicado 231066864 el 07/09/2023, Actualmente la interventoría se encuentra en proceso de verificación de verificación para

aprobación de 412 CD - Grupo 3A

Informe Mensual  (1 de 142)-enero 2021 Entrega de subsanación mensual 211015257;Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad.211017285

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1A Radicado 211034079  el día 30  de abril  de 2021

Informe Mensual  (29 de 142) - Mayo 2023

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad. 	231048863 Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02778-2023  Rad 231049314

Informe Mensual  (25 de 142) - enero  2023

Informe Mensual  (28 de 142) - abril 2023

Comunicado CD-COMCEL-INTV-235-21  Rad. 211083238; Aprobación de la interventoría  CD-INTV-COMCEL-0199-21 Rad.211085932Informe Mensual  (7 de 142) - julio 2021

Comunicado CD-COMCEL-INTV-0232 Rad.21 211082838,Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobación de la Interventoría CD-INTV-COMCEL-0206-21

rad.211087755

Informe Mensual  (6 de 142) - junio 2021

Entrega Informe mensual Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856Informe Mensual  (5 de 142) - mayo 2021

Entrega Inoforme mensual Abril 2021 Rad. 211036290 ,Subsanación informe mensual Abril 2021 Rad.211057410,  Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0112-21  Rad.211060203Informe Mensual  (4 de 142) - abril 2021

Entrega informe mensual Marzo 2021  Rad.211027386,Subsanación informe mensual marzo 2021  Rad. 211034244 Aprobación interventoría  CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad.211036225Informe Mensual  (3 de 142) - marzo 2021

Comunicado CD-COMCEL-INTV-348-21 Rad. 211096645; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0260-21 Rad.211098653

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Informe Mensual  (2  de 142) - febrero 2021

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2340-23 Rad. 231079101 Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-618  Rad. 231082925Informe Mensual  (32 de 142) - Agosto 2023

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743Informe Mensual  (22 de 142) - octubre  2022

Porcentaje de Avance

5.7%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X

Resultados Obtenidos

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1268-22  rad.221081070, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437Informe Mensual  (21 de 142) - septiembre  2022

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22  rad.221073064, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152Informe Mensual  (20 de 142) - agosto 2022

Informe Mensual  (19 de 142) - julio 2022

Comunicado CD-COMCEL-INTV-0928-22 rad.221055010, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00080-2022 rad. 221065303Informe Mensual  (18 de 142) - junio 2022

Informe Mensual  (27 de 142) - marzo 2023

Informe Mensual  (26 de 142) - febrero 2023

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2344-23  Rad.231079544  Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-498 Rad.231079856Informe Mensual  (31 de 142) - Julio 2023

Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909. Remisión Informe mensual junio 2023 Observaciones interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-548 Rad. 231081318

Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-807  Rad.231046764.

Informe Mensual  (30 de 142) - Junio 2023

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2123-23 Rad 231044019. Observaciones interventoría V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02715-2023 Rad 231048188.

Comunicado  CD-COMCEL-DIRINFRA-0375-23 . Rad. 231050152.Observaciones interventoría V2 CD-INTV-COMCEL-2023-509 Rad. 231089213 

Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-658   Rad.231085226 9/11/2023.

Página 8 de 10
GCC-TIC-FM-051

V11#Pública



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1.Contenida en la Clausula Quinta. Forma de Pago e Imputación presupuestal. Nota 5. Radicado a la Entidad mediante 

comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0684-22 con radicado MINTIC No.221041542 del 25 de mayo de 2022, al cual dio alcance 

mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0796-22 del 24 de junio de 2022. (Expediente no. 15 - Legalizacion de recursos).

2. Contenida en la Clausula Segunda. Obligaciones Especificas del Contratista. Numeral 2, radicado a la entidad mediante 

comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0692-22 con radicado MINTIC No. 221042587 del 27 de mayo de 2022, al cual se le dio 

alcance por parte de la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0797-22 del 24 de junio de 2022 con Radicado 

MinTIC No. 221049957. (Expediente no. 17 - Transferencia de bienes e inventario).

3.  Radicado a la entidad por la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No. 

221044681 del 6 de junio de 2022.

4.Radicado a la entidad por la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No. 

221044681 del 6 de junio de 2022.

5. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS: Las partes acuerdan las 

siguientes cláusulas penales pecuniarias en función de las etapas del proyecto: 

a) ETAPA DE PLANEACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

b) ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

CLÁUSULA PENAL  consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01951-2023 con asunto: Contrato 1042 de 2020- Radicado Mintic 

231026127- ACTUALIZACION CLAUSA PENAL (TERCERA ACTUALIZACION). 

1.TASACIÓN CON RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR $ 45.722.734.420

2. TASACIÓN SIN RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR $ 50.777.791.915, TASACION SIN META 12 Y 13.

3. En audiencia de apertura del 25 de mayo del 2023 el contratista Comcel presento sus descargos respecto al inicio del proceso 

de Clausula Penal.

4. Proxima audiencia 8 de Junio del 2023 donde se escuchara el pronunciamiento sobre los descargos de Comcel, en los cuales 

debera la superivison y la interventoria pronunciarse.

5. Aplazamiento de audiencia- se da el 29 de junio del 2023.

6. Proxima audiencia 12 de julio del 2023, se evaluran las pruebas presentadas por Comcel.

5.Mediante consecutivo CDIG-DIRINFRA-INTERV2-206-23 con asunto: Solicitud corrección Cláusula Penal Contrato de Aporte 

No. 1042 de 2020, Expediente 30 de 2022. y radicado Mintic 232069185- 27-07-2023.1."Mediante comunicado con consecutivo: CD-INTV-COMCEL-2023-582  y asunto: Observaciones a “Solicitud de suspensión de 

obligaciones relacionadas con la operación y mantenimiento por hechos no atribuibles a Comcel del centro digital ID 49488, que 

conforman el  Grupo 3.” Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 - COMCEL. "	231084142	07/11/2023

2.Mediante comunicado con consecutivo: CD-INTV-COMCEL-2023-583 y asunto: Observaciones a “Solicitud de suspensión de 

obligaciones relacionadas con la instalación y puesta en servicio por hechos no atribuibles a Comcel del centro digitales 70853 

Grupo 3 – 36737 Grupo 3 – 74240 Grupo 3” Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 - COMCEL. "	231084147 07/11/2023

3.Mediante comunicado con consecutivo CD-INTV-COMCEL-2023-590 y asunto  Respuesta a “Solicitud de suspensión a las 

obligaciones de operación y mantenimiento del centro digital ID 49116 del Grupo 2”. Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020.  

231084151 07/11/2023

4.Mediante comunicado con consecutivo: CD-INTV-COMCEL-2023-642  y asunto: Respuesta a “Solicitud de suspensión de 

obligaciones  relacionadas con la operación y mantenimiento por hechos no atribuibles a Comcel del centro digital ID 21066, que 

conforman el Grupo 2”. Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020 "	231084162	07/11/2023

Jurídicos

Jurídicos

1.03/06/2022 Subdirección de Gestión Contractual – Grupo de Actuaciones 1.Administrativas Radicado No 222055507 –  

1. Cierre del expediente No. 15 por medio de la resolución 3002 del 25 de agosto del 2022 - (Expediente no. 15 - Legalizacion de recursos).

2.En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas 03/06/2022 - Subdirección de Gestión 

Contractual – Grupo de Actuaciones Administrativas Radicado No 222055563.

2.Cierre del Expediente 17 con resolución 3443 del 5 de octubre del 2022. (Expediente no. 17 - Transferencia de bienes e inventario).

3.En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas Radicado en actuaciones administrativas. 

Radicado: 222063556 de 28/06/2022.

3.Cierre del expediente 21. resolución 01772 del 15/11/2022.

4.En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas Radicado en Actuaciones Administrativas 

Rad. 222062269 del 22 de junio de 2022..

4.Cierre del expediente 19 por medio de la resolución 00569 del 6 de frebrero del 2023.

5.Se abren presuntos incumplimientos con el consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00307-2022- con radicado 221074757. 16/09/2022.

5. Actualizacion 23 de frebrero del 2023, tasacion estimada de perjuicios por el valor de $ 58.436.168.838,56. de pesos.Con consecutivo 

CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01549-2023 y radicado 231013436 del 23 febrero 2023.

5.Actualización de la clausula penal( tercera actualización) con consecutivo: CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01951-2023 y radicado 231026127 

el dia 10/04/2022, se dan dos tasaciones que vienen divididas de la siguiente manera: tasación con reconocimiento de fuerza mayor $ 

45.722.734.420, tasación sin recocimiento de fuerza mayor $ 50.777.791.915.

5.Mediante consecutivo CDIG-DIRINFRA-INTERV2-206-23 con asunto: Solicitud corrección Cláusula Penal Contrato de Aporte No. 1042 de 

2020, Expediente 30 de 2022. y radicado Mintic 232069185- 27-07-2023.

5. Medianre radicado Mintic 232082315 con asunto: Solicitud información  Informe de posible incumplimiento del contrato de aporte N° 1042 

de 2020. Expediente 30 de 2022.-30-08-2023.

5. Mediante comunicado con consecutivo:CDIG-DIRINFRA-MINTIC-265-23y asunto : Respuesta al radicado Mintic 232082315- expediente 30- 

Contrato 1042 2020 y radicado Mintic:232084676-01-08-2023.

5. Audiencia 20 de Octubre- 2023.

6.Informe de presunto incumplimiento meta 13 APROBACIÓN DEL REPORTE DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

6.Mediante comunicado CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00006-2023 con asunto: Contrato 1042 de 2020 – Presunto incumplimiento Meta 13 – 

Grupo 3 reporte de IPI- 30-05-2023.

6.Mediante comunicado CD-INTV-COMCEL-2023-195 con asunto: : Concepto a la meta 13 fase Instalación y puesta en  servicio del contrato 

1."Conclusión 1. Frente a la Solicitud de suspensión a las obligaciones de operación y mantenimiento del centro digital ID 49488 

del Grupo 3 realizada por el Contratista COMCEL, la 

Interventoría emite concepto favorable y reconoce la parada de reloj por fuerza mayor para el ID 49488 entre el periodo del 

21/09/2023 al 21/11/2023. 

 Es importante tener en cuenta que la figura de reubicación del CD en la misma sede o la reinstalación de este, no se encuentra 

contemplada en el Contrato de aporte 1042 de 2020 ni en su anexo técnico, por lo cual, para aquellas solicitudes en donde 

requieren la ubicación en la misma sede o la reinstalación, se debe aplicar el procedimiento de traslado, tal como lo establece el 

Contrato de aporte."

2."Conclusión 1. Frente a la Solicitud de suspensión a las obligaciones de operación y mantenimiento del centro digital ID 70853 

del Grupo 3 realizada por el Contratista COMCEL la 

Interventoría emite concepto favorable y reconoce la parada de reloj por fuerza mayor para el ID 70853 entre el periodo del 

26/09/2023 al 26/11/2023.  Frente a la Solicitud de suspensión a las obligaciones de operación y mantenimiento del centro digital 

ID 36737 del Grupo 3 realizada por el Contratista COMCEL, la Interventoría emite concepto favorable y reconoce la parada de reloj 

por fuerza mayor para el ID 36737 entre el periodo del 29/09/2023 al 29/11/2023. 

 Frente a la Solicitud de suspensión a las obligaciones de operación y mantenimiento del centro digital ID 74240 del Grupo 3 

realizada por el Contratista COMCEL, la Interventoría emite concepto favorable y reconoce la parada de reloj por fuerza mayor 

para el ID 74240 entre el periodo del 29/09/2023 al 29/11/2023. Es importante tener en cuenta que la figura de reubicación del CD 

en la misma sede o la reinstalación de este, no se encuentra contemplada en el Contrato de aporte 1042  de 2020 ni en su anexo 

técnico, por lo cual, para aquellas solicitudes en donde  requieren la ubicación en la misma sede o la reinstalación, se debe aplicar 

el procedimiento de traslado, tal como lo establece el Contrato de aporte. "

3."Conclusión Frente a la Solicitud de suspensión a las obligaciones de operación y mantenimiento del  centro digital ID 49116 del 

Grupo 2 realizada por el Contratista COMCEL, la Interventoría emite concepto favorable y reconoce la parada de reloj por fuerza 

mayor para el ID 49116  entre el periodo del 23 de agosto al 23 de octubre de 2023.

4."Conclusión: Frente a la Solicitud de suspensión a las obligaciones de operación y mantenimiento del  centro digital ID 21066 del 

Grupo 2 realizada por el Contratista COMCEL, la Interventoría  emite concepto No favorable y solicita implementar el 

procedimiento de traslado toda vez  que lleva más de 100 días sin servicio, como lo indica la obligación en su numeral 2.3.4.3 

TRASLADOS:  “(…) Se entenderá como traslado aquel que se realiza cuando se retira un  Centro Digital (CD) para reubicarlo, en 

1. Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. Expediente 15

2. Presunto Incumplimiento OBLIGACIÓN TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17.

3.Informe de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. 

radicado por la interventoría a la entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022.    

Expediente 21

4. Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 “Reporte de la instalación y puesta en servicio del 

Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. Expediente 19

5. Grupo 1A y 1B, ii. Meta 11 y 16 del Grupo 2 y iii. Meta 13 y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL).

6. Informe de presunto incumplimiento meta 13 APROBACIÓN DEL REPORTE DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

FUERZAS MAYORES CORRESPONDIENTES AL GRUPO 1A 1B GRUPO 2 Y GRUPO 3

FINANCIERO: En el mes de noviembre-23 el equipo de supervisión radico a GIT CONTABILIDAD legalizaciones completando la legalizacion del 100% del anticipo y 2da utilización.

GARANTIAS:

1.CD-COMCEL-INTV3-2208-23-RESPUESTA GARANTIA- AMPLICACION INSTALACION- ASUNTO: Respuesta 20231230098161 y 20231230097141: Ampliación 

vigencia Póliza de Cumplimiento Etapa de Instalación (Grupo3)."	231057580	04/08/2023

2.CD-INTV-DIRINFRA-2023-114 con asunto:  Concepto Póliza de Cumplimiento y RCE  del contrato de Aporte 1042 de 2020"	231063171	24/08/2023

3.mediante oficio con consecutivo:CDIG-DIRINFRA-MINTIC-255-23 y asunto: Remisión Concepto Póliza de Cumplimiento y RCE del contrato de Aporte 1042 de 2020 por parte de la interventoría Centros Digitales 01 23"	232080999	25/08/2023.

4. Se esta en espera de respuesta por parte de la Sudirrección de Gestion Contractual la aprobacion del amparo del Instalación.

5. Aprobadas polizas de cumplimiento 68938 y RCE 55919 por subdirección de gestion contractual el dia 18-09-2023.

6.Póliza de cumplimiento No 68938, la cual en la actualización del 31 de julio 2022 ampara el buen manejo del anticipo anexo 11, que anteriormente estaba soportado en la Garantía Bancaria N° 401-0218122020 

OTROSÍ No 1: Cargue a secop el dia 31 de agosto del 2023.-

1. PRIMERA. MODIFICAR PARCIALMENTE la Cláusula Segunda del Contrato, para incluir las obligaciones asumidas por el contratista en el marco del acuerdo de conciliación como numeral 10 del literal B tal como se 

muestra a continuación. Adicionalmente la obligación que estaba prevista como numeral 10, pasará a ser numeral 11.

2.SEGUNDA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN  PRESUPUESTAL. (Cronograma de desembolsos y utilizaciones) y ampliación del plazo de reinversion de los descuentos de ANS conforme al Concepto del Consejo de Estado No. 2482 expedido el 15 de febrero de 2023 Radicado Numero único: 11010306000200220012900. 

3.TERCERA. MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO, para precisar el plazo de ejecución del Contrato de Aporte, teniendo en consideración, las obligaciones adicionales asumidas por el Contratista .

4.CUARTA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA SÉPTIMA- CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS

5.QUINTA. MODIFICAR LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA DEL CONTRATO-“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO O RECONOCIMIENTO DE EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

6.SEXTA. MODIFICAR EL NUMERAL 2.1.1.5 DEL ANEXO TÉCNICO- 2.1.1.5. CAMBIOS - se modifica para que los mismos aborden no solo la etapa de planeación, si no tambien la etapa de instalación y puesta en servicio.

7.SÉPTIMA. MODIFICAR PARCIALMENTE EL NUMERAL 3 DEL ANEXO TECNICO – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN- finalización del contrato 31 de octubre del 2032.

8.OCTAVA. MODIFICAR EL NUMERAL 4.1.2 DEL ANEXO TECNICO - INFORME DE LEGALIZACION DE RECURSOS ampliando el plazo de legalizacion conforme al Concepto del Consejo de Estado No. 2482 expedido el 15 de febrero de 2023 Radicado Numero único: 11010306000200220012900.

9.NOVENA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías del contrato de aporte No. 1042 de 2020 de conformidad con las condiciones establecidas en el presente otrosí

ACTAS DE FUERZA  MAYOR: Radicadas en plataforma secop el dia 30-08-2023.

1. Acta de grupo 1B meta  7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor  52 dias; 2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dias; 3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

2. Acta de cambios grupo 2: Queda en firme el dia 26 de octubre, se firmo por las partes Supervisión, Interventoria- Operador.

ACUERDO CONCILIATORIO: Radicacion a la Unidad de Coordinadora de Procuadurias Judiciales Administrativas de la Procuraduria General de la Nanción (Reparto) Con radicado Mintic 232083012 el dia 31-08-2023 - Po reparto se le asigno a la procuradora Diana Marcela Garcia con numero de radicado 2023-560550.

Trazabilidad de los Autos

1.AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD AUTO No 01 trece (13) de octubre de 2023 .

RESUELVE:  PRIMERO: Admitir la solicitud de conciliación extrajudicial presentada en conjunto por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) a través del director Jurídico y representante legal Y COMCEL S.A por medio de su representante legal el día 31 de agosto de 2023. 

2.AUTO FIJA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL AUTO No 02 Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de 2023.

PRIMERO: Requerir a las partes para que dentro de los dos (02) días siguientes a la comunicación del presente auto alleguen a los correos consejodeestado1@procuraduria.gov.co lbolanos@procuraduria.gov.co y ngutierrez@procuraduria.gov.co los siguientes documentos, conforme lo expuesto en la  parte motiva y certificación de envío a la ANDJE:

Otro si del contrato de aporte 1042 de 2020. Pólizas del otro si, si hay lugar a ellas. 

SEGUNDO: Señalar el día 26 de octubre de 2023 a la hora de las 10:00 am, para la celebración de la audiencia de conciliación no presencial sincrónica, por lo que desde ahora se les requiere para se instalen el programa MICROSOFT TEAMS para realización de la  audiencia.

3.AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO  (25) de octubre de 2023.

Señalar el día 29 de noviembre 2023 a la hora de las 10:00 am, para la audiencia de conciliación extrajudicial.

4. AUDIENCIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 -Se realizó audiencia de conciliación el 29 de noviembre de 2023, la Procuraduría aprobó la solicitud conjunta de conciliación, considerando que se ajusta jurídicamente a las normas aplicables, igualmente que los conceptos técnico y financiero no tienen observaciones y soportan los acuerdos establecidos por las partes en la solicitud. Conforme a lo expuesto y al trámite legal de la conciliación. El acta de 

aprobación de la conciliación lleva por  radicado E-2023-560550 Interno 2023-001 será enviada dentro de los 3 días siguientes al Tribunal para la aprobación judicial y a la Contraloría General para su concepto.   

 

CAMBIO DE SUPERVISIÓN POR ENTRADA EN PERIODO DE VACACIONES

Conforme lo establecido en el manual de supervisión:

"En el evento en que se presente vacancia temporal o definitiva del Supervisor, entre otras causas, por vacaciones o retiro de la entidad, la supervisión recaerá automáticamente en el jefe inmediato del respectivo funcionario público ."

Para estos efectos el superior jerarquico de Helman Suarez Villalba Asesor Grado 1020-15 del despacho del Ministro, asignado a la Dirección de Infraestructura,  será el Director de la Dirección de  Infraestructura el Ingeniero Wiliam Luzardo Triana

Revisó:

Ivan Camilo Mahecha Curvelo - Apoyó Técnico Supervisión

Camilo Luna - Apoyo Técnico Supervisión

Andrea Del Carmen Contreras - Apoyo Jurídico Supervisión

Gabriel Ureche - Apoyo Técnico Supervisión

Ana Cristina Fuentes -  Apoyo Supervisión 

Maria Fernanda Palacio - Apoyo Jurídico Supervisión

Gina Marcela Leon -Apoyo Transversal Supervisión

Alejandra Novoa -Apoyo Transversal Supervisión

Gina Corrales - Apoyo Financiero Supervisión

Gabriel Ureche - Apoyo Técnico Supervisión
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2029

Recurso para la vigencia Rubro

 $                                                                                                                                                                                                86,629,514,578 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                                93,139,177,300 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                                99,768,662,635 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              107,136,933,738 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              115,097,924,357 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              123,967,145,418 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              132,995,846,679 C-2301-0400-20

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

 Firma del Supervisor:MARGARITA HERNANDEZ CORTES - WILLIAM LUZARDO TRIANA -  -  -  - Firmado electrónicamente

FINANCIERO: En el mes de noviembre-23 el equipo de supervisión radico a GIT CONTABILIDAD legalizaciones completando la legalizacion del 100% del anticipo y 2da utilización.

GARANTIAS:

1.CD-COMCEL-INTV3-2208-23-RESPUESTA GARANTIA- AMPLICACION INSTALACION- ASUNTO: Respuesta 20231230098161 y 20231230097141: Ampliación 

vigencia Póliza de Cumplimiento Etapa de Instalación (Grupo3)."	231057580	04/08/2023

2.CD-INTV-DIRINFRA-2023-114 con asunto:  Concepto Póliza de Cumplimiento y RCE  del contrato de Aporte 1042 de 2020"	231063171	24/08/2023

3.mediante oficio con consecutivo:CDIG-DIRINFRA-MINTIC-255-23 y asunto: Remisión Concepto Póliza de Cumplimiento y RCE del contrato de Aporte 1042 de 2020 por parte de la interventoría Centros Digitales 01 23"	232080999	25/08/2023.

4. Se esta en espera de respuesta por parte de la Sudirrección de Gestion Contractual la aprobacion del amparo del Instalación.

5. Aprobadas polizas de cumplimiento 68938 y RCE 55919 por subdirección de gestion contractual el dia 18-09-2023.

6.Póliza de cumplimiento No 68938, la cual en la actualización del 31 de julio 2022 ampara el buen manejo del anticipo anexo 11, que anteriormente estaba soportado en la Garantía Bancaria N° 401-0218122020 

OTROSÍ No 1: Cargue a secop el dia 31 de agosto del 2023.-

1. PRIMERA. MODIFICAR PARCIALMENTE la Cláusula Segunda del Contrato, para incluir las obligaciones asumidas por el contratista en el marco del acuerdo de conciliación como numeral 10 del literal B tal como se 

muestra a continuación. Adicionalmente la obligación que estaba prevista como numeral 10, pasará a ser numeral 11.

2.SEGUNDA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN  PRESUPUESTAL. (Cronograma de desembolsos y utilizaciones) y ampliación del plazo de reinversion de los descuentos de ANS conforme al Concepto del Consejo de Estado No. 2482 expedido el 15 de febrero de 2023 Radicado Numero único: 11010306000200220012900. 

3.TERCERA. MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO, para precisar el plazo de ejecución del Contrato de Aporte, teniendo en consideración, las obligaciones adicionales asumidas por el Contratista .

4.CUARTA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA SÉPTIMA- CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS

5.QUINTA. MODIFICAR LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA DEL CONTRATO-“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO O RECONOCIMIENTO DE EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

6.SEXTA. MODIFICAR EL NUMERAL 2.1.1.5 DEL ANEXO TÉCNICO- 2.1.1.5. CAMBIOS - se modifica para que los mismos aborden no solo la etapa de planeación, si no tambien la etapa de instalación y puesta en servicio.

7.SÉPTIMA. MODIFICAR PARCIALMENTE EL NUMERAL 3 DEL ANEXO TECNICO – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN- finalización del contrato 31 de octubre del 2032.

8.OCTAVA. MODIFICAR EL NUMERAL 4.1.2 DEL ANEXO TECNICO - INFORME DE LEGALIZACION DE RECURSOS ampliando el plazo de legalizacion conforme al Concepto del Consejo de Estado No. 2482 expedido el 15 de febrero de 2023 Radicado Numero único: 11010306000200220012900.

9.NOVENA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías del contrato de aporte No. 1042 de 2020 de conformidad con las condiciones establecidas en el presente otrosí

ACTAS DE FUERZA  MAYOR: Radicadas en plataforma secop el dia 30-08-2023.

1. Acta de grupo 1B meta  7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor  52 dias; 2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dias; 3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

2. Acta de cambios grupo 2: Queda en firme el dia 26 de octubre, se firmo por las partes Supervisión, Interventoria- Operador.

ACUERDO CONCILIATORIO: Radicacion a la Unidad de Coordinadora de Procuadurias Judiciales Administrativas de la Procuraduria General de la Nanción (Reparto) Con radicado Mintic 232083012 el dia 31-08-2023 - Po reparto se le asigno a la procuradora Diana Marcela Garcia con numero de radicado 2023-560550.

Trazabilidad de los Autos

1.AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD AUTO No 01 trece (13) de octubre de 2023 .

RESUELVE:  PRIMERO: Admitir la solicitud de conciliación extrajudicial presentada en conjunto por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) a través del director Jurídico y representante legal Y COMCEL S.A por medio de su representante legal el día 31 de agosto de 2023. 

2.AUTO FIJA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL AUTO No 02 Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de 2023.

PRIMERO: Requerir a las partes para que dentro de los dos (02) días siguientes a la comunicación del presente auto alleguen a los correos consejodeestado1@procuraduria.gov.co lbolanos@procuraduria.gov.co y ngutierrez@procuraduria.gov.co los siguientes documentos, conforme lo expuesto en la  parte motiva y certificación de envío a la ANDJE:

Otro si del contrato de aporte 1042 de 2020. Pólizas del otro si, si hay lugar a ellas. 

SEGUNDO: Señalar el día 26 de octubre de 2023 a la hora de las 10:00 am, para la celebración de la audiencia de conciliación no presencial sincrónica, por lo que desde ahora se les requiere para se instalen el programa MICROSOFT TEAMS para realización de la  audiencia.

3.AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO  (25) de octubre de 2023.

Señalar el día 29 de noviembre 2023 a la hora de las 10:00 am, para la audiencia de conciliación extrajudicial.

4. AUDIENCIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 -Se realizó audiencia de conciliación el 29 de noviembre de 2023, la Procuraduría aprobó la solicitud conjunta de conciliación, considerando que se ajusta jurídicamente a las normas aplicables, igualmente que los conceptos técnico y financiero no tienen observaciones y soportan los acuerdos establecidos por las partes en la solicitud. Conforme a lo expuesto y al trámite legal de la conciliación. El acta de 

aprobación de la conciliación lleva por  radicado E-2023-560550 Interno 2023-001 será enviada dentro de los 3 días siguientes al Tribunal para la aprobación judicial y a la Contraloría General para su concepto.   

 

CAMBIO DE SUPERVISIÓN POR ENTRADA EN PERIODO DE VACACIONES

Conforme lo establecido en el manual de supervisión:

"En el evento en que se presente vacancia temporal o definitiva del Supervisor, entre otras causas, por vacaciones o retiro de la entidad, la supervisión recaerá automáticamente en el jefe inmediato del respectivo funcionario público ."

Para estos efectos el superior jerarquico de Helman Suarez Villalba Asesor Grado 1020-15 del despacho del Ministro, asignado a la Dirección de Infraestructura,  será el Director de la Dirección de  Infraestructura el Ingeniero Wiliam Luzardo Triana

Revisó:

Ivan Camilo Mahecha Curvelo - Apoyó Técnico Supervisión

Camilo Luna - Apoyo Técnico Supervisión

Andrea Del Carmen Contreras - Apoyo Jurídico Supervisión

Gabriel Ureche - Apoyo Técnico Supervisión

Ana Cristina Fuentes -  Apoyo Supervisión 

Maria Fernanda Palacio - Apoyo Jurídico Supervisión

Gina Marcela Leon -Apoyo Transversal Supervisión

Alejandra Novoa -Apoyo Transversal Supervisión

Gina Corrales - Apoyo Financiero Supervisión

Gabriel Ureche - Apoyo Técnico Supervisión

Nombre Supervisor:
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 02818 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023

Por la cual se interrumpen unas vacaciones

LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por los Decretos 1083 de 2015, 648 de 2017, las
Resoluciones 001725 de 2020, 01938 de 2021, Decreto 1120 de 2023 y 

CONSIDERANDO QUE:

Mediante Resolución 04510 del 19 de diciembre de 2022, se autorizaron quince (15) días hábiles de vacaciones y con
Resolución 0470 de 24 de enero del 2023 se interrumpió el disfrute de las vacaciones al servidor HELMAN SUAREZ
VILLALBA, identificado con cédula de ciudadanía 19.331.055, vinculado en el empleo de Asesor Código 1020 Grado
15 quien desempeña sus funciones en la Dirección de Infraestructura, quedando pendientes 14 días hábiles para
disfrutar  a  partir  del  1  de  agosto  y  el  22  de  agosto  de  2023. 

El literal a. del artículo 15 del Decreto No. 1045 de 1978, establece que las vacaciones podrán ser interrumpidas por las
necesidades del servicio.

Mediante radicado Mintic  232070922 de fecha 1 de agosto de 2023,  el servidor  WILLIAM ORLANDO LUZARDO
TRIANA Director de Infraestructura, solicitó a la Subdirección para la Gestión del Talento Humano la interrupción de
vacaciones  por necesidades del servicio las cuales fueron autorizadas mediante Resolución 04510 del 19 de diciembre
de 2022 e interrumpidas con Resolución 0470 de 24 de enero del 2023,  al servidor HELMAN SUAREZ VILLALBA, a
partir del 02 de agosto  de 2023, quedando pendiente trece (13) días hábiles, los cuales disfrutará posteriormente a
partir del 1 de diciembre hasta el 20 de diciembre de 2023.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Interrupción del disfrute de vacaciones: Interrumpir el disfrute de las vacaciones concedidas mediante
mediante Resolución 04510 del 19 de diciembre de 2022 e interrumpidas con Resolución 0470 de 24 de enero del
2023, al servidor HELMAN SUAREZ VILLALBA,  identificado con cédula de ciudadanía 19.331.055, vinculado en el
empleo de Asesor Código 1020 Grado 15 quien desempeña sus funciones en la Dirección de Infraestructura , a partir
del 02 de agosto de 2023, quedando pendientes trece (13) días hábiles, los cuales disfrutará posteriormente a partir del
1 de diciembre hasta el 20 de diciembre de 2023. Inclusive,

ARTÍCULO 2. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección para la Gestión del Talento Humano el contenido
de la presente resolución al servidor HELMAN SUAREZ VILLALBA.

ARTÍCULO 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D. C., al primer (1) día de agosto de 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Digitalmente

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Secretaria General

Proyectó: Tatiana Segura Abogada Contratista GIT Administración de Personal 

Revisó: Angélica María Tocora Castro – Coordinadora GIT Administración de Personal 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Resolución número 02818 de 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230801-183402-7826f6-96322848

Finalizado

2023-08-01 18:34:02

2023-08-01 18:39:36

Firma: Firmante del Acto Administrativo

Martha Liliana González Martínez
52665209
mlgonzalez@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Resolución número 02818 de 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230801-183402-7826f6-96322848

Finalizado

2023-08-01 18:34:02

2023-08-01 18:39:36

Firma

Martha Liliana González Martínez

mlgonzalez@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2023-08-01 18:34:02

Lec.: 2023-08-01 18:38:32

Res.: 2023-08-01 18:39:36

IP Res.: 191.156.57.90



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Informe 051 Contrato de Aporte 1042-2020 Noviembre 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20231211-172903-62a165-62395795

Finalizado

2023-12-11 17:29:03

2023-12-12 17:38:48

Revisión: Revisó

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Revisión: Revisó

Gina Paola Corrales Sabogal
1032371357
gcorrales@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio Tic

Elaboración: Elaboró

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Informe 051 Contrato de Aporte 1042-2020 Noviembre 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20231211-172903-62a165-62395795

Finalizado

2023-12-11 17:29:03

2023-12-12 17:38:48

Revisión: Revisó

Gina Marcela Leon Barrera
1018496394
gleon@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

Alejandra Novoa Franco
1053776346
anovoa@mintic.gov.co
Comunicadora Dirección de Infraestructura 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Revisión: Revisó

Ana Cristina Fuentes Becerra
52964228
afuentes@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura
MINTIC

Revisión: Revisó

Gabriel Iván Ureche Gámez
C.C. No. 1122813346
gureche@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC - Subdirección de Operaciones



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Informe 051 Contrato de Aporte 1042-2020 Noviembre 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20231211-172903-62a165-62395795

Finalizado

2023-12-11 17:29:03

2023-12-12 17:38:48

Firma: Supervisor Contrato de Aporte 1042-2020

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
79531517
wluzardo@mintic.gov.co
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
MINTIC

Firma: Supervisora Contrato de Aporte 1042-2020

Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Apoyo técnico
Subdirección de operaciones.



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Informe 051 Contrato de Aporte 1042-2020 Noviembre 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20231211-172903-62a165-62395795

Finalizado

2023-12-11 17:29:03

2023-12-12 17:38:48

Elaboración

Ivan Camilo Mahecha Curvelo

imahecha@mintic.gov.co

Contratista

FUTIC

Aprobado

Env.: 2023-12-11 17:29:04

Lec.: 2023-12-11 17:29:29

Res.: 2023-12-11 17:29:35

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Maria Fernanda Palacio Castro

mpalacio@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio Tic

Aprobado

Env.: 2023-12-11 17:29:35

Lec.: 2023-12-11 17:32:02

Res.: 2023-12-11 17:32:11

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Gina Paola Corrales Sabogal

gcorrales@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-12-11 17:32:11

Lec.: 2023-12-11 17:33:41

Res.: 2023-12-11 17:33:49

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ

acontreras@mintic.gov.co

ABOGADO

MINISTERIO TIC

Aprobado

Env.: 2023-12-11 17:33:49

Lec.: 2023-12-11 17:43:44

Res.: 2023-12-11 17:44:18

IP Res.: 191.156.190.242

Revisión

Gabriel Iván Ureche Gámez

gureche@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC - Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2023-12-11 17:44:18

Lec.: 2023-12-11 17:44:33

Res.: 2023-12-11 17:44:53

IP Res.: 186.102.64.128

Revisión

Ana Cristina Fuentes Becerra

afuentes@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-12-11 17:44:53

Lec.: 2023-12-11 17:50:10

Res.: 2023-12-11 17:50:21

IP Res.: 190.130.87.104

Revisión

Alejandra Novoa Franco

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Dirección de Infraestructur

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2023-12-11 17:50:21

Lec.: 2023-12-11 18:44:11

Res.: 2023-12-11 18:44:39

IP Res.: 186.102.10.131

Revisión

Gina Marcela Leon Barrera

gleon@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2023-12-11 18:44:39

Lec.: 2023-12-11 19:46:17

Res.: 2023-12-11 19:46:34

IP Res.: 191.156.231.22

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios

caluna@mintic.gov.co

Apoyo técnico

Subdirección de operaciones.

Aprobado

Env.: 2023-12-11 19:46:34

Lec.: 2023-12-11 19:58:59

Res.: 2023-12-11 19:59:28

IP Res.: 186.102.86.67



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Informe 051 Contrato de Aporte 1042-2020 Noviembre 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20231211-172903-62a165-62395795

Finalizado

2023-12-11 17:29:03

2023-12-12 17:38:48

Firma

Margarita Hernández Cortés

mhernandezc@mintic.gov.co

Asesora 1020 - 13

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-12-11 19:59:28

Lec.: 2023-12-12 16:49:59

Res.: 2023-12-12 16:50:06

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

wluzardo@mintic.gov.co

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-12-12 16:50:06

Lec.: 2023-12-12 17:37:45

Res.: 2023-12-12 17:38:48

IP Res.: 190.71.137.3
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