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[ GRADO DE RESPONSABILIDAD ]

veracidad de fa informacién en ella contenida.

tl\ﬂediante la suscripcion de 1a presente acta, el interventor asume plena responsabilidad porﬂ

[ _ INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | |
Tipo de Contrato: Obra. N° 412 de 2023. N
N°® 00000001000195509
00000001000195510
G0000001000195511

No. Compromiso

Rubro
Prosupuestal 00000001000195512

00000001000195513 | Fresupuestal:
Del 15 de septiembre de
2023.

Objeto del contrato: “CONSTRUCCION COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN
BETANCUR "

Supervisor: LEINER IVAN MENA MURILLO — Secretario de Infraestructura.

CONSORCIO INTERHOSPITALARIO, representado legalmente por DIEGO
FERNANDO MAYA PAREDES, identificado con la C., CN°®4.512.5386.
CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO, con NIT 901.750.648-8,
Contratista: representante legal EDUIN JOSE DUMAR ARGUMEDO identificado con cedula
de ciudadaniaN® 79.793.148 Expedida en Bogota. |

Valor del contrato: |OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE Mil. DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS
M/L ($88.104.320.224.6).

Plazo total del convenio:  veintiséis (26) meses.

interventor:

L CONSIDERANDO:

Que entre el MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA y CONSORCIO INTERHOSPITALARIO,
representado legalmente por DIEGO FERNANDO MAYA PAREDES, Edenﬁﬁcado’con la C.CN° 4.512.536,
en calidad de Interventor, y el CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO, con NIT 901.750.648-
8, representante legal EDUIN JOSE DUMAR ARGUMEDO identificado con cedula de ciudadaniaN®
79.793.148 Expedida en Bogota, en calidad de CONTRATISTA se celebré el Contrato de obra Nro. 412
de 2023, cuyo objeto es “CONSTRUCCION COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN
BETANCUR " Por un valor de OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRC MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/L
($88.104.320.224,6). y un plazo de veintiséis (26) meses. :

Que, de acuerdo con el acta de iniciacién suscrita entre las partes, la fecha de iniciacién del contrato fue el
dia 03 de octubre de 2023, quedando como fecha de terminacion 02 de diciembre de 2028,

Que el Contratista presentd la cuenta de cobro N° CCA 001 del 12 de diciembre de 2023, por concepto de
anticipo equivalente al 30% del valor del confrato, por valor de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON
TREINTA Y OCHO CENTAVOS MI/L ($26.431.296.067,38). Para efectos de pago se redondea el valor.
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Que el Contratista aportd los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del
pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de

Sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 23 de I3 Ley 1150 de 2007. (si se trata de
un contrato suscrito con

persona natural, el ingreso base de cotizacion equivaldra al 40% del valor mensual
del contrato). 1
s Que en el desarrolio del contrato se efectuara el siguiente desembolso:
- Descripcion Valor Contrato Valor Pagado Valor Acta Saldo
VALOR DEL
CONTRATO $88.104.320.224,6 $88.104.320.224 6
LAnticipo 30% $26.431.296.067

$61.673.024.157,6

NOMBRE DE RUBRQO NUMERO DE RUBRO VALOR DE
: RUBRO
certificado de reserva expedida por el IDEA,
convenio d0000000010000782 RP. (G0000001000195509
: . .296.067
CONSTR COMPLEJO HOSPITALARIO $26.431.296.06
ANTONIO ROLDAN B .
ACUERDAN: : |

Pagar al Contratista la suma de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($26.431.296.067).
correspondientes al anticipo por el 30% del valor del contrato. 1
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B 0 6 \ Y
LEINER IVAN MENA MURILLO DIEGO FERNAN}DO MAYA PAREDES
Supervisor CONSORCIO INTERHCOSPITALARIO
secretario de infraestructura Interventor

Elabero: Lina Monroy/Aux. Adm.



