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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°:

CONTRATISTA:

OBJETO:

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO
FECHA DE EJECUCION CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO/ CONVENIO/
ACTA DE ACUERDO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO
INTERADMINISTRATIVOICONVENIO/
ACTA DE ACUERDO

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

[o11-010-2023 7

NORTE SANTANDEREANA DE GAS SAESP

—

SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO
ADMIMISTRADAS POR LA REGIONAL NORQRIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES PUBLICAS

3111212023 ] /
[ 10/04/2023 ]

NIA

$110.400.00000 |

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DIADQ-DIPER-2023

NIA

[ DANIELA RUEDA RUEDA 7

2. PRORROGAS

TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

NUEVO PLAZO DE EJECUCION

[ FRORROGANG, 7 T
1

L |

31/03/2024

3. SUSPENSIONES / REINICIO

ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO N*

TIEMPQ (DIAS CALENDARIO)

NI&

NI&

FECHA ACTUAL DE TERMINACION DEL CONTRATO [

31 de diciembre de 2023

(ddimm/aaaa)

4. VALOR ADICIONES

ADICION NO.

VALCOR (8)

1 $

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

$ 110.400.000,00

30.000.000,00 /

Mener de 50% valor
contrato, excepto
contratos de

interventoria

(5. OBJETO

El presente documento tiene por objeta salicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una
ADICION &= Al contralo citado por valor de | 530.DDD.GCIGI
PRORROGA @ Al cantrato citado de [ 90 DIAS |
MODIFICACION | Al contrato citado de Realizar Reduccidn Presupuestal de $33.515.700 /.. '
SUSPENSION m} Al contrato citada tiempo
REINICIO o
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ApEmCia COSTeTIER

6. ESTADO FINANCIERO LJ

Valor actual del contrato [ §110.400.00000 |
Valor facturado [ $ 76.884.300,00 |
Valor facturado reajustes [ $0,00 i |
Valor anlicipo amortizado [ 50,00 |
Valor anticipo por amortizar | $0,00 |

7. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

En razén a lo expuesto, el dia 04 de diciembre del 2023, por medio de Radicadn: 2-2023-064863 emitida por |a doctora CLAUDIA MARCELA NUMA
PAEZ por la Direclora Ganeral del Presupuesta Publico Macional, cuyo asunto es autorizacién cupo de vigencias futuras ordinarias gastos de
funcionamiento 2024 ALFM, le fue asignado a la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares determinado valor para garantizar su normal
funcionamiento, por lo tanto, e asignaron a la Regional Noreriente, el presupuesto requerido para garantizar los abastecimientos en cada una de las
Unidadas Militares que tiene a cargo, en la vigencia 2024, durante |a etapa en |a cual se surte la contratacion que corresponde a referida anualidad,

Expuesto lo anterior, se requiere celebrar una adicién contractual por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) INCLUIDO
IMPUESTOS con cargo a vigencia futura, la cual se encuentra necesaria para conlar con el servicio en la vigencia 2024, durante los meses de
enero y marzo, lermino necesario para que se surtan los nuevos procesos de contratacién y se asigna el respeclivo prepuesto, para tal actividad.

Tambien es impertante aclarar. que una vez facturadas todas las necesidades con los recursos asignados para el 2023, se evidencia que se cuenta
con un saldo de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS ($33.515.700) MCTE, que deben ser reducidos
de |a presente vigencia.

8- DOCUMENTOS SOPORTE

1. Alcance a estudios previos

2, Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones)
3. Numero de Solicitud de pedido SAP ( Adiciones)

4. Solicitud contratista

0 EEa

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga, a los 14 dias del mes de diciembre del 2023

fecha estimada para |a entrada en vigencia de |a modificacion del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato,

Nota: a subdireccion General de Contratacién y/o coordinacion de contratacion tramitara las modificaciones minimo con (5) dias habiles de antelacion a la

Pocela Rueder Reede. D12 G

Supervisor: DANIELA RUEDA RUEDA Apadorada / Contratistal ANA |SABEL BEUTRAN GARCIA
CC. 37.891.333 de San Gil

Firma y posfirma Firma y posfirma I
Representante Legal Interventoria { Cuando Aplique) Ordermfdor del gasto ALFM: CORONEL (R.A.) RUBIEL ELIAS GANGON
CUERVO

Firma y posfirma Firma y pasfirma




