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Palermo, 19 de diciembre de 2023 

 

Señor Coronel 
ANDRES ROSERO CAICEDO  
Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo 
de Combate No. 2   
Villavicencio (Meta) 
 
 
Asunto. Solicitud entrega parcial y ampliación de plazo. Proceso N° 
054­00­E­CACOM­2­GRUTE­2023 
 
Cordial Saludo  
 
Mediante la presente y de conformidad a la fecha de entrega prevista según la 

Resolución de Adjudicación N° 006 del 20 de noviembre de 2023, cuyo objeto consiste 

en  contratar el nombre de la Nación y El Ministerio De Defensa Nacional Fuerza 

Aeroespacial Colombiana ­ LA ADQUICISION DE ESTIBAS PARA ALMACENAMIENTO DE 

ARMAMENTO AEREO Y TERRESTRE DEL COMANDO AEREO DE COMBATE #2; entrega 

prevista inicialmente durante el proceso para el día 29 de diciembre de 2023 y 

posteriormente fue recortado el tiempo de entrega al 20 de diciembre de 2023; de 

manera respetuosa me permito solicitar su valiosa colaboración en el sentido de 

autorizar la entrega de las estibas objeto del contrato de manera parcial, teniendo a 

consideración las siguientes razones:  

 

1. Durante el proceso de adjudicación en la parte técnica del diseño y medidas de 

las estibas había errores de las medidas en sus dimensiones, en virtud de ello, 

nos desplazamos con un equipo de trabajadores para la base APIAY con el fin de 

rectificar en sitio las medidas de cada una de las estibas solicitadas (250 y 500 

libras), después de dicha revisión, encontramos que las medidas eran incorrectas, 

por tal motivo tuvimos que realizar modificaciones a los moldes construidos 

inicialmente, los que se elaboraron de manera personalizada.  

  

2. De acuerdo a lo prevista en la visita descrita en el punto N° 1, se generó la 

necesidad de modificar el cronograma inicialmente establecido para el 

cumplimiento de entrega, toda vez, que, al encontrarse las medidas erradas, 

tuvimos que elaborar nuevos moldes.  Tiempo que no estaba previsto en la oferta 

inicial.    
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En atención a lo anteriormente expuesto, solicitamos ampliar el tiempo de entrega y 

poder realizar una entrega parcial así: 

 

Primera entrega. El 26 de diciembre de 2023 así: 

 

 

Segunda entrega el día 03 de enero de 2024 así:  

 

 

Con toda su atención,  

 

 

 

 

 

ALVARO ORDOÑEZ ORTIZ      

C.C. 19.244.864 

REPRESENTANTE LEGAL 

FECHA DE ENTREGA 

26 DE DICIEMBRE DE 

2023 

CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD ENTREGADA 

ESTIBA DE PISO  65 65 

ESTIBA DE 250 LIBRAS 110 110 

FECHA DE ENTREGA 

03 DE ENERO DE 2024 

CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD ENTREGADA 

ESTIBA DE 500 LIBRAS 210 210 
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