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CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA

IDENTIFICACION (No. CEDULA O NIT): N.I.T. 900.740.734-7

No. DE CONTRATO: 1580- 2020 | Mayor Cuantia X Menor Cuantia Minima cuantia

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de
Administracién, Operaciéon y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de
emision, transporte y transmision de la radio y television publicas a nivel nacional y
regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a
los requerimientos establecidos.

FECHA SUSCRIPCION

CONTRATO: 06/11/2020

FECHA DE INCIO DEL

CONTRATO: 01/12/2020

MODIFICACIONES AL | Adicién No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021

CONTRATO: Adicién No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021
Adicion No. 3 y Prorroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022
Adicién No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022
Adicion No. 5 y Prorroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de
2022
Adicién No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023
Adicion No. 7 y Prorroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 28 de julio de 2023
Adicion No. 8 y Prorroga No. 5 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 31 de octubre de 2023

PLAZO INICIAL: 30-04-2022

PRORROGAS: 31-12-2023

FUENTE DE FINANCIACION: RESOL 06/22 TRANSF CTE (FUN Y OPERAC): $ 6.570.764
RESOL 005 /2023 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): $ 1.300.000.000
RESOL 051/2023 TDT DIGITAL: 1.643.216.885

PERIODO CERTIFICADO: De 01-10-2023 a 31-10-2023

NUMERO DE PAGO: 75

ES'GI;ARC;TURA Y FECHA (ST HAY Cuenta de Cobro No. 86 del 12 de diciembre de 2023.

SENALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCION: GASTOS DE VIAJE____
ADMINISTRACION DELEGADA: REEMBOLSO COMISION____
ANTICIPO: PAGO ANTICIPADO:

2. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: Con respecto a las obligaciones generales y
especificas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 — 2020, siendo las siguientes:

“CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a:

A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES

ESPECIFICAS:

A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

(..
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. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION

BLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION DE LA ESTACION CAN:

BLIGA CIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACION

BLIGA CIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO

BLIGA CIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

~ O -

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACION CAN

~eTIT MO OT D
. me

~

En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA, se evidencia el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato dado que se esta cumpliendo con la
prestacion del servicio de Administracidn, Operacién y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emision,
transporte y transmisién de la radio y televisidn, dando cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio
y a los requerimientos establecidos.

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en Ejecucion con un porcentaje de avance del 94.59% en tiempo, segun la Modificacién contractual
No. 8 (Adicion No. 8 y Prorroga No. 5 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 31 de diciembre de 2023)

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante el presente periodo
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

El contratista presenta certificacion suscrita por el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al dia en el pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes.

2.5 GARANTIAS:

()  Poliza

Pdliza de cumplimiento No. 21-45-101315190
Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987
Compaiia Aseguradora Seguros del Estado S.A.

VALOR INICIAL Vigencia
Amparo POTEEiE Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones

sociales e indemnizaciones 5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025

laborales

Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
este amparo inicia vigencia una vez se ha
finalizado la ejecucidn del contrato y/o con la firma
del acta de entrega a satisfaccion del mismo

5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 30/04/2022

Calidad y Correcto
Funcionamiento de los 30% $21.136.862.914,50
Bienes

Responsabilidad Civil
Extracontractual
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Modificaciones a la Péliza

Adicion No. 1 Vigencia
Amparo PO Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
cltay Coroc e
Funcionamiento de los 30% $21.488.715.452,70 | . . ) ] )
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes ) -, .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.581.452.575,45 61112020 30/04/2022
Extracontractual
Adicion No. 2 Vigencia
Amparo Pz Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
cltay sty R
Funcionamiento de los 30% | $21.734.347.82070 | , paro nicia vig .
Bi finalizado la ejecucion del contrato y/o con la firma
ienes ) g ,
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 30/04/2022
Extracontractual
Adicion No. 3 y Prérroga No. 1 Vigencia
Amparo s Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025
laborales
cltay sty R
Funcionamiento de los 30% $31,352,963,820.90 | . .. paro inicia vig )
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes . -, .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Givi 5% $5,225,493,070.15 6/11/2020 301112022
Extracontractual
Adicion No. 4 Vigencia
Amparo POTEEiE Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Calidad y Correcto est atpar ica vigencis ana ez o ha
Funcionamiento de los 30% $32,605,294,371.60 | , . P . g !
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes ) g .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 5% §5,434,215,728.60 6/11/2020 3011112022
Extracontractual




Sistema de Medios Pblicos

GESTION DE PROVEEDORES

Caodigo: P-F-42

Version: 1

RTVC

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA

Fecha: 30/12/2022

Adicion No. 5y Prérroga No. 2 Vigencia
Amparo ] Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $25.025.224.165,40 6/11/2020 31/07/2023
Calidad del servicio 30% $37.537.836.248,10 6/11/2021 31/03/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones | 5% $6.256.306.041,35 06/11/2020 31/03/2026
laborales
. Siampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Ca[ldad y.Correcto 0 $37.537.836.248,10 este amparo inicia vigencia una vez se ha
Funcionamiento de los 30% . ) ] )
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes . g .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59 $6.256.306.041,35 6/11/2020 31/03/2023
Extracontractual
Adicion No. 6 y Prérroga No. 3 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $29.318.349.182,60 06/11/2020 01/12/2023
Calidad del servicio 30% $43.977.523.773,00 06/11/2020 31/07/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $7.329.587.295.65 06/11/2020 31/07/2026
laborales
Calte  Corect L e e
Funcionamiento de los 30% $43.977.523.773,00 | . . . - !
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes . o .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59 $7.329.587.295,65 6/11/2020 31/07/2023
Extracontractual
Adicion No. 7 y Prérroga No. 4 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $32,398,641,025.40 06/11/2020 01/04/2024
Calidad del servicio 30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $8,099,660,256.35 06/11/2020 31/10/2026
laborales
Calidad y Correcto
Funcionamiento de los 30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024
Bienes
Responsabilidad Civi 5% $8,099,660,256.35 6/11/2020 31/10/2023
Extracontractual
Adicion No. 8 y Prérroga No. 5 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $ 34,925,347,949.80 6/11/2020 1/05/2024
Calidad del servicio 30% $ 52,388,021,924.70 6/11/2020 1/05/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $8,731,336,987.45 6/11/2020 31/12/2026
laborales
Calidad y Correcto
Funcionamiento de los 30% $ 52,388,021,924.70 30/04/2022 31/12/2024
Bienes
Responsabilidad Civi 5% $8,731,336,987.45 06/11/2020 31/12/2023
Extracontractual
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2.6 VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURIDICOS:

2.6.1. VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiz6 el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el periodo, segun lo siguiente:

COMUNICADOS ) CORREOS ELECTRONICOS )
NUMERO DE NUMERO DE
REMITENTE DESTINATARIO COMUNICADOS REMITENTE DESTINATARIO CORREOS
INTERVENTORIA RTVC 8 RTVC BTESA 9
INTERVENTORIA | FUERZA MILITAR 4 RTVC INTERVENTORIA 10
BTESA INTERVENTORIA 161
BTESA RTVC 1
INTERVENTORIA RTVC 18
INTERVENTORIA BTESA 39
INTERVENTORIA FUERZA MILITAR 4
FUERZA MILITAR INTERVENTORIA 3
o La Interventoria programo, particip6 e integro los siguientes comités:
iTEM| FECHA [ No.ACTA | DESCRIPCION | REALIZADOPOR | LUGAR | ENTREGA |
FORMATO RTVC
Comité de seguimiento Contrato 1580 de 2020 - estado de red RTVC-
1 | 30/10/2023 96 o . "| INTERVENTORIA- VIRTUAL | 7/11/2023
obras aprobadas comités y varios. BTESA
iTEM| FECHA | No.ACTA DESCRIPCION REALIZADO POR LUGAR | ENTREGA
FORMATO RTVC - COMPRAS
Comité de compras de bienes y/o servicios mayores a RTVC-
2 | 24/10/2023 | 001-10 INTERVENTORIA- VIRTUAL | 31/10/2023
$10.000.000 BTESA

o La Interventoria realizd y remitié a RTVC el Informe de Interventoria No. 35, para el periodo comprendido entre el 1y el 31 de
octubre de 2023, respecto de la interventoria integral a la ejecucion del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes anexos:

- Formatos diligenciados de visitas de interventoria.

- Soportes visitas de Interventoria.

- Informe Consolidado de Visitas de Interventoria.

- Formato de Revision del informe mensual del Contratista de AOM.
- Soportes remitidos por el contratista.

- Soporte Comunicaciones.

- Matriz de control.

- Matriz de Autocontrol.

- Balance Financiero.

- Informe de Gastos Reembolsables octubre del 2023.

- Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita.

2.6.2. VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervisién e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacién de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

e La Interventoria programé y ejecut6 28 visitas en el mes de octubre de 2023. Las cuales corresponden a: 1 visita a estacion
CAN y unidades méviles, 5 visitas a estaciones primarias analégicas mas TDT, 7 visitas a estaciones secundarias TDT y 15

5.
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estaciones secundarias analogica; a fin de verificar el cumplimiento de la ejecucion de las diferentes obligaciones generales, de
operacion, de administracion y mantenimiento por parte del contratista AOM.

¢ La Interventoria presentd al contratista el informe de visitas el 8 de noviembre, se remitié mediante el correo IRTVC-CES-BTE-
496-2023, el informe de las visitas realizadas en octubre de 2023. El contratista entreg6 respuesta al informe de visitas el 18 de
noviembre de 2023 mediante el correo IRTVC-CEE-BTE-1659-2023.

e La Interventoria para el mes de octubre de 2023 realiz6 la verificacion de los soportes presentados por el contratista donde se
evidencié que se solicitd por parte de RTVC la operacién de 261 estaciones, y se operaron por parte del AOM 260 estaciones,
distribuidas de la siguiente manera:

) No. ESTACIONES | No- ESTACIONES CON No. ESTACIONES CON
ID TIPO DE ESTACION OPERADAS EJECUCION DE MTO EJECUCION DE MTO.
PREVENTIVO CORRECTIVO
1 | ESTACION AM 6 6 0
2 | ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
3 | CAN 1 1 0
4 | ESTACION MICROONDAS 1 1 0
5 | ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 39 48
6 | ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 112 112 66
7 | ESTACION SECUNDARIA TDT 72 72 67
8 | ESTUDIO RADIO 21 21 1
9 | ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
10 | CABECERA REGIONAL 6 6 1
11 | ESTACION SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 1
TOTALES 260 260 184

o No se opera la estacion La Argentina por fuerza mayor, por problemas de orden publico en la zona, situacién evidenciada por
la interventoria, teniendo en cuenta que para el mes de octubre de 2023 habia programado visita a esta estacion y no pudo
visitarla por temas de orden publico en la zona.

e En la verificacidn realizada por la Interventoria al informe de gestion definitivo presentado por el contratista de AOM, se evi-
dencié la condicidn de operacion de las estaciones segun se muestra a continuacion:

ESTACIONES OCTUBRE - 2023 ESTACIONES OPERADAS - OCTUBRE - 2023
300 261 300 250
250 250
200 200
150 150
100 = 100
50 50 9 1
0 L] ) i
ESTACIONES AUTORIZADAS ~ ESTACIONES NO ESTACIONES ESTACIONES SIN ESTACIONES
AUTORIZADAS OPERATIVAS  ENERGIA  SINIESTRADAS

GESTION CONTRATISTA - OCTUBRE - 2023

300 261 260
250
200
150
100
50 1 0
0
ESTACIONES ESTACIONES *ESTACIONES NO ESTACIONES NO
AUTORIZADAS OPERADAS OPERADAS QUE  AUTORIZADAS QUE
FUERON FUERON VISITADAS
AUTORIZADAS

**La Argentina por tema de orden publico Estaciones no operadas que fueron autorizadas

e En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 17 ventanas de mantenimiento en 12 estacio-
nes y el CAN de la Red de RTVC.
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VENTANA DE MANTENIMIENTO
20
15

15
10

3 2

0 [

ESTACIONES CAN

o La Interventoria para el mes en mencién verifico la existencia de ACPM y suministr6 asi:

] CANT. OCTUBRE 2023
TIPO DE ESTACION EST. OPERADAS EN
OCTUBRE 2023 INGRESO CONSUMO

CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 0 16,8
ESTACION AM 6 680,0 703,96
ESTACION MICROONDAS 1 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 7.735 7461,36
ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 122 567,7 4498
SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 72 732 464,35
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 21 10,2 11,61

TOTALES 260 9.724,9 9107,87

o La Interventoria para el mes en mencidn verifico las horas de trabajo reportadas por el AOM de las plantas asi:

e En la verificacion realizada al informe de gestion del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se encontro la
atencion de 35 PQR durante el periodo, 29 generados en el mes de octubre 2023 y 6 generados en el mes de septiembre 2023

CANT. OCTUBRE 2023
TIPO DE ESTACION EST. OPERADAS EN HORAS HORAS
OCTUBRE 2023 PLANTA 1 PLANTA 2

CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 0,6 06
ESTACION AM 6 169,73 0
ESTACION MICROONDAS 1 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 993,00 368,12
ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 122 2427 0
ESTACION SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 72 430,29 0
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 21 37,2 0
TOTALES 260 1873,52 368,72

desde el area de PQR de RTVC.

Con lo anterior, la Interventoria confirma que durante el periodo en mencién se realizd la validacién de los diagnosticos,
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO BASE DE CALCULO INFORME DE GESTION
OCTUBRE 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revision Informe Mensual AOM" anexa también al informe de

interventoria.

Ademas, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican segun lo ejecutado y reportado durante el periodo, de conformidad
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoria denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES" incluido en la
carpeta "10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoria. Lo anterior, teniendo en cuenta que la

ejecucion de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable.
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De igual manera, con respecto a los ANS indicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoria confirma que durante el periodo
en mencion se realizé la validacion tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO
BASE DE CALCULO INFORME DE GESTION OCTUBRE 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisién Informe
Mensual AOM" anexa también al informe de interventoria. Con lo cual, se identifico para el periodo la aplicacién del siguiente
ANS:

DESCRIPCION ANS UMBRAL RESULTADO DESCUENTO
Disponibilidad  Fichas de | Informacion En la verificacién realizada al | Siestos documentos no estan
Gestion ambiental entregada actualizada | informe de gestion del contratista | disponibles ni correctamente
En la totalidad de las estaciones | trimestre vencido. se identificd6 que durante el | diligenciados en el tiempo

primarias y en las secundarias
que RTVC indique, deben
permanecer en medio fisico
copias en medio fisico de los
documentos en donde se
evidencie el cumplimiento.

periodo no permanecieron en | establecido, no se reconocera
medio fisico las fichas de gestion | el valor del 20% del valor del
ambiental en las estaciones: SERVICIO de la estacion, en
Leticia, Tibitoc, Kennedy, La Pita, | lo correspondiente al trimestre.
Monteria, Cerro  Oriente vy
Martinica.

2.6.3. VERIFICACION DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacién de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiza la revision de los documentos que soportan los gastos reembolsables del periodo, asi como la solicitud
de ingreso a almacén de los bienes adquiridos para la ejecucion del contrato, y la aprobacién de pago para este concepto.

¢ La Interventoria realiza la revisién de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio.

o La Interventoria realiza la revision de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.

¢ | a Interventoria realiza el comunicado de radicacion ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro para el
reintegro a la AOM de los gastos reembolsables del periodo, asi como la factura por el concepto de servicios.

o La Interventoria lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relacién
cronolégica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

o La Interventoria realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento del
Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

o Con la entrega de la documentacidn soporte por parte de la AOM, la Interventoria ha verificado el pago de los aportes de
seguridad social por parte del contratista.

BALANCE FINANCIERO
BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES TOTAL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO 28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715
ADICION No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794
ADICION No. 2 0 818.774.560 818.774.560
ADICION No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334
ADICION No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169
ADICION No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255
ADICION No. 6 7.000.000.000 14.465.625.086 21.465.625.086
ADICION No. 7 5.250.000.000 10.151.459.214 15.401.459.214
ADICION No. 8 3.500.000.000 9.133.534.622 12.633.534.622
TOTAL CONTRATO 64.692.684.196 109.934.055.553 174.626.739.749
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 56.157.365.550 96.198.998.639 152.356.364.189
VALOR FACTURADO 0 2.949.787.649 2.949.787.649
DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0
TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACION 0 2.949.787.649 2.949.787.649
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 8.535.318.646 10.785.269.265 19.320.587.911
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2.6.4. VERIFICACION DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o Durante la ejecucidn del Contrato de Interventoria, se han mantenido vigentes las garantias pactadas conforme a los montos,
vigencias y demas caracteristicas contenidas en el contrato de Interventoria. En ese sentido, se encuentran debidamente car-
gadas en la plataforma SECOP II, junto con las aprobaciones realizadas por la Entidad a estas.

¢ La Interventoria durante la ejecucién del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se
generen con relacion al contrato 1580 de 2020.

o La Interventoria durante la ejecucién del Contrato ha verificado que la ejecucion contractual se desarrolle dentro del plazo y
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.

¢ La Interventoria ha guardado la confidencialidad de la informacion de caracter reservado, que en ejecucion del contrato le sea
entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero
cause a la administracion o a terceros.

o La Interventoria ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin de
cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato.

¢ La Interventoria ha contado con la logistica y el personal iddneo para desarrollar a satisfaccion las actividades de Interventoria,
para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.

e La Interventoria conoce el contrato de prestacion de los servicios de AOM - Administracion, Operacion y Mantenimiento de la
infraestructura técnica y civil de emision, transporte y transmisién de la radio y televisién publicas a nivel nacional y regional,
objeto de vigilancia y en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones a través la "Matriz de control Contrato No.
1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al periodo, asi como el informe del periodo correspondiente.

¢ La Interventoria verifico que el contratista de AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condiciones e
idoneidad minima establecidas en el contrato.

¢ La Interventoria ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relacion con el contrato supervisado.

2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA.

No. de Informe Fecha Folios
Informe BTESA No. 35 25/11/2023 118

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI * X NO

3. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 70.456.209.715
ADICIONES: $ 104.170.530.034
REDUCCIONES: $0

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 152.356.364.189

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 19.320.587.911
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE

APLIQUE) N-A

AMORTIZACION: N.A.

VALOR A PAGAR CON ESTA

CERTIFICACION: $2.949.787.649

Certifico que el valor autorizado por Sl: NO APLICA: X

concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al
plan del manejo de inversién del mismo.
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Se aclara que la presente certificacion presenta la cuenta de cobro correspondiente

OBSERVACIONES ADICIONALES: a los gastos reembolsables del periodo de octubre de 2023.

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o
entregables (Segun aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.

Se anexan a la presente certificacion los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista,
los cuales han sido aprobados por la interventoria.

La presente se firma a los 15 dias del mes diciembre de 2023.

RMA DEL INTERVENTOR
NOMBRE: JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO
C.C. 16.736.010

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre proteccién de datos se le informa a quienes lo suscriban que
la informacidn aca consignada no esta sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma fisica, firma digital o a través de la aceptacion mediante medios digitales (correo electronico),
estos ultimos, como mecanismos idéneos conforme a lo establecido en los articulos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Sila aprobacién de este formato se realiza a través de correo electronico, se deben archivar los correos junto con

el formato diligenciado como evidencia de la aprobacion. Asi mismo se aclara que esta informacién no se debe imprimir,
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF

10.



