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CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA

IDENTIFICACION (No. CEDULA O NIT): N.I.T. 900.740.734-7

No. DE CONTRATO: 1580- 2020

Mayor Cuantia X Menor Cuantia Minima cuantia

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de
Administracién, Operaciéon y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de
emision, transporte y transmision de la radio y television publicas a nivel nacional y
regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a
los requerimientos establecidos.

FECHA SUSCRIPCION

CONTRATO: 06/11/2020

FECHA DE INCIO DEL

CONTRATO: 01/12/2020

MODIFICACIONES AL | Adicién No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021

CONTRATO: Adicién No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021
Adicion No. 3 y Prorroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022
Adicién No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022
Adicion No. 5 y Prorroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de
2022
Adicién No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023
Adicion No. 7 y Prorroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 28 de julio de 2023
Adicion No. 8 y Prorroga No. 5 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 31 de octubre de 2023

PLAZO INICIAL: 30-04-2022

PRORROGAS: 31-12-2023

FUENTE DE FINANCIACION: RESOL 06/22 TRANSF CTE (FUN Y OPERAC): $ 53.565.078
RESOL 005 /2023 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): 4.296.994.158
RESOL 051/23 AOM TDT DIGITAL: § 210.841.127
RESOL 051/23 IMPLEMENTACION TDT: § 22.045.430

PERIODO CERTIFICADO: De 01-11-2023 a 30-11-2023

NUMERO DE PAGO: 77

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY
LUGAR)

Cuenta de Cobro No. 87 del 15 de diciembre de 2023.

SENALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCION: GASTOS DEVIAJE____
ADMINISTRACION DELEGADA: REEMBOLSO COMISION____
ANTICIPO: PAGO ANTICIPADO:

2. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: Con respecto a las obligaciones generales y
especificas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 - 2020, siendo las siguientes:

“CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a:

A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES

ESPECIFICAS:

A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
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(..
B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION
C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIGN DE LA ESTACION CAN:

(.. ,
D. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACION

N—

- OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO
)
- OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

) .
. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACION CAN

—~mm

o
<

En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA, se evidencia el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato dado que se esta cumpliendo con la
prestacion del servicio de Administracién, Operacion y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emision,
transporte y transmisién de la radio y televisidn, dando cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio
y a los requerimientos establecidos.

2. 2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en Ejecucién con un porcentaje de avance del 97.30% en tiempo, segun la Modificacidn contractual
No. 8 (Adicién No. 8 y Prorroga No. 5 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 31 de diciembre de 2023)

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante el presente periodo
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

El contratista presenta certificacion suscrita por el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al dia en el pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y deméas normas concordantes.

2.5 GARANTIAS:

()  Poliza

Péliza de cumplimiento No. 21-45-101315190
Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987
Compaiia Aseguradora Sequros del Estado S.A.

VALOR INICIAL Vigencia
Amparo PO Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones

sociales e indemnizaciones 5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025

laborales

Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *

Calidad y Correcto LT
este amparo inicia vigencia una vez se ha

Funcionamiento de los 30% $21.136.862.914,50 | . . ) . !
. finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
Bienes . - .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 30104/2022
Extracontractual
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Modificaciones a la Péliza

Adicion No. 1 Vigencia
Amparo PO Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
cltay Coroc e
Funcionamiento de los 30% $21.488.715.452,70 | . . ) ] )
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes ) -, .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.581.452.575,45 61112020 30/04/2022
Extracontractual
Adicion No. 2 Vigencia
Amparo Pz Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
cltay sty R
Funcionamiento de los 30% | $21.734.347.82070 | , paro nicia vig .
Bi finalizado la ejecucion del contrato y/o con la firma
ienes ) g ,
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 30/04/2022
Extracontractual
Adicion No. 3 y Prérroga No. 1 Vigencia
Amparo s Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025
laborales
cltay sty R
Funcionamiento de los 30% $31,352,963,820.90 | . .. paro inicia vig )
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes . -, .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Givi 5% $5,225,493,070.15 6/11/2020 301112022
Extracontractual
Adicion No. 4 Vigencia
Amparo POTEEiE Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Calidad y Correcto est atpar ica vigencis ana ez o ha
Funcionamiento de los 30% $32,605,294,371.60 | , . P . g !
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes ) g .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 5% §5,434,215,728.60 6/11/2020 3011112022
Extracontractual
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Adicion No. 5y Prérroga No. 2 Vigencia
Amparo ] Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $25.025.224.165,40 6/11/2020 31/07/2023
Calidad del servicio 30% $37.537.836.248,10 6/11/2021 31/03/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones | 5% $6.256.306.041,35 06/11/2020 31/03/2026
laborales
. Siampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Ca[ldad y.Correcto 0 $37.537.836.248,10 este amparo inicia vigencia una vez se ha
Funcionamiento de los 30% . ) ] )
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes . g .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59 $6.256.306.041,35 6/11/2020 31/03/2023
Extracontractual
Adicion No. 6 y Prérroga No. 3 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $29.318.349.182,60 06/11/2020 01/12/2023
Calidad del servicio 30% $43.977.523.773,00 06/11/2020 31/07/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $7.329.587.295.65 06/11/2020 31/07/2026
laborales
Calte  Corect L e e
Funcionamiento de los 30% $43.977.523.773,00 | . . . - !
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes . o .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59 $7.329.587.295,65 6/11/2020 31/07/2023
Extracontractual
Adicion No. 7 y Prérroga No. 4 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $32,398,641,025.40 06/11/2020 01/04/2024
Calidad del servicio 30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $8,099,660,256.35 06/11/2020 31/10/2026
laborales
Calidad y Correcto
Funcionamiento de los 30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024
Bienes
Responsabilidad Civi 5% $8,099,660,256.35 6/11/2020 31/10/2023
Extracontractual
Adicion No. 8 y Prérroga No. 5 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $ 34,925,347,949.80 6/11/2020 1/05/2024
Calidad del servicio 30% $ 52,388,021,924.70 6/11/2020 1/05/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $8,731,336,987.45 6/11/2020 31/12/2026
laborales
Calidad y Correcto
Funcionamiento de los 30% $ 52,388,021,924.70 30/04/2022 31/12/2024
Bienes
Responsabilidad Civi 5% $8,731,336,987.45 06/11/2020 31/12/2023
Extracontractual
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2.6 VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURIDICOS:

2.6.1. VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiz6 el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el periodo, segun lo siguiente:

COMUNICADOS ) CORREOS ELECTRONICOS )
NUMERO DE NUMERO DE
REMITENTE DESTINATARIO COMUNICADOS REMITENTE DESTINATARIO CORREOS
INTERVENTORIA RTVC 1 RTVC BTESA 12
INTERVENTORIA | FUERZA MILITAR 3 RTVC INTERVENTORIA 7
BTESA INTERVENTORIA 156
BTESA RTVC 4
INTERVENTORIA RTVC 23
INTERVENTORIA BTESA 59
INTERVENTORIA FUERZA MILITAR 4
FUERZA MILITAR INTERVENTORIA 4
o La Interventoria programo, particip6 e integro los siguientes comités:
iTEM| FECHA | No.ACTA | DESCRIPCION | REALIZADOPOR | LUGAR | ENTREGA
FORMATO RTVC
Comité de seguimiento Contrato 1580 de 2020 - estado de red RTVC-
1 27/11/2023 98 o ) "| INTERVENTORIA- VIRTUAL | 4/12/2023
obras aprobadas comités y varios. BTESA
iTEM| FECHA | No.ACTA DESCRIPCION REALIZADO POR LUGAR ENTREGA
FORMATO RTVC - COMPRAS
Comité de compras de bienes y/o servicios mayores a RTVC-
2 | 29/11/2023 | 001-11 INTERVENTORIA- VIRTUAL | 6/12/2023
$10.000.000 BTESA

o La Interventoria realizd y remitié a RTVC el Informe de Interventoria No. 36, para el periodo comprendido entre el 1y el 30 de
noviembre de 2023, respecto de la interventoria integral a la ejecucion del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes anexos:

- Formatos diligenciados de visitas de interventoria.

- Soportes visitas de Interventoria.

- Informe Consolidado de Visitas de Interventoria.

- Formato de Revision del informe mensual del Contratista de AOM.
- Soportes remitidos por el contratista.

- Soporte Comunicaciones.

- Matriz de control.

- Matriz de Autocontrol.

- Balance Financiero.

- Informe de Gastos Reembolsables noviembre del 2023.

- Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita.

2.6.2. VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacidn de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria programé y ejecutd 29 visitas en el mes de noviembre de 2023. Las cuales corresponden a: 2 estaciones AM,
1 visita a estacion CAN y unidades moviles, 5 visitas a estaciones primarias analégicas mas TDT, 7 visitas a estaciones

5.
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secundarias TDT, 8 estaciones secundarias analégica, 5 estudios de radio y 1 cabecera regional; a fin de verificar el
cumplimiento de la ejecucién de las diferentes obligaciones generales, de operacion, de administracién y mantenimiento por
parte del contratista AOM.

e L a Interventoria presentd al contratista el informe de visitas el 7 de diciembre de 2023, se remiti6 mediante el correo IRTVC-
CES-BTE-564-2023, el informe de las visitas realizadas en noviembre de 2023.

e La Interventoria para el mes de noviembre de 2023 realizo la verificacion de los soportes presentados por el contratista donde
se evidencid que se solicité por parte de RTVC la operacion de 260 estaciones, y se operaron por parte del AOM 258 estaciones,
distribuidas de la siguiente manera:

) No. ESTACIONES | No- ESTACIONES CON No. ESTACIONES CON
ID TIPO DE ESTACION OPERADAS EJECUCION DE MTO EJECUCION DE MTO.
PREVENTIVO CORRECTIVO
1 | ESTACION AM 6 6 2
2 | ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
3 | CAN 1 1 0
4 | ESTACION MICROONDAS 2 2 0
5 | ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 39 39
6 | ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 111 110* 60
7 | ESTACION SECUNDARIA TDT 72 71* 85
8 | ESTUDIO RADIO 21 21 0
9 | ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
10 | CABECERA REGIONAL 6 6 1
11 | ESTACION SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 2
TOTALES 260 258* 189

* No se opera estacion secundaria analégica Salazar de las Palmas, no se pudo acceder a la estacidn por obras
en la via, no se logré el paso con ningln medio de transporte y la estacién secundaria TDT La Argentina por
problemas de orden publico

e En la verificacidn realizada por la Interventoria al informe de gestién definitivo presentado por el contratista de AOM, se evi-
dencié la condicién de operacion de las estaciones segun se muestra a continuacion:

ESTACIONES NOVIEMBRE - 2023 ESTACIONES OPERADAS - NOVIEMBRE -

300 260 2023
250 300 246
200
150 200
100
5 > 100 o ,
’ ] ) 0
ESTACIONES ESTACIONES NO ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONES
AUTORIZADAS AUTORIZADAS OPERATIVAS  SIN ENERGIA SINIESTRADAS
GESTION CONTRATISTA - NOVIEMBRE - 2023

300 260 258

250

200

150

100

50 2 0
0
ESTACIONES ESTACIONES *ESTACIONESNO  ESTACIONES NO
AUTORIZADAS OPERADAS OPERADAS QUE  AUTORIZADAS QUE
FUERON FUERON VISITADAS
AUTORIZADAS

**La Argentina, no fue posible su operacién por situaciones de orden publico.
** Salazar de las Palmas, no fue posible su operacién por trabajos en la via de acceso a la estacion.

e En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 19 ventanas de mantenimiento en 14 estacio-
nesy el CAN de la Red de RTVC.
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o Enla verificacion realizada al informe de gestién del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se encontré
la atencién de 33 PQR durante el periodo, 33 generados en el mes de noviembre 2023 — 0 generado en el mes de
octubre 2023 desde el area de PQR de RTVC.

Con lo anterior, la Interventoria confirma que durante el periodo en mencion se realiz6 la validacion de los diagndsticos,
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO BASE DE CALCULO INFORME DE GESTION
NOVIEMBRE 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisién Informe Mensual AOM" anexa también al informe de
interventoria.

Ademas, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican segun lo ejecutado y reportado durante el periodo, de conformidad
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoria denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES" incluido en la
carpeta "10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoria. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
ejecucion de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable.

2.6.3. VERIFICACION DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiza la revision de los documentos que soportan los gastos reembolsables del periodo, asi como la solicitud
de ingreso a almacén de los bienes adquiridos para la ejecucion del contrato, y la aprobacién de pago para este concepto.

¢ La Interventoria realiza la revisién de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio.

o La Interventoria realiza la revisién de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.

o La Interventoria realiza el comunicado de radicacién ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro para el
reintegro a la AOM de los gastos reembolsables del periodo, asi como la factura por el concepto de servicios.

¢ La Interventoria lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relacion
cronolégica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

e La Interventoria realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento del
Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

¢ Con la entrega de la documentacién soporte por parte de la AOM, la Interventoria ha verificado el pago de los aportes de
seguridad social por parte del contratista.
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BALANCE FINANCIERO
BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES TOTAL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO 28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715
ADICION No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794
ADICION No. 2 0 818.774.560 818.774.560
ADICION No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334
ADICION No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169
ADICION No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255
ADICION No. 6 7.000.000.000 14.465.625.086 21.465.625.086
ADICION No. 7 5.250.000.000 10.151.459.214 15.401.459.214
ADICION No. 8 3.500.000.000 9.133.534.622 12.633.534.622
TOTAL CONTRATO 64.692.684.196 109.934.055.553 174.626.739.749
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 57.901.380.452 99.148.786.288 157.050.166.740
VALOR FACTURADO 0 4.583.445.793 4.583.445.793
DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0
TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACION 0 4.583.445.793 4.583.445.793
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 6.791.303.744 6.201.823.472 12.993.127.216

2.6.4. VERIFICACION DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacién de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o Durante la ejecucién del Contrato de Interventoria, se han mantenido vigentes las garantias pactadas conforme a los montos,
vigencias y demas caracteristicas contenidas en el contrato de Interventoria. En ese sentido, se encuentran debidamente car-
gadas en la plataforma SECOP I, junto con las aprobaciones realizadas por la Entidad a estas.

o La Interventoria durante la ejecucién del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se
generen con relacion al contrato 1580 de 2020.

¢ La Interventoria durante la ejecucién del Contrato ha verificado que la ejecucion contractual se desarrolle dentro del plazo y
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.

o La Interventoria ha guardado la confidencialidad de la informacion de caracter reservado, que en ejecucion del contrato le sea
entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero
cause a la administracion o a terceros.

e | a Interventoria ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin de
cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato.

o La Interventoria ha contado con la logistica y el personal iddneo para desarrollar a satisfaccidn las actividades de Interventoria,
para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.

¢ La Interventoria conoce el contrato de prestacion de los servicios de AOM - Administracion, Operacion y Mantenimiento de la
infraestructura técnica y civil de emision, transporte y transmisién de la radio y television publicas a nivel nacional y regional,
objeto de vigilancia y en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones a través la "Matriz de control Contrato No.
1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al periodo, asi como el informe del periodo correspondiente.

o La Interventoria verifico que el contratista de AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condiciones e
idoneidad minima establecidas en el contrato.

o La Interventoria ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relacién con el contrato supervisado.

2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA.

No. de Informe Fecha Folios

Informe BTESA No. 36 25/11/2023 18

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI * X NO




GESTION DE PROVEEDORES Cédigo: P-F-42

Version: 1

RTVC

Sistema de Medios Pblicos

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

3. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 70.456.209.715
ADICIONES: $ 104.170.530.034
REDUCCIONES: $0

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 157.050.166.740
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 12.993.127.216
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE NA

APLIQUE) o
AMORTIZACION: N.A.

VALOR A PAGAR CON ESTA

CERTIFICACION: $4.583445.793
Certifico que el valor autorizado por Sl: NO APLICA: X
concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al

plan del manejo de inversion del mismo.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se aclara que la presente certificacion presenta la cuenta de cobro correspondiente
a los gastos reembolsables del periodo de noviembre de 2023.

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o
entregables (Segun aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.

Se anexan a la presente certificacidn los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista,
los cuales han sido aprobados por la interventoria.

La presente se firma a los 15 dias del mes diciembre de 2023.
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FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRE: JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO

C.C. 16.736.010

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre proteccién de datos se le informa a quienes lo suscriban que
la informacién aca consignada no esta sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma fisica, firma digital o a través de la aceptacion mediante medios digitales (correo electronico),

estos Ultimos, como mecanismos idoneos

conforme a lo establecido en los articulos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Sila aprobacion de este formato se realiza a través de correo electronico, se deben archivar los correos junto con
el formato diligenciado como evidencia de la aprobacion. Asi mismo se aclara que esta informacion no se debe imprimir,
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF




