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1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

Conforme a lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Único 
Reglamentario No. 1082 de 2015, se presenta el siguiente estudio previo para la 
contratación estatal. 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, es el 
ente que debe coadyuvar para el buen desempeño de las funciones propias de las diferentes 
Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca. En atención a este mandato y en 
consideración a las disposiciones legales vigentes acerca de la responsabilidad que recae 
sobre quienes administran y tienen control sobre los bienes y patrimonio del Estado, le 
corresponde el deber adicional de suministrar los medios adecuados y suficientes para 
garantizar unas óptimas condiciones para el desarrollo del servicio esencial de 
administración de justicia, logrando el bienestar de los servidores judiciales, los visitantes y 
en general la protección de los bienes que la integran y de todos aquellos que se encuentren 
dentro de las instalaciones de la Rama Judicial en el Valle del Cauca. 
 
El Departamento del Valle del Cauca, se caracteriza por tener un clima cálido en la mayoría 
de sus municipios, es así que las temperaturas medias anuales alcanzan valores entre los 
28 y hasta 35° centígrados. En virtud de ello, trabajar en esas condiciones constantemente 
ocasiona un disconfort térmico, problemas de salubridad e impide el correcto desarrollo de 
las actividades propias de las diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales. En aras de 
mitigar esta situación, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - 
Valle del Cauca, durante las vigencias anteriores, ha adelantado procesos de selección para 
la adquisición de equipos de refrigeración y ventilación, no obstante, no se ha logrado suplir 
completamente la necesidad. 
 
Que mediante Informe Técnico, suscrito por los funcionarios de Apoyo Técnico adscritos al 
Área Administrativa de esta Seccional, se expuso la necesidad de adquirir equipos de aire 
acondicionado, con el fin de reemplazar aquellos equipos que se encuentran obsoletos 
(equipos convencionales con refrigerante no ecológico y tecnología no inverter) y aquellos 
que están fuera de servicio o presentan un uso mayor a 5 años y requieran cambio por fallas 
mecánicas, reparación o mantenimiento que resultaría muy costoso, comparado con la 
adquisición de un equipo nuevo.  
 
Por lo anterior, esta Dirección Ejecutiva Seccional adelantó el Proceso de Selección de 
Mínima Cuantía No. MC-2023-22, con la finalidad de “Contratar en Nombre de la Nación – 
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
de Cali – Valle del Cauca, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos 
de refrigeración, ventilación y extracción de aire para las Corporaciones y Despachos 
Judiciales del Valle del Cauca”, de acuerdo con la necesidad descrita y soportada en los 
Estudios Previos del referido proceso. 
 
Por lo anterior y una vez adelantado el Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-
2023-22, el día quince (15) de agosto se aceptó la oferta presentada por la firma SUBE 
INGENIERÍA S.A.S, por lo que la oferta presentada junto con la carta de aceptación 
constituyó el Contrato Estatal de Compraventa No. 038 de 2023 – MC-2023-22, con un plazo 
de ejecución de CUATRO (04) MESES, contados a partir del veintidós (22) de agosto al 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Hoja No. 2 

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Torre A Piso 2 

www.ramajudicial.gov.co  

veintiuno (21) de diciembre de 2023 y por un valor de  NOVENTA Y DOS MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($92.144.000) MCTE, INCLUIDO IVA, 
conforme la oferta económica presentada por la firma SUBE INGENIERÍA  S.A.S. 
 
Que en el Contrato Estatal de Compraventa No. 038 de 2023 – MC-2023-22, se estableció 
que la supervisión del contrato estaría a cargo del Jefe de Grupo de Servicios 
Administrativos y Almacén de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca, con el Apoyo del Asistente Administrativo quien se encuentra a cargo 
del Almacén y Suministros, así como del asistente, técnico o profesional que designe la 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, para 
efectos técnicos de la ejecución del contrato. 
 
Que el día 16 de agosto de 2023, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución contemplados en el Contrato Estatal de Compraventa No. 038 de 2023 - MC-2023-
22 y las partes suscribieron el acta de inicio el día veintidós (22) de agosto de 2023.  
 
Conforme lo anterior, mediante oficio DESAJCLO23-5834 del 18 de diciembre de 2023, el 
Supervisor del Contrato solicitó a la Directora Ejecutiva Seccional autorización para modificar 
el mencionado contrato, sustentando lo siguiente en atención a la ejecución del mismo: 
 

“Que a la fecha se ha entregado por parte del contratista el 75% de los equipos 
contratados de la siguiente manera: 
 

 
 

 
 

Que el contratista, el día 13 de diciembre de 2023 remitió escrito, mediante el cual 
solicita lo siguiente: 
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En atención a la solicitud realizada por la firma contratista, esta supervisión procedió a 
realizar consultas virtuales en almacenes de grandes superficies la disponibilidad de 
equipos en el mercado, encontrado que únicamente se encuentran disponibles equipos 
de las capacidades requeridas,18.000, 24.000 y 36.000 BTU en categorías tipo C, D, y 
E, posteriormente se procedió a analizar los rangos de consumo energético 
establecidas por el Ministerio de minas y energía vigentes mediante la Resolución No 
40247 de agosto 31 de 2020, encontrando que el rango C, es de consumo medio. 
 

 
 
Que, una vez verificada las especificaciones técnicas de los equipos ofrecidos con 
relación a los equipos contratados, es viable para la entidad aceptar el cambio. 
 
Así las cosas, esta supervisión encuentra viable realizar Otrosí al contrato para el 
cambio de los equipos, de igual manera es necesario prorrogar el precitado contrato.” 

 
Conforme lo anterior, el Jefe de Grupo de Servicios Administrativos y Almacén, en calidad de 
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Supervisor del contrato, recomendó y solicitó autorización a la Directora Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial, mediante oficio No. DESAJCLO23-5834 del 18 de diciembre de 
2023, para realizar la modificación No. 1 al Contrato Estatal de Compraventa 038 de 2023 – 
MC-2023-22, en los siguientes términos: 
 

• MODIFICAR el numeral 1 de la CLÁUSULA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
con el fin de ajustar la descripción de las especificaciones técnicas de los ítems 2, 3 y 4, 
los cuales quedarán de la siguiente manera: 
 

 
 

• PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato Estatal de Compraventa No. 038 de 
2023 – MC-2023-22, por el término de OCHO (08) DÍAS CALENDARIO contados a partir 
del veintidós (22) al veintinueve (29) de diciembre de 2023. 

 
Que en atención a la solicitud y recomendación realizada por el Supervisor del Contrato, 
mediante oficio DESAJCLO23-5847 de fecha 19 de diciembre de 2023, la Directora Ejecutiva 
Seccional, aceptó la recomendación y autorizó realizar la Modificación No. 1 al Contrato 

Estatal de Compraventa No. 038 de 2023 – MC-2023-22, conforme los parámetros 

expuestos anteriormente. 
 
Que mediante oficio DESAJCLO23-5848 de fecha 19 de diciembre de 2023, el Supervisor 
del Contrato notificó al Representante Legal de la firma SUBE INGENIERÍA S.A.S, de la 
Autorización por parte de la Direccion Ejecutiva Secional y solicitó la manifestación de su 
interes para adelantar la Modificación No. 1 al Contrato Estatal de Compraventa No. 038 de 
2023 – MC-2023-22. 
 
Que mediante “Oficio Nro. 3” de fecha 19 de diciembre de 2023, remitido vía correo 
electrónico el día siguiente, la señora CHELEN DAYANA TORRES FONTALVO, 
Representante Legal de la firma SUBE INGENIERÍA S.A.S, manifestó su aceptación para 
celebrar la modificacion No 1 al Contrato Estatal de Compraventa No. 038 de 2023 – MC -
2023-22. 
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En consecuencia y toda vez que se encuentra sustentada la necesidad de realizar algunas 
modificaciones al Contrato Estatal de Compraventa No. 038 de 2023 – MC -2023-22, 
conforme lo descrito en el oficio DESAJCLO23-5834 proyectado por el Supervisor del 
Contrato y la solicitud de modificación y prórroga realizada por el contratista, se requiere 
modificar las especificaciones técnicas de algunos ítems y prorrogar el plazo de ejecución 
del contrato. 
 
Que la modificación a realizar es procedente por cuanto las partes actuan en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad buscando satisfacer la necesidad de la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 
 
Así mismo, en atención a lo señalado en el Artículo 5 numeral 2, artículo 14 y 40 de la Ley 
80 de 1993, prevén que la Entidad Estatal cuenta con el deber de introducir modificaciones a 
lo contratado cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, lo que 
permite concluir que las partes contratantes en ejercicio de la Autonomía de la Voluntad y el 
grado de responsabilidad que les es dado, deberán implementar los mecanismos que 
permitan salvaguardar el interés general y en segunda instancia, la conservación y correcta 
ejecución del Contrato Estatal. 
 
La presente contratación se encuentra contemplada dentro del Plan Sectorial de Desarrollo 
de la Rama Judicial 2023 – 2026. 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD 

Se requiere realizar la modificación No. 1 al Contrato Estatal de Compraventa No. 038 de 
2023 - MC-2023-22, cuyo objeto consiste en “Contratar en Nombre de la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali 
– Valle del Cauca, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de 
refrigeración, ventilación y extracción de aire para las Corporaciones y Despachos Judiciales 
del Valle del Cauca”, en los siguiente aspectos: 
 

1. MODIFICAR EL NUMERAL 1 DE LA CLÁUSULA - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: con el fin de ajustar la descripción de las especificaciones técnicas 
de los ítems 2, 3 y 4, los cuales quedarán de la siguiente manera: 
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2. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato Estatal de Compraventa No. 
038 de 2023 – MC-2023-22, por el término de OCHO (08) DÍAS CALENDARIO 
contados a partir del veintidós (22) al veintinueve (29) de diciembre de 2023. 

3. CONDICIONES GENERALES DE LA MODIFICACIÓN 

OBJETO Modificar las especificaciones técnicas de los ítems 2, 3 y 4 y prorrogar 
el plazo de ejecución del Contrato Estatal de Compraventa No. 038 de 
2023 - MC-2023-22, suscrito con la firma SUBE INGENIERÍA S.A.S. 

PLAZO 
ADICIONAL 

OCHO (08) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del veintidós (22) al 
veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). 

OBLIGACIONES 
DEL 
CONTRATISTA 

1. Modificar el numeral 1 de la cláusula OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA del Contrato Estatal de Compraventa No. 038 de 
2023 - MC-2023-22, con el fin de ajustar la descripción de las 
especificaciones técnicas de los ítems 2, 3 y 4, los cuales quedarán 
de la siguiente manera: 
 

 
 
2. Cumplir con las demás obligaciones estipuladas en el Contrato 

Estatal de Compraventa No. 038 de 2023 – MC-2023-22. 

SUPERVISORES 
DEL CONTRATO 
 

Está a cargo del Jefe de Grupo de Servicios Administrativos y Almacén 
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca, con el Apoyo del Asistente Administrativo quien se 
encuentra a cargo del Almacén y Suministros, así como del asistente, 
técnico o profesional que designe la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, para efectos técnicos 
de la ejecución del contrato. 

4. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR DEL CONTRATO 

 
N/A 
 
 
 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Hoja No. 8 

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Torre A Piso 2 

www.ramajudicial.gov.co  

 
Firmado en Santiago de Cali, a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil 
veintitrés (2023). 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

NATALIA 
JIMÉNEZ 
OROZCO 

MARÍA DEL 
SOCORRO MARÍN 

CATAÑO 

LILIANA VILLAREAL 
CASTAÑEDA 

FABIO 
HERIBERTO 

MOLINA ARANGO 

CLARA INÉS 
RAMÍREZ SIERRA 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma          

 

Firma 

 
VIABILIDAD JURIDICA 

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1 del Capítulo Cuarto del Manual de Contratación adoptado 
mediante la Resolución Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial; el Coordinador del Área Jurídica de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali – 
Valle del Cauca, realiza el control de legalidad al presente estudio y documento previo para la contratación, esto 
por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de contratación estatal. 

Firma: 

 
FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO 

Coordinador Área Jurídica 

5. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CONTRATACIÓN 

El contratista modificará las pólizas establecidas en el Contrato Estatal de Compraventa No. 
038 de 2023 – MC-2023-22, de acuerdo con la presente modificación, en relación con las 
vigencias de los riesgos amparados.  

http://www.ramajudicial.gov.co/

