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Las partes acuerdan las siguientes cláusulas que modifican y hacen parte del contrato referenciado y 
establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II de acuerdo con la Solicitud de Modificación No. EP-
2023-2014: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. 
MODIFICACIÓN CLÁUSULA 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato 
interadministrativo será de treinta y dos (32) meses, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Es decir, para efecto del presente modificatorio el plazo de ejecución inició el 
21 de noviembre de 2023 y finaliza hasta el 21 de julio de 2026. 

CLÁUSULA SEGUNDA. – 
MODIFICACIÓN CLÁUSULA 
VALOR DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato interadministrativo, incluido el valor de 
remuneración del servicio de asistencia técnica y administración de recursos 
para la ejecución del programa definido por el MEN, así como el valor de los 
proyectos a ejecutar, asciende a un valor estimado de QUINIENTOS MIL 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000.000), incluido IVA, distribuido 
de la siguiente manera:  
 
Un total estimado de CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($470.500.000.000), incluido IVA, para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura física y tecnológica definidos por 
el Ministerio.  
 
Un valor estimado de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($29,500,000,000) incluido IVA, correspondientes al CINCO 
PUNTO NOVENTA PORCIENTO (5,90%) del valor disponible para la 
ejecución de proyectos, correspondiente a la remuneración por la Asistencia 
Técnica y Administración de Recursos de Findeter. 
 
Frente al particular, dado que el marco de proyectos que se tienen identificados 
requiere validación de su estado, estructuración y desarrollo en distintas zonas 
del país (16 departamentos distintos) cuyas realidades topográficas, técnicas y 
presupuestales pueden ser tan diversas y únicas para cada proyecto, resulta 
imposible caracterizar un valor promedio de cada uno de ellos. 
 
En consecuencia, en el marco de este proceso y de acuerdo con la información 
con la que se cuenta, se proyectan unos estimados correspondientes a 
mínimos y máximos requeridos para cada fase como referencia del posible 
accionar a implementar con cada uno de estos proyectos. 
 
Para ello se proyectan a continuación, tablas de mínimos y máximos para las 
fases II y III para el desarrollo de los proyectos, información que servirá de 
referencia para la determinación del alcance financiero de cada uno. 
 
Cabe anotar que para los que se encuentran en fase I, son las instituciones de 
educación superior quienes desarrollan la gestión para adquirir a título gratuito 
o pagando el valor correspondiente el predio que requieren. 
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A continuación, se presenta entonces los valores de referencia para el 
desarrollo de las fases requeridas en los procesos identificados: 
 

FASE DESCRIPCIÓN 
VALOR MÍNIMO 
APROXIMADO 

VALOR MÁXIMO 
APROXIMADO 

II 

Elaboración de estudios 
y diseños, obtención de 
concepto favorable por 
parte del Ministerio y de 

la licencia de 
construcción por parte de 

la correspondiente 
Curaduría 

$500.000.000 $3.000.000.000 

III 

Ejecución de obra y 
proceso de interventoría 
para llevar a fin termino 

el proyecto 

$20.000.000.000 $150.000.000.000 

 
Nota: estos valores se toman como referencia a proyectos que han sido 
recibidos y presentados por IES públicas en los últimos años al Ministerio de 
Educación. 
 
Dado lo anterior, se puede establecer que el valor del presente contrato 
dependerá del valor final de los proyectos que se viabilicen y que finalmente se 
puedan ejecutar; por cuanto dichos proyectos a la fecha no tienen un valor 
determinado pero será determinable a la finalización de las fases respectivas, 
es por ello que según las estimaciones realizadas para cada fase, el banco de 
proyectos disponible y la disponibilidad presupuestal para iniciar dicha 
ejecución se estima el valor total del contrato incluido sus costos 
administrativos. 
 
Dicho lo anterior, se requiere el apoyo de un tercero para delimitar entre estos 
rangos los costos reales de cada proyecto. Esto con base a la realidad de sus 
condiciones, fomentando su estructuración, presupuesto, y ejecución con su 
correspondiente interventoría. 
 
Proceso que se tendrá que adecuar teniendo en cuenta sus características 
bioclimáticas, técnicas y capacidades esperadas en cada proyecto. 
 
Es preciso indicar que el sector de la educación superior adicional al 
cumplimiento de las normas generales para infraestructura vigentes en el país 
solo cuenta con una norma específica. Siendo esta la Norma Técnica 
Colombiana NTC 6304 Accesibilidad al medio físico para las instituciones de 
educación superior. 
 
Abonado a lo anterior, la Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio 
público de la educación superior" en el capítulo VI de la Autonomía de las 
Instituciones de Educación Superior y particularmente en su artículo 28 indica 
que: “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de 
Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades 
el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
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académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 
científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión 
social y de función instituciona” 
 
En ese marco jurídico y técnico, cada institución plantea y estructura sus 
proyectos de acuerdo con criterios definidos por ellos. En donde se articulan 
criterios técnicos, topográficos, curriculares, financieros, humanos, por nombrar 
solo algunos, que no permiten tener estándares en el sector ni entre los 
proyectos para determinar una única forma de abordaje. 
 
En consecuencia, desde el Viceministerio de Educación Superior se cuenta 
con iniciativas diversas e independientes que requieren acompañamiento 
personalizado para llevar a fin término y para que cumplan en el marco de su 
especificidad con lo requerido para su desarrollo, así mismo hace que sea 
imposible hacer un ejercicio para determinar un promedio de costo de cada 
proyecto, teniendo en cuento que no son heterogéneos.  
 
Por ello, el Viceministerio requiere del acompañamiento de una entidad que 
administre el recurso y acompañe por medio de asistencia técnica la realidad y 
necesidad de cada proyecto en pro de lograr su adecuada estructuración y 
desarrollo. 
 
Por eso se ha seleccionado a una entidad que ha demostrado su fortaleza 
administrativa, técnica y financiera para acompañar y orientar en el proceso al 
Ministerio de Educación Nacional y a cada una de las instituciones que 
presentaron iniciativas para desarrollar. 
 
El porcentaje de comisión de Findeter para llevar a cabo la ejecución del 
contrato es del 5.90% sobre el valor disponible para la ejecución de proyectos 
y que incluye: el equipo de profesionales para desarrollar las gestiones 
precontractuales, de seguimiento y ejecución de la contratación derivada, el 
equipo interdisciplinario a nivel central y regional requerido para el desarrollo 
del contrato interadministrativo, también se incluye las visitas que sean 
requeridas para la prestación del servicio, sumado a lo anterior, incluye los 
costos indirectos tales como instalaciones físicas, equipos de cómputo y 
sistemas, y demás costos de normal funcionamiento de la Entidad. De la 
misma manera, incluye los costos de comisión fiduciaria derivados del 
Patrimonio Autónomo encargado de la Administración del Recurso. 
 
El impuesto al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y los demás 
costos y gastos financieros no especificados en la propuesta presentada por 
Findeter no se encuentran incluidos en el porcentaje del valor de servicios de 
asistencia técnica y administración de recursos. 
 
Nota: En el evento en que se presenten saldos una vez atendidos los 
proyectos priorizados, los recursos disponibles podrán ser invertidos en alguna 
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de las líneas detalladas en el presupuesto, previa autorización del Ministerio de 
Educación Nacional y aprobación del Comité Fiduciario. 

CLÁUSULA TERCERA. – 
MODIFICACIÓN CLÁUSULA 
FORMA DE PAGO DEL 
CONTRATO. 

Tres desembolsos al Patrimonio Autónomo a nombre del Ministerio de 
Educación Nacional correspondiente al cien por ciento (100%) de los 
recursos; es decir, la suma de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($500.000.000.000), incluido IVA distribuidos de la siguiente manera: 

 

• Primer desembolso de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 

$50.000.000.000 en el mes de diciembre de 2023 

• Segundo desembolso de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 

MILLONES DE PESOS ($225.000.000.000) en el primer trimestre de 

la vigencia 2024. 

• Tercer desembolso de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 

MILLONES DE PESOS $225.000.000.000 en el segundo trimestre de 

la vigencia 2024. 

Los recursos antes indicados serán desembolsados al Patrimonio Autónomo a 
nombre del Ministerio de Educación Nacional, una vez suscrito el presente 
modificatorio y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, la presentación 
del cronograma de ejecución, previa constitución del Patrimonio Autónomo, 
presentación del documento de cobro correspondiente, la certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la 
constancia o certificación de pago de aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y riesgos laborales y aportes parafiscales, de acuerdo con la 
normatividad vigente. Así mismo, el tercero deberá presentar los documentos 
que evidencien la constitución de los comités para el desarrollo de este 
proceso. 

 
Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual 
mensualizado PAC de EL MINISTERIO y en todo caso la obligación de pago 
del MINISTERIO empezará a contarse a partir de la fecha en la cual la factura 
o cuenta de cobro sea recibida con la totalidad de los documentos exigidos y 
en forma correcta, situación que sabe y acepta EL CONTRATISTA. 

 
Frente a los recursos destinados a la ejecución de los proyectos de 
infraestructura de las IES, estos serán desembolsados por parte del 
Patrimonio Autónomo a los contratistas derivados, de acuerdo con los 
requisitos que se establezcan en el manual operativo aprobado por las partes. 

 
Por su parte, los costos de Asistencia Técnica Integral y Administración de 
Recursos a favor de Findeter se pagarán desde los recursos en el Patrimonio 
Autónomo a nombre del Ministerio de Educación Nacional, con visto bueno 
del Supervisor del presente contrato como se detalla a continuación:  
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Actividad 
Porcentaje 
Asistencia 

Técnica 
Integral y 

Administración 
de Recursos 

 
Valor Total 
(SIN IVA) 

Una vez suscrito el Contrato 
Interadministrativo y 
cumplidos los requisitos de 
ejecución se deberá 
presentar la aprobación Plan 
de Trabajo de asistencia 
técnica que incluye el equipo 
de trabajo propuesto, 
cronograma de ejecución y 
el manual operativo. 

 
 
 

20.00% 
 

 
 
 

$4.957.983.193 

A la adjudicación de los 
Contratos Derivados 

20.00% 
 

$4.957.983.193 

Al avance de ejecución del 
20% de cada proyecto, 
certificado por la 
Interventoría y la 
Supervisión. 

20.00% 
 

$4.957.983.193 

Al avance de ejecución del 
60% de cada proyecto, 
certificado por la 
Interventoría y la 
Supervisión. 

20.00% 
 

$4.957.983.193 

Al avance de ejecución del 
80% de cada proyecto, 
certificado por la 
Interventoría y la 
Supervisión. 

10.00% $2.478.991.597 

Al avance de ejecución del 
100% de cada proyecto, 
certificado por la 
Interventoría y la 
Supervisión. 

10.00% $2.478.991.597 

SUBTOTAL $24.789.915.966 

IVA (19%) $4.710.084.034 

TOTAL COSTOS $29.500.000.000 

 
El valor de la remuneración de Findeter será pagado con los recursos 
disponibles en el Patrimonio Autónomo, previa presentación de la cuenta de 
cobro o documento equivalente y la correspondiente presentación del informe 
técnico y de ejecución financiera ante el MEN y de acuerdo con los porcentajes 
indicados en la tabla anterior de manera independiente por cada proyecto, 
distribuyendo el valor total de la Asistencia Técnica en la forma allí descrita, 
conforme con la relación que se determine para el valor de cada proyecto. 

 

• Para los dos primeros hitos (actividades), se pagarán una vez se 
haga entrega de los documentos correspondientes al acta de 
adjudicación o selección y actas de inicio respectivamente. 
 

• Para los hitos de avance de ejecución, se pagarán una vez se 
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certifique el avance de cada proyecto por parte de la Interventoría y 
la Supervisión de Findeter. 

 
Nota: Se aclara que un contrato derivado puede tener uno o varios de los 
proyectos definidos, sin embargo, la forma de pago está relacionada de 
manera independiente por cada proyecto, acorde a lo reflejado previamente. 
Los porcentajes indicados para cada ítem se cobrarán de manera proporcional 
al valor comprometido del recurso dispuesto para la ejecución de proyectos. 
 
Conforme a lo anterior, se requiere modificar igualmente el flujo de pago del 
contrato el cual quedará así: 
 

CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS 

 

CONCEPTO DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR POR PAGAR 

a) Pago 1  Diciembre 2023 $ 50.000.000.000 

b) Pago 2 Marzo 2024 $ 225.000.000.000 

c) Pago 3 Junio 2024 $ 225.000.000.000 

TOTAL CONTRATO $ 500.000.000.000 
 

CLÁUSULA CUARTA. 
GARANTIA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO 

FINDETER se obliga a actualizar la garantía única del contrato de acuerdo 
con el presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
perfeccionamiento y a presentarlas ante el Ministerio para su aprobación. 

CLÁUSULA QUINTA. 
COMUNICACIÓN A LA 
SUNDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN FINANACIERA – 
GRUPO DE PRESUPUESTO 

La modificación realizada se deberá informar a la Subdirección de Gestión 
Financiera- Grupo de Presupuesto para que realice las anotaciones 
presupuestales a que haya lugar, para lo cual se acompaña del cuadro de flujo 
de pagos establecido en la solicitud de modificación que hace parte integral del 
presente documento. 

CLÁUSULA SEXTA.  
VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES: 

Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado en la 
plataforma SECOP II ni por lo acordado en este documento, salvo que le sean 
contrarias.  

CLÁUSULA SÉPTIMA.  
PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: 

El presente documento se entiende perfeccionado con la aprobación que 
realicen las partes en la plataforma SECOP. 

 
Aprobó: Cesar Orlando Tapias García  
Revisó: Diana K. Niño  
Elaboró: Jonathan Montoya Saenz 
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