—I( :{ DISENDO, CONSTRURCGCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE
b DBRAB CIVILES ¥ ELECTRICAS

CERTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA DE PAGO
PARCIAL No 4 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 138 DEL 22 DE JUNIO
DE 2023

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES, identificado con cédula de ciudadania No
91.080.211 expedida en San Gil, en calidad de representante legal de la HCR
INGENIERQOS SAS con Nit. 900.602.753-6, me permito certificar como interventor externo
y seguimiento del contrato descrito a continuacion.

OBJETO: MANTENlMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN El

2 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 1 ‘
FECHA DEL CONTRATO: 22 DE JUNIO DE 2023 N _.,.,__;'
VALOR INICIAL DEL
CONTRATO: $1.122.746.611,00 ‘

PLAZO DE EJECUCION: SIETE (7) MESES - '» ]
CONTRATISTA: CONSORCIO CIVING |
N.L.T. |901.719.756-1

GABRIEL ACUNA LLANES

C.C. [13.847.467 |DE BUCARAMANGA
HCR INGENIEROS S A S.

N.LT. [900.602.753-6

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES

Ge |91.oao.211 DE SAN GIL

REPRESENTANTE LEGAL:

INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL:

FECHA DE INICIACION: 24 DE JULIO 2023

FECHA DE TERMINACION

INICIAL: 23 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE APROBACION Principal 11 de Julio de 2023
POLIZAS: Al Inicio 20 de Septiembre de 2023

Ademéas, teniendo en cuenta previamente los siguientes considerandos:

Que la interventoria extema reviso y valido las planillas de pago de Seguridad Social y
parafiscales de todos los periodos de ejecucion, encontrando que estan acordes con lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que la interventoria extemna reviso y valido las actividades ejecutadas por el contratista de
obra, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023 de acuerdo con el
diseno y especificaciones técnicas entregadas por la entidad contratante

Que la firma CONTRATISTA de obra, entrego el informe técnico, social y HSEQ del periodo
de ejecucion de obra a pagar en el acta que hace referencia en el presente oficio de
certificacién, los cuales se ajustan al desamollo del proyecto

Dada en Bucaramanga, a los dieciocho (18) dias de diciembre de 2023

IEPES MORALES
.LTHCR INGENIEROS SAS
Interventor Externo

Direccion; Calle 35 No 19-41 Oficina 905 E-mail: hcrmantenimiento2023@gamail.com
Bucaramanga, Santander
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