Estado del

Compromiso Plazo Compromis Observaciones Responsable
o

Agendar socializacion del POT AMCO, CARDER, gremios y comunidades, | ——
luego ante el CTP y finalmente al concejo municipal 0lo falta_concejo municipal PLANEACION



PREPARARSE PARA RECIBIR LAS BICICLETAS
CONTRATAR FIRMA COBRO COMPARENDOS, COMISION DE EXITO

PROYECTO DE ACUERDO FONDO DE SUBVENCION AL TRANSPORTE PUBLICO, LEY 1759 EXOE ESTUDIO, QUE SE SOLUCIONE CON EL RECURSO DE LAS MULTAS

n Proceso INFRAESTRUCTURA Y.
|CON_05_2023 | DAR PRIORIDAD A LA COMPRA DE PREDIOS DEL MALECON DEL RIO OTUN se esta adelantando la actividad todavia AT

CON_07. 2023 |SARANTIZAR QUE TODAS LAS OBRAS CUENTEN CON LOS SERVICIOS R
1072023 | 5151105 DE ENERGIA Y AGUA g
DEPORTES
DEIAR MONTADOS PREPLIEGOS DE PAE, CENTROS VIDA, Y AQUELLOS
CON-072023 | 550505 QUE REQUIEREN ALINICIO DEL ANO I




= 023 | PROYECTAR DECRETO DE SALDOS CON TIEMPO PARA PASAR A REVISION — HACIENDA
JURIDCIA
CON_08_2023 | DAR CIERRE A LOS DECRETOS DE CALAMIDAD n Proceso EIGERE
INFRAESTRUCTURA

PLANEACIGN Y
MAURICIO

TENER TODOS LOS CONTRATOS DE FASE 3 DE TODOS LAS SECRETARIASY [, .0

FIESTA DE DICIEMBRE Gestion | ADMINISTRATIVA

|CON_08_2023 | PRESENTACION ANTE EL CONCEJO POR ESTATUTO DE OPOSICION Coordinacion | |emProceso | [PLANEACION

CON_10_2023 |NINGUN CONTRATO DEBE PASAR LA VIGENCIA FISCAL lcoorginacion | ____[enproceso | loerorTesycurura

[CON_10_2023 |REALIZAR AVALUOS PARA ALQUILAR LOCALES PARA ESCENARIOS [Geston | [EnProceso |INFORMAR QUE LOCALES SE DEBEN AVALUAR HACIENDA




