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Bogotá D.C, 27 de octubre de 2023 
SCPR22-0000975 

 

 
 

Señores: 
CONSORCIO VIAS AIRUG 2021 
Ing. MANUEL GONZALEZ MOLES 
Carrera 49 No 104 B - 49 
La Ciudad 

 

 
 

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776 DE 2021: EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 

 
Asunto: Alcance al oficio SCPR22-0000836 con asunto “Solicitud modificación contractual, 
Adición y Prórroga del contrato 1776 de 2021”.  
 
Respetados Señores: 
 
Dando alcance al oficio SCPR22-0000836 con fecha de 11 de agosto de 2023 y de acuerdo 
a la mesa de trabajo realizada el día 27 de octubre de 2023 llevada a cabo con la 
participación del contratista e interventoría e IDU, a continuación, presentamos ajustados 
los fundamentos Técnicos, Financieros y Jurídicos que sustentan la presente solicitud: 

 
1.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS: 

 
Teniendo en cuenta las diferentes reuniones y comunicaciones llevadas a cabo con el 
Instituto y la Interventoría, en las cuales se ha presentado el balance del contrato No. 1776 
de 2021 y con el contenido del balance actualizado del contrato, remitido vía correo 
electrónico el pasado 21 de junio de 2023 a la Interventoría y con la comunicación SCPR22- 
0000757, a continuación, presentamos el resumen de los aspectos más relevantes: 

 
 

A través de la comunicación SCPR22-0000081 del 20 de abril de 2022, remitimos a la 
Interventoría con copia al IDU el presupuesto de los puentes del contrato No. 1776 de 2021, 
en el cual se informaba que el valor presupuestado estimado a la fecha para atender los 17 
puentes objeto del contrato ascendía a la suma de QUINCE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS ONCE PESOS ($15.749.949.911) frente al valor total del contrato, esto es 
la suma de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($43.298.283.877). Igualmente, solicitamos evaluar la posibilidad de priorizar dentro de la 
meta física del contrato nuevas estructuras con el fin de garantizar el uso de la totalidad de 
los recursos destinados para el mismo. 
Mediante la comunicación SCPR22-0000170 del 6 de julio de 2022, remitimos a 
consideración de la Interventoría, el resultado de las visitas realizadas a los puentes
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priorizados por la Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura del Instituto, de 
acuerdo al compromiso del comité No. 22 del jueves 30 de junio de 2022. 

 
El 17 de enero de 2023, a través de la comunicación SCPR22-0000454, presentamos el 
resultado de la revisión del balance general del Contrato, luego de incorporar a la meta 
física los puentes priorizados mediante oficio de Interventoría IDU-1783-2021-0539 de 
fecha del 2 de enero de 2023 y memorando IDU DTCI 20223850447573 de fecha 30 de 
diciembre de 2022 remitida por la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 
del Instituto. De igual manera, solicitamos al Instituto que de acuerdo con el balance 
presentado, se estudiara la necesidad de una adición económica y prorroga al plazo del 
contrato, la cual sería justificada por parte del Consorcio junto con la reprogramación que 
implica la meta física adicional, considerando el aumento de puentes a intervenir por parte 
del Contratista, pasando de 17 puentes iniciales en un plazo de ejecución a un total de 39 
puentes, circunstancia que afectará el equilibrio económico del Contrato. 

 
El pasado 23 de marzo de 2023, por medio de la comunicación SCPR22-0000574, 
presentamos el resultado de la atención de las observaciones de la Interventoría al balance 
del Contrato No. 1776 de 2023, en el cual se relacionan los siguientes escenarios para el 
desarrollo de las obras contratadas, la cual se identificó como Alternativa No. 2 y a 
continuación se describe: 

 
Alternativa No. 2: 

 
Esta alternativa contemplaba la ejecución de 15 puentes contractuales (Excluyendo 2 
estructuras Av. Colon por Av. Centenario y Av. Rodrigo Lara Bonilla (CL 127) por Av. 
Boyacá (Box culvert Canal Niza), 18 estructuras priorizadas como mayor meta física (Se 
incorpora a esta lista las estructuras con número 38, 39, 44 y 46 que antes pertenecían a 
actividades especiales) y 15 estructuras como actividades especiales (1 en ejecución 
“Emergencia Carrera 3”, 8 acciones de movilidad ejecutadas y 6 pendientes por ejecutar) 
con 10 meses de prórroga. 

 
En la mencionada alternativa, se encontraban programadas todas las estructuras priorizadas 
y contenidas en el balance contractual radicado mediante oficio SCPR22-0000574 con fecha 
del 23 de marzo de 2023. Estas estructuras se encontraban programadas hasta el 31 enero 
de 2025, siendo de esta forma necesaria una prórroga de 10 meses, contados a partir del 
30 de marzo de 2024 fecha de finalización actual del contrato. 

 
El balance del contrato bajo esta alternativa tenía un costo asociado de CUARENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($44.247.110.736) incluyendo dentro de este 
valor la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y  CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y  CUATRO PESOS 
($5.989.935.154) para actividades de emergencia los cuales no superaban el Valor 
contractual destinado para actividades especiales los cuales ascienden a la suma de  SEIS 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($6.494.742.581). En esta alternativa 
estarían pendientes por adicionar al contrato un valor aproximado de NOVECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS
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CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($948.826.859). 
 

El 4 de julio de 2023, se recibió por parte del IDU el oficio STCSV202338601141951 la 
priorización del puente vehicular localizado en la Av. Paseo de los Libertadores por Av. 
Laureano Gómez (costado oriental) con PK_ID 22150566 tal como se muestra en la 
siguiente figura: 

 

 
 

De acuerdo con la citada solicitud, mediante correo electrónico del 21 de junio de 2023, se 
remitió para revisión y aprobación de la Interventoría, la actualización del balance del 
contrato, incluido el presupuesto preliminar de la intervención del puente de la Av. Paseo 
de los Libertadores por Av. Laureano Gómez (costado oriental) con PK_ID 22150566, y se 
recibieron observaciones mediante la comunicación IDU-1771-2021-0879 del 14 de julio de 
2023 y IDU-1771-2021-0918 del 03 de agosto de 2023, las cuales fueron atendidas. 
 
El balance actualizado para el contrato 1776 de 2021 es el siguiente (Anexo 2): 
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#
No. 

PRIORIZA
CION

VALOR UNITARIO

1 1 1,303,183,877.00$             

2 2 1,344,473,514.00$             

3 3 995,141,456.00$                

4 EXCLUIDO

4 5 124,358,653.00$                

5 6 1,276,330,105.00$             

7 EXCLUIDO

6 8 550,387,328.00$                

7 9 1,445,873,930.00$             

8 10 1,133,286,002.00$             

9 11 1,190,396,392.00$             

10 12 1,389,275,891.00$             

11 13 354,140,085.00$                

12 14 361,947,577.00$                

13 15 113,607,927.00$                

14 16 1,796,975,352.00$             

15 17 1,655,540,871.00$             

15,034,918,960.00$               

PRESUPUESTO PUENTES CONTRACTUALES

VALOR TOTAL

22148849 Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado sur)

CÓDIGO LOCALIZACIÓN

24119313
Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado 

sur)

22157538 Av. Medellín por Av. Paseo De Los Libertadores

24119489 Av. Colon por Av. Centenario

24124795 Av. Boyacá por Transversal 44 Sur (costado Occidental)

22154318 Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental)

24119334
Av. Rodrigo Lara Bonilla (CL 127) por Av. Boyacá (Box 

culvert Canal Niza)

24119501 Av. Caracas por Av. Medellín

22150770
Av. Paseo de Los Libertadores por Av. Laureano Gómez 

(costado occidental)

24119312 Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado Norte)

22149704
Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado 

occidental)

22154017 Av. Boyacá por Av. Jorge Eliécer Gaitán (costado norte)

22158168 Autopista al Llano por río Tunjuelito (costado occidental)

22150472
Av. Laureano Gómez  por Av. Carlos Lleras Restrepo 

(Costado norte)

22147746 Av. Ciudad de Quito por CL 66

22143158
Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado 

norte)

22143206 Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur)
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#
No. 

PRIORIZA
CION

CÓDIGO LOCALIZACIÓN PUENTE DIRECCION CONOCIDA Valor unitario

16 18 24119328 Av. Montes por KR 60 Calle 3 por Carrera 60 (Emergencia) 2,393,702,253.00$          

17 19 24119488 Av. San Antonio (AC 183) por Av. Paseo de los Libertadores 
(Puente Norte)

Calle 183 con Autonorte (Puente Norte) 658,605,264.00$             

18 20 24190130 Av. San Antonio (AC 183) por Av. Paseo de los Libertadores 
(Puente Sur)

Calle 183 con Autonorte (Puente Sur) 579,370,063.00$             

19 21 22146834 Av. Chile por Av. Ciudad de Quito Calle 72 con NQS 2,864,725,321.00$          

20 22 22146492 Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito (Puente Norte) Calle 68 por NQS (Puente Norte) 681,444,979.00$             

21 23 22146371 Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito (Puente Sur) Calle 68 por NQS (Puente Sur) 684,616,431.00$             

22 24 22149126 Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores Calle 116 Con Autopista Norte 800,000,000.00$             

25 24189733 Vereda el Verjon Bajo (Localidad Chapinero) Puente de la Vereda el Verjon EXCLUIDO

23 26 24190260 Av. Chile por Av. Del Congreso Eucaristico Calle 72 con Carrera 68 2,377,517,858.00$          

24 27 22144465 Av. José Celestino Mutis (AC 63) Por Av. Ciudad de Quito Calle 63 con NQS 2,517,907,012.00$          

25 28 22147953 Av. Medellin por Av. Boyacá (Costado Sur) Calle 80 por Carrera 72 (Costado Sur) 2,104,334,798.00$          

26 29 22154117 Av. Boyacá por Av. Jorge Eliécer Gaitán (costado Sur) Carrera 72 con Calle 26 (Costado Sur) 1,539,498,971.00$          

27 30 24119287 Av. Ciudad de Villavicencio por Calle 53A Sur 
Avenida Villavicencio con Rio Tunjuelo (Parque 

villa del Rio)
2,936,774,828.00$          

28 31 24124764 Carrera 1B por Calle 61 Puente curvo Chapinero 1,647,452,538.00$          

32 22157145 Avenida De las Americas por Avenida Boyaca (Costado Norte) Calle 6 con Carrera 72 EXCLUIDO

29 33 24190048 Avenida Ciudad de Quito por Av. Ciudad de Lima (Calle 19) NQS por Calle 19 (Deprimido patio Transmilenio) 313,379,335.00$             

30 34 24190077 Avenida Ciudad de Cali Por Calle 67 B Bis Sobre el rio Tunjuelito 
(Costado Occidental)

Carrera 83C por Calle 67 B BIS Sobre el rio 
Tunjuelito (Costado Occidental)

50,000,000.00$               

31 35 24190123 Avenida Ciudad de Cali Por Calle 67 B Bis Sobre el rio Tunjuelito 
(Costado Oriental)

Carrera 83C por Calle 67 B BIS Sobre el rio 
Tunjuelito (Costado Oriental)

50,000,000.00$               

32 36 22156425 Avenida Boyaca por Avenida Villavicencio (Costado Occidente)
Carrera 72 por avenida Villavicencio (Costado 

Occidente)
1,682,868,151.00$          

33 37 22156385 Avenida Boyaca por Avenida Villavicencio (Costado Oriente)
Carrera 72 por avenida Villavicencio (Costado 

Oriente)
1,831,317,659.00$          

34 38 22158104
Av. Ciudad de Villavicencio por carrera 22A Sobre el rio Tunjuelito 

(Costado Norte)
Calle 61 Sur por Carrera 22A  Sobre el Rio 

tunjuelito (Costado Norte)
803,422,153.00$             

35 39 22154242 Av. Ciudad de Villavicencio por carrera 22A Sobre el rio Tunjuelito 
(Costado Sur)

Calle 61 Sur por Carrera 22A  Sobre el Rio 
tunjuelito (Costado Sur)

803,270,657.00$             

36 40 22156363 Av. de la Constitución (AK 70) por Av. Jorge Eliecer Gaitán (AC 
26)

Carrera 70 con Avenida Calle 26 2,086,823,236.00$          

37 53 22150566 Av. Paseo de Los Libertadores por Av. Laureano Gómez (costado 
oriental)

Autopista norte con Carrera 9 Costado oriental 1,718,384,336.00$          

38 43 22147682 Avenida Alfredo Bateman por Avenida Boyacá (costado oriental)
Av Suba por Av Boyacá conectante de la Av Suba 

a la Boyacá al norte
10,000,000.00$               

39 44 22158252 Av. La Esperanza por Avenida Batallón Caldas. Costado Norte 
sobre canal San Francisco

Av La Esperanza por 50 537,437,326.00$             

40 45 22158273 Av. La Esperanza por Avenida Batallón Caldas. Costado Sur 
sobre canal San Francisco

Av La Esperanza por 50 534,166,601.00$             

 $       15,034,918,960.00 
 $       32,207,019,770.00 

75,000,000.00$               

 $       47,316,938,730.00 

 $                                                                                  43,298,283,877.00  Diferencia 4,018,654,853.00-$         

PRESUPUESTO PUENTES ADICIONALES PRIORIZADOS

VALOR TOTAL PUENTES PRIORIZADOS

ACCIONES DE MOVILIDAD Y/O EMERGENCIAS PRIORIZADAS

VALOR TOTAL PUENTES CONTRACTUALES

TOTAL PRESUPUESTO

Valor Contractual
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Del presupuesto actualizado se puede establecer que para la ejecución de la totalidad de 
la nueva meta física, son 40 puentes considerando que mediante comunicación IDU el 
oficio STCSV202338601749421 con fecha del 28 de septiembre de 2023, fueron excluidos 
cuatro puentes. Adicionalmente se contempla la intervención de acciones de movilidad y / 
o emergencias con un valor estimado de $75 millones razón por la cual, para la atención 
de todas las obras necesarias se requieren recursos por valor de CUARENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS DIECISES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
SETECIENTOS TREINTA PESOS($47.316.938.730), siendo necesario el trámite de una 
adición contractual por valor de CUATRO MIL DIECIOCHO MILLONES ESISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($4.018.654.853). 

 
Como consecuencia de la actualización del balance financiero del contrato a causa del 
incremento de la meta física del contrato se requiere en conjunto de la adición de recursos 
solicitada una prórroga de doce (12) meses en el plazo de ejecución del contrato, contados 
a partir de la finalización del plazo actual, es decir que el plazo de ejecución de este 
Contrato, pasará de 26 meses a 38 meses, de acuerdo con el Anexo 1- Cronograma 
detallado. 

 
2. FUNDAMENTOS FINANCIEROS 

 
De acuerdo con el balance financiero del contrato No. 1776 de 2021, el cual se adjunta a la 
presente Anexo 2, se puede concluir que los recursos con los que actualmente cuenta el 
contrato, son insuficientes para la ejecución de la totalidad de la meta física actual (40 
puentes), razón por la cual se requiere tramitar una adición de recursos por valor de 
CUATRO MIL DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($4.018.654.853). 

 
A continuación, se presenta el avance financiero del contrato con corte al 31 de agosto de 
2023: 

 
 
Valor total del contrato 

 
$43.298.283.877 

 
Valor obra facturada al 31 agosto de 2023 

 
$21.758.921.914 

 
Valor por facturar 

 
$21.539.361.963 
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Con relación a al estado de inversión del anticipo, a continuación, se presenta el balance 
correspondiente: 

 

 
 

Con relación al estado de amortización del anticipo, a la fecha el estado es el siguiente: 
 

No. DESCRIPCIÓN VALOR RETENCIONES
VALOR PARA 

GIRAR
% 

PROG.
VALOR GIRADO SALDO

1 PAGO SALARIOS Y JORNALES 1,039,158,813$  89,367,658$              949,791,155$          12% 512,185,040.00$      437,606,115.00$      
2 COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS 865,965,678$     74,473,048$              791,492,630$          10% 791,189,878.00$      302,752.00$               

3 TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA 692,772,542$     59,578,439$              633,194,103$          8% 405,593,951.00$      227,600,152.00$      
4 COMPRA MATERIALES Y ACCESORIOS 6,061,759,742$  521,311,338$            5,540,448,404$       70% 4,231,320,026.19$   1,309,128,377.81$   

TOTAL 8,659,656,775$  744,730,483$            7,914,926,292$       100% 5,940,288,895.19$   1,974,637,396.81$   

# Acta Recibo 
Parcial No

Amortización del 
Anticipo

1 16,819,828.00$         
2 65,084,579.00$         
3 164,074,359.00$       
4 292,049,769.00$       
5 511,148,959.00$       
6 349,657,460.00$       
7 360,988,408.00$       
8 320,866,214.00$       
9 296,468,116.00$       

10 293,612,934.00$       
11 137,244,141.00$       
12 157,138,949.00$       
13 298,920,125.00$       
14 365,546,428.00$       
15 379,399,769.00$       
16 342,764,343.00$       

Acumulado 4,009,020,038.00$   
Saldo X amortizar 4,650,636,737.00$   

$ 43,328,273,853

Mes Acta No.
Fecha Rad.
dd/mm/año

No. Rad. Valor ejecutado Neto facturado

may-22 Acta 3 de RP 1 29/07/2022 2013 84,099,139$                                         62,233,363$                                                       
jun-22 Acta 4 de RP 2 05/08/2022 2091 325,422,897$                                       240,812,944$                                                    
jul-22 Acta 5 de RP 3 02/09/2022 2379 820,371,794$                                       607,075,127$                                                    

ago-22 Acta 6 de RP 4 04/10/2022 2746 1,460,248,847$                                   1,080,584,148$                                                 
sep-22 Acta 7 de RP 5 03/11/2022 3110 2,555,744,793$                                   1,891,251,146$                                                 
oct-22 Acta 8 de RP 6 02/12/2022 3509 1,748,287,301$                                   1,293,732,603$                                    
nov-22 Acta 9 de RP 7 12/12/2022 3893 1,804,942,042$                                   1,335,657,112$                                    

dic-22 Acta 10 de RP 8 03/02/2023 198 1,604,331,071$                                   1,187,204,993$                                    

ene-23 Acta 11 de RP 9 08/03/2023 733 1,482,340,581$                                   1,096,932,031$                                    
feb-23 Acta 12 de RP 10 31/03/2023 939 1,468,064,672$                          1,086,367,858$                                    
mar-23 Acta 13 de RP 11 02/05/2023 1327 686,220,703$                             507,803,320$                                       
abr-23 Acta 14 de RP 12 01/06/2023 1743 785,694,746$                                       581,414,113$                                       
may-23 Acta 16 de RP 13 04/07/2023 2126 1,494,600,625$                          1,106,004,462$                                    
jun-23 Acta 22 de RP 14 27/07/2023 2519 1,827,732,142$                          1,352,521,786$                                    
jul-23 Acta 23 de RP 15 04/09/2023 3037 1,896,998,846$                          1,403,779,147$                                    

ago-23 Acta 24 de RP 16 27/04/2023 3491 1,713,821,715$                          1,268,228,070$                                    

21,758,921,914$                        16,101,602,223$                                  

TOTAL CONTRATO 

Actas de Pago Contrato IDU 1776-2021

TOTAL
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 y el contenido de la cláusula 6. 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO del contrato No. 1776 de 2021 suscrito entre el 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y el Consorcio PORBOGOTA 22; por regla general los 
contratos estatales pueden ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado. Así, la ley faculta a las 
Entidades Estatales para modificar los contratos de común acuerdo, para evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación. 

 
Asimismo, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 autoriza a las entidades estatales a adoptar 
medidas tendientes a garantizar la ejecución de los contratos, de tal forma que se proteja 
el interés general inmerso por definición en los contratos estatales y los recursos públicos 
que se están invirtiendo en su ejecución. 

 
De  igual manera, el  artículo 5  de la  Ley 1682 de  2013, relativo a  las acciones de 
planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y 
obras de infraestructura del transporte, es un instrumento a partir del cual se materializa el 
interés general definido en el artículo primero (1°) de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, según el cual las entidades estatales contratantes ejercen una función pública, la 
cual puede ejercerse directamente o con la participación de los particulares. 

 
Que con relación a las modificaciones contractuales la Jurisprudencia del Consejo de 
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consejero Ponente: Enrique José Arboleda 
Perdomo, radicación No. 1952 de fecha 13 de agosto de 2009, señala: 

 
(…) el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más 
usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la 
segunda idea, que toda modificación debe tener una causa real y  cierta, 
contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes. (…)” 
(Subrayado y resaltado nuestro) 

 
El mismo Consejo de Estado en sentencia de 9 de mayo de 1996, Exp. No.  10.151, C.P. 
Daniel Suárez Hernández. Y en sentencia de 29 de agosto de 2007, Exp. 15.469, C.P. 
Mauricio Fajardo Gómez, se enunciaron estos mismos criterios de necesidad de la 
autorización y recibo a satisfacción respecto de obras adicionales no amparadas en el 
contrato, pero que resultaban esenciales para la obra, como presupuesto para que proceda 
algún reconocimiento, establece: 

 
“(…) las obras adicionales o complementarias hacen referencia a ítems o 
actividades no contempladas o previstas dentro del contrato que requieren ser 
ejecutadas para la obtención y cumplimiento del objeto contractual y, por tal 
motivo, para su reconocimiento se requiere de la suscripción de un contrato 
que ha sido criterio jurisprudencial consistente de la Corporación que para el 
reconocimiento  de   mayores   cantidades   de   obra   u   obras   adicionales   o 
complementarias, las mismas deben haber sido previamente autorizadas y 
recibidas a satisfacción por la entidad contratante, aquiescencia que debe
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formalizarse en actas y contratos modificatorios o adicionales, según el caso. 
(…) (Subrayado y resaltado nuestro) 

 
Considerando el contenido del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, por regla general los 
contratos estatales pueden ser adicionados hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, de acuerdo con lo 
anterior el valor solicitado en la presente, se encuentra dentro del porcentaje máximo legal 
autorizado. 

 
En conclusión, la presente solicitud de modificación contractual, se encuentra encaminada 
a proteger el interés general y se basa en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 
en la que define como prestaciones adicionales, aquellas que no fueron parte del objeto del 
contrato principal y por lo tanto implican una variación del mismo; se trata entonces de obras 
nuevas, distintas de las contratadas, o de ítems no previstos, pero que su ejecución en 
determinadas circunstancias resulta necesaria, como para el presente caso en el aumento 
en la meta física del contrato. Siendo necesario adelantar una adición y prórroga al contrato 
No. 1776 de 221, las cuales para que obtengan los elementos eficacia, existencia y validez 
jurídica estes modificaciones deben constar por escrito y firmadas por las partes. 

 
4.        SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: 

 
De acuerdo con los argumentos expuestos en la presente solicitamos modificar el contenido 
del contrato de obra pública en el sentido: 

 
a. Adicionar la suma de CUATRO MIL DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($4.018.654.853).con el fin de cumplir con la totalidad de la meta física incluida, el 
cual no supera el porcentaje máximo permitido en la ley, quedando como valor total 
del contrato, la suma de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISES 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO SETECIENTOS TREINTA PESOS 
($47.316.938.730), de acuerdo con el balance presentado en el Anexo 2, adjunto a 
la presente, en tal sentido modificar la cláusula 7 VALOR DEL CONTRATO, la cual 
quedaría de la siguiente forma: 

 
“(…) El valor del presente contrato se fija en la suma de CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS DIECISES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
SETECIENTOS TREINTA PESOS ($47.316.938.730) M/CTE.  equivalentes a  
52.081 SMMLV para el año 2021 incluido IVA y demás tributos a que haya lugar. 
Este valor de la construcción no está gravado con el Impuesto a las Ventas, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992. (…)” 

 
b.  Prorrogar el plazo del contrato en doce (12) meses contados a partir del 31 de marzo 

de 2024 fecha actual de finalización del plazo contractual, es decir que el plazo de 
ejecución de este Contrato, pasará de 26 meses a 38 meses y su nueva fecha de 
finalización será el 31 de marzo de 2025, en tal sentido modificar la cláusula 5 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, la cual quedaría de la siguiente forma:
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“(…) El plazo del contrato es de TREINTA Y OCHO (38) MESES, contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás 
señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente contrato. (…)” 

 
Por lo anterior, muy comedidamente le solicitamos adelantar las gestiones necesarias, para 
avanzar en la suscripción del modificatorio solicitado, con el propósito de cumplir con la 
meta física propuesta 

 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA 
Representante Legal 
Copia: Instituto de Desarrollo Urbano – Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - Luis Ernesto Bernal Rivera 
– correspondencia@idu.gov.co 
Elaboró: J. Castañeda 
Revisó:   F. Olmos 
Aprobó: M. Mosquera 
Anexos: Anexo 1 - Cronograma detallado. 
              Anexo 2 - Balance actualizado. 

 


